


**MINISTERIO DEL INTERIOR,
OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA**

**NÓMINA DE OBRAS ADJUDICADAS Y/O
CONTRATADAS EN EJECUCIÓN**





OBRAS EN EJECUCIÓN

N°	LUGAR	DESIGNACIÓN DE LA OBRA	ENTIDAD CONTRATANTE DOMICILIO Y CÓDIGO POSTAL	IMPORTE (CONTINUA)		PLAZO (EN MESES)				FECHA (DÍAS)			
				MONTO DEL CONTRATO	CERTIFICADO A LA FECHA	SALDO	PRORROGA CONCEDIDA	SEGUN CONTRATO	TOTAL	TRANS- CURRIDO	SALDO	% DE PART.	MES
1	Buenos Aires	Elaborac. Proyecto Ejecutivo y const. Autopistas Dr. Ricardo Balbin (Es. As.-La Plata)	Dirección Nacional de Vialidad	1.334.891.789,01	98.379.376,22	1.236.512.412,79	36	36	24	12	01	12	
2	Pcia. De Buenos Aires	Adecuación de la Sección del Cauce del Río Salado y sus obras accesorias. Tercer Tramo. Sector II. Prog. 186.000-Prog. 223.918	Subsecretaría de Recursos Hídricos Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Inversión Pública y Servicios	1.611.590.517,05	1.112.830.747,24	498.759.769,81	24	47	71	66	5	40	10
3	Formosa	Rehabilitación estructuras de vías del FCB-Ramal C-25. Tramo: Km. 1810,446-Km. 1751,746	Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado (ADIF)	258.499.000,00	0,00	258.499.000,00	24	24	0	24	24	16,67	11
4	Santa Fe	Ingeniería, Provisión de Equipos y Materiales y Construcción del Gasoducto de Noreste Argentino (GNEA) - Renglón 3	ENERGIA ARGENTINA S.A. Enarsa - Av. Del Libertador 1068, 2° Piso - CABA	1.324.430.754,12	1.173.180.762,00	151.249.992,12	23	6	29	26	3	26	14
5	Buenos Aires	Construcción de Puente Ferroviario sobre el Río Salado correspondiente al ramal Constitución Mar del Plata de la Línea Gral Roca en cercañas de Guerrero	ADIF S.E.	44.770.000,00	35.518.249,99	9.251.750,01	8	8	16	14	2	50	14
6	Santa Fe	Ingeniería, Provisión de Equipos y Materiales y Construcción - Renglón 3	ENERGIA ARGENTINA S.A. Enarsa - Av. Del Libertador 1068, 2° Piso - CABA	1.572.493.547,75	1.142.046.114,38	430.447.833,37	23	23	18	5	5	26	15

0787

HEIPORT S.A.
JUAN CARLOS GOLLAZO
PROCESADO

Ing. Carlos De Zotti
PROCESADO


ING. FRANCISCO EXCERDO
REPRESENTANTE TECNICO



Obras adjudicadas y/o contratadas en ejecución

"AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DEL RIO SALADO-TRAMO IV - ETAPA 1a - SUBTRAMO A1 - PROG. 285,118 - PROG. 285,440"

DATOS DE LA OBRA	IMPORTE (1)		PLAZOS (en meses)			MONTO OBRA COMPROM.		MES RECONOC. M. CTOS			
	TOTAL	CERTIF.	SALDO (A)	s/Cont.	Prort. Conc.	Total Transcurrido	Saldo (B)		MENSUAL A/B-C	ANUAL C-12	
											TOTAL
Lugar: Provincia de Mendoza Designación: Ruta Nacional N° 40. Tramo: R.N.144 (El sosneado)-R.N.143 (Pareditas). Sec. II: Km. 71,9 - Km. 139,70. (I) Comitente: Dirección Nacional de Vialidad Fecha Contrato: Enero 2012. Fecha última Redet:	261.600.000	253.254.960	8.345.040	30	7	37	36	1	8.345.040,00	8.345.040	dic.-11
Lugar: Provincia de Córdoba Designación: Paviment R.P.34 (Con. Alias Cumbres). A) Emp. R.P. E38-Emp R.P.C45 y B) Accesos a R.P.34. (II) Comitente: Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento. Fecha Contrato: Diciembre 2010. Fecha última Redet:	416.700.000	242.009.726	174.690.274	36	15	51	50	1	174.690.274,10	174.690.274	nov.-10
Lugar: Provincia de Buenos Aires. Designación: Ruta Nacional N° 8 Autopista Pilar-Pergamino. Tramo IIA. A° Grivas (km 78,13) - A° de Giles (km 104,37). (III) Comitente: Dirección Nacional de Vialidad Fecha Contrato: Octubre 2012. Fecha última Redet:	523.395.602	166.722.744	356.672.858	24	12	36	35	1	356.672.858,31	356.672.858	sep.-12
Lugar: Provincia de Buenos Aires. Designación: Rehabilitación RP N° 6 - Tramo: RN N° 12 - RP N° 215 Subtramo 4 - Arroyo Rodríguez - Arroyo Durazno Chico. (IV) Comitente: Dirección Provincial de Vialidad-Buenos Aires. Fecha Contrato: Marzo 2013. Fecha última Redet:	262.395.602	247.570.251	14.825.352	60	0	60	35	25	593.014,06	7.116.169	feb.-13
Lugar: Provincia de Córdoba Designación: Duplicación de Calzada en Ruta Nacional N° 36 - Tramo: San Agustín - Ruta Provincial N° C-45. (V) Comitente: Dirección Provincial de Vialidad-Córdoba. Fecha Contrato: Marzo 2014. Fecha última Redet:	489.783.668	460.886.432	28.897.236	24	2	26	25	1	28.897.236,42	28.897.236	feb.-14
Lugar: Provincia del Chaco. Designación: Ingeniería, Provisión de Equipos y Materiales y Construcción - Etapa 2. Gasoducto Renglón 2. (VI) Comitente: ENARSA - Energía Argentina Sociedad Anónima. Fecha Contrato: Enero 2015. Fecha última Redet:	1.430.704.000	717.354.985	713.349.014	20	0	20	17	3	237.768.004,80	713.349.014	dic.-14


 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTE
 PROVINCIA DE BUENOS AIRES
 Ing. Julio García De Esté



Obras adjudicadas y/o contratadas en ejecución

"AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DEL RIO SALADO -TRAMO IV - ETAPA 1a - SUBTRAMO A1 - PROG. 285,118 - PROG. 285,440"

DATOS DE LA OBRA	IMPORTE (1)		PLAZOS (en meses)				MONTO OBRA		M. RECONOC. M. CTOS	
	TOTAL	CERTIF. (A)	s/Cont.	Prot. Conc.	Total	Trans-currido (B)	Saldo	COMPRIM.		
								MENSUAL A/B=C		ANUAL C-12
Lugar: Provincia de Santa Fe. Designación: Ingeniería, Prov. Equipos, Materiales y Construcción Gasoductos de Aproximación a Localidades. Renglón 3. (VII) Comitente: ENARSA - Energía Argentina Sociedad Anónima. Fecha Contrato: Enero 2015. Fecha última Redet: -	1.648.252.320	838.630.780	20	0	20	17	3	269.873.846,53	809.621.540	dic.-14
Lugar: Provincia de Buenos Aires. Designación: Proyecto Ejec. y Construcción Paso Vehicular Bajo Nivel Calle Del Carril - Conectiv. Norte/Sur sobre FFCC Sarriente. Comitente: Municipalidad de Moreno. Prov. de Buenos Aires. Fecha Contrato: Diciembre 2014. Fecha última Redet: -	99.400.000	22.972.934	18	0	18	5	13	5.973.005,08	70.543.061	nov.-14
Lugar: Provincia de Buenos Aires. Designación: Ruta Nacional N° 8 Autopista Pilar-Pergamino. Tramo IB: R.P. 39 - Parada Robles; Sec. Prog. 12.20 - 21.00. Comitente: Dirección Nacional de Vialidad Fecha Contrato: Septiembre 2011. Fecha última Redet: -	217.592.443	91.214.752	24	12	36	35	1	126.377.690,89	126.377.691	ago.-11
Lugar: Provincia de Buenos Aires. Designación: Ruta Nacional N° 7 - Tramo: San Andrés de Giles - Junín. Sección: Chacabuco (km. 219) - Junín (km. 258,70). (VIII) Comitente: Dirección Nacional de Vialidad Fecha Contrato: Octubre 2012. Fecha última Redet: -	727.900.000	31.736.440	24	0	24	2	22	31.643.798,18	379.725.578	sep.-12
Lugar: Provincia de Córdoba Designación: Duplicación de Calzada en Ruta Nacional N° 36 - Tramo: San Agustín - Ruta Provincial N° C-45. (V) Comitente: Dirección Provincial de Vialidad-Córdoba. Fecha Contrato: Abril 2014. Fecha última Redet: -	126.974.516	37.383.390	18	0	18	1	17	5.270.066,25	63.240.795	mar.-14
Lugar: Provincia de Mendoza Designación: Caminos pasafuera área de influencia R.N.145-Tramo: Bardas Blancas-Hito Pehuénche-Malgache. (IX) Comitente: Dirección Nacional de Vialidad Fecha Contrato: Septiembre 2015. Fecha última Redet: -	69.010.800	26.665.773	18	0	18	2	16	2.646.564,18	31.756.770	ago.-15

[Handwritten signature]
E. E. E.

[Handwritten signature]
Ing. Juan Carlos De León
APODERADO



Obras adjudicadas y/o contratadas en ejecución

"AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DEL RIO SALADO -TRAMO IV - ETAPA 1a - SUBTRAMO A1 - PROG. 285,118 - PROG. 285,440"

DATOS DE LA OBRA	IMPORTE (1)		SALDO (A)	s/Cont.	PLAZOS (en meses)			MONTO OBRA COMPROM.		MES RECONOC. M. CTOS	
	TOTAL	CERTIF.			Total	Trans-cumido	Saldo (B)	MENSUAL A/B=C	ANUAL C*12		
					Prorr. Conc.						
Lugar: Provincia de Santa Fe. Designación: Construcción Acueducto Reconquista Fase 2. Sección a ramal Sur 1. Deptos. Gral. Obligado y Vera. (X) Comitente: Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente. Fecha Contrato: Septiembre 2016. Fecha última Redet: -	509.550.000	0	509.550.000	30	0	0	0	30	16.985.000,00	203.820.000	ago.-16

- (I) En participación (85%) con CEOSA S.A. (15%)
- (II) En participación (50%) con BRITOS S.A.
- (III) En participación (50%) con Supercemento S.A. Contrato básico: \$ 370.771.549,37; Ampliación \$ 152.855.060,30
- (IV) En participación (36%) con JCR S.A. (36%), Burgwardt (28%) . Contrato básico \$ 238.802.518,56; Ampliación \$ 23.593.083,67
- (V) En participación (60%) con Boetto y Bittigengo S.A. (40%). Contrato básico \$ 379.900.000; Ampliación \$ 109.883.668,08
- (VI) En participación (33,34%) con UCSA S.A. (33,33%) y CONTA Walter Mario S.R.L. (33,33%)
- (VII) En participación (33,34%) con UCSA S.A. (33,33%) y CONTA Walter Mario S.R.L. (33,33%)
- (VIII) En participación (33,33%) con Supercemento S.A. (33,34%) y Dycasa (33,33%)
- (IX) En participación (40%) con Obras Andifmas S.A. (40%) y CEOSA (20%)
- (X) En participación (25%) con Brajkovic S.A. (25%) y Pecam S.A. (25%) y CEOSA (20%)

[Handwritten signature]
 Fernando Tomás Trabasso
 Ing. Julio Luis De Zoni
 Aprobado



MINISTERIO DEL INTERIOR,
OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA

DECLARACIÓN JURADA
ANEXO X






0791

ANEXO X: MODELO DE DECLARACIÓN JURADA LEY 25.551 "Compre Trabajo Argentino"

Yo **JUAN CARLOS DE ZOTTI**, con documento Nacional de Identidad N° 4.254.340, en carácter de **Apoderado** de la empresa **HELPORT S.A.- JOSE J.CHEDIACK SAICA – UT.** (en adelante, el "Oferente") declaro bajo juramento que la oferta presentada cumple con las condiciones requeridas para ser considerada como oferta nacional. conforme lo previsto por la Ley N° 25.551 ("Compre Trabajo Argentino") y su reglamentación, Decreto N° 1600 de fecha 28 de agosto de 2002.

Cdad.Autónoma de Buenos Aires , 6 de Febrero de 2017

FIRMA


ACLARACIÓN: **JUAN CARLOS DE ZOTTI**CARÁCTER: **Apoderado**OFERENTE: **HELPORT S.A.- JOSE J.CHEDIACK SAICA – UT**


Ing. Juan Carlos de Zotti
APODERADO

ANEXO X: MODELO DE DECLARACIÓN JURADA LEY 25.551 "Compre Trabajo Argentino"

Yo Juan Manuel Collazo , con documento DNI N° 17.032.008, en carácter de Apoderado de la empresa Helpport S.A. (en adelante, el "Oferente") declaro bajo juramento que la oferta presentada cumple con las condiciones requeridas para ser considerada como oferta nacional, conforme lo previsto por la Ley N° 25.551 ("Compre Trabajo Argentino") y su reglamentación, Decreto N° 1600 de fecha 28 de agosto de 2002.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 6 de Febrero de 2017


HELPORT S.A.
JUAN MANUEL COLLAZO
APODERADO


IRENE CECILIA A. LUCIFORA
REPRESENTANTE LEGAL

Jos. Juan Collazo
APODERADO



0793

Buenos Aires, 06 de febrero de 2017

Señores
Ministerio del Interior,
Obras Públicas y Vivienda
Presente.

Ref: LPN N° 01/2016 - Obra: "Ampliación de la
Capacidad del Río Salado - Tramo IV - Etapa 1a -
Subtramo A1", Provincia de Buenos Aires.

ANEXO X: DECLARACIÓN JURADA LEY 25.551 - "Compre Trabajo Argentino"

Yo Juan Carlos De Zotti, con D.N.I. N° 4.254.340, en carácter de Vicepresidente de la empresa **José J. Chediack S.A.I.C.A.** (en adelante, el "Ofertante") declaro bajo juramento que la oferta presentada cumple con las condiciones requeridas para ser considerada como oferta nacional, conforme lo previsto por la Ley N° 25.551 ("Compre Trabajo Argentino") y su reglamentación, Decreto N° 1600 de fecha 28 de agosto de 2002.

Sin otro particular, saludamos a ustedes muy atentamente.

José J. Chediack S.A.I.C.A.
Ing. Juan Carlos De Zotti
VICEPRESIDENTE

Ing. Juan Carlos De Zotti
APODERADO

Ing. Juan Carlos De Zotti
REPRESENTANTE TÉCNICO



MINISTERIO DEL INTERIOR,
OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA

NÓMINA DE OBRAS SIMILARES
EN LOS ÚLTIMOS 12 AÑOS



Presidencia de La Nación
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda
Secretaría de Obras Públicas
Subsecretaría de Recursos Hídricos

Obra: "Adecuación de la Sección del Cauce del Río Salado y sus Obras Accesorias - Tercer Tramo - Sección II - Progr. 186.000 - Prog 223.918"

Contratista: Helpart S.A. - Pentamar S.A. - José J. Chediack S.A. - UTE
Cuit Nro.: 30-71168618-1
Resolución Ministerial Nro.: 2657/10
Licitación Pública Nacional: S / N
Expediente Nro.: S01-0372954/2010

Certificado de Pago Nro: 66
Fecha: 05 de diciembre/16
Importe Contrato \$646 952 816.85
Importe Contrato 4º Redet.: \$876 728 988.55
Importe Contrato c/Modificac.: \$734 861 528.50
Anticipo Financiero: 64 695 281.69
Inicio: 20 de Enero 2011
Terminación: 17/10/2015 (DISPOS. SSRH Nº 23/2014) En trámite de ampliación
Terminación con prórroga: 31/12/2016 (En trámite Exp - S02-0026789/2016)
Plazo orig. (meses) 24 meses

NO NEGOCIAR

Detalle de Prórrogas		
Nro. Disposición	Días	Terminación
DISP. SSRH Nº3 (27/03/2014)	665	21/11/2014
DISP. SSRH Nº23 (10/12/2014)	330	17/10/2015
En trámite	441	31/12/2016

Detalle de Ampliaciones y Economías		
Nro.	Fecha	Importe
MINPLAN 1736	30/12/2014	\$87 908 711.65
MINPLAN 489	01/09/2015	\$876 728 988.55
Total importe A Y E =		

Terminación con prórroga: 31/12/2016 Período de Neutralización Desde 1/08/14 a 30/11/14
Importe Final de Obra:
PRIMERA ADECUACIÓN PROVISORIA APROBADA POR RESOLUCIÓN SOP N° 960 DEL 25/10/2011
SEGUNDA ADECUACIÓN ADECUACIÓN PROVISORIA APROBADA POR RESOLUCIÓN SOP N° 1308 DEL 28/12/2012
CUARTA ADECUACIÓN PROVISORIA APROBADA POR RESOLUCIÓN SOP N° 555 DEL 30/05/14
(*) QUINTA ADECUACIÓN PROVISORIA APROBADA POR RESOLUCIÓN SOP N° 1669 DEL 18/4/14
(*) SEXTA ADECUACIÓN PROVISORIA APROBADA POR RESOLUCIÓN SOP N° 1307 DEL 24/08/15
(*) SEPTIMA ADECUACIÓN PROVISORIA APROBADA POR RESOLUCIÓN SOP N° 1307 DEL 24/08/15
(*) PRIMERA A CUARTA REDETERMINACIÓN DEFINITIVA APROBADA POR RESOLUCIÓN MINPLAN N° 489 1/08/15

La Inspección de Obra declara que las tareas se han ejecutado de acuerdo al Contrato, firmando para constancia conjuntamente con el Contratista, quien al manifestar su conformidad con la medición realizada, recibe en la fecha una copia del presente certificado.

Ing. EDUARDO BUSSO
INSPECTOR DE OBRA - DIPSOH

Ing. ROBERTO LÓPEZ
APODERADO

Fecha: _____
Inspector de Obra
INSPECTOR DE OBRA - DIPSOH

Fecha: _____
Contratista
ING. ROBERTO LÓPEZ

SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS

Retención por Garantía de Contrato

Efectivo: 0.00
Póliza de Aseguradora de Caucción: Nro.: 277.733 32 347 640.85
Compañía: FIANZAS Y CREDITO S.A. COMPANÍA DE SEGUROS
Póliza de Aseguradora de Caucción: Nro.: 927.303 4 395 435.59
Compañía: CHUBB ARGENTINA DE SEGUROS S.A.
Póliza de Aseguradora de Caucción: Nro.: 954.246 7 093 373.01
Compañía: CHUBB ARGENTINA DE SEGUROS S.A.
Devolución Garantía de Contrato (Recepción Definitiva Parcial/Total): 0.00
Total Garantía de Obra: 36 743 076.44

Sustitución Fondo de Reparo

Póliza de Caucción Certificados Anteriores: 55 455 000.00
Póliza de Caucción Presente Certificado: N° 1.003.430 250 000.00
Póliza de Caucción Total: 55 705 000.00
Compañía: CHUBB ARGENTINA DE SEGUROS S.A.
Sustitución Fondo de Reparo Disponible: 63 462.64
Póliza de Caucción Total - 5% Total Certificado a la Fecha

Importes

Importe del Certificado a valores de Contrato redet./7a. Adec.: 4 760 986.96
Importe Presente Certificado 4 760 986.96
Devolución Anticipo: 0.00
Multas y Otras Deducciones:
Importe a pagar 4 760 986.96
Total Devolución de Anticipo a la Fecha: 64 695 281.69
Total Certificado Anterior a precios Ofertá: 701 196 974.23
Total Certificado a la Fecha a precios de oferta: 703 609 752.27
Total Certificado a la Fecha: (%) 95.75
Falta Certificar a precios de Oferta: 31 251 776.23
Falta Certificar: (%) 4.25
Total Certificado Anterior con 7º Adecuación Provisoria: 1 108 069 760.28
Total Certificado a la fecha con 4º Redet./7º Adec. Provisoria: 1 112 830 747.24

Ing. Gabriel Zárate
Unidad Regional de Proyectos y Obras Hídricas

0794

Ing. Daniel Grimer
SUPERVISOR DE OBRA
Dirección Nacional de Proyectos y Obras Hídricas

Supervisión de Obra

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Ing. ROBERTO LÓPEZ
REPRESENTANTE TÉCNICO



ING. EDUARDO BUSSO
APODERADO

DETALLE DEL CERTIFICADO N° 66 - NOVIEMBRE 2016

Item	Descripción	Unidad	Cantidad Oferta	Cantidad adicionada Mod. De Obra	Cantidad TOTAL INCL. Mod. De Obra	Precio unitario de Oferta	Importe contrato ampliado	Precio unitario a valor Global x Mod. De Obra	Diferencia precio unitario básico entre Mod. Obra y Oferta	Precio unitario a 4° Redetermin.	Acumulado Anterior	CANTIDADES		Importe presente mes a 4ta. REDET.	diferencia importe presente mes a 7a. ADEC. PROV.	Importe presente mes a 7a. ADEC. PROV.	IMPORTE Presente Mes
												Presente mes	Total				
1	Excavación de Suelos	m3	15 281 389,00	728 809,17	16 010 198,17	26,04	400 865 362,16	26,04	\$	\$	15 831 518,12	15 831 518,12	\$	\$	\$	\$	
2	Deposito de Suelos Excavados	m3	15 281 389,00	728 809,17	16 010 198,17	5,02	80 571 184,81	5,02	\$	\$	15 451 275,58	15 451 275,58	\$	\$	\$	\$	
3	Almadraba	m	180 000,00		180 000,00	31,38	5 648 400,00	31,38	\$	\$	97 385,00	97 385,00	\$	\$	\$	\$	
4	Plan de Gestión Ambiental	pl	1,00		1,00	2 134 844,51	2 134 844,51	2 134 844,51	\$	\$	0,9927	0,9927	\$	\$	\$	\$	
5	Presas Inhibidas de Invasión	pl	1,00		1,00	19 669 800,84	19 669 800,84	25 711 780,71	\$	\$	0,2817	0,2817	\$	\$	\$	\$	
5.1	Presas Inhibidas de Invasión (Modif. Obra)	pl	1,00		1,00	19 669 800,84	19 669 800,84	25 711 780,71	\$	\$	0,2817	0,2817	\$	\$	\$	\$	
6	Ingeniería Complementaria y de Detalle y planos según obra	pl	1,00		1,00	9 703 083,29	9 703 083,29	10 587 884,26	\$	\$	0,9500	0,9500	\$	\$	\$	\$	
6.1	Ingeniería Complementaria y de Detalle y planos según obra (Modif. Obra)	pl	1,00		1,00	9 703 083,29	9 703 083,29	10 587 884,26	\$	\$	0,9500	0,9500	\$	\$	\$	\$	
7	Reparación puente camión y puente ferroviario Ruta N° 2 y Drenado de las secciones adyacentes	pl	1,00		1,00	31 692 431,87	31 692 431,87	31 692 431,87	\$	\$	1,0000	1,0000	\$	\$	\$	\$	
8	Suma Provisional	pl	1,00		1,00	5 380 718,28	5 380 718,28	11 178 891,33	\$	\$	0,9965	0,9965	\$	\$	\$	\$	
8.1	Suma Provisional (Modif. Obra)	pl	1,00		1,00	5 380 718,28	5 380 718,28	11 178 891,33	\$	\$	0,9965	0,9965	\$	\$	\$	\$	
9	Instalación de Operador y Elementos para la Inspección	pl	1,00		1,00	18 508 926,52	18 508 926,52	18 508 926,52	\$	\$	1,0000	1,0000	\$	\$	\$	\$	
10	Puerta en funcionamiento de las Obras de Computas OCA N° 2 de la Ciudad de Gral Bazarzo	pl	1,00		1,00	6 280 729,82	6 280 729,82	6 280 729,82	\$	\$	1,0000	1,0000	\$	\$	\$	\$	
11	Limpieza y Reordenamiento cauce margen derecha entre OC; zona de Bazarzo de Gral Bazarzo	pl	1,00		1,00	2 546 325,54	2 546 325,54	7 838 976,52	\$	\$	0,8500	0,8500	\$	\$	\$	\$	
11.1	Limpieza y Reordenamiento cauce margen derecha entre OC; zona de Bazarzo de Gral Bazarzo (Modif. Obra)	pl	1,00		1,00	2 546 325,54	2 546 325,54	7 838 976,52	\$	\$	0,8500	0,8500	\$	\$	\$	\$	
12	Obras de Mejoramiento en balneario con bombey colectora principal	pl	1,00		1,00	3 015 700,75	3 015 700,75	6 785 326,69	\$	\$	1,0000	1,0000	\$	\$	\$	\$	
12a	Pavimentación Balneario vieja computadora 1	pl	1,00		1,00	3 015 700,75	3 015 700,75	6 785 326,69	\$	\$	1,0000	1,0000	\$	\$	\$	\$	
12a.1	Pavimentación Balneario vieja computadora 1 (Modif. Obra)	pl	1,00		1,00	3 015 700,75	3 015 700,75	6 785 326,69	\$	\$	1,0000	1,0000	\$	\$	\$	\$	
12b	Iluminación Balneario vieja computadora 1	pl	1,00		1,00	377 924,44	377 924,44	950 329,98	\$	\$	1,0000	1,0000	\$	\$	\$	\$	
12b.1	Iluminación Balneario vieja computadora 1 (Modif. Obra)	pl	1,00		1,00	377 924,44	377 924,44	950 329,98	\$	\$	1,0000	1,0000	\$	\$	\$	\$	
12c	Planta de Tratamiento de agua para balneario con bombeo y colectora principal	pl	1,00		1,00	1 445 617,53	1 445 617,53	11 242 274,44	\$	\$	0,5400	0,5400	\$	\$	\$	\$	
12c.1	Planta de Tratamiento de agua para balneario con bombeo y colectora principal (Modif. Obra)	pl	1,00		1,00	1 445 617,53	1 445 617,53	11 242 274,44	\$	\$	0,5400	0,5400	\$	\$	\$	\$	
13	Puente Sobre el Río Salado en Ruta Provincial N° 41	pl	1,00		1,00	31 844 951,29	31 844 951,29	37 641 202,90	\$	\$	1,0000	1,0000	\$	\$	\$	\$	
13.1	Puente Sobre el Río Salado en Ruta Provincial N° 41 (Modif. Obra)	pl	1,00		1,00	31 844 951,29	31 844 951,29	37 641 202,90	\$	\$	1,0000	1,0000	\$	\$	\$	\$	
14	Construcción Puente ruta provincial N° 29 vieja	pl	1,00		1,00	21 098 480,06	21 098 480,06	14 528 319,64	\$	\$	1,0000	1,0000	\$	\$	\$	\$	
14.1	Construcción Puente ruta provincial N° 29 vieja (Modif. Obra)	pl	1,00		1,00	21 098 480,06	21 098 480,06	14 528 319,64	\$	\$	1,0000	1,0000	\$	\$	\$	\$	
15	Construcción nuevo puente CCB8 (rama -est. Rancho-east. Gral Bazarzo) Ruta Provincial N° 29 vieja	pl	1,00		1,00	17 094 584,90	17 094 584,90	24 052 811,86	\$	\$	0,8909	0,8909	\$	\$	\$	\$	
15.1	Construcción nuevo puente CCB8 (rama -est. Rancho-east. Gral Bazarzo) Ruta Provincial N° 29 vieja (Modif. Obra)	pl	1,00		1,00	17 094 584,90	17 094 584,90	24 052 811,86	\$	\$	0,8909	0,8909	\$	\$	\$	\$	
16	Ampliación puente ruta provincial N° 25	pl	1,00		1,00	11 051 727,07	11 051 727,07	11 051 727,07	\$	\$	0,0000	0,0000	\$	\$	\$	\$	
16.1	Ampliación puente ruta provincial N° 25 (Modif. Obra)	pl	1,00		1,00	11 051 727,07	11 051 727,07	11 051 727,07	\$	\$	0,0000	0,0000	\$	\$	\$	\$	
16a	Nuevo Puente en Ruta Provincial N° 29	pl	1,00		1,00	38 995 853,56	38 995 853,56	38 995 853,56	\$	\$	1,0000	1,0000	\$	\$	\$	\$	
16a.1	Nuevo Puente en Ruta Provincial N° 29 (Modif. Obra)	pl	1,00		1,00	38 995 853,56	38 995 853,56	38 995 853,56	\$	\$	1,0000	1,0000	\$	\$	\$	\$	

Importe contrato con modificación

IMPORTE PRESENTE CERTIFICADO \$ 1 464 477,24 \$ 566 857,16 \$ 2 739 582,54 \$ 4 780 986,96

DIRECCION PROVINCIAL DE OBRA HIDRAULICA - FOJA DE MEDICION -					
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS - Provincia de Buenos Aires					
PARTIDOS:	Chascomus, Gral Paz, Gral Belgrano y San M. del Monte		EXP. PRINCIPAL:	S01:0372954/2010	
OBRA:	Obra: "Adecuación de la Sección del Cauce del Río Salado y sus Obras Accesorias - Tercer Tramo - Sección II - Progr. 186.000 - Prog 223.918"				
CONTRATISTA:	Helpport S.A.- Pentamar S.A. - José J. Chediack S.A. - UTE				
MONTO CONTRATO:	\$ 876 728 988,55	FECHA CONTRATO:	10 de enero de 2011		
FECHA REPLANTEO:	20 de Enero 2011	FECHA TERMINACION:	17/10/2015 (DISPOS. SSRH N° 23/2014) En trámite de ampliación		
PLAZO DE OBRA:	36 meses	REPRESENTANTE TECNICO:	Ing. G. Meoli - Ing. R. Loredo		
INSPECTOR DE OBRA:	Ing. E. Busso - Ing. D. Pedrido				
PERIODO DE CERTIFICACION:	01/11/16	31/11/16	CORRESPONDE AL CERTIFICADO N°:	66 nov-16	
ITEM N°	DESIGNACION DE LAS OBRAS	UND.	DIMENSIONES	CANTIDAD	
				PARCIAL	TOTAL
1	Excavación de Suelos	m3			0.00
2	Deposito de Suelos Excavados	m3			0.00
3	Alambrados	ml			0.00
4	Plan de Gestión Ambiental	gl			0.0000
5	Presas Inflables de Nivelación	gl			0.0000
6	Ingeniería Complementaria y de Detalle y planos según obra	gl			0.0000
7	Reparación puente carretero y puente ferroviario Ruta N° 2 y Dragado de los sectores aledaños	gl			
8	Suma Provisional	gl			0.0000
9	Instalación de Obrador y Elementos para la Inspección	gl			0.00
10	Puesta en funcionamiento de las Obras de Compuertas OCN°1 N° 2 de la Ciudad de Gral Belgrano	gl			0.00
11	Limpieza y Revestimientode cauce margen derecha entre OC; zona del balneario de Gral Belgrano	gl		0.18	0.18
12	Obras de Mejora en balneario con bombeo y colectora principal	0			0.00
12a	Pavimentacion Balneario vieja compuerta 1	gl			0.0000
12b	Iluminacion Balneario vieja compuerta 1	gl			0.00
12c	Planta de Tratamiento cloacal para balneario con bombeo y colectora principal	gl		0.02	0.02
13	Puente Sobre el Río Salado en Ruta Provincial N° 41	gl			0.0000
14	Construcción Puente ruta provincial N° 29 vieja	gl			0.0000
15	Construcción nuevo puente FCGB (ramal -est Ranchos-est Gral Belgrano)Puente ruta provincial N° 29 vieja	gl		0.03370	0.0337
16	Ampliacion puente ruta provincial N° 29				0.0000
16	Nuevo Puente Ruta Prov. 29	gl			0.0000
CROQUIS Y ANOTACIONES					
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="width: 45%;">  <p>FIRMA REPRESENTANTE TECNICO</p> </div> <div style="width: 45%;">  <p>FIRMA INSPECTOR DE OBRA</p> <p>ING. EDUARDO BUSSO</p> </div> </div> <p style="text-align: center;">Ing. Juan Carlos De Zorzi REPRESENTANTE TECNICO</p> <p style="text-align: center;">Ing. Eduardo Busso INSPECTOR DE OBRA - DIPSOB</p>					

LISANDRO ARTU
ESCRIBANO
MATRICULA


FOTOCOPIA CERTIFICADA EN SELLO DE
ACTUACIÓN NOTARIAL N° 1018119120
CONSTE.- *ma 02/04/17*

A handwritten signature in black ink, partially obscured by a large, hand-drawn circle. The signature appears to be 'Lisandro Arturo Barga'.

LISANDRO ARTURO BARGA
ESCRIBANO
MATRICULA 4668



CERTIFICACION DE REPRODUCCIONES



0796

T 018119120

Buenos Aires, 02 de febrero de 2017

En mi carácter de escribano Titular del Registro Notarial N° 2036, CABA.-

CERTIFICO que la reproducción anexa, extendida en DOS

foja/s, que sello y firmo, es COPIA FIEL de su original, que tengo a la vista, doy fe.

Se deja constancia que el documento que se certifica consiste en "Documentacion Varia, perteneciente a Helpport SA - Pentamar SA - Jose Chediack SA UTE.-" CONSTE.-

LISANDRO ARTURO BARGA
ESCRIBANO
MATRICULA 4559

Ing.  LISANDRO
REPRES. LEGAL TEJERICO

Ing.  Juan Carlos De Zotti
REPRES. LEGAL



ANEXO XVIII . OBRAS SIMILARES EJECUTADAS EN LOS ÚLTIMOS DOCE AÑOS

"AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DEL RIO SALADO -TRAMO IV - ETAPA 1a - SUBTRAMO A1 - PROG. 285,118 - PROG. 285,440"

UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN	COMITENTE	FECHA DE EJECUCIÓN		IMPORTE (\$)		FINAL	DIMENSIONES			GRADO DE PARTICIPACIÓN
			INICIO	FINAL	BASICO	FINAL		LONGITUD (Km.)	AREA (m2)	VOLUMEN (m3)	
BUENOS AIRES	Adecuación de la Sección del Cauce del Río Salado y sus obras accesorias. Tercer Tramo. Sector II . Prog. 186,000- Prog. 223,918	Subsecretaría de Recursos Hídricos , Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación e Inversión Pública y Servicios	01/2011	31/12/2016 08/2017 (en trámite)	646.952.816,85	1.112.830.747,24	Total Certificado a la fecha con 4° Redet. 7° Adec. Provisoria	37,918	15.167.200,00	15.831.518,12 ejecutados hasta certificado 66° de un total de 16.010.198,17	33%

Ing. ANTONIO L. GILIO
REPRESENTANTE TECNICO

Ing. Juan Carlos De Zordi
ARQUITECTO

0797

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

Entre la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS en adelante "EL COMITENTE", representada en este acto por el SUBSECRETARIO DE RECURSOS HÍDRICOS, Ing. Fabián López, por una parte y por la otra la Empresa HELPORT SOCIEDAD ANÓNIMA – PENTAMAR SOCIEDAD ANÓNIMA - JOSÉ J. CHEDIACK SOCIEDAD ANÓNIMA, INDUSTRIAL, COMERCIAL y AGROPECUARIA - UNIÓN TRANSITORIA DE EMPRESAS, inscripta en la Inspección General de Justicia bajo el N° 1837251, representada en este acto por sus Representantes Legales Señor Hernán Pardo, D.N.I. N° 23.374.585; Señor Jerónimo Pablo Martínez Sarrasague, D.N.I. N° 10.822.866 y el Señor Juan Carlos De Zotti, D.N.I. N° 4.254.340, en adelante "EL CONTRATISTA", con domicilio legal en la calle Bonpland N° 1745 de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, según Art. 377 de la Ley 19.550, se celebra el siguiente contrato:-----

ARTÍCULO 1º: Objeto del Contrato. "EL CONTRATISTA", se obliga a realizar la Obra: "ADECUACIÓN DE LA SECCIÓN DEL CAUCE DEL RÍO SALADO Y SUS OBRAS ACCESORIAS - TERCER TRAMO - SECTOR II – PROG. 186.000 – PROG. 223.918", cotizadas según su oferta, adjudicada por Resolución N° 2.657 de fecha 30 de diciembre de 2010 del Registro del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, recaída en la Licitación Pública Nacional N° S/N, que corre por Expediente N° S01:0372954/2010 en un todo de acuerdo con la documentación a que se refiere el Artículo siguiente.-----

ARTÍCULO 2º: Documentos del Contrato. Forman parte integrante de este contrato, todos los documentos establecidos en el Artículo 17 del Pliego Tipo de Bases y Condiciones para la Contratación de Obras Públicas (P.T.B. y C.), complementado por el Artículo 47 del Pliego de Condiciones Legales, Particulares y Complementarias (P.C.L.P. y C.) a los que "EL CONTRATISTA" declara conocer y aceptar. Los mismos serán interpretados, en caso de discrepancia entre ellos, según el orden de prelación establecido por el Artículo 47 de P.C.L.P. y C.-----

HELPORT S.A. PENTAMAR S.A.
 JOSÉ J. CHEDIACK S.A.I.C. S.A. U.T.E.
 Ing. HERNÁN PABLO SARRASAGUE
 Ing. JERÓNIMO PABLO MARTÍNEZ SARRASAGUE
 Ing. JUAN CARLOS DE ZOTTI

Ing. FABIAN LOPEZ
 SUBSECRETARIO DE RECURSOS HIDRICOS

Ing. HERNÁN PABLO SARRASAGUE
 REPRESENTANTE LEGAL

FERNANDO ADRIAN FARIÑA
ESCRIBANO
MGI. 3420

FERN

|

ANDO ADRIAN FARIÑA
ESCRIBANO
Mat. 8420

0799

ARTÍCULO 3º: Sistema de Contratación - Monto - Redeterminación de Precios.

Los trabajos se contratan por el Sistema de Unidad de Medida y Ajuste Alzado de acuerdo con los Artículos 6º y 11 del P.C.L.P. y C., complementados por el Artículo 79 del mismo y Circulares Aclaratorias pertinentes, comprometiéndose "EL CONTRATISTA" a ejecutarlos totalmente de acuerdo con las planillas de propuesta por ítem y análisis de precios unitarios que incluyó en su OFERTA BÁSICA en el Sobre N° 2 y por un importe total de PESOS SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS (\$) 646.952.816,85). Para las redeterminaciones de precios que se realicen, registrá lo estipulado en el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 1295/02, su reglamentación y la normativa que al efecto se dicte.

ARTÍCULO 4º: Dentro de los DIEZ (10) días de suscripta el ACTA DE INICIO DE OBRA se pagará al Contratista, en concepto de anticipo financiero, el DIEZ POR CIENTO (10%) del monto del Contrato, según lo prescripto por el Decreto N° 2.236 de fecha 5 de noviembre de 2002, que se garantizará con una Póliza de Seguro de Caucción en las condiciones establecidas por el Artículo 24 del P.C.L.P. y C. Dicho anticipo financiero se descontará proporcionalmente de cada certificado mensual, y se entenderá que congela el Contrato en el mismo valor porcentual.

ARTÍCULO 5º: Plan de Trabajos. "EL CONTRATISTA" al momento de realizar el ajuste del Plan de Trabajos de acuerdo con el Artículo 32 del P.C.L.P. y C., deberá desagregar las tareas del mismo, a satisfacción de "EL COMITENTE", respetando los tiempos establecidos para cada ítem en su oferta.

ARTÍCULO 6º: Provisión de materiales y equipos. "EL CONTRATISTA" acompañará el Plan de Trabajos desagregado según el artículo anterior, con las fechas de incorporación de los equipos presentados en la propuesta, en forma detallada y de acuerdo con la secuencia del citado Plan de Trabajos. - "EL COMITENTE" podrá elegir cualquiera de los materiales, marcas o sistemas que incluyó "EL CONTRATISTA" en su oferta, debiendo éste proveerlos según el requerimiento respectivo.

ARTÍCULO 7º: Forma de Pago - Fondo de Reparos. "EL COMITENTE" abonará certificados mensuales en un todo de acuerdo con los Artículos 72 y 73 del P.C.L.P. y C. Los pagos se efectuarán en pesos en efectivo. De cada

HELPORT S.A. PENTAMAR S.A.
ING. J. CHEDIK S.A. LICA UTE
ING. HERNAN SARDO ING. J. MARTINEZ ING. JOAQUIN SARRASAGUE DE ZOTTI

ING. FABIAN LOPEZ
SUBSECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS

ING. JUAN CARLOS DE LA
AVILA

ING. ROBERTO A. CUBEDO
REPRESENTANTE TECNICO

2

FERNANDO ADRIAN FARINA
ESCRIBANO
Mat. 3426

FERNA

1

ING. ADRIAN FARINA
ESCRIBANO
Mat. 3420

0800

certificado se retendrá el CINCO POR CIENTO (5%) del monto del mismo, para constituir el fondo de reparos, que podrá ser sustituido en alguna de las formas previstas por el Artículo 73 del P.C.L.P. y C.-----

ARTÍCULO 8º: Impuestos. "EL CONTRATISTA" se hará cargo de la totalidad de los impuestos, tasas y contribuciones nacionales, provinciales y municipales, que deriven de la suscripción del presente contrato.-----

ARTÍCULO 9º: Plazo de ejecución - Multas. De acuerdo con el Artículo 29 del P.C.L.P. y C. "EL CONTRATISTA" se compromete a ejecutar totalmente los trabajos en el plazo de **VEINTICUATRO (24) MESES**, contados a partir de la firma de la primer Acta de Replanteo (Artículo 31 y 32 del P.C.L.P. y C.) y de acuerdo con el Plan de Trabajos aprobado. El Acta de Replanteo, se firmará como máximo en el término de DIEZ (10) días corridos a partir de la firma del presente contrato. En caso de incurrir en mora en los plazos estipulados para la iniciación, ejecución y finalización de los trabajos, será pasible de las multas previstas por el Artículo 75, del P.C.L.P. y C. Cualquier modificación del Plan de trabajos necesitará la probación de "EL COMITENTE" y se tendrán en cuenta, al respecto, las previsiones del Artículo 32º y concordantes del P.C.L.P. y C.-----

ARTÍCULO 10: Recepción provisoria y definitiva de los trabajos. La recepción provisoria de la obra, por parte de "EL COMITENTE", se efectuará de acuerdo con las formalidades establecidas en el Artículo 80 del P.C.L.P. y C. La recepción definitiva de la obra por parte de "EL COMITENTE" se realizará transcurrido el plazo de conservación y garantía establecido en el Artículo 81 del P.C.L.P. y C. y que es de TRESCIENTOS SESENTA (360) días corridos contados a partir de la fecha de recepción provisoria .-----

ARTICULO 11: Garantía. En cumplimiento de lo estipulado en el Artículo 15 del P.T.B. y C. para la Contratación de Obras Públicas y en los Artículos 14 y 24 del P.C.L.P. y C., "EL CONTRATISTA" ha presentado la póliza de seguro de caución N° 277733 emitida por FIANZAS Y CRÉDITO S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS por la suma de PESOS TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS (\$ 32.347.640,85) que cubre el CINCO POR CIENTO (5%) del monto total del contrato, quedando estipulado que la misma

HELI PORT S.A., PENTAMAR S.A.
JOSE J. CHEDIAK, SAVAL Y CALDEFE
Ing. H. BERNASINI, Ing. J. MARTINEZ, Ing. JUAN CARLOS
PARRASAGUE, DE ZOTTI

ING. FABIAN LOPEZ
SUBSECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS

ING. JUAN CARLOS DE ZOTTI
REPRESENTANTE TECNICO

FERNANDO ADRIAN FARINA
ESCRIBANO
Mat. 3420

FERNAN

|

DO ADRIAN FARINA
ESCRIBANO
Mat. 3420

0801

responderá por el fiel cumplimiento de las obligaciones emergentes y que será devuelta a "EL CONTRATISTA" en oportunidad de la recepción definitiva.-----

ARTÍCULO 12: Vigencia. Queda expresamente establecido que este contrato rige en todas y cada una de sus cláusulas desde el momento de su firma.-----

ARTÍCULO 13: Domicilio constituido. Las partes constituyen domicilio a todos los efectos legales que pudiera corresponder, tanto judiciales como extrajudiciales, "EL COMITENTE", en calle Hipólito Yrigoyen N° 250, Piso 11, Oficina 1107 y "EL CONTRATISTA" en la calle Bonpland N° 1745, ambas de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.-----

ARTICULO 14: Solución de Controversias. En caso de controversias emergentes de la interpretación o aplicación del presente contrato, las partes aceptan expresamente la jurisdicción de los Tribunales Nacionales en lo Contencioso Administrativo de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponder.-----

En prueba de conformidad las partes firman DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y a un sólo efecto en la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES a los 10 días del mes de enero de 2011.-----

HELPORT S.A. - RENTAMAR S.A.
JOSE M. CHÉDIACK S.A. / C. S. A. / U. S. A.
Ing. HERIBERTO PABLO PABLO
Ing. J. MARTINEZ SARRASAGUE
Ing. JUAN CARLOS DE ZOTTI

Ing. FABIAN LOPEZ
SUBSECRETARIO DE RECURSOS HIDRICOS

Ing. JUAN CARLOS DE ZOTTI
REPUBLICA ARGENTINA
INGENIERO EN ELECTRICIDAD

Ing. Juan Carlos De Zotti
ANDEP/NO

FERNAN

FERNANDO ADRIAN EARINA
ESCRIBANO
Mat. 3420

Camara de Ci
Industria, Pro
y Servicio
General de

DO ADRIAN FARINA
ESCRIBANO
Mat. 3420

REGISTRO GENERAL DE SELLADO DE CONTRATOS
IMPUESTO DE SELLOS PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Ingreso por Declaración Jurada

CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA,
PRODUCCION Y SERVICIOS
DE GENERAL BELGRANO(BA)
CUIT: 30519813439

0802

Entidad Registradora
N° 036-990001-6

Nro. de Orden:.....:1980

Concepto: Contrato de Obra Pública

Monto del Contrato:.... \$ 646.952.816,85

Base Imponible:..... \$ 323.476.408,43

Sellado provincial:
(Ingreso por Dec. Jurada(7,50 p/mil).....\$ 2.426.073,06

Der. De Registro(0,4 p/mil.....\$ 129.390,56

TOTAL\$ 2.555.463,62

Las partes convienen, a los efectos de cumplimentar la Ley de Sellos Provincial, registrar el presente, en la Cámara de Comercio, Industria, Producción y Servicios de Gral. Belgrano(BA)

Celebrado entre las partes: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PUBLICA Y SERVICIOS

Cuit : 30-70790521-9

.....: HELPORT SOCIEDAD ANONIMA. , PENTAMAR SOCIEDAD ANÓNIMA y JOSE J. CHEDIACK SOCIEDAD ANÓNIMA, INDUSTRIAL, COMERCIAL y AGROPECUARIA - UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS.

Cuit : 30-71168618-1

Fecha de Registración: 31/01/2011

Esta impresión sirve como **CERTIFICADO OFICIAL DE REGISTRO Y COMPROBACIÓN DE PAGO DEL IMPUESTO DE SELLOS**

Original

P. Cámara de Comercio, Industria, Producción y Servicios
Higinio O. Ranciroli
Encargado Registración

Ing. ROBERTO A. LOREDO
REPRESENTANTE TECNICO

Ing. Juan Carlos LG ZOLA
AVD-7-ADD

Comercio,
Producción
y Servicios

5

FERNANDO ADRIAN
ESCRIBANO
Mat. 3420

FOTOCOPIA CERTIFICADA EN ACTUACION
NOTARIAL N° 7018017773

FERNANDO ADRIAN FARINA
ESCRIBANO
Mat. 3420


Fernando Farina

/

FERNANDO ADRIAN
ESCRIBANO
Mat. 3420



CERTIFICACION DE REPRODUCCIONES



0803

T 018017773

Buenos Aires, 20 de Enero de 2017. - - - - -

En mi carácter de escribano Titular del Reg. 1010, Mat. 3420- -

CERTIFICO que la reproducción anexa, extendida en Cinco- - - - -

foja/s, que sello y firmo, es COPIA FIEL de su original, que tengo a la vista, doy fe.

Se expide a pedido de "JOSE J. CHEDIACK SOCIEDAD ANONIMA, INDUSTRIAL, COMERCIAL Y AGROPECUARIA" para ser presentado ante quien corresponda. Conste.-



Fernando Parina

ING. FERNANDO CHEDIACK
REPRESENTANTE TECNICO

Ing. Juan Carlos De Zotti
APODERADO



MINISTERIO DEL INTERIOR,
OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA

NÓMINA DE OBRAS EJECUTADAS
EN LOS ÚLTIMOS 12 AÑOS





ANEXO XVII . OTRAS OBRAS EJECUTADAS POR LA EMPRESA EN LOS ÚLTIMOS DOCE AÑOS

"AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DEL RIO SALADO -TRAMO IV - ETAPA 1a - SUBTRAMO A1"

UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN	COMITENTE	IMPORTE		INICIO	FECHAS		PARTICIPACIÓN %	OBSERVACIONES
			BASICO	FINAL		S/CONTRATO	TERMINACIÓN REAL		
Santa Fe	Ruta Nacional Nº 33 - Pcia. de Santa Fe . Tramo: Emp. Ruta Pcial. 6(S) - Emp. Ruta Pcial 18 (S). Sección: Km.,676 - Km. 754	Dirección Nacional de Vialidad	16.630.917,03	18.783.693,45	jul-04	ene-05	mar-05	100%	
Santa Fe	Ruta Provincial Nº 65 - Pcia. de Santa Fe . Tramo: Km. 15+239 - Km.37+739 - Km.37+739 - 43+743	Dirección de Vialidad de la Pcia. de Santa Fe	23.318.232,84	25.298.878,25	sep-05	jul-06	jul-06	50%	
La Rioja	OBRA: Repavimentación de Pista y rodajes en el Aeropuerto de La Rioja	Aeropuertos Argentina 2000 S.A.	6.651.348,22	6.309.560,09	oct-05	feb-06	feb-06	100%	
Catamarca	OBRA: Repavimentación de Pista y rodajes en el Aeropuerto de Catamarca	Aeropuertos Argentina 2000 S.A.	7.986.000,00	7.986.000,00	ene-06	jul-05	jul-05	100%	
San Luis	OBRA: Repavimentación Pista Aeropuerto de San Luis	Aeropuertos Argentina 2000 S.A.	17.666.000,00	17.666.000,00	feb-07	may-07	may-07	100%	
Catamarca	OBRA: Ruta Nacional Nº 40 - Tramo: Belén - Santa aría. Sección: Pie de Medano - Santa María .Contratada en UTE con JCR(50%)	Dirección Nacional de Vialidad	11.871.081,13	12.759.530,45	01/11/2006	abr-07	abr-07	50%	

0804

HELPORT S.A.
JUAN/MANUEL GOLLAZO
LABORERADO

ING. JUAN CARLOS DE ZETI
MODIFICADO

ING. ROBERTO LOZIEGO
REPRESENTANTE TECNICO



ANEXO XVII . OTRAS OBRAS EJECUTADAS POR LA EMPRESA EN LOS ÚLTIMOS DOCE AÑOS

"AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DEL RIO SALADO -TRAMO IV - ETAPA 1a - SUBTRAMO A1"

UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN	COMITENTE	IMPORTE		INICIO	FECHAS TERMINACIÓN		PARTICIPACIÓN %	OBSERVACIONES
			BÁSICO	FINAL		S/CONTRATO	REAL		
Córdoba	OBRA : Ruta Nacional Nº 8 . Tramo: Acceso a Suco - Lte. Con Córdoba/San Luis. Sección: Km. 661 - Km. 695..	Organo de Control de Concesiones Viales (O.C.CO.VI)	24.135.000,00	24.915.201,38	nov-06	01-jul	oct-07	100%	
Catamarca	OBRA:Ruta Nacional Nº 40 - Tramo: Río Agua Clara - Río Las Cuevas. Sección : Río Agua Clara - El Eje.. Contratada en UTE con JCR (50%)	Dirección Nacional de Vialidad	84.580.000,00	92.530.508,99	may-06	abr-08	abr-08	50%	
Córdoba	OBRA:Ruta Provincial Nº 32 - Tramo: Obispo Trejo - La Posta Departamento Río Primero - Contratada en UTE con DECAVAL S.A. (50%)	Dirección de Vialidad de la Pcia. de Córdoba	23.430.000,00	26.123.666,37	may-06	may-08	may-09	50%	
Ciudad de Buenos Aires	Rehabilitación y Mantenimiento de Arterias urbanas - ZONA 6	Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires	20.936.266,61	20.936.266,61	dic-04	nov-08	nov-08	100%	
Ciudad de Buenos Aires	Rehabilitación y Mantenimiento de Arterias urbanas - ZONA 7	Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires	19.195.222,20	19.195.222,20	dic-04	nov-08	nov-08	100%	
Pcia. de Córdoba y de Santa Fe	Ruta Nacional Nº 8 . Tramo: Emp. Ruta Nac. Nº 188 - Emp. Ruta Prov. Nº 6(S) .Pcia. De Santa Fe y de Buenos Aires.	Dirección Nacional de Vialidad	22.690.368,46	37.940.022,55	abr-06	nov-06	feb-09	100%	
Pilar - Pcia. de Bs. Aires	Ampliación Ruta Nº 8 - Etapa II	Corredor Americano S.A.	163.811.783,84	184.006.553,94	may-07	abr-08	abr-08	100%	

ESTUVA SUJETO
REPLAZADO POR
REPLAZADO POR

REPLAZADO POR
REPLAZADO POR

HELPORT S.A.
JUAN MANUEL COLLAZO
APODERADO



ANEXO XVII . OTRAS OBRAS EJECUTADAS POR LA EMPRESA EN LOS ÚLTIMOS DOCE AÑOS

"AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DEL RIO SALADO -TRAMO IV - ETAPA 1a - SUBTRAMO A1"

UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN	COMITENTE	IMPORTE		INICIO	FECHAS		PARTICIPACIÓN %	OBSERVACIONES
			BÁSICO	FINAL		S/CONTRATO	TERMINACIÓN REAL		
Formosa	Rehabilitación Drenajes Urbanos Ciudad de Formosa	UCPyPFE	19.990.000,00	19.987.449,94	may-07	nov-08	nov-08	50%	
Ciudad de Buenos Aires	Traslado de Aerolíneas Argentinas a Terminal A	Aeropuertos Argentina 2000 S.A.	10.540.990,65	10.540.990,65	ene-07	feb-07	feb-07	100%	
Tierra del Fuego	Terminal -Etapa 6 7 y 8 del Aeropuerto	Aeropuertos Argentina 2000 S.A.	5.883.585,32	5.883.585,32	ago-07	dic-07	dic-07	100%	
Ezeiza . Pcia. Bs. Aires	Hospital Interzonal María Teresa de Calcuta	Aeropuertos Argentina 2000 S.A.	8.559.021,53	8.559.021,53	jun-07	dic-07	dic-07	100%	
Ezeiza . Pcia. Bs. Aires	Anillo de Balizamiento del Aeropuerto de Ezeiza	Aeropuertos Argentina 2000 S.A.	7.187.200,10	7.187.200,10	may-07	jul-07	jul-07	100%	
Santa Fe	Ruta Provincial N° 40. Tramo: Reconquista - Fortín Olmos- Sección I y II: Ruta Prov.N°3 - Fortín Olmos	Dirección de Vialidad de la Pcia. de Santa Fe	18.771.729,55	18.647.806,38	nov-07	ago-08	ago-08	50%	
Ezeiza . Pcia. Bs. Aires	Reconstrucción y Reparación de Rodajes y Plataforma en Aeropuerto Internacional de Ezeiza	Aeropuertos Argentina 2000 S.A.	14.270.185,90	14.270.185,90	may-07	nov-07	nov-07	100%	
Chaco	Remodelación del Aeropuerto Internacional de Resistencia	Aeropuertos Argentina 2000 S.A.	8.571.462,52	8.571.462,52	abr-08	ago-08	ago-08	100%	
Ciudad de Buenos Aires	Remodelación del Hangar Presidencial en Aeroparque	Aeropuertos Argentina 2000 S.A.	4.733.252,22	4.733.252,22	mar-09	abr-09	abr-09	100%	

0806

Ing. Juan Manuel Collazo
APODERADO

Ing. Juan Manuel Collazo
APODERADO

Ing. Juan Manuel Collazo
APODERADO

HELPORT S.A.
JUAN MANUEL COLLAZO
APODERADO



ANEXO XVII . OTRAS OBRAS EJECUTADAS POR LA EMPRESA EN LOS ÚLTIMOS DOCE AÑOS

"AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DEL RIO SALADO -TRAMO IV - ETAPA 1a - SUBTRAMO A1"

UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN	COMITENTE	IMPORTE		INICIO	FECHAS		PARTICIPACIÓN %	OBSERVACIONES
			BÁSICO	FINAL		S/CONTRATO	TERMINACIÓN REAL		
Ciudad de Buenos Aires	Rehabilitación de Pavimentos, Ensanche de Pista 13-31 Aeroparque Jorge Newbery	Aeropuertos Argentina 2000 S.A.	47.546.662,83	47.546.662,83	nov-10	dic-10	dic-10	100%	
Ezeiza . Pcia. Bs. Aires	Nueva Terminal de Pasajeros - Plataforma Comercial - Etapa 1B - Aeropuerto Internacional de Ezeiza	Aeropuertos Argentina 2000 S.A.	60.240.758,10	60.240.758,10	feb-11	dic-11	dic-11	100%	
Río Negro	Fresado y repavimentación de Pista en el Aeropuerto San Carlos de Bariloche.	Aeropuertos Argentina 2000 S.A.	46.498.056,00	46.498.056,00	oct-11	dic-11	dic-11	100%	
Ezeiza . Pcia. Bs. Aires	Nueva Terminal de Pasajeros - Plataforma Comercial - Etapa 1A - Aeropuerto Internacional de Ezeiza	Aeropuertos Argentina 2000 S.A.	76.093.146,86	76.093.146,86	feb-11	dic-11	dic-11	100%	
Catamarca	Ruta Nacional N° 40 – Agua Clara – Río Las Cuevas – Secc.: El Eje – Río Las Cuevas – Provincia de Catamarca	Dirección Nacional de Vialidad	254.990.000,00	572.865.728,78	ago-09	feb-12	oct-15	33%	
Ciudad de Buenos Aires	Construcción de dos nuevos puentes metálicos en Av.Gral. Paz a la altura de la Av. Beiró	AUTOSPISTA DEL SOL Ruta Panamericana (acc.Norte) 2451 - Boulogne . Bs.Aires	70.344.922,17	70.344.922,17	mar-14	oct-14	may-15	100%	

0807

[Handwritten Signature]
HELPPORT S.A.
 JUAN MANUEL GOLLIZO
 APODERADO

[Handwritten Signature]
 ING. JUAN CARLOS DE LA TORRE
 REPRESENTANTE TECNICO

ING. JOSE ANTONIO BARRERA
 REPRESENTANTE TECNICO





CHEDIAACK

ANTECEDENTES EN OBRAS EJECUTADAS EN LOS ULTIMOS 12 AÑOS

Ubicación y Tipo de Obra/Obra	Comitente	Tipo de trabajos realizados y fecha de terminación	Fechas		% Particip.	Contrato (\$) (actualizado)	
			Inicio	Fin			
Ruta Nacional N° 14. Tramo: Empalme RP 16 - Empalme RP "J". Sección: Empalme RP 16 - Empalme RP 20.	Provincia de Entre Ríos Rep. Argentina	Dirección Nacional de Vialidad	Transformación en Autovía de la Ruta Nacional N° 14 Longitud: 18,2 kilómetros. Construcción de puentes longitud total: 381,94 metros. Obras básicas - Construcción de pavimento de hormigón con equipo de alto rendimiento. Iluminación. Movimiento de suelos (terraplén): 816.563,92 m3. Sub base suelo arena/cemento: 40.676,15 m3. Pavimento de hormigón: e=0,18 m: 71.792,71 m2. Pavimento de hormigón: e=0,25 m: 143.279,23 m2. Pavimento asfáltico: e=0,08 m: 74.411,11 m2. Pavimento asfáltico: e=0,05 m: 15.464,16 m2. Total concreto asfáltico: 16.478,94 tn. Puente A° Gualeyan: L=209,79 metros Puente Intersección RP 20: L=96,90 metros Puente FFCC: L=43,05 metros Puente Intersección RP 42: L=32,20 metros Finalización: 01/2009	16/11/2005	15/01/2009	100%	\$ 684.452.886,12
Ruta Provincial N° 19 Tramo: R.N. N° 11 (Prov. de Santa Fe) - Lte. Interprov. Córdoba. Tramos 2 y 3.	Provincia de Santa Fe Rep. Argentina	Unidad de Gestión Prog. de Infraestruct. Vial - Santa Fe	Transformación en Autovía de la Ruta Nacional N° 19 Longitud: 46,6 kilómetros. Construcción de puentes longitud total: 393 metros. Obras básicas y pavimento de hormigón y asfáltico. Movimiento de suelos (terraplén): 1.280.855,60 m3. Base de concreto asfáltico e=0,09 m: 88.841,80 m2 Carpeta asfáltica e=0,06 m: 99.865,87 m2 Carpeta asfáltica e=0,04 m: 146.040,61 m2 Total concreto asfáltico: 48.580,41 tn. Base estabilizado granular: 33.175,21 m3 Base de suelo-arena-cemento: 14.591,69 m3. Sub base suelo cal: 20.288,81 m3 Sub base suelo mejorado con cal e=0,15 m: 103.824,79 m3 Sub base suelo mejorado con cal e=0,30 m: 32.494,47 m3 Base suelo-arena-cemento: 81.377,00 m3. Pavimento de hormigón: e=0,23 m: 489.247,35 m2. Puente Cañada del Sauce: 2x36,00m, Puente Bañados del Sauce: 2x21,50m, Puente Arroyo del Sauce: 21,50m, Puente Arroyo Colastine: 21,50m. Puente sobre FFCC: 2x96,00m, Puente bajo-nivel RN34: 43,00m. Finalización: 10/2011	07/05/2009	24/10/2011	100%	\$ 1.212.604.271,71

0808


 Ing. Juan Carlos...
 INGENIERO EN OBRAS DE VIALIDAD




ANTECEDENTES EN OBRAS EJECUTADAS EN LOS ULTIMOS 12 AÑOS

Ubicación y Tipo de Obra	Comitente	Tipo de trabajos realizados y fecha de terminación		Fechas		% Particip.	Contrato (\$) (actualizado)
		Inicio	Fin				
Ruta Nacional N° 14. Tramo: Empalme Ruta Provincial N° 126 - Avenida Belgrano. Sección: Emp. R.P. N° 126 - Emp. R.N. 117. Provincia de Corrientes Rep. Argentina	Dirección Nacional de Vialidad	21/09/2007	30/05/2011	100%	\$ 1.401.402.931,63		
Ruta Nacional N° 9. Tramo: Armstrong - Villa María. Sección I: R.N. N° 178 - Emp. R.P. E59. Sub-sección Ia: Armstrong - Intersección R.N. N° 9. En consorcio: participación Chediack 50%	Dirección Nacional de Vialidad	15/11/2006	30/11/2009	50%	\$ 2.492.676.182,01		


 ING. FEDERICO ALLUREDO
 REPRESENTANTE TÉCNICO

0809




CHEDLACK

ANTECEDENTES EN OBRAS EJECUTADAS EN LOS ULTIMOS 12 AÑOS

Ubicación y Tipo de Obra	Comitente	Tipo de trabajos realizados y fecha de terminación	Fechas		% Particip.	Contrato (\$) (actualizado)
			Inicio	Fin		
Ruta Nacional N° 150. Tramo: Ischigualasto - Emp. Ruta Nacional N° 40.	Dirección Nacional de Vialidad	Obras básicas y pavimentación con concreto asfáltico. Construcción de puentes longitud total: 166 metros. Movimiento de suelos (terraplén): 639.232,00 m ³ . Sub base granular: 58.704,00 m ³ . Base granular: 58.805,00 m ³ . Pavimento asfáltico: carpeta e=0,05m: 264.528,00 m ² . Total concreto asfáltico: 32.404,68 tn. Puentes de H° A°: Puente Huaco: L=72,00 metros. Puente Bumbula: L=96,00 metros. Finalización: 10/2010	21/08/2007	20/10/2010	100%	\$ 1.163.938.366,91
Ruta Nacional N° 168. Tramo: Principio Puente s/Río Colastiné - Acceso al Túnel Subfluvial Radí Uranga- Carlos Silvestre Begnis. 2da. Calzada. En consorcio: participación Chedlack 50%	Dirección Nacional de Vialidad	Transformación en Autovía de la Ruta Nacional N° 168 Longitud: 9,2 kilómetros. Construcción de puentes longitud total: 1.505,5 metros. Obras básicas y pavimentación con concreto asfáltico. Construcción de puentes. Movimiento de suelos (terraplén): 529.000,00 m ³ . Sub base granular: 22.600,00 m ³ . Base granular: 14.700,00 m ³ . Pavimento asfáltico: carpeta e=0,07m: 57.581,00 m ² . Pavimento asfáltico: carpeta e=0,05m: 96.408,00 m ² . Pavimento asfáltico: en puentes: 15.018,00 m ² . Base asfáltica: e=0,10m: 18.153,00 m ² . Base asfáltica: e=0,08m: 59.976,00 m ² . Base asfáltica: e=0,05m: 22.279,00 m ² . Total concreto asfáltico: 42.456,79 tn. Puentes de H° A°: Puente Río Colastiné: L=523,00 metros Puente Aliviador N° 8: L=389,40 metros Puente Aliviador N° 10: L=328,60 metros Puente A° Las Salidas: L=120,00 metros Puente alto nivel salida balsas: L=38,30 metros Puente aux. Aliviador N° 9bis: L=106,20 metros Finalización: 12/2010	06/07/2007	31/12/2010	50%	\$ 1.352.534.272,17

0810



 Ing. Juan Carlos Zoni
 REPRESENTANTE TECNICO



CHEDIAACK

ANTECEDENTES EN OBRAS EJECUTADAS EN LOS ULTIMOS 12 AÑOS

Ubicación y Tipo de Obra/Obra	Comitente	Tipo de trabajos realizados y fecha de terminación	Fechas		% Particip.	Contrato (\$) (actualizado)
			Inicio	Fin		
Ruta Nacional N° 40, Tramo: Límite con Neuquén- Malargue. Sección III: Intersección Ruta Provincial N° 181 (Km. 2887,25)-Puente sobre A° Loncoche (Km. 2937,27).	Dirección Nacional de Vialidad	Obras básicas y pavimentación con concreto asfáltico. Año de finalización: 2014 Movimiento de suelos (terraplén): 600.000,00 m3. Pavimento asfáltico: carpeta e=0,05: 360.000,00 m2. Total concreto asfáltico: 44.100,00 tn. Base granular anticongelante: 60.000,00 m3. Sub base granular drenante: 47.000,00 m3. Tratamiento bituminoso tipo lechada asf: 43.000,00 m2. Finalización: 03/2014	20/07/2010	31/09/2014	100%	\$ 526.530.089,05
Ruta Nacional N° 40, Tramo: San Roque-Huaco. Secciones II y III - Provincia de San Juan. En consorcio: participación Chediaack 50%	Dirección Nacional de Vialidad	Obras básicas y pavimentación con concreto asfáltico. Construcción de puentes longitud total: 306 metros. Puente sobre Río Aparejo: L=35 metros Puente sobre Río Huaco: L=70 metros Puente sobre Río Jachai: L=180 metros Puente distribuidor emp. RN40 y RN150: L=21 m. Movimiento de suelos (terraplén): 830.000,00 m3. Pavimento asfáltico: carpeta e=0,05: 385.000,00 m2. Total concreto asfáltico: 47.162,50 tn. Base granular: 95.000,00 m3. Sub base granular: 34.000,00 m3. Finalización: 02/2015	25/06/2009	25/02/2015	50%	\$ 755.058.399,89
Ruta Nacional N° 95, Tramo: Empalme Ruta Provincial N° 3 - Puente General Lavalle. Sección: Km. 1278,00 - Km. 1288,13.	Dirección Nacional de Vialidad	Obras básicas y pavimentación con concreto asfáltico. Señalización. Movimiento de suelos (terraplén): 239.244,30 m3. Sub base de suelo cai: 9.542,00 m3. Sub base estabilizada granular: 27.335,35 m3. Pavimento asfáltico: carpeta e=0,08: 79.725,00 m2. Total concreto asfáltico: 15.626,10 tn. Finalización: 12/2014	01/12/2011	30/11/2014	50%	\$ 256.092.453,68


 ING. ROBERTO A. LOREDANO
 REPRESENTANTE TÉCNICO

0811




CHEDIAACK

ANTECEDENTES EN OBRAS EJECUTADAS EN LOS ULTIMOS 12 AÑOS

Ubicación y Tipo de Obra	Comitente	Tipo de trabajos realizados y fecha de terminación	Fechas		% Particip.	Contrato (\$) (actualizado)
			Inicio	Fin		
Ruta Nacional N° 23, Tramo: Plicaniyeu Viejo - Empalme Ruta Nacional N° 40. Sección 1: Prog. 0,00 - Prog. 32+108,81.	Provincia de Río Negro Rep. Argentina	Obras básicas y pavimentación con concreto asfáltico. Construcción de puentes longitud total: 128,95 metros. Movimiento de suelos (terraplén): 1.333.625,80 m3. Sub base granular: 86.436,00 m3. Base granular: 65.194,00 m3. Pavimento asfáltico: carpeta e=0,06: 308.970,00 m2. Total concreto asfáltico: 45.418,59 tn. Reemplazo suelo mallines por pedraplenes: 221.848,30 m2. Puente s/Río Pichi Leufú: L=128,95 metros. Finalización: 04/2015	21/10/2011	21/04/2015	100%	\$ 1.212.092.205,36
Ruta Nacional N° 40, Tramo IIA: Empalme Ruta Nacional N° 144 (El Sosneado) - Empalme Ruta Nacional N° 143 (Pareditas). Sección: Km. 71,90 - Km. 139,70.	Provincia de Mendoza Rep. Argentina	Obras básicas y pavimentación con concreto asfáltico. Año de finalización: 2015. Movimiento de suelos (terraplén): 1.755.500,00 m3. Sub base granular: 115.900,00 m3. Base granular: 81.700,00 m3. Pavimento asfáltico: carpeta e=0,07: 516.200,00 m2. Total concreto asfáltico: 88.528,30 tn. Construcción de banquetas empijadas: 68.000,00 m3. Finalización: 09/2015	15/03/2013	15/09/2015	85%	\$ 1.318.209.296,23
Ruta Nacional N° 145, Tramo: Bardas Blancas - Hito Pehuénche. Sección: Km. 18,50 - Km. 43,84.	Provincia de Mendoza Rep. Argentina	Obras básicas y pavimentación con concreto asfáltico. Año de finalización: 2015. Movimiento de suelos (terraplén): 234.211,30 m3. Base granular: 32.116,58 m3. Pavimento asfáltico: carpeta e=0,05: 139.480,67 m2. Pavimento asfáltico: carpeta e=0,08: 45.671,73 m2. Total concreto asfáltico: 26.038,04 tn. Finalización: 04/2015	22/03/2010	30/04/2015	100%	\$ 360.850.088,78
Duplicación de calzada de Ruta Nacional N° 36. Tramo: San Agustín - Ruta Provincial C-45. Departamentos Calamuchita y Santa María. En consorcio: participación Chediaack 60%	Gobierno de la Provincia de Córdoba Rep. Argentina	Duplicación de calzada de la Ruta Nacional N° 36 Longitud: 35 kilómetros. Construcción de puentes longitud total: 310 metros. Movimiento de suelos (terraplén): 1.050.000,00 m3. Base y sub base granular: 825.000,00 m2. Total concreto asfáltico (carpeta): 120.000,00 tn. Finalización: 12/2015	27/03/2014	30/09/2016	60%	\$ 539.075.222,22

0812


 Ing. Juan Carlos De Zotti
 Inge. Juan Carlos De Zotti
 AV. BELLA VISTA 1000



CHEDIACK

ANTECEDENTES EN OBRAS EJECUTADAS EN LOS ULTIMOS 12 AÑOS

Ubicación y Tipo de Obra	Comitente	Tipo de trabajos realizados y fecha de terminación	Fechas		% Particip.	Contrato (\$) (actualizado)
			Inicio	Fin		
Ampliación Av. General Paz. Remodelación Cruce con Av. San Martín y Desagües en Av. América.	Autopistas del Sol	Obras básicas y pavimentación con concreto asfáltico. Construcción de dos puentes sobre la Av. Gral. Paz y rehabilitación de dos túneles existentes. Desagües con canalizaciones de H ² A° y cañería de PRFV. Muros de hormigón. Puentes y viaductos: 1.524,80 m ² . Puente N° 1 s/Av. Gral. Paz: L=50 metros.. Puente N° 2 s/Av. Gral. Paz: L=50 metros. Movimiento de suelos (terraplén): 17.082,25 m ³ . Volumen de hormigón: 12.256,88 m ³ . Pavimento asfáltico carpeta: 10.717,51 tn. Finalización: 01/2016	29/02/2015	29/01/2016	100%	\$ 660.611.247,20
Ampliación Av. General Paz. Construcción de una nueva rama de ingreso a calzada principal de la Av. Gral. Paz en proximidades del puente del FCGBM estación Miguelete-lado Capital, y adecuación rudo Acceso Norte-Balbin En consorcio: participación Chediack: 60%	Autopistas del Sol	Obras básicas y pavimentación con concreto asfáltico. Construcción de dos puentes viaductos y ensanches de puentes existentes. Construcción de muros de hormigón. Construcción de obras de arte menores, señalización horizontal y vertical, iluminación, protección y traslado de interferencias con servicios, trasplante y retiro de árboles y forestación. Puentes y viaductos: 2.922,80 m ² . (L=250 m) Movimiento de suelos (terraplén): 12.560,97 m ³ . Volumen de hormigón: 12.256,88 m ³ . Total concreto asfáltico (carpeta): 11.965,95 tn. Defensas: 7.587,98 m. Finalización: 08/2014	28/01/2013	01/08/2014	60%	\$ 285.715.655,06

ING. ROBERTO J. FERRAZ
REPRESENTANTE LEGAL

ING. ALBERTO SUBSANA ZOTTI
INGENIERO


0813



MINISTERIO DEL INTERIOR,
OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA

CERTIFICADOS DE COMITENTES DE LAS
OBRAS EJECUTADAS





Aeropuertos Argentina 2000

AEROPUERTOS ARGENTINA 2000

0814

CERTIFICADO DE COMPORTAMIENTO LABORAL

Referencia:

Obra: BRC 118 - REPAVIMENTACIÓN DE PISTA 11-29
Lugar: Aeropuerto internacional de Bariloche "Teniente Luis Candelaria"
OC: 4700153518
Provincia: Río Negro
Comitente: Aeropuertos Argentina 2000
Contratista: Helport S.A.
Monto de obra: \$ 40.356.534,16
Fecha de inicio: 01 de Octubre de 2011
Fecha de terminación real: 30 de Diciembre de 2011

Se certifica que la firma HELPORT S.A. contratista de la obra de referencia ha desempeñado:

1. **En lo administrativo:** ha cumplido en forma satisfactoria respondiendo a las Ordenes de la Inspección, emitiendo Notas de pedido y partes diarios en tiempo y forma, sin generar inconvenientes en los trámites respectivos.
2. **En lo Técnico:** Dispone en obra de equipos, máquinas y herramientas de muy buena calidad y mantenimiento.
Personal técnico y obrero: muy bueno, control y respuesta inmediata a todo requerimiento de exigencia técnica.
Materiales de buena calidad que han superado todos los controles exigidos en obra.
Laboratorio equipado superando el requerimiento establecido en los pliego, y a cargo de personal idóneo.
3. **Resultante final:** Obra ejecutada, con recepción definitiva, cumpliendo todos los exigentes requisitos técnicos solicitados, evidenciando y manteniendo dicha calidad a través del tiempo, con cumplimiento de plazos de obra estipulados y los ampliados debidamente aprobados.

Ing. GUSTAVO FERNANDEZ FAVARON
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
AEROPUERTOS ARGENTINA 2000

AEROPUERTOS ARGENTINA 2000
INSPECCIÓN DE OBRA
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
Ing. : GUSTAVO FAVARON

Ing. ROBERTO A. ESCOBAR
REPRESENTANTE TÉCNICO

HELPORT S.A.
REPRESENTANTE TÉCNICO
INGENIERO CIVIL
CARLOS ALEJANDRO RICOTTI
MAT.: 49231

LISANDRO ARTURO BARGA
ESCRIBANO
MATRICULA 4669

Ing. JULIO CARLOS RICOTTI
MAT.: 49231



Aeropuertos Argentina 2000

AEROPUERTOS ARGENTINA 2000

CERTIFICADO DE COMPORTAMIENTO LABORAL

0815

Referencia:

Obra: EZE 2748 - Obras preliminares Adecuación plataforma talud para depósito de pallets y Plataforma de equipos de rampa

OC: 4700085671 - 4700085671 - 4700101693 - 4700110792 - 4700115381 - 4700131681

Lugar: Aeropuerto Internacional de Ezeiza "Ministro Pistarini"

Localidad / Partido: Ezeiza

Provincia: Buenos Aires

Comitente: Aeropuertos Argentina 2000

Contratista: Helport S.A.

Monto de obra: \$ 8.471.017,88

Fecha de inicio: 09 de Marzo de 2009

Fecha de terminación real: 22 de Mayo de 2009

Se certifica que la firma **HELPORT S.A.** contratista de la obra de referencia ha desempeñado:

1. **En lo administrativo:** ha cumplido en forma satisfactoria respondiendo a las Ordenes de la Inspección, emitiendo Notas de pedido y partes diarios en tiempo y forma, sin generar inconvenientes en los trámites respetivos.
2. **En lo Técnico:** Dispone en obra de equipos, máquinas y herramientas de muy buena calidad y mantenimiento.
Personal técnico y obrero: muy bueno, control y respuesta inmediata a todo requerimiento de exigencia técnica.
Materiales de buena calidad que han superado todos los controles exigidos en obra.
Laboratorio equipado superando el requerimiento establecido en los pliego, y a cargo de personal idóneo.
3. **Resultante final:** Obra ejecutada, con recepción definitiva, cumpliendo todos los exigentes requisitos técnicos solicitados, evidenciando y manteniendo dicha calidad a través del tiempo, con cumplimiento de plazos de obra estipulados y los ampliados debidamente aprobados.

Ing. GUSTAVO FERNANDEZ FAVARON
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
AEROPUERTOS ARGENTINA 2000

AEROPUERTOS ARGENTINA 2000
INSPECCIÓN DE OBRA
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
Ing. : GUSTAVO FAVARON

Ing. ROBERTO...
REPRESENTANTE HELPORT

HELPORT S.A.
REPRESENTANTE TÉCNICO
INGENIERO CIVIL
CARLOS ALEJANDRO RIGOLLA 4559
MAT.: 49231

Ing. Juan Carlos De Zotti
ACREDITADO



Aeropuertos Argentina 2000

AEROPUERTOS ARGENTINA 2000

0816

CERTIFICADO DE COMPORTAMIENTO LABORAL

Referencia:

Obra: VDM 2693 - REHABILITACIÓN Y REPAVIMENTACIÓN DE PISTA 10-28 Y RODAJES
OC: 4700077916
Lugar: Aeropuerto de Viedma "Gobernador Castello"
Provincia: Río Negro
Comitente: Aeropuertos Argentina 2000
Contratista: Helpport S.A.
Monto de obra: \$ 2.562.215,52
Fecha de inicio: 23 de Marzo de 2009
Fecha de terminación real: 13 de Abril de 2009

Se certifica que la firma **HELPORT S.A.** contratista de la obra de referencia ha desempeñado:

1. **En lo administrativo:** ha cumplido en forma satisfactoria respondiendo a las Ordenes de la Inspección; emitiendo Notas de pedido y partes diarios en tiempo y forma, sin generar inconvenientes en los trámites respetivos.
2. **En lo Técnico:** Dispone en obra de equipos, máquinas y herramientas de muy buena calidad y mantenimiento.
 Personal técnico y obrero: muy bueno, control y respuesta inmediata a todo requerimiento de exigencia técnica.
 Materiales de buena calidad que han superado todos los controles exigidos en obra.
 Laboratorio equipado superando el requerimiento establecido en los pliego, y a cargo de personal idóneo.
3. **Resultante final:** Obra ejecutada, con recepción definitiva, cumpliendo todos los exigentes requisitos técnicos solicitados, evidenciando y manteniendo dicha calidad a través del tiempo, con cumplimiento de plazos de obra estipulados y los ampliados debidamente aprobados.

Ing. GUSTAVO FERNANDEZ FAVARON
 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 AEROPUERTOS ARGENTINA 2000

AEROPUERTOS ARGENTINA 2000
 INSPECCIÓN DE OBRA
 GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
 Ing. : GUSTAVO FAVARON

Ing. Roberto...
 REPRESENTANTE TÉCNICO

Ricotti

HELPORT S.A.
 REPRESENTANTE TÉCNICO
 INGENIERO CIVIL
 CARLOS ALEJANDRO RICOTTI
 MAT.: 49231

LISANOR CARLUCCO BARGA
 ESCRIBANO
 MATRICULA 4659

Ing. Juan Carlos Du Zou...
 ADMINISTRATIVO



Aeropuertos Argentina 2000

El que suscribe, AEROPUERTOS ARGENTINA 200 S.A. certifica que la Empresa HELPORT S.A. tuvo a su cargo la realización de las obras que detallamos:

OBRA: Ampliación Cabecera Sur de Pista 13-31 del Aeroparque Jorge Newbery.

MONTO DEL CONTRATO: \$ 5.300.000 + iva
AMPLIACIÓN : \$1.140.802,09 + iva
PLAZO DE OBRA: 1 mes
FECHA DE INICIO: Noviembre 2006
FECHA DE FINALIZACIÓN: Diciembre 2006
CONCEPTO: Muy Bueno

OBRA: Reparación de Pista, rodaje y Plataforma del Aeropuerto Cesar Ojeda de San Luis.

MONTO DEL CONTRATO: \$ 14.600.000 + iva
PLAZO DE OBRA: 4 meses
FECHA DE INICIO: Febrero 2007
FECHA DE FINALIZACIÓN: Mayo 2007
CONCEPTO: Muy Bueno

OBRA: Pavimentación en Plataforma de Cargas y Paños Verdes del Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

MONTO DEL CONTRATO: \$ 20.216.552,00 + iva
PLAZO DE OBRA: 7 meses
FECHA DE INICIO: Mayo 2008
FECHA DE FINALIZACIÓN: Diciembre 2008
CONCEPTO: Muy Bueno

Se extiende la presente, a pedido de la interesada y al solo efecto de ser presentado ante quien corresponda, en la Ciudad de Buenos Aires, a los 15 días del mes de Enero de 2009.-


DR. GUSTAVO FERNANDEZ FAVARON
GERENTE - AIR SIG
AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 S.A.

Ing. Edgardo A. Aguedo
REPRESENTANTE TÉCNICO

Ing. Juan Carlos De Zotti
(PROCURADOR)

Aeropuertos Argentina 2000 S.A.
Honduras 5643
C1414BHC Buenos Aires
Argentina
Tel: (54) 11 4852 5900
www.a2000.com.ar

LISANDRO ARTURO BARGA
ESCRIBANO
MATRICULA 4558





Aeropuertos Argentina 2000

AEROPUERTOS ARGENTINA 2000

0818

CERTIFICADO DE COMPORTAMIENTO LABORAL

Referencia:

Obra: RGA 165 - READECUACION DE PAVIMENTOS DE PISTA, CALLES DE RODAJE Y PLATAFORMA CIVIL

OC: 4700101249 - 4700101252 - 4700094768 - 4700103132 - 4700102340 - 4700105193

Lugar: Aeropuerto Internacional de Rio Grande "Hermes Quijada"

Provincia: Tierra del Fuego

Comitente: Aeropuertos Argentina 2000

Contratista: Helpport S.A.

Monto de obra: \$ 34.736.528,95

Fecha de inicio: 07 de Octubre de 2009

Fecha de terminación real: 30 de Noviembre de 2009

Se certifica que la firma **HELPPORT S.A.** contratista de la obra de referencia ha desempeñado:

1. **En lo administrativo:** ha cumplido en forma satisfactoria respondiendo a las Ordenes de la Inspección, emitiendo Notas de pedido y partes diarios en tiempo y forma, sin generar inconvenientes en los trámites respectivos.
2. **En lo Técnico:** Dispone en obra de equipos, máquinas y herramientas de muy buena calidad y mantenimiento.
Personal técnico y obrero: muy bueno, control y respuesta inmediata a todo requerimiento de exigencia técnica.
Materiales de buena calidad que han superado todos los controles exigidos en obra.
Laboratorio equipado superando el requerimiento establecido en los pliego, y a cargo de personal idóneo.
3. **Resultante final:** Obra ejecutada, con recepción definitiva, cumpliendo todos los exigentes requisitos técnicos solicitados, evidenciando y manteniendo dicha calidad a través del tiempo, con cumplimiento de plazos de obra estipulados y los ampliados debidamente aprobados.

Ing. GUSTAVO FERNANDEZ FAVARON
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
AEROPUERTOS ARGENTINA 2000

AEROPUERTOS ARGENTINA 2000
INSPECCIÓN DE OBRA
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
Ing. : GUSTAVO FAVARON

Ing. Juan Carlos BARGA
REPRESENTANTE TÉCNICO

HELPPORT S.A.
REPRESENTANTE TÉCNICO
INGENIERO CIVIL

CARLOS ALEJANDRO RICOTTI
MAT.: 10234
INGENIERO ARTURO BARGA
ESCRIBANO
MATRICULA 4550


Ing. Juan Carlos BARGA
MATRICULA 4550

El que suscribe AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 S.A. certifica que la Empresa HELPORT S.A. ha ejecutado a satisfacción la obra que se detalla:


**OBRA: Reparación rodajes y balizamiento en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.
Etapa II**

MONTO DE CONTRATO: \$ 15.455.244,97
PLAZO DE OBRA: 11 Meses (plazo real de ejecución, el resto fue obra neutralizada)
FECHA DE INICIO: 01/04/2004
FECHA DE FINALIZACION: 30/11/2007
TONELADAS DE CONCRETO ASFÁLTICO: 32.183,23
CONCEPTO: MUY BUENO

Se extiende el presente certificado a pedido de la interesada y al solo efecto de ser presentado ante quien corresponda, en la Ciudad de Buenos Aires, a los 22 días del mes de Diciembre de 2008.-




Ing. GUSTAVO FERNANDEZ FAVARON
GERENTE - AIR SIDE
AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 S.A.



Ing. LISANDRO ARTURO BARGA
ESCRIBANO



Ing. Juan Carlos...



Aeropuertos Argentina 2000 S.A.
Honduras 2263
C1414BAE, Buenos Aires
Argentina
Tel: (54) 11 5412 0000
www.a2000.com.ar
LISANDRO ARTURO BARGA
ESCRIBANO
MATRICULA 4568



El que suscribe AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 S.A. certifica que la Empresa HELPORT S.A. ha ejecutado a satisfacción la obra que se detalla:

**OBRA: Reparación rodajes y balizamiento en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.
Etapa III**

MONTO DE CONTRATO: \$ 14.270.185,90
PLAZO DE OBRA: 9 Meses
FECHA DE INICIO: 01/04/2007
FECHA DE FINALIZACION: 06/12/2007
TONELADAS DE CONCRETO ASFÁLTICO: 13.736,71
CONCEPTO: MUY BUENO

Se extiende el presente certificado a pedido de la interesada y al solo efecto de ser presentado ante quien corresponda, en la Ciudad de Buenos Aires, a los 22 días del mes de Diciembre de 2008.-

Ing. GUSTAVO FERNANDEZ FAVARON
GERENTE - AIR SIDE
AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 S.A.

Ing. ROBERTO GUERRERO
REPRESENTANTE TECNICO

Ing. Juan Carlos De Zotti
ARQUITECTO

Aeropuertos Argentina 2000 S.A.
Honduras 5689
CALLE 46, SUCCURSAL
ARQUITECTO
LISANDRO ARTURO BARGA
MATRICULA 4558



Aeropuertos Argentina 2000

AEROPUERTOS ARGENTINA 2000

0821

CERTIFICADO DE COMPORTAMIENTO LABORAL

Referencia:

Obra: EZE 3009 -ETAPA 1A - OBRAS EXTERIORES - PARKING DE EMPLEADOS

OC: 4700124238 – 4700115181 – 4700129210 – 4700133848 - 4700123677

Lugar: Aeropuerto Internacional de Ezeiza "Ministro Pistarini"

Localidad / Partido: Ezeiza

Provincia: Buenos Aires

Comitente: Aeropuertos Argentina 2000

Contratista: Helpport S.A.

Monto de obra: \$ 10.994.306,43

Fecha de inicio: 18 de Junio de 2010

Fecha de terminación real: 26 de Octubre de 2010

Se certifica que la firma HELPORT S.A. contratista de la obra de referencia ha desempeñado:

- En lo administrativo:** ha cumplido en forma satisfactoria respondiendo a las Ordenes de la Inspección, emitiendo Notas de pedido y partes diarios en tiempo y forma, sin generar inconvenientes en los trámites respetivos.
- En lo Técnico:** Dispone en obra de equipos, máquinas y herramientas de muy buena calidad y mantenimiento.
Personal técnico y obrero: muy bueno, control y respuesta inmediata a todo requerimiento de exigencia técnica.
Materiales de buena calidad que han superado todos los controles exigidos en obra.
Laboratorio equipado superando el requerimiento establecido en los pliego, y a cargo de personal idóneo.
- Resultante final:** Obra ejecutada, con recepción definitiva, cumpliendo todos los exigentes requisitos técnicos solicitados, evidenciando y manteniendo dicha calidad a través del tiempo, con cumplimiento de plazos de obra estipulados y los ampliados debidamente aprobados.

Ing. GUSTAVO FERNANDEZ FAVARON
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
AEROPUERTOS ARGENTINA 2000

AEROPUERTOS ARGENTINA 2000
INSPECCIÓN DE OBRA
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
Ing.: GUSTAVO FAVARON

Ing. JUAN CARLOS RICCI
REPRESENTANTE TÉCNICO

HELPORT S.A.
REPRESENTANTE TÉCNICO
INGENIERO CIVIL
CARLOS ALEJANDRO RICCI
MAT. 49231

Ing. Juan Carlos Ricci
ACCREDITADO



CERTIFICADO DE COMPORTAMIENTO LABORAL

Referencia:

Obra: EZE 2961 - AMPLIACIÓN DE RODAJES DELTA Y PRINCIPAL

OC: 4700100808 – 4700115382 – 4700110507 – 4700110790

Lugar: Aeropuerto Internacional de Ezeiza "Ministro Pistarini"

Localidad / Partido: Ezeiza

Provincia: Buenos Aires

Comitente: Aeropuertos Argentina 2000

Contratista: Helpport S.A.

Monto de obra: \$ 20.968.411,64

Fecha de inicio: 01 de Noviembre de 2009

Fecha de terminación real: 20 de Junio de 2010

Se certifica que la firma **HELPOR S.A.** contratista de la obra de referencia ha desempeñado:

1. **En lo administrativo:** ha cumplido en forma satisfactoria respondiendo a las Ordenes de la Inspección, emitiendo Notas de pedido y partes diarios en tiempo y forma, sin generar inconvenientes en los trámites respetivos.
2. **En lo Técnico:** Dispone en obra de equipos, máquinas y herramientas de muy buena calidad y mantenimiento.
Personal técnico y obrero: muy bueno, control y respuesta inmediata a todo requerimiento de exigencia técnica.
Materiales de buena calidad que han superado todos los controles exigidos en obra.
Laboratorio equipado superando el requerimiento establecido en los pliego, y a cargo de personal idóneo.
3. **Resultante final:** Obra ejecutada, con recepción definitiva, cumpliendo todos los exigentes requisitos técnicos solicitados, evidenciando y manteniendo dicha calidad a través del tiempo, con cumplimiento de plazos de obra estipulados y los ampliados debidamente aprobados.

ING. GUSTAVO FERNANDEZ FAVARON
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
AEROPUERTOS ARGENTINA 2000

AEROPUERTOS ARGENTINA 2000
INSPECCIÓN DE OBRA
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
Ing. : GUSTAVO FAVARON

ING. CARLOS ALEJANDRO RICOTTI
REPRESENTANTE TÉCNICO

HELPOR S.A.
REPRESENTANTE TÉCNICO
INGENIERO CIVIL
CARLOS ALEJANDRO RICOTTI
MAT. 49231
ESCRIBANO
MATRICULA 4659

Ing. Juan ... 4915



Aeropuertos Argentina 2000

AEROPUERTOS ARGENTINA 2000

CERTIFICADO DE COMPORTAMIENTO LABORAL

0823

Referencia:

Obra: JUJ 2431 - REHABILITACION DE PAVIMENTOS DE PISTA, RODAJES Y PLATAFORMA

OG: 4700077901

Lugar: Aeropuerto de Jujuy "Gobernador Horacio Guzmán"

Provincia: Jujuy

Comitente: Aeropuertos Argentina 2000

Contratista: Helport S.A.

Monto de obra: \$ 13.589.986,72

Fecha de inicio: 01 de Noviembre de 2008

Fecha de terminación real: 20 de Diciembre de 2008

Se certifica que la firma HELPORT S.A. contratista de la obra de referencia ha desempeñado:

1. **En lo administrativo:** ha cumplido en forma satisfactoria respondiendo a las Ordenes de la Inspección, emitiendo Notas de pedido y partes diarios en tiempo y forma, sin generar inconvenientes en los trámites respectivos.
2. **En lo Técnico:** Dispone en obra de equipos, máquinas y herramientas de muy buena calidad y mantenimiento.
Personal técnico y obrero: muy bueno, control y respuesta inmediata a todo requerimiento de exigencia técnica.
Materiales de buena calidad que han superado todos los controles exigidos en obra.
Laboratorio equipado superando el requerimiento establecido en los pliego, y a cargo de personal idóneo.
3. **Resultante final:** Obra ejecutada, con recepción definitiva, cumpliendo todos los exigentes requisitos técnicos solicitados, evidenciando y manteniendo dicha calidad a través del tiempo, con cumplimiento de plazos de obra estipulados y los ampliados debidamente aprobados.

Ing. GUSTAVO FERNANDEZ FAVARON
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
AEROPUERTOS ARGENTINA 2000

AEROPUERTOS ARGENTINA 2000
INSPECCIÓN DE OBRA
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
Ing. : GUSTAVO FAVARON

ING. JUAN CARLOS DE ZOTTI
REPRESENTANTE TÉCNICO HELPORT S.A.

HELPORT S.A.
REPRESENTANTE TÉCNICO
INGENIERO CIVIL
CARLOS ALEJANDRO RICOTTI
MAT. 49231

LISANDRO ARTURO BARGA
ESCRIBANO
MATRICULA 4558

Ing. Juan Carlos De Zotti
APROBADO



Aeropuertos Argentina 2000

AEROPUERTOS ARGENTINA 2000

0824

ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA

Referencia:

Obra: RES 607 - REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS DE PISTA 03-21, CALLE DE RODAJE Y ACCESO A PLATAFORMA

OC: 4700073071 - 4700078784

Lugar: Aeropuerto de Resistencia "Jose de San Martin"

Provincia: Chaco

Comitente: Aeropuertos Argentina 2000

Contratista: Helpport S.A.

En el Aeropuerto de Resistencia; a los veinte (20) días del mes de Noviembre de dos mil ocho, los que suscriben, **Ing. Gustavo Fernández Favaron** de la dirección de Infraestructura en representación de **Aeropuertos Argentina 2000 S.A.**, en presencia de la empresa Contratista **Helpport S.A.** representada por el **Ing. Carlos A. Ricotti** en su carácter de Representante Técnico, proceden a efectuar la **Recepción Provisoria** de la obra correspondiente, previa inspección de los trabajos ejecutados y habiendo comprobado no existen observaciones que formular en cuanto a las tareas desarrolladas por la empresa Contratista citada y que ha sido finalizada en un todo en conformidad con las especificaciones técnicas.


El contratista es responsable por cualquier vicio oculto de construcción que no ha sido posible verificar en este acto.

Mediante la presente se deja constancia que los trabajos han sido terminados el día 20 de Noviembre de 2008, fecha a partir de la cual comienza a regir el periodo de garantía, que es de 360 días.


En prueba de conformidad por todo lo expuesto, se labra la presente acta en tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha arriba indicados


Ing. GUSTAVO FERNANDEZ FAVARON
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
AEROPUERTOS ARGENTINA 2000

AEROPUERTOS ARGENTINA 2000
INSPECCIÓN DE OBRA
GÉRENTE DE INFRAESTRUCTURA
Ing. : GUSTAVO FAVARON


HELPORT S.A.
REPRESENTANTE TÉCNICO
INGENIERO CIVIL
CARLOS ALEJANDRO RICOTTI
MAT.: 49231


Ing. Juan Carlos De Zotti
REPRESENTANTE TÉCNICO


LISANDRO ARTURO BARGA
ESCRIBANO
MATRÍCULA 4559



Aeropuertos Argentina 2000

AEROPUERTOS ARGENTINA 2000

CERTIFICADO DE COMPORTAMIENTO LABORAL

0825

Referencia:

Obra: COR 732 - REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE PISTA 05-23
Lugar: Aeropuerto internacional de Córdoba "Ing. Ambrosio L. V. Taravella"
OC: 4700146069
Provincia: Córdoba
Comitente: Aeropuertos Argentina 2000
Contratista: Helpport S.A.
Monto de obra: \$ 11.871.195,83
Fecha de inicio: 01 de Agosto de 2011
Fecha de terminación real: 10 de Octubre de 2011

Se certifica que la firma **HELPORT S.A.** contratista de la obra de referencia ha desempeñado:

- En lo administrativo:** ha cumplido en forma satisfactoria respondiendo a las Ordenes de la Inspección, emitiendo Notas de pedido y partes diarios en tiempo y forma, sin generar inconvenientes en los trámites respetivos.
- En lo Técnico:** Dispone en obra de equipos, máquinas y herramientas de muy buena calidad y mantenimiento.
 Personal técnico y obrero: muy bueno, control y respuesta inmediata a todo requerimiento de exigencia técnica.
 Materiales de buena calidad que han superado todos los controles exigidos en obra.
 Laboratorio equipado superando el requerimiento establecido en los pliego, y a cargo de personal idóneo.
- Resultante final:** Obra ejecutada, con recepción definitiva, cumpliendo todos los exigentes requisitos técnicos solicitados, evidenciando y manteniendo dicha calidad a través del tiempo, con cumplimiento de plazos de obra estipulados y los ampliados debidamente aprobados.

Ing. GUSTAVO FERNANDEZ FAVARON
 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 AEROPUERTOS ARGENTINA 2000

AEROPUERTOS ARGENTINA 2000
 INSPECCIÓN DE OBRA
 GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
 Ing. : GUSTAVO FAVARON

Ing. Juan Carlos Barga
 Representante Técnico

HELPORT S.A.
 REPRESENTANTE TÉCNICO
 INGENIERO CIVIL
 CARLOS ALEJANDRO RIGOTTI
 MAT.: 49231

LISANDINO ARTURO BARGA
 ESCRIBANO
 MATRICULA 4669



Aeropuertos Argentina 2000

AEROPUERTOS ARGENTINA 2000

CERTIFICADO DE COMPORTAMIENTO LABORAL

0826


Referencia:

Obra: EZE 2776 - ESTACIÓN DE ACCESO, CONTROL Y COBRO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EZEIZA
OC: 4700126705 – 4700148696 – 4700154639 – 4700136811 – 4700138600 – 4700134835 - 4700140075
Lugar: Aeropuerto Internacional de Ezeiza "Ministro Pistarini"
Localidad / Partido: Ezeiza
Provincia: Buenos Aires
Comitente: Aeropuertos Argentina 2000
Contratista: Helpport S.A..
Monto de obra: \$ 28.010.923,80
Fecha de inicio: 05 de Enero de 2011
Fecha de terminación real: 08 de Julio de 2011

Se certifica que la firma **HELPORT S.A.** contratista de la obra de referencia ha desempeñado:


1. **En lo administrativo:** ha cumplido en forma satisfactoria respondiendo a las Ordenes de la Inspección, emitiendo Notas de pedido y partes diarios en tiempo y forma, sin generar inconvenientes en los trámites respetivos.
2. **En lo Técnico:** Dispone en obra de equipos, máquinas y herramientas de muy buena calidad y mantenimiento.
 Personal técnico y obrero: muy bueno, control y respuesta inmediata a todo requerimiento de exigencia técnica.
 Materiales de buena calidad que han superado todos los controles exigidos en obra.
 Laboratorio equipado superando el requerimiento establecido en los pliego, y a cargo de personal idóneo.
3. **Resultante final:** Obra ejecutada, con recepción definitiva, cumpliendo todos los exigentes requisitos técnicos solicitados, evidenciando y manteniendo dicha calidad a través del tiempo, con cumplimiento de plazos de obra estipulados y los ampliados debidamente aprobados.

Ing. GUSTAVO FERNANDEZ FAVARON
 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 AEROPUERTOS ARGENTINA 2000



AEROPUERTOS ARGENTINA 2000
 INSPECCIÓN DE OBRA
 GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
 Ing. : GUSTAVO FAVARON

INGENIERO EN CIVIL
 REPRESENTANTE TÉCNICO



HELPORT S.A.
 REPRESENTANTE TÉCNICO
 INGENIERO CIVIL CARLOS ALEJANDRO RICO PENABAZ
 CARLOS ALEJANDRO RICO PENABAZ
 MAT.: 48231 MATRICULA 4669

Ing. Juan Carlos...
 AEROPUERTOS ARGENTINA 2000



Aeropuertos Argentina 2000

AEROPUERTOS ARGENTINA 2000

CERTIFICADO DE COMPORTAMIENTO LABORAL - 0827

Referencia:

Obra: AEP-2971- REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS, ENSANCHE PISTAS 13-31

OC: 4700118060 - 4700136924 - 4700130674

Lugar: Aeroparque Jorge Newbery

Localidad / Partido: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Provincia: Buenos Aires

Comitente: Aeropuertos Argentina 2000

Contratista: Helpport S.A.

Monto de obra: \$ 36.638.781,55

Fecha de inicio: 03 de Noviembre de 2010

Fecha de terminación real: 01 de Diciembre de 2010

Se certifica que la firma **HELPORT S.A.** contratista de la obra de referencia ha desempeñado:

1. **En lo administrativo:** ha cumplido en forma satisfactoria respondiendo a las Ordenes de la Inspección, emitiendo Notas de pedido y partes diarios en tiempo y forma, sin generar inconvenientes en los trámites respetivos.
2. **En lo Técnico:** Dispone en obra de equipos, máquinas y herramientas de muy buena calidad y mantenimiento.
Personal técnico y obrero: muy bueno, control y respuesta inmediata a todo requerimiento de exigencia técnica.
Materiales de buena calidad que han superado todos los controles exigidos en obra.
Laboratorio equipado superando el requerimiento establecido en los pliego, y a cargo de personal idóneo.
3. **Resultante final:** Obra ejecutada, con recepción definitiva, cumpliendo todos los exigentes requisitos técnicos solicitados, evidenciando y manteniendo dicha calidad a través del tiempo, con cumplimiento de plazos de obra estipulados y los ampliados debidamente aprobados.

Ing. GUSTAVO FERNANDEZ FAVARON
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
AEROPUERTOS ARGENTINA 2000

AEROPUERTOS ARGENTINA 2000
INSPECCIÓN DE OBRA
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
Ing. : GUSTAVO FAVARON

HELPORT S.A.
REPRESENTANTE TÉCNICO
INGENIERO CIVIL
CARLOS ALEJANDRO RIGOTTI
MAT.: 4823
ALEJANDRO ARTURO BARGA
ESCRIBANO
MATRICULA 4559

Ing. Juan Carlos De Zotti
APROBADO

Ing. Juan Carlos De Zotti
Fecha: 01/12/2010



Aeropuertos Argentina 2000

AEROPUERTOS ARGENTINA 2000

CERTIFICADO DE COMPORTAMIENTO LABORAL

0828

Referencia:

Obra: EZE 2968 - RECONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE RODAJE Y PLATAFORMA DE CARGAS, PAÑOS VERDES
OC: 4700085665 - 4700099310 - 4700101259 - 4700110518 - 4700090883 - 4700093727 - 470096140 - 4700103702 - 4700086833 - 4700108812 - 4700105537 - 4700110513 - 4700115365 - 4700097754 - 4700105192 - 4700136928
Lugar: Aeropuerto Internacional de Ezeiza "Ministro Pistarini"
Localidad / Partido: Ezeiza
Provincia: Buenos Aires
Comitente: Aeropuertos Argentina 2000
Contratista: Helpport S.A.
Monto de obra: \$ 36.777.725,49
Fecha de inicio: 01 de Abril de 2009
Fecha de terminación real: 01 de Diciembre de 2009

Se certifica que la firma **HELPORT S.A.** contratista de la obra de referencia ha desempeñado:

- En lo administrativo:** ha cumplido en forma satisfactoria respondiendo a las Ordenes de la Inspección, emitiendo Notas de pedido y partes diarios en tiempo y forma, sin generar inconvenientes en los trámites respetivos.
- En lo Técnico:** Dispone en obra de equipos, máquinas y herramientas de muy buena calidad y mantenimiento.
 Personal técnico y obrero: muy bueno, control y respuesta inmediata a todo requerimiento de exigencia técnica.
 Materiales de buena calidad que han superado todos los controles exigidos en obra.
 Laboratorio equipado superando el requerimiento establecido en los pliego, y a cargo de personal idóneo.
- Resultante final:** Obra ejecutada, con recepción definitiva, cumpliendo todos los exigentes requisitos técnicos solicitados, evidenciando y manteniendo dicha calidad a través del tiempo, con cumplimiento de plazos de obra estipulados y los ampliados debidamente aprobados.

Ing. GUSTAVO FERNANDEZ FAVARON
 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 AEROPUERTOS ARGENTINA 2000

EROPUERTOS ARGENTINA 2000
 INSPECCIÓN DE OBRA
 GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
 Ing. : GUSTAVO FAVARON

Ing. Juan Carlos Ricotti
 REPRESENTANTE TÉCNICO

[Handwritten signature]

HELPORT S.A.
 REPRESENTANTE TÉCNICO
 INGENIERO CIVIL

Ing. Juan Carlos Ricotti
 APOSPAIN

CARLOS ALEJANDRO RICOTTI
 MAT.: 49231


LISANDRO ARTURO BARGA
 ESCRIBANO
 MATRÍCULA 4559

El que suscribe AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 S.A. certifica que la Empresa HELPORT S.A. ha ejecutado a satisfacción la obra que se detalla:


OBRA: Repavimentación de Pista y Rodajes en Aeropuerto de Resistencia, provincia del Chaco, incluyendo Hangar principal.

MONTO DE CONTRATO: \$ 17.514.780,37
PLAZO DE OBRA: 4 meses
FECHA DE INICIO: 01/08/2008
FECHA DE FINALIZACION: 30/11/2008
TONELADAS DE CONCRETO ASFÁLTICO: 18.429,01
CONCEPTO: MUY BUENO

Se extiende el presente certificado a pedido de la interesada y al solo efecto de ser presentado ante quien corresponda, en la Ciudad de Buenos Aires, a los 22 días del mes de Diciembre de 2008.-




Ing. GUSTAVO FERNANDEZ FAVARON
GERENTE - AIR SIDE
AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 S.A.



Aeropuertos Argentina 2000 S.A.
Honduras 5063
CIUDAD DE BUENOS AIRES
Argentina
Tel: (54 11) 4843 0000
www.aerpuertos.com.ar

Ing. Juan Carlos De Zou
AEROPUERTOS

LISANDRO ARTURO BARGA
ESCRIBANO
MATRICULA: 4659





Aeropuertos Argentina 2000

0830

Buenos Aires, 5 de marzo de 2007

El que suscribe AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 S.A. certifica que la Empresa HELPORT S.A. tuvo a cargo la realización de las obras que detallamos:

OBRA: Repavimentación Pista y Rodaje en el Aeropuerto de La Rioja

MONTO DE CONTRATO: \$ 5.496.982,00 + IVA
PLAZO DE OBRA: Cuatro (4) meses
FECHA DE INICIO: Octubre 2005
FECHA DE FINALIZACION: Enero 2006
CONCEPTO: BUENO
TAREAS REALIZADAS: Fresado (5.755 m3), Bacheo, Repavimentación Con Mezcla Asfáltica Tradicional y Modificada (15.300 tn)

OBRA: Repavimentación Pista y Rodaje en el Aeropuerto de Catamarca

MONTO DE CONTRATO: \$ 6.600.00,00 + IVA
PLAZO DE OBRA: Cuatro (4) meses
FECHA DE INICIO: Enero 2006
FECHA DE FINALIZACION: Abril 2006
CONCEPTO: BUENO
TAREAS REALIZADAS: Fresado (6.482 m3), Bacheo, Repavimentación Con Mezcla Asfáltica Tradicional y Modificada (18.700 tn)

Se extiende la presente, a pedido de la interesada y a solo efecto de ser presentada ante quien corresponda, en la Ciudad de Buenos Aires, a los 5 días del mes de marzo de 2007.-


Ing. GUSTAVO FERNANDEZ FAVARON
GERENTE - AIR SIDE
AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 S.A.

Aeropuertos Argentina 2000 S.A.
Honduras 5663
(C1414BNE) Buenos Aires
Argentina
Tel (54 11) 4852 6900
www.aa2000.com.ar


Ing. Juan Carlos...
REPRESENTANTE TECNICO

Ing. Juan Carlos...
REPRESENTANTE TECNICO

LISANDRO ARTURO BARGA
ESCRIBANO
MATRICULA 4659



El que suscribe AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 S.A. certifica que la Empresa HELPORT S.A. ha ejecutado a satisfacción la obra que se detalla:

OBRA: Repavimentación de Pista y Rodajes en Aeropuerto Coronel Felipe Varela de San Fernando del Valle de Catamarca.

MONTO DE CONTRATO: \$ 7.986.000,00
PLAZO DE OBRA: 4 meses
FECHA DE INICIO: Enero 2006
FECHA DE FINALIZACION: Abril 2006
TONELADAS DE CONCRETO ASFÁLTICO: 18.754 tn.
CONCEPTO: Muy Bueno

Se extiende el presente certificado a pedido de la interesada y al solo efecto de ser presentado ante quien corresponda, en la Ciudad de Buenos Aires, a los 4 días del mes de Febrero de 2009.-

Ing. GUSTAVO FERNANDEZ FAVARON
GERENTE - AIR SIDE
AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 S.A.

Ing. Julián Santos De Zola
REPRESENTANTE LEGAL

Ing. Julián Santos De Zola

Aeropuertos Argentina 2000 S.A.
Avenida 5143
C1414BNE Buenos Aires
Teléfono: +54 11 4592 6000
Fax: +54 11 4592 6000
LISANDRO SABURO BARGA
ESCRIBANO
MATRICULA 4559

Obra:

EZE 2962 -Plataforma Comercial - Etapas 1A y 1B

Lugar:

Aeropuerto Internacional de Ezeiza, provincia de Buenos Alres.-

Comitente:

Aeropuerto Argentina 2000.-

Contratista:

Helpport S.A.-

Monto de la Obra:

\$ 121.475.681,39.-

Plazo Contractual:

Febrero de 2011 a Diciembre de 2011.-

Descripción de la Obra:

La obra consistió en la construcción de la nueva Plataforma Comercial entre las calles de rodaje Delta y Foxtrot, lográndose con la misma mayor espacio de estacionamiento para las aeronaves que utilizan el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Los principales ítems de la obra fueron fresado de 8900m³; excavación de 156000m³; saneamiento de 50000m³; suelo seleccionado (VSR>20%) 146500m³; base grava cemento 17400m³; base asfáltica 12000tn; carpeta con asfalto AM3 3750tn; demolición de H° existente 10100m³; H° pobre de 22cm 13700m³; H° estructural de 35cm 33700m³.

COMPORTAMIENTO LABORAL DE LA CONTRATISTA HELPORT S.A.

Calidad de los trabajos:

MUY BUENOS, cumpliendo con todos los parámetros solicitados en el Pliego de Especificaciones Técnicas.-

Cumplimiento de los plazos contractuales:

FIEL CUMPLIMIENTO.-

Disponibilidad de equipos en obra:

ADECUADO A LOS TRABAJOS.-

Personal profesional y técnico:

MUY BUENO.-

Ing.  FLORESDO
REPRESENTANTE TÉCNICO

Ing.  FLORESDO
REPRESENTANTE TÉCNICO

Ing. GUSTAVO FERNANDEZ FAVARON
GERENTE
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
AEROPUERTOS ARGENTINA 2000

ARTURO BARGA
ESCRIBANO
MATRICULA 4559

Obra:

BRC 118 – Rehabilitación de Pista 11/29

Lugar:

Aeropuerto Internacional de Bariloche, provincia de Rio Negro.-

Comitente:

Aeropuerto Argentina 2000.-

Contratista:

Helpport S.A.-

Monto de la Obra:

\$ 40.356.534,15.-

Plazo Contractual:

10 de Octubre de 2011 a 20 de Diciembre de 2011.-

Descripción de la Obra:

La obra consistió en la rehabilitación de la pista 11/29 del Aeropuerto Internacional de Bariloche. Los ítems más destacados de la misma fueron el fresado de 7600m³ de pavimento de pista, sellado de 5800ml de fisuras en el mismo y sellado de 8300ml en juntas de losas de H°. Se colocaron 14200tn de base asfáltica, 15900tn de carpeta con asfalto AM3 y en las cabeceras de pista se colocó 1200m³ de H17 como sub-base.-

COMPORTAMIENTO LABORAL DE LA CONTRATISTA HELPORT S.A.

Calidad de los trabajos:

MUY BUENOS, cumpliendo con todos los parámetros solicitados en el Pliego de Especificaciones Técnicas.-

Cumplimiento de los plazos contractuales:

FIEL CUMPLIMIENTO.-

Disponibilidad de equipos en obra:

ADECUADO A LOS TRABAJOS.-

Personal profesional y técnico:


MUY BUENO.-

Ing.  A. VALLADO
REPRESENTANTE TÉCNICO

Ing. Juan Carlos 
ARDETEG

Ing. GUSTAVO FERNANDEZ FAVARON
GERENTE

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
AEROPUERTOS ARGENTINA 2000
LISANDRO ARTURO BARRICA
ESCRIBANO



Aeropuertos Argentina 2000

AEROPUERTOS ARGENTINA 2000

0834

CERTIFICADO DE COMPORTAMIENTO LABORAL

Referencia:

Obra: MDQ 2927 - Relleno de zona de Cava en Franja de Seguridad

OC: 4700095540

Lugar: Aeropuerto Internacional de Mar del Plata "Astor Piazzolla"

Localidad / Partido: Ciudad de Mar del Plata

Provincia: Buenos Aires

Comitente: Aeropuertos Argentina 2000

Contratista: Helport S.A.

Monto de obra: \$ 53.582,98

Fecha de inicio: 01 de Septiembre de 2009

Fecha de terminación real: 30 de Octubre de 2009


Se certifica que la firma HELPORT S.A. contratista de la obra de referencia ha desempeñado:

1. **En lo administrativo:** ha cumplido en forma satisfactoria respondiendo a las Ordenes de la Inspección, emitiendo Notas de pedido y partes diarios en tiempo y forma, sin generar inconvenientes en los trámites respetivos.
2. **En lo Técnico:** Dispone en obra de equipos, máquinas y herramientas de muy buena calidad y mantenimiento.
Personal técnico y obrero: muy bueno, control y respuesta inmediata a todo requerimiento de exigencia técnica.
Materiales de buena calidad que han superado todos los controles exigidos en obra.
Laboratorio equipado superando el requerimiento establecido en los pliego, y a cargo de personal idóneo.
3. **Resultante final:** Obra ejecutada, con recepción definitiva, cumpliendo todos los exigentes requisitos técnicos solicitados, evidenciando y manteniendo dicha calidad a través del tiempo, con cumplimiento de plazos de obra estipulados y los ampliados debidamente aprobados.


Ing. GUSTAVO FERNANDEZ FAVARON
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
AEROPUERTOS ARGENTINA 2000

AEROPUERTOS ARGENTINA 2000
INSPECCIÓN DE OBRA
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
Ing. : GUSTAVO FAVARON

Ing. 
REPRESENTANTE TÉCNICO


HELPORT S.A.
REPRESENTANTE TÉCNICO
INGENIERO CIVIL
CARLOS ALEJANDRO RICOTTI
MAT.: 49231

LISANDRO ARTURO BARGA
ESCRIBANO
MATRICULA 4558



Aeropuertos Argentina 2000

AEROPUERTOS ARGENTINA 2000

0835

CERTIFICADO DE COMPORTAMIENTO LABORAL

Referencia:

Obra: EZE 2772 - NUEVA TERMINAL - ETAPA 1A - LADO TIERRA - CALLE LATERAL DE INGRESO A PUESTO FIJO 1
OC: 4700081242 - 4700100327 - 4700148432 - 4700127485 - 4700136943 - 4700149765
Lugar: Aeropuerto Internacional de Ezeiza "Ministro Pistarini"
Localidad / Partido: Ezeiza
Provincia: Buenos Aires
Comitente: Aeropuertos Argentina 2000
Contratista: Helpport S.A.
Monto de obra: \$ 5.737.288,94
Fecha de inicio: 01 de Abril de 2009
Fecha de terminación real: 30 de Octubre de 2011

Se certifica que la firma **HELPORT S.A.** contratista de la obra de referencia ha desempeñado:

- En lo administrativo:** ha cumplido en forma satisfactoria respondiendo a las Ordenes de la Inspección, emitiendo Notas de pedido y partes diarios en tiempo y forma, sin generar inconvenientes en los trámites respetivos.
- En lo Técnico:** Dispone en obra de equipos, máquinas y herramientas de muy buena calidad y mantenimiento.
 Personal técnico y obrero: muy bueno, control y respuesta inmediata a todo requerimiento de exigencia técnica.
 Materiales de buena calidad que han superado todos los controles exigidos en obra.
 Laboratorio equipado superando el requerimiento establecido en los pliego, y a cargo de personal idóneo.
- Resultante final:** Obra ejecutada, con recepción definitiva, cumpliendo todos los exigentes requisitos técnicos solicitados, evidenciando y manteniendo dicha calidad a través del tiempo, con cumplimiento de plazos de obra estipulados y los ampliados debidamente aprobados.

Ing. GUSTAVO FERNANDEZ FAVARON
 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 AEROPUERTOS ARGENTINA 2000

AEROPUERTOS ARGENTINA 2000
 INSPECCIÓN DE OBRA
 GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
 Ing. : GUSTAVO FAVARON

Ing. Juan Carlos de Zola
 REPRESENTANTE TECNICO

[Handwritten Signature]

HELPORT S.A.
 REPRESENTANTE TECNICO
 ING. JUAN CARLOS DE ZOLA BARGA
 INGENIERO CIVIL
 CARLOS ALEJANDRO RIGOTTI 559
 MAT. : 49231

Ing. Juan Carlos de Zola
 REPRESENTANTE TECNICO



Aeropuertos Argentina 2000

AEROPUERTOS ARGENTINA 2000

0836

CERTIFICADO DE COMPORTAMIENTO LABORAL

Referencia:

Obra: COR 3146 - ADECUACIÓN DE FRANJA DE SEGURIDAD DE PISTA Y RODAJE

OC: 4700150425

Lugar: Aeropuerto internacional de Córdoba "Ing. Ambrosio L. V. Taravella"

Provincia: Córdoba

Comitente: Aeropuertos Argentina 2000

Contratista: Helpport S.A.

Monto de obra: \$ 3.936.841,79

Fecha de inicio: 30 de Agosto de 2011

Fecha de terminación real: 10 de Octubre de 2011

Se certifica que la firma **HELPORT S.A.** contratista de la obra de referencia ha desempeñado:

1. **En lo administrativo:** ha cumplido en forma satisfactoria respondiendo a las Ordenes de la Inspección, emitiendo Notas de pedido y partes diarios en tiempo y forma, sin generar inconvenientes en los trámites respetivos.
2. **En lo Técnico:** Dispone en obra de equipos, máquinas y herramientas de muy buena calidad y mantenimiento.
Personal técnico y obrero: muy bueno, control y respuesta inmediata a todo requerimiento de exigencia técnica.
Materiales de buena calidad que han superado todos los controles exigidos en obra.
Laboratorio equipado superando el requerimiento establecido en los pliego, y a cargo de personal idóneo.
3. **Resultante final:** Obra ejecutada, con recepción definitiva, cumpliendo todos los exigentes requisitos técnicos solicitados, evidenciando y manteniendo dicha calidad a través del tiempo, con cumplimiento de plazos de obra estipulados y los ampliados debidamente aprobados.

Ing. GUSTAVO FERNANDEZ FAVARON
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
AEROPUERTOS ARGENTINA 2000


AEROPUERTOS ARGENTINA 2000
INSPECCIÓN DE OBRA
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
Ing. : GUSTAVO FAVARON

HELPORT S.A.
REPRESENTANTE TÉCNICO
INGENIERO CIVIL
CARLOS ALEJANDRO RICOTTI
MAT.: 49231

LISANDINO ARTURO BARGA
ESCRIBANO
MATRICULA 4559

Ing. Juan Carlos de la Cruz
ARQUITECTO

Ing. Juan Carlos de la Cruz
REPRESENTANTE TECNICO



Aeropuertos Argentina 2000

AEROPUERTOS ARGENTINA 2000

CERTIFICADO DE COMPORTAMIENTO LABORAL

0837

Referencia:

Obra: BRC 1483 - ADECUACIÓN DE FRANJA DE SEGURIDAD DE PISTA Y RODAJE

OC: 4700153528

Lugar: Aeropuerto internacional de Bariloche "Teniente Luis Candelaria"

Provincia: Río Negro

Comitente: Aeropuertos Argentina 2000

Contratista: Helpport S.A.

Monto de obra: \$ 12.896.912,40

Fecha de inicio: 01 de Octubre de 2011

Fecha de terminación real: 20 de Diciembre de 2011

Se certifica que la firma **HELPORT S.A.** contratista de la obra de referencia ha desempeñado:

1. En lo administrativo: ha cumplido en forma satisfactoria respondiendo a las Ordenes de la Inspección, emitiendo Notas de pedido y partes diarios en tiempo y forma, sin generar inconvenientes en los trámites respectivos.
2. En lo Técnico: Dispone en obra de equipos, máquinas y herramientas de muy buena calidad y mantenimiento.
Personal técnico y obrero: muy bueno, control y respuesta inmediata a todo requerimiento de exigencia técnica.
Materiales de buena calidad que han superado todos los controles exigidos en obra.
Laboratorio equipado superando el requerimiento establecido en los pliego, y a cargo de personal idóneo.
3. Resultante final: Obra ejecutada, con recepción definitiva, cumpliendo todos los exigentes requisitos técnicos solicitados, evidenciando y manteniendo dicha calidad a través del tiempo, con cumplimiento de plazos de obra estipulados y los ampliados debidamente aprobados.

Ing. GUSTAVO FERNANDEZ FAVARON
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
AEROPUERTOS ARGENTINA 2000

AEROPUERTOS ARGENTINA 2000
INSPECCIÓN DE OBRA
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
Ing. : GUSTAVO FAVARON

Ing. FORSATO
REPRESENTANTE TÉCNICO

HELPORT S.A.
REPRESENTANTE TÉCNICO
INGENIERO CIVIL
CARLOS ALEJANDRO RICOTTI
MAT. 40231

LISANDRO ARTURO BARGA
ESCRIBANO
MATRICULA 4556

Ing. Juan Carlos De Zouli
APROBADO



Aeropuertos Argentina 2000

AEROPUERTOS ARGENTINA 2000

0838

CERTIFICADO DE COMPORTAMIENTO LABORAL

Referencia:

Obra: MDQ 2905 - REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS DE PISTAS

OC: 4700094600 - 4700098410

Lugar: Aeropuerto Internacional de Mar del Plata "Astor Piazzolla"

Localidad / Partido: Ciudad de Mar del Plata

Provincia: Buenos Aires

Comitente: Aeropuertos Argentina 2000

Contratista: Helpport S.A.

Monto de obra: \$ 3.905.469,55

Fecha de inicio: 01 de Noviembre de 2010

Fecha de terminación real: 30 de Noviembre de 2010

Se certifica que la firma **HELPORT S.A.** contratista de la obra de referencia ha desempeñado:

1. **En lo administrativo:** ha cumplido en forma satisfactoria respondiendo a las Ordenes de la Inspección, emitiendo Notas de pedido y partes diarios en tiempo y forma, sin generar inconvenientes en los trámites respetivos.
2. **En lo Técnico:** Dispone en obra de equipos, máquinas y herramientas de muy buena calidad y mantenimiento.
Personal técnico y obrero: muy bueno, control y respuesta inmediata a todo requerimiento de exigencia técnica.
Materiales de buena calidad que han superado todos los controles exigidos en obra.
Laboratorio equipado superando el requerimiento establecido en los pliego, y a cargo de personal idóneo.
3. **Resultante final:** Obra ejecutada, con recepción definitiva, cumpliendo todos los exigentes requisitos técnicos solicitados, evidenciando y manteniendo dicha calidad a través del tiempo, con cumplimiento de plazos de obra estipulados y los ampliados debidamente aprobados.

Ing. GUSTAVO FERNANDEZ FAVARON
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
AEROPUERTOS ARGENTINA 2000

AEROPUERTOS ARGENTINA 2000
INSPECCIÓN DE OBRA
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
Ing. : GUSTAVO FAVARON

Ing. Juan Carlos Ricotti
REPRESENTANTE TÉCNICO

Ricotti

HELPORT S.A.
REPRESENTANTE TÉCNICO
INGENIERO CIVIL
CARLOS ALEJANDRO RICOTTI
MAT.: 49231

LISANDRO ARTURO MARESA
ESCRIBANCO
MATRICULA 468

Ing. Juan Carlos Ricotti
AR (OPERA)



Aeropuertos Argentina 2000

AEROPUERTOS ARGENTINA 2000

CERTIFICADO DE COMPORTAMIENTO LABORAL

0839

Referencia:

Obra: EZE 3010 - NUEVA TERMINAL - ETAPA 1B - LADO TIERRA - CALLE LATERAL DE INGRESO A PUESTO FIJO 1

OC: 4700112690 - 4700130665 - 4700114155 - 4700121824

Lugar: Aeropuerto Internacional de Ezeiza "Ministro Pistarini"

Localidad / Partido: Ezeiza

Provincia: Buenos Aires

Comitente: Aeropuertos Argentina 2000

Contratista: Helport S.A.

Monto de obra: \$ 3.503.470,53

Fecha de inicio: 03 de Mayo de 2010

Fecha de terminación real: 04 de Octubre de 2010

Se certifica que la firma **HELPORT S.A.** contratista de la obra de referencia ha desempeñado:

1. **En lo administrativo:** ha cumplido en forma satisfactoria respondiendo a las Ordenes de la Inspección, emitiendo Notas de pedido y partes diarios en tiempo y forma, sin generar inconvenientes en los trámites respetivos.
2. **En lo Técnico:** Dispone en obra de equipos, máquinas y herramientas de muy buena calidad y mantenimiento.
Personal técnico y obrero: muy bueno, control y respuesta inmediata a todo requerimiento de exigencia técnica.
Materiales de buena calidad que han superado todos los controles exigidos en obra.
Laboratorio equipado superando el requerimiento establecido en los pliego; y a cargo de personal idóneo.
3. **Resultante final:** Obra ejecutada, con recepción definitiva, cumpliendo todos los exigentes requisitos técnicos solicitados, evidenciando y manteniendo dicha calidad a través del tiempo, con cumplimiento de plazos de obra estipulados y los ampliados debidamente aprobados.


Ing. GUSTAVO FERNANDEZ FAVARON
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
AEROPUERTOS ARGENTINA 2000

AEROPUERTOS ARGENTINA 2000
INSPECCIÓN DE OBRA
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
Ing. : GUSTAVO FAVARON

Ing. GUSTAVO FERNANDEZ FAVARON
REPRESENTANTE TÉCNICO

HELPORT S.A.
REPRESENTANTE TÉCNICO
INGENIERO CIVIL ANDRÉS ARTURO BARGA
CARLOS ALEJANDRO RICO RE
MAT.: 49231 MATRICULA 4883

Ing. Juan Carlos Rico
APROBADO



Aeropuertos Argentina 2000

AEROPUERTOS ARGENTINA 2000

0840

CERTIFICADO DE COMPORTAMIENTO LABORAL

Referencia:

Obra: EZE 3031 - PLATAFORMA ETAPA 1A - ADECUACIÓN PROVISORIA DE PLATAFORMA

OC: 4700123221 - 4700128145

Lugar: Aeropuerto Internacional de Ezeiza "Ministro Pistarini"

Localidad / Partido: Ezeiza

Provincia: Buenos Aires

Comitente: Aeropuertos Argentina 2000

Contratista: Helpport S.A.

Monto de obra: \$ 631.351,39

Fecha de inicio: 04 de Agosto de 2010

Fecha de terminación real: 20 de Octubre de 2010

Se certifica que la firma **HELPORT S.A.** contratista de la obra de referencia ha desempeñado:

1. **En lo administrativo:** ha cumplido en forma satisfactoria respondiendo a las Ordenes de la Inspección, emitiendo Notas de pedido y partes diarios en tiempo y forma, sin generar inconvenientes en los trámites respectivos.
2. **En lo Técnico:** Dispone en obra de equipos, máquinas y herramientas de muy buena calidad y mantenimiento.
Personal técnico y obrero: muy bueno, control y respuesta inmediata a todo requerimiento de exigencia técnica.
Materiales de buena calidad que han superado todos los controles exigidos en obra.
Laboratorio equipado superando el requerimiento establecido en los pliego, y a cargo de personal idóneo.
3. **Resultante final:** Obra ejecutada, con recepción definitiva, cumpliendo todos los exigentes requisitos técnicos solicitados, evidenciando y manteniendo dicha calidad a través del tiempo, con cumplimiento de plazos de obra estipulados y los ampliados debidamente aprobados.


Ing. GUSTAVO FERNANDEZ-FAVARON
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
AEROPUERTOS ARGENTINA 2000

AEROPUERTOS ARGENTINA 2000
INSPECCIÓN DE OBRA
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
Ing. GUSTAVO FAVARON

HELPORT S.A.
REPRESENTANTE TÉCNICO
INGENIERO CIVIL
CARLOS ALEJANDRO RICOTTI BARGA
MAT.: 49231 ESCRIBANO
MATRICULA 4566

Ing. Juan Carlos...
REPRESENTANTE TECNICO

Ing. Juan Carlos...
APODERADO



Aeropuertos Argentina 2000

AEROPUERTOS ARGENTINA 2000

CERTIFICADO DE COMPORTAMIENTO LABORAL

0841

Referencia:

Obra: EZE 3005 - ETAPA 1A - OBRAS EXTERIORES - VIALIDADES Y PARKING
OC: 4700121761 - 4700122004 - 1400124421 - 4700133846 - 4700119753 -
4700136186 - 4700130984

Lugar: Aeropuerto Internacional de Ezeiza "Ministro Pistarini"

Localidad / Partido: Ezeiza

Provincia: Buenos Aires

Comitente: Aeropuertos Argentina 2000

Contratista: Helpport S.A.

Monto de obra: \$ 7.918.726,84

Fecha de inicio: 01 de Junio de 2010

Fecha de terminación real: 26 de Octubre de 2010

Se certifica que la firma **HELPORT S.A.** contratista de la obra de referencia ha desempeñado:

1. **En lo administrativo:** ha cumplido en forma satisfactoria respondiendo a las Ordenes de la Inspección, emitiendo Notas de pedido y partes diarios en tiempo y forma, sin generar inconvenientes en los trámites respetivos.
2. **En lo Técnico:** Dispone en obra de equipos, máquinas y herramientas de muy buena calidad y mantenimiento.
Personal técnico y obrero: muy bueno, control y respuesta inmediata a todo requerimiento de exigencia técnica.
Materiales de buena calidad que han superado todos los controles exigidos en obra.
Laboratorio equipado superando el requerimiento establecido en los pliego, y a cargo de personal idóneo.
3. **Resultante final:** Obra ejecutada, con recepción definitiva, cumpliendo todos los exigentes requisitos técnicos solicitados, evidenciando y manteniendo dicha calidad a través del tiempo, con cumplimiento de plazos de obra estipulados y los ampliados debidamente aprobados.

Ing. GUSTAVO FERNANDEZ FAVARON
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
AEROPUERTOS ARGENTINA 2000

AEROPUERTOS ARGENTINA 2000
INSPECCIÓN DE OBRA
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
Ing. : GUSTAVO FAVARON

Ing. JUAN CARLOS RICOTTI
REPRESENTANTE TÉCNICO

LISANDRO ARTURO BARGA
ESCRIBANO
MTRICULA 4659
HELPORT S.A.
REPRESENTANTE TÉCNICO
INGENIERO CIVIL
CARLOS ALEJANDRO RICOTTI
MAT.: 49231

Ing. JUAN CARLOS RICOTTI
REPRESENTANTE TÉCNICO



Aeropuertos Argentina 2000

AEROPUERTOS ARGENTINA 2000

0842

CERTIFICADO DE COMPORTAMIENTO LABORAL

Referencia:

Obra: EZE 3179 - INTERSECCIÓN DE PISTAS 11-29 Y 17-35

OG: 4700153314 – 4700162799 – 4700128778

Lugar: Aeropuerto Internacional de Ezeiza "Ministro Pistarini"

Localidad / Partido: Ezeiza

Provincia: Buenos Aires

Comitente: Aeropuertos Argentina 2000

Contratista: Helpport S.A.

Monto de obra: \$ 4.486.330,00

Fecha de inicio: 24 de Octubre de 2011

Fecha de terminación real: 02 de Noviembre de 2011

Se certifica que la firma HELPORT S.A. contratista de la obra de referencia ha desempeñado:

1. En lo administrativo: ha cumplido en forma satisfactoria respondiendo a las Ordenes de la Inspección, emitiendo Notas de pedido y partes diarios en tiempo y forma, sin generar inconvenientes en los trámites respectivos.
2. En lo Técnico: Dispone en obra de equipos, máquinas y herramientas de muy buena calidad y mantenimiento.
Personal técnico y obrero: muy bueno, control y respuesta inmediata a todo requerimiento de exigencia técnica.
Materiales de buena calidad que han superado todos los controles exigidos en obra.
Laboratorio equipado superando el requerimiento establecido en los pliego, y a cargo de personal idóneo.
3. Resultante final: Obra ejecutada, con recepción definitiva, cumpliendo todos los exigentes requisitos técnicos solicitados, evidenciando y manteniendo dicha calidad a través del tiempo, con cumplimiento de plazos de obra estipulados y los ampliados debidamente aprobados.

Ing. GUSTAVO FERNANDEZ FAVARON
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
AEROPUERTOS ARGENTINA 2000

AEROPUERTOS ARGENTINA 2000
INSPECCIÓN DE OBRA
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
Ing. : GUSTAVO FAVARON

Ing. JUAN CARLOS DE ZOTTI
REPRESENTANTE TÉCNICO

Ing. Juan Carlos De Zotti
PODERADO

HELPORT S.A.
REPRESENTANTE TÉCNICO
INGENIERO CIVIL
CARLOS ALEJANDRO RICO BARGA
ESCRIBANO
MAT: 49231 MATRICULA 4550



Aeropuertos Argentina 2000

AEROPUERTOS ARGENTINA 2000

CERTIFICADO DE COMPORTAMIENTO LABORAL

0843

Referencia:

Obra: AEP-2957- CORRIMIENTO Y ENSANCHE CALLES VEHICULAR OESTE -
RESOLUCIÓN DE INTERFERENCIAS

OC: 4700124712 - 4700136922 - 4700116308

Lugar: Aeroparque Jorge Newbery

Localidad / Partido: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Provincia: Buenos Aires

Comitente: Aeropuertos Argentina 2000

Contratista: Helport S.A.

Monto de obra: \$ 3.667.678,00

Fecha de inicio: 26 de Julio de 2010

Fecha de terminación real: 02 de Diciembre de 2010

Se certifica que la firma HELPORT S.A. contratista de la obra de referencia ha desempeñado:


1. En lo administrativo: ha cumplido en forma satisfactoria respondiendo a las Ordenes de la Inspección, emitiendo Notas de pedido y partes diarios en tiempo y forma, sin generar inconvenientes en los trámites respetivos.
2. En lo Técnico: Dispone en obra de equipos, máquinas y herramientas de muy buena calidad y mantenimiento.
Personal técnico y obrero: muy bueno, control y respuesta inmediata a todo requerimiento de exigencia técnica.
Materiales de buena calidad que han superado todos los controles exigidos en obra.
Laboratorio equipado superando el requerimiento establecido en los pliego, y a cargo de personal idóneo.
3. Resultante final: Obra ejecutada, con recepción definitiva, cumpliendo todos los exigentes requisitos técnicos solicitados, evidenciando y manteniendo dicha calidad a través del tiempo, con cumplimiento de plazos de obra estipulados y los ampliados debidamente aprobados.

Ing. GUSTAVO FERNANDEZ FAVARON
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
AEROPUERTOS ARGENTINA 2000

AEROPUERTOS ARGENTINA 2000
INSPECCIÓN DE OBRA
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
Ing. : GUSTAVO FAVARON

HELPORT S.A.
REPRESENTANTE TÉCNICO
INGENIERO CIVIL
CARLOS ALEJANDRO NICOTARTURO BARGA
MAT.: 49231
ESCRIBANO
MATRICULA 4659

Ing. Juan Carlos De Zotti
APODERADO





Aeropuertos Argentina 2000

AEROPUERTOS ARGENTINA 2000

0844

CERTIFICADO DE COMPORTAMIENTO LABORAL

Referencia:

Obra: AEP-3021-REPAVIENTACIÓN DE PARKING NORTE
Lugar: Aeroparque Jorge Newbery
OC: 4700123300 – 4700136921 – 4700127036 - 47001555061
Localidad / Partido: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Provincia: Buenos Aires
Comitente: Aeropuertos Argentina 2000
Contratista: Helpport S.A.
Monto de obra: \$ 707.365,39
Fecha de inicio: 17 de Diciembre de 2010
Fecha de terminación real: 17 de Febrero de 2011

Se certifica que la firma **HELPORT S.A.** contratista de la obra de referencia ha desempeñado:

- En lo administrativo:** ha cumplido en forma satisfactoria respondiendo a las Ordenes de la Inspección, emitiendo Notas de pedido y partes diarios en tiempo y forma, sin generar inconvenientes en los trámites respetivos.
- En lo Técnico:** Dispone en obra de equipos, máquinas y herramientas de muy buena calidad y mantenimiento.
 Personal técnico y obrero: muy bueno, control y respuesta inmediata a todo requerimiento de exigencia técnica.
 Materiales de buena calidad que han superado todos los controles exigidos en obra.
 Laboratorio equipado superando el requerimiento establecido en los pliego, y a cargo de personal idóneo.
- Resultante final:** Obra ejecutada, con recepción definitiva, cumpliendo todos los exigentes requisitos técnicos solicitados, evidenciando y manteniendo dicha calidad a través del tiempo, con cumplimiento de plazos de obra estipulados y los ampliados debidamente aprobados.

Ing. GUSTAVO FERNANDEZ FAVARON
 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 AEROPUERTOS ARGENTINA 2000

AEROPUERTOS ARGENTINA 2000
 INSPECCIÓN DE OBRA
 GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
 Ing. : GUSTAVO FAVARON

Ing. HELPORT S.A. S.R.L. 4730
 REPRESENTANTE TÉCNICO

Handwritten signature

HELPORT S.A.
 REPRESENTANTE TÉCNICO
 INGENIERO CIVIL
 CARLOS ALEJANDRO RICOTTI
 MAT.: 4923

LISANDRO ARTURO BARGA
 ESCRIBANO
 MATRICULA 4559

Ing. HELPORT S.A. S.R.L. 4730
 REPRESENTANTE TÉCNICO



Aeropuertos Argentina 2000

AEROPUERTOS ARGENTINA 2000

0845

CERTIFICADO DE COMPORTAMIENTO LABORAL

Referencia:

Obra: EZE 2529 - VIALIDADES Y PLATAFORMA DE NUEVO EDIFICIO SEI - APRON CONTROL

OC: 4700085674 - 4700085674 - 4700085674

Lugar: Aeropuerto Internacional de Ezeiza "Ministro Pistarini"

Localidad / Partido: Ezeiza

Provincia: Buenos Aires

Comitente: Aeropuertos Argentina 2000

Contratista: Helport S.A.

Monto de obra: \$ 2.091.594,79

Fecha de inicio: 15 de Marzo de 2009

Fecha de terminación real: 22 de Mayo de 2009

Se certifica que la firma HELPORT S.A. contratista de la obra de referencia ha desempeñado:

1. **En lo administrativo:** ha cumplido en forma satisfactoria respondiendo a las Ordenes de la Inspección, emitiendo Notas de pedido y partes diarios en tiempo y forma, sin generar inconvenientes en los trámites respetivos.
2. **En lo Técnico:** Dispone en obra de equipos, máquinas y herramientas de muy buena calidad y mantenimiento.
Personal técnico y obrero: muy bueno, control y respuesta inmediata a todo requerimiento de exigencia técnica.
Materiales de buena calidad que han superado todos los controles exigidos en obra.
Laboratorio equipado superando el requerimiento establecido en los pliego, y a cargo de personal idóneo.
3. **Resultante final:** Obra ejecutada, con recepción definitiva, cumpliendo todos los exigentes requisitos técnicos solicitados, evidenciando y manteniendo dicha calidad a través del tiempo, con cumplimiento de plazos de obra estipulados y los ampliados debidamente aprobados.

Ing. GUSTAVO FERNANDEZ FAVARON
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
AEROPUERTOS ARGENTINA 2000

AEROPUERTOS ARGENTINA 2000
INSPECCIÓN DE OBRA
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
Ing. : GUSTAVO FAVARON

ING. FERNANDO RICOTTI BARGA
REPRESENTANTE TÉCNICO

HELPORT S.A.
REPRESENTANTE TÉCNICO
INGENIERO CIVIL
CARLOS ALEJANDRO RICOTTI BARGA
ESCRIBANO
MAT. : 49231
MATRICULA 4558

Ing. Julio Carlos De Zorzi
APOCENSADO



El que suscribó, AEROPUERTOS ARGENTINA 200 S.A. certifica que la Empresa HELPORT S.A. tuvo a su cargo la realización de las obras que detallamos:

OBRA: *Rehabilitación Pista 17-35 y Prolongación Cabecera 35 del Aeropuerto Internacional de Ezeiza.*

MONTO DEL CONTRATO: \$ 16.639.531,00 + iva
PLAZO DE OBRA: 4 meses
FECHA DE INICIO: Agosto 2001
FECHA DE FINALIZACIÓN: Diciembre 2001
TONELADAS DE CONCRETO ASFÁLTICO: 59.800 TN.
CONCEPTO: Muy Bueno

OBRA: *Reparación y repavimentación Pista 11-29 del Aeropuerto Internacional de Ezeiza.*

MONTO DEL CONTRATO: \$ 15.375.796,00 + iva
PLAZO DE OBRA: 4 meses
FECHA DE INICIO: Agosto 2002
FECHA DE FINALIZACIÓN: Noviembre 2002
TONELADAS DE CONCRETO ASFÁLTICO: 61.701 TN.
CONCEPTO: Muy Bueno

OBRA: *Reparación de Pista, rodaje y Plataforma del Aeropuerto Cesar Ojeda de San Luis.*

MONTO DEL CONTRATO: \$ 14.600.000 + iva
PLAZO DE OBRA: 4 meses
FECHA DE INICIO: Febrero 2007
FECHA DE FINALIZACIÓN: Mayo 2007
TONELADAS DE CONCRETO ASFÁLTICO: 45.356 TN.
CONCEPTO: Muy Bueno

Se extiende la presente, a pedido de la interesada y al solo efecto de ser presentado ante quien corresponda, en la Ciudad de Buenos Aires, a los 15 días del mes de noviembre de 2007.

ING. GUSTAVO FERNANDEZ FAVARON
SERENTE - AIR SIDE
AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 S.A.

ING. J. J. ...
REPRESENTANTE TECNICO

Ing. J. J. ...

Aeropuertos Argentina 2000 S.A.
Honorable Sede
(C14) BUENOS AIRES
Arg. 1417-882-4558
www.a2000.com.ar

ASANDRO ARTURO BARGA
ESCRIBANO
MATRÍCULA 4558



El que suscribe, AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 S.A. certifica que la Empresa HELPORT S.A tuvo a su cargo la realización de las obras que detallamos:

OBRA: *Rehabilitación Pista 17-35 y Prolongación Cabecera 35 del Aeropuerto Internacional de Ezeiza.*

MONTO DE CONTRATO: \$ 16.639.531,00.-
PLAZO DE OBRA: 4 meses.
FECHA DE INICIO: Agosto 2001
FECHA FINALIZACION: Diciembre 2001.
TONELADAS DE CONCRETO ASFALTICO: 37.540 TN.
CONCEPTO: Muy bueno

OBRA: *Reparación y repavimentación Pista 11-29 del Aeropuerto Internacional de Ezeiza.*

MONTO DE CONTRATO: \$ 15.375.796,00
PLAZO DE OBRA: 4 meses.
FECHA DE INICIO: Agosto 2002
FECHA FINALIZACION: Noviembre 2002
TONELADAS DE CONCRETO ASFALTICO: 60.695 TN.
CONCEPTO: Muy bueno

OBRA: *Reconstrucción de rodajes y Plataforma del Aeropuerto Internacional de Ezeiza.*

MONTO DE CONTRATO: \$ 9.599.555,91
PLAZO DE OBRA: 8 meses.
FECHA DE INICIO: Noviembre 2003
FECHA FINALIZACION: Junio 2004
TONELADAS DE CONCRETO ASFALTICO: 34.849,35 TN.
CONCEPTO: Muy bueno

Se extiende la presente, a pedido de la interesada y al solo efecto de ser presentado ante la Dirección Nacional de Vialidad, en la Ciudad de Buenos Aires, a los 7 días del mes de Junio de 2004.-

Matías Patanian
Director de Compras y Contrataciones
Aeropuertos Argentina 2000 S.A.

Aeropuertos Argentina 2000 S.A.
Honduras 5663
(C1414BNE) Buenos Aires
Argentina
Tel (54 11) 4778 6500

ING. JUAN CARLOS...
REPRESENTANTE LEGAL

Ing. Juan Carlos...

LISANDRO ARTURO BARGA
ESCRIBANO
MATRICULA 4559

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

OBRA – AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CORDOBA

En la ciudad de Córdoba, a los 20 días del mes de octubre de 2012, se reúnen por una parte la Comitente AA2000 S.A., representada en este acto por el Ing. Gustavo Favaron , y por la Contratista Empresa HELPORT S.A. el Ing Roberto Ebrecht, a los efectos de dar cumplimiento al artículo n° 35.3 – Recepción Definitiva – de las condiciones generales del llamado a concurso para: “Adecuación Franja de Seguridad de Pista y Rodaje” del Aeropuerto de Córdoba, Argentina.

(OC 150.425)

Visto que:

La obra ha sido concluida en su totalidad,

La Contratista ha dado cumplimiento a las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares,

No existen observaciones pendientes ni vicios ocultos,

No quedando deuda por reclamar por parte de la Contratista,

Se procede a recibir definitivamente las Obras Referidas y se labra el presente ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA.

Se firman tres ejemplares de un mismo tenor y aun solo efecto.

Por AA2000 S.A.

Ing. Gustavo Fernandez Favaron
Gerente
Dirección de Infraestructura
Aeropuertos Argentina 2000

Ing. Juan Carlos...
REPRESENTANTE TECNICO

HELPORT S.A.
Ing. Roberto Ebrecht
Representante Técnico
Por HELPORT S.A.

LISANDRO ANTONIO BARGA
ESCRIBANO
MATRICULA 4558

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

OBRA – AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EZEIZA

En la ciudad de Ezeiza, a los 20 días del mes de julio de 2012, se reúnen por una parte la Comitente AA2000 S.A., representada en este acto por el Ing. Gustavo Favaron , y por la Contratista Empresa HELPORT S.A. el Ing. Roberto Ebrecht, a los efectos de dar cumplimiento al artículo n° 35.3 – Recepción Definitiva – de las condiciones generales del llamado a concurso para: “Plataforma Comercial – Etapa 1A” del Aeropuerto de Ezeiza, Argentina.

(OC 129.811)

Visto que:

La obra ha sido concluida en su totalidad,

La Contratista ha dado cumplimiento a las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares,

No existen observaciones pendientes ni vicios ocultos,

No quedando deuda por reclamar por parte de la Contratista,

Se procede a recibir definitivamente las Obras Referidas y se labra el presente ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA.

Se firman tres ejemplares de un mismo tenor y aun solo efecto.

Por AA2000 S.A.

Ing. Gustavo Fernandez Favaron
Gerente
Dirección de Infraestructura
Aeropuertos Argentina 2000

Ing. ROBERTO EBRECHT
REPRESENTANTE TECNICO

HELPORT S.A.
Ing. Roberto Ebrecht
Representante Técnico
Por HELPORT S.A.

Ing. Juan Carlos De Zotti
ACORDADO

LISANDRO ARTURO BARGA
ESCRIBANO
MATRICULA 4559

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA
OBRA – AEROPUERTO DE BARILOCHE

En la ciudad de San Carlos de Bariloche, a los 2 días del mes de noviembre de 2012, se reúnen por una parte la Comitente AA2000 S.A., representada en este acto por el Ing. Gustavo Favaron, y por la Contratista Empresa HELPORT S.A. el Ing Roberto Ebrecht, a los efectos de dar cumplimiento al artículo n° 35.3 – Recepción Definitiva – de las condiciones generales del llamado a concurso para: “Adecuacion de Franja de Seguridad de Pista y Rodaje” del Aeropuerto de Bariloche, Rio Negro, Argentina.

(OC 153.528)

Visto que:

La obra ha sido concluida en su totalidad,

La Contratista ha dado cumplimiento a las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares,

No existen observaciones pendientes ni vicios ocultos,

No quedando deuda por reclamar por parte de la Contratista,

Se procede a recibir definitivamente las Obras Referidas y se labra el presente ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA.

Se firman tres ejemplares de un mismo tenor y aun solo efecto.

Por AA2000 S.A.

Ing. Gustavo Fernandez Favaron
Gerente
Direccion de Infraestructura
Aeropuertos Argentina 2000

HELPORT S.A.
Ing. Roberto Ebrecht
Representante Técnico

Por HELPORT S.A.

Ing. Roberto Ebrecht
REPRESENTANTE TECNICO

Ing. Juan Carlos De Zotti
A. ODERADO

LIBANDRO ARTURO BARGA
ESCRIBANO
MATRICULA 4569

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA
OBRA – AEROPUERTO DE RIO GRANDE

En la ciudad de Rio Grande, a los 25 días del mes de setiembre de 2010, se reúnen por una parte la Comitente AA2000 S.A., representada en este acto por el Ing. Gustavo Favaron, y por la Contratista Empresa HELPORT S.A. el Ing Roberto Ebrecht, a los efectos de dar cumplimiento al artículo n° 35.3 – Recepción Definitiva – de las condiciones generales del llamado a concurso para: “Repavimentación” del Aeropuerto de Rio Grande, Tierra del Fuego, Argentina.

(OC 94.600)

Visto que:

La obra ha sido concluida en su totalidad,

La Contratista ha dado cumplimiento a las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares,

No existen observaciones pendientes ni vicios ocultos,

No quedando deuda por reclamar por parte de la Contratista,

Se procede a recibir definitivamente las Obras Referidas y se labra el presente ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA.

Se firman tres ejemplares de un mismo tenor y aun solo efecto.

Por AA2000 S.A.

Ing. Gustavo Fernandez Favaron
 Gerente
 Dirección de Infraestructura
 Aeropuertos Argentina 2000

Ing. *[Firma]*
 REPRESENTANTE TECNICO

HELPORT S.A.
 Ing. Roberto Ebrecht
 Representante Técnico

Por HELPORT S.A.

LISANDRO ARTURO BARGA
 ESCRIBANO
 MATRICULA 4558

Ing. Juan Carlos Da Zotti
 APODERADO

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

OBRA – AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EZEIZA

En la ciudad de Ezeiza, a los 12 días del mes de junio de 2010, se reúnen por una parte la Comitente AA2000 S.A., representada en este acto por el Ing. Gustavo Favaron , y por la Contratista Empresa HELPORT S.A. el Ing Roberto Ebrecht, a los efectos de dar cumplimiento al artículo n° 35.3 – Recepción Definitiva – de las condiciones generales del llamado a concurso para: “Nueva Terminal – Etapa 1A – Lado Tierra – calle lateral de ingreso a Puesto Fijo” del Aeropuerto de Ezeiza, Argentina.

(OC 100.327 – 148.432 – 127.487 – 136.943 – 149.765)

Visto que:

La obra ha sido concluida en su totalidad,

La Contratista ha dado cumplimiento a las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares,

No existen observaciones pendientes ni vicios ocultos,

No quedando deuda por reclamar por parte de la Contratista,

Se procede a recibir definitivamente las Obras Referidas y se labra el presente ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA.

Se firman tres ejemplares de un mismo tenor y aun solo efecto.

Por AA2000 S.A.

Ing. Gustavo Fernandez Favaron
Gerente
Dirección de Infraestructura
Aeropuertos Argentina 2000

HELPORT S.A.
Ing. Roberto Ebrecht
Representante Técnico
Por HELPORT S.A.

LIBANDRO ARTURO BARGA
ESCRIBANO
MATRICULA 4569

Ing. PROSPERITA LOPEZ
REPRESENTANTE TECNICO

Ing. Juan Carlos De Zotti
ARODERANO

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

OBRA – AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EZEIZA

En la ciudad de Ezeiza, a los 12 días del mes de diciembre de 2012, se reúnen por una parte la Comitente AA2000 S.A., representada en este acto por el Ing. Gustavo Favaron, y por la Contratista Empresa HELPORT S.A. el Ing Roberto Ebrecht, a los efectos de dar cumplimiento al artículo n° 35.3 – Recepción Definitiva – de las condiciones generales del llamado a concurso para: “Estación de Acceso, Control y Cobro” del Aeropuerto de Ezeiza, Argentina.

(OC 126.705 – 148.696 – 154.639 – 136.811 – 134.835 – 138.000 – 140.075)

Visto que:

La obra ha sido concluida en su totalidad,

La Contratista ha dado cumplimiento a las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares,

No existen observaciones pendientes ni vicios ocultos,

No quedando deuda por reclamar por parte de la Contratista,

Se procede a recibir definitivamente las Obras Referidas y se labra el presente ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA.

Se firman tres ejemplares de un mismo tenor y aun solo efecto.

Por AA2000 S.A.

Ing. Gustavo Fernandez Favaron
Gerente
Dirección de Infraestructura
Aeropuerto Argentina 2000

Ing. ROBERTO EBRECHT
REPRESENTANTE TÉCNICO

HELPORT S.A.
Ing. Roberto Ebrecht
Representante Técnico
Por HELPORT S.A

LIBANDRO ARTURO BARGA
ESCRIBANO
MATRICULA 4559

Ing. Juan Carlos De Zotti
AUDITADO

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

OBRA – AEROPUERTO DE SAN FERNANDO

En la ciudad de San Fernando, a los 20 días del mes de marzo de 2013, se reúnen por una parte la Comitente AA2000 S.A., representada en este acto por el Ing. Gustavo Favaron , y por la Contratista Empresa HELPORT S.A. el Ing Roberto Ebrecht, a los efectos de dar cumplimiento al artículo n° 35.3 – Recepción Definitiva – de las condiciones generales del llamado a concurso para: “Rehabilitación Pista” del Aeropuerto de San Fernando, Buenos Aires, Argentina.

(OC 176.496 – 176.501 – 176.507 – 176.509)

Visto que:

La obra ha sido concluida en su totalidad,

La Contratista ha dado cumplimiento a las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares,

No existen observaciones pendientes ni vicios ocultos,

No quedando deuda por reclamar por parte de la Contratista,

Se procede a recibir definitivamente las Obras Referidas y se labra el presente ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA.

Se firman tres ejemplares de un mismo tenor y aun solo efecto.

Ing. ~~Gustavo~~ Fernandez Favaron
Gerente
Dirección de Infraestructura
Aeropuertos Argentina 2000
Por AA2000 S.A.

Ing. ~~Roberto~~ Ebrecht
REPRESENTANTE TECNICO

Ing. ~~Juan Carlos De Zotti~~
COORDINADO

HELPORT S.A.
Ing. Roberto Ebrecht
Representante Técnico
Por HELPORT S.A.

LISANDRO ARTURO BARGA
ESCRIBANO
MATRICULA 4559