

OBRA: ADECUACION DEL CAUCE DEL RÍO SALADO Y SUS OBRAS ACCESORIAS -  
 TERCER TRAMO - SECTOR II - PROG. 186.000 - PROG - 223.918"  
 COMITENTE: HELPORT S.A. - PENTAMAR S.A. - JOSÉ J. CHEDIACK S.A. - UTE  
 CONTRATISTA: DRAGADOS SANTA FE S.R.L.

20/01/2010  
 24 MESES  
 20/01/2013  
 20/05/2014  
 may-14

Fecha de Inicio de los Trabajos:  
 Plazo de Ejecución:  
 Fecha de Vencimiento del Plazo:  
 Fecha de Vto. del Plazo c/ Prórrogas  
 Corresponde al período:

FOJA DE MEDICIÓN Nº 16

Item Nº	Designación	Volumen Total Obra	Unidad	OBRA BASE EJECUTADA			% EJECUCION
				ANTERIOR	PRESENTE	TOTAL	
1	EXCAVACION DE SUELOS S2001 a S2025		M3	323767	12708	336475	
	EXCAVACION DE SUELOS S2087 a S2095		M3	28487		28487	
2	DEPOSITO DE SUELOS EXCAVADOS	831 670	M3	352 254	12 708	364 962	43,88%
		831 670	M3	131 507	25 974	157 481	18,94%

ORIGINAL

DANIEL ESTEBAN NEME  
 ESCRIBANO PUBL.  
 TITULO Registrado Nº 19  
 SANTA FE

P/ DRAGADOS SANTA FE

*[Signature]*  
 P/ HELPORT - PENTAMAR - CHEDIACK - UTE  
 ING. ROBERTO EBRECHT  
 ING. GABRIEL BERARDUCCI

CONSTRUCTORA LOS ARROYOS S.A.  
 Ing. JUAN BRUNO YA PAOELLA  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 REPRESENTANTE TECNICO

000703

OBRA: "ADECUACION DEL CAUCE DEL RIO SALADO Y SUS OBRAS ACCESORIAS - TERCER TRAMO - SECTOR II - PROG. 186.000 - PROG - 223.918"  
 COMITENTE: HELFORT S.A. - PENTAMAR S.A. - JOSE J. CHEDIACK S.A. - UTE  
 CONTRATISTA: DRAGADOS SANTA FE S.R.L.

Fecha de Inicio de los Trabajos: 20/01/2010  
 Plazo de Ejecución: 24 MESES  
 Fecha de Vencimiento del Plazo: 20/01/2013  
 Fecha de Vto. del Plazo c/ Prórrogas: 17/10/2015  
 Corresponde al período: mar-15

**CERTIFICADO N° 17**

Item N°	Designación	Cantidad	Unidad	P. Unitario Base	CANTIDAD EJECUTADA		MONTO CERTIFICADO SIN IVA		TOTAL
					ANTERIOR	PRESENTE	ANTERIOR	PRESENTE	
1	EXCAVACION DE SUELOS S2001 a S2025		M3	\$ 17,26	336475	0	\$ 5 807 558,50	\$ 0,00	\$ 5 807 558,50
	EXCAVACION DE SUELOS S2037 a S2065		M3	\$ 17,26	28487	0	\$ 491 685,62	\$ 0,00	\$ 491 685,62
2							\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
		831 670	M3		364962	0	\$ 6 298 244,12	\$ 0,00	\$ 6 298 244,12
	DEPOSITO DE SUELOS EXCAVADOS	831 670	M3	\$ 3,53	157481	42567	\$ 555 907,93	\$ 150 261,51	\$ 706 169,44
	TOTAL						\$ 6 855 152,05	\$ 160 261,51	\$ 7 005 413,56

IMPORTE CERTIFICADO		\$ 150 261,51
5° ADECUACION PROMISORIA	COEFICIENTE	\$ 94 123,81
DEVOLUCIÓN ANTICIPO 10%		\$ 24 438,53
DESCUENTO COMBUSTIBLE	11400	\$ 110 010,00
SUSTITUCION FONDO REPARO 5%		\$ 14 785
IMPORTE NETO CERTIFICADO		\$ 109 936,79
IVA 21%		\$ 23 086,73
IMPORTE TOTAL FACTURA		\$ 133 023,51

Polizas Presentadas	\$ 529 090
Imputable Certificados Anterior	\$ 533 005
Saldo Poliza	\$ -3 915
Suma a asegurar	\$ 14 785
Poliza Actual a presentar	\$ 18 701

CONSTRUCTORA LOS ARROYOS S.A.  
 Ing. JUAN BAUTISTA PACELLA  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 REPRESENTANTE TECNICO

DANIEL EMILIO NEME  
 ESCRIBANO PUBLICO  
 Titular Registro N° 699  
 SANTA FE

ING. ROBERTO EBRECHT  
 ING. GABRIEL BERRARDUCCI

008704

ORIGINAL

OBRA: ADECUACION DEL CAUCE DEL RIO SALADO Y SUS OBRAS ACCESORIAS -  
 TERCER TRAMO - SECTOR II - PROG. 186.000 - PROG. - 223.918\*  
 COMITENTE: HELPORT S.A. - PENTAMAR S.A. - JOSÉ J. CHEDIACK S.A. - UTE  
 CONTRATISTA: DRAGADOS SANTA FE S.R.L.

Fecha de Inicio de los Trabajos: 20/01/2010  
 Plazo de Ejecución: 24 MESES  
 Fecha de Vencimiento del Plazo: 20/01/2013  
 Fecha de Vto. del Plazo c/ Prórrogas: 17/10/2015  
 Corresponde al período: abr-15

CERTIFICADO N° 18

Item N°	Designación	Cantidad	Unidad	P. Unitario Base	CANTIDAD EJECUTADA			MONTO CERTIFICADO SIN IVA		
					ANTERIOR	PRESENTE	TOTAL	ANTERIOR	PRESENTE	TOTAL
1	EXCAVACION DE SUELOS S2001 a S2025		M3	\$ 17,26	336475	18728	355203	\$ 5 807 558,50	\$ 323 245,28	\$ 6 130 803,78
	EXCAVACION DE SUELOS S2087 a S2095		M3	\$ 17,26	28487	0	28487	\$ 491 685,62	\$ 0,00	\$ 491 685,62
								\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
								\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2	DEPOSITO DE SUELOS EXCAVADOS	831 670	M3		364962	18728	383690	\$ 6 290 244,12	\$ 323 245,28	\$ 6 622 489,40
	TOTAL	831 670	M3	\$ 3,53	200048	0	200048	\$ 700 109,44	\$ 0,00	\$ 700 109,44
								\$ 7 005 413,56	\$ 323 245,28	\$ 7 328 658,84

COMBUSTIBLE ABRIL 14900

IMPORTE CERTIFICADO	COEFICIENTE	MONTO A ASEGURAR MARZO 15.
\$ 323 245,28	0,5264	\$ 31 806
\$ 202 480,84		
\$ 52 572,61		
\$ 323 200,00		
\$ 149 953,51		
\$ 31 490,24		
\$ 181 443,75		

Polizas Transmigratorias	\$ 529 000
Impuesto de Gastos sobre Alquiler	\$ 560 042
Saldo Poliza	\$ -30 562
Saldo a recuperar	\$ 31 806
Poliza Antidivulgación	\$ 62 758

CONSTRUCTORA LOS ARROYOS S.A.  
 Ing. JUAN BALISTTA FACELLA  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 REPRESENTANTE TECNICO

000705

ORIGINAL

DANIEL EMILIO NEME  
 ESCRIBANO PUBLICO  
 Titular Registrado N° 699  
 SANTA FE

P/ DRAGADOS SANTA FE

P/ HELPORT - PENTAMAR - CHEDIACK - UTE  
 ING. ROBERTO EBRECHT  
 ING. GABRIEL BURRINI

OBRA: "ADECUACION DEL CAUCE DEL RIO SALADO Y SUS OBRAS ACCESORIAS - TERCER TRAMO - SECTOR II - PROG. 186.000 - PROC - 223.918"  
 COMITENTE: HELPORT S.A. - PENTAMAR S.A. - JOSÉ J. CHEDIACK S.A. - UTE  
 CONTRATISTA: DRAGADOS SANTA FE S.R.L.

Fecha de Inicio de los Trabajos: 20/01/2010  
 Plazo de Ejecución: 24 MESES  
 Fecha de Vencimiento del Plazo: 20/01/2013  
 Fecha de Vto. del Plazo al Prórrogas: 17/10/2015  
 Corresponde al período: abr-15

**CERTIFICADO AJUSTE REDETERM. 4°**

Item N°	Designación	Cantidad	Unidad	P. Unitario Base	CANTIDAD EJECUTADA		MONTO CERTIFICADO SIN IVA	
					ANTERIOR	PRESENTE	ANTERIOR	PRESENTE
1	Volumen acumulado período ENERO 13 a ABRIL 14		M3	\$ 2,21	0	323767	\$ 0,00	\$ 714.733,14
	TOTAL	831 670	M3		0	323767	\$ 0,00	\$ 0,00
2	Volumen acumulado período ENERO 13 a ABRIL 14		M3	\$ 0,45	131 507		\$ 0,00	\$ 59 373,70
	TOTAL						\$ 0,00	\$ 774 106,84

IMPORTE CERTIFICADO	\$ 774.106,84
DEVOLUCIÓN ANTICIPO 10%	\$ 77.410,68
SUSTITUCION FONDO REPARO 5%	\$ 46.833
IMPORTE NETO CERTIFICADO	\$ 650.866,15
IVA 21%	\$ 146.306,19
IMPORTE TOTAL FACTURA	\$ 797.172,34

Polizas Presentadas	
Impugnables Certificados Anteriores	
Saldo Poliza	
Suma a asegurar	\$ 40 211
Poliza Actual a presentar	

ORIGINAL

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.  
 Ing. JUAN BAUTISTA PACELLA  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 REPRESENTANTE TECNICO

*[Signature]*  
 ING. ROBERTO EBRECHT  
 P/ HELPERT - PENTAMAR - CHEDIACK - UTE  
 ING. GABRIEL BERARDUCCI

*[Signature]*  
 1º NIVELADOS SANTA FE  
 OSVALDO MORAS

DANIEL EMILIO NEME  
 ESCRIBANO PUBLICO  
 TITULO REGISTRO N° 699  
 SANTA FE

000706

OBRA: \*ADECUACION DEL CAUCE DEL RIO SALADO Y SUS OBRAS ACCESORIAS -  
 TERCER TRAMO - SECTOR II - PROG. 188.000 - PROG - 223.918\*  
 COMITENTE: HELFORT S.A. - PENTAMAR S.A. - JOSÉ J. CHEDIACK S.A. - UTE  
 CONTRATISTA: DRAGADOS SANTA FE S.R.L.

20/01/2010  
 24 MESSES  
 Fecha de Inicio de los Trabajos:  
 Fecha de Ejecución:  
 Fecha de Vencimiento del Plazo:  
 Fecha de Vto. del Plazo c/ Prórrogas  
 Correspondiente al periodo:  
 Jun-15

**CERTIFICADO AJUSTE REDETERM. 5°**

Item N°	Designación	Cantidad	Unidad	P. Unitario ajustado	CANTIDAD EJECUTADA			MONTO CERTIFICADO SIN IVA		
					ANTERIOR	PRESENTE	TOTAL	ANTERIOR	PRESENTE	TOTAL
1	Volumen acumulado periodo JULIO 13 a JUNIO 14		M3	\$ 3,27		239919	239919	\$ 0,00	\$ 785 133,97	\$ 785 133,97
	TOTAL	831 670	M3		0	239919	239919	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2	Volumen acumulado periodo JULIO 13 a JUNIO 14		M3	\$ 0,67		129 061	129 061	\$ 0,00	\$ 86 378,98	\$ 86 378,98
	TOTAL							\$ 0,00	\$ 871 512,95	\$ 871 512,95

IMPORTE CERTIFICADO	\$ 871 512,95
DEVOLUCIÓN ANTICIPO 10%	\$ 87 151,29
SUSTITUCION FONDO REPARO 5%	\$ 52 727
IMPORTE NETO CERTIFICADO	\$ 731 634,37
IVA 21%	\$ 154 715,95
IMPORTE TOTAL FACTURA	\$ 886 350,32

Polizas Presentadas	
Impugnables Certificados Adversos	
Saldo Poliza	
Cuota a asegurar	
Poliza Actual a presentar	\$ 886 350,32

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.  
 Ing. JUAN BAUTISTA FACELLA  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 REPRESENTANTE TECNICO

P/ DRAGADOS SANTA FE

P/ HELFORT - PENTAMAR - CHEDIACK - UTE  
 ING. ROBERTO EBRECHT  
 ING. GABRIEL BERARDUCCI

ORIGINAL

JANIFL EMILIO NEME  
 ESCRIBANO PUBLICO  
 Titular Registro N° 399  
 SANTA FE

0000707

ORIGINAL

DANIEL MILLONEME  
IBANO PUBLICO  
REGISTRO N° 699  
SANTA FE  
29

OBRA: ADECUACION DEL CAUCE DEL RIO SALADO Y SUS OBRAS ACCESORIAS  
TERCER TRAMO - SECTOR II - PROG. 166.000 - PROG - 223.91R  
HELPORT S.A. - PENTAMAR S.A. - JOSE J. CHEDIACK S.A. - UTE  
DRAGADOS SANTA FE S.R.L.

CERTIFICADO N° 19

Item N°	Designacion	Cantidad	Unidad	P' Utilizarlo (Loro)	CANTIDAD EJECUTADA			MONTO CERTIFICADO SIN IVA		
					ANTERIOR	PRESENTE	TOTAL	ANTERIOR	PRESENTE	TOTAL
1	EXCAVACION DE SUELOS S2001 a S2025		M3	\$ 17,26	355203	0	355203	\$ 6 130 803,78	\$ 0,00	\$ 6 130 803,78
	EXCAVACION DE SUELOS S2029 a S2032		M3	\$ 17,26		31510	31510	\$ 0,00	\$ 543 862,60	\$ 543 862,60
1	EXCAVACION DE SUELOS S2007 a S2009		M3	\$ 17,26	28487	0	28487	\$ 491 685,62	\$ 0,00	\$ 491 685,62
								\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2	DEPOSITO DE SUELOS EXCAVADOS	831 670	M3		383690	31510	415200	\$ 6 622 489,40	\$ 0,00	\$ 7 166 352,00
	TOTAL	831 670	M3	\$ 3,53	200048	0	200048	\$ 706 169,44	\$ 0,00	\$ 706 169,44

COMBUSTIBLE ABRIL 14000

IMPORTE CERTIFICADO			\$ 543 862,60
5° ADECUACION PROVISORIA	COEFICIENTE	0,6264	\$ 340 675,53
DEVOLUCION ANTICIPO 10%			\$ 88 453,81
DESCUENTO COMBUSTIBLE	13774		\$ 142 009,94
SUSTITUCION FONDO REPARO 5%		Monto a asegurar Mayo 15.	\$ 1 070 291
IMPORTE NETO CERTIFICADO			\$ 53 515
IVA 21%			\$ 654 074,38
IMPORTE TOTAL FACTURA			\$ 137 355,62
			\$ 791 430,00

Pólizas Presentadas	\$ 591 848
Imputable Certificados Anterior	\$ 613 556
Saldo Póliza	\$ -21 708
Suma a asegurar	\$ 53 515
Póliza Actual a presentar	\$ 75 223

Fecha de Inicio de los Trabajos: 22/01/2010  
Plazo de Ejecucion: 24 MESES  
Fecha de Vencimiento del Plazo: 22/01/2013  
Fecha de Vto. del Plazo de Prórrogas: 17/02/2015  
Corresponde al periodo: may-15

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.  
Ing. JUAN BAUTISTA PACELLA  
REPRESENTANTE LEGAL  
REPRESENTANTE TECNICO

000708

P/ HELPORT - PENTAMAR - CHEDIACK - UTE  
ING. ROBERTO EBRECHT  
ING. GABRIEL BERARDUCCI

*[Signature]*

P/ DRAGADOS SANTA FE

*[Signature]*

OSUDES MORAS

ORIGINAL

DANIEL EMILIO NEME  
 ESCUOLA NACIONAL DE INGENIERIA  
 COMITENTE:

OBRA: ADECUACION DEL CAUCE DEL RIO SALADO Y SUS OBRAS ACCESORIAS  
 TERCER TRAMO - SECTOR II - PROG. 185.000 - PROG. 200.916  
 HELPORT S.A. - PENTAMAR S.A. - JOSE J. CHEDIACK S.A. - UTE  
 CONTRATISTA: DRAGADOS SANTA FE S.R.L.

FOJA DE MEDICION N° 19

Fecha de Inicio de los Trabajos: 20/01/2010  
 Plazo de Ejecución: 24 MESES  
 Fecha de Venimiento del Plazo: 20/01/2013  
 Fecha de Vto. del Plazo c/ Prórrogas: 17/10/2015  
 Corresponde al periodo: may-15

Item N°	Designación	Volumen Total Obra	Unidad	OBRA BASE EJECUTADA			% EJECUCION
				ANTERIOR	PRESENTE	TOTAL	
1	EXCAVACION DE SUELOS S2001 a S2025		M3	355203		355203	
	EXCAVACION DE SUELOS S2049 a S2002		M3		31510	31510	
	EXCAVACION DE SUELOS S2087 a S2095		M3	28487		28487	
2	DEPOSITO DE SUELOS EXCAVADOS	831 670	M3	383 690	31 510	415 200	49,92%
		831 670	M3	200 048		200 048	24,05%

ING. ROBERTO EBRECHT

P/HELPORT - PENTAMAR - CHEDIACK - UTE  
 ING. GABRIEL BERNARDUCCI

P/DRAGADOS SANTA FE

OSVALDO MORAS

CONSTRUCTORA LOS ARROYOS S.A.  
 Ing. JUAN BAPTISTA PACELLA  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 REPRESENTANTE TECNICO

00709

OBRA: ADECUACION DEL CAUCE DEL RÍO SALADO Y SUS OBRAS ACCESORIAS -  
 TERCER TRAMO - SECTOR II - PROG. 186.000 - PROG - 23.918 -  
 HELPORT S.A. - PENTAMAR S.A. - JOSE J. CHEDIACK S.A. - UTE  
 CONTRATISTA: DRAGADOS SANTA FE S.R.L.

Fecha de Inicio de los Trabajos: 20/01/2010  
 Plazo de Ejecución: 24 MESES  
 Fecha de Vencimiento del Plazo: 20/01/2013  
 Fecha de Vto. del Plazo de Prórrogas: 17/10/2015  
 Correspondiente al período: Jun-15

**CERTIFICADO N° 20**

Item N°	Designación	Cantidad	Unidad	P. Unitario libre	CANTIDAD EJECUTADA			MONTO CERTIFICADO SIN IVA		
					ANTERIOR	PRESENTE	TOTAL	ANTERIOR	PRESENTE	TOTAL
1	EXCAVACION DE SUELOS S2001 a S2025		M3	\$ 17,26	355203	0	355203	\$ 6.130.803,78	\$ 0,00	\$ 6.130.803,78
	EXCAVACION DE SUELOS S2049 a S2062			\$ 17,26	31510	31746	63256	\$ 543.882,60	\$ 547.935,96	\$ 1.091.798,56
	EXCAVACION DE SUELOS S2087 a S2095		M3	\$ 17,26	28407	0	28487	\$ 491.685,62	\$ 0,00	\$ 491.685,62
								\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
								\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
								\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2	DEPOSITO DE SUELOS EXCAVADOS	831.670	M3		415200	31746	446946	\$ 7.166.382,00	\$ 547.935,96	\$ 7.714.287,96
	TOTAL	831.670	M3	\$ 3,53	200048	0	200048	\$ 706.169,44	\$ 0,00	\$ 706.169,44
								\$ 7.872.521,44	\$ 547.935,96	\$ 8.420.457,40

COMBUSTIBLE ABRIL 14000

IMPORTE CERTIFICADO	COEFICIENTE	14000	\$ 547.935,96
6° ADECUACION PROVISORIA	0,6264		\$ 343.227,09
DEVOLUCION ANTICIPO 10%			<del>\$ 89.446,80</del>
DESCUENTO COMBUSTIBLE	12000		\$ 124.200,00
SUSTITUCION FONDO REPARO 5%		Montos a asegurar Junio 15.	\$ 53.915
IMPORTE NETO CERTIFICADO			\$ 677.848,74
IVA 21%			\$ 142.347,82
IMPORTE TOTAL FACTURA			\$ 820.194,56

Pólizas Presentadas	\$ 591.848
Imputable Certificados Anterior	\$ 613.556
Saldo Póliza	\$ -21.708
Suma a asegurar	\$ 53.915
Póliza Actual a presentar	\$ 75.624

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.  
 Ing. JUAN BASTIETA FACELLA  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 REPRESENTANTE TECNICO

ING. ROBERTO FERRECHT  
 ING. GABRIEL BERARDUCCI

DANIEL EMILIO NOME  
 ESCRIBANO PUBLICO  
 TRUJOS REQUINTO N° 692  
 SANTA FE

P. DRAGADOS SANTA FE

CSVALDO MORAS

ORIGINAL

000710



ORIGINAL

REPUBLICA ARGENTINA  
GOBIERNO FEDERAL  
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA  
SECRETARÍA DE ENERGÍA  
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA

OBRA: "ADECUACION DEL CAUCE DEL RIO SALADO Y SUS OBRAS ACCESORIAS"  
TERCER TRAMO - SECTOR II - PROG. 186.000 - PROG. 223.918"  
COMITENTE: HELPORT S.A. - PENTAMAR S.A. - JOSÉ J. CHEDIACK S.A. - UTE  
CONTRATISTA: DRAGADOS SANTA FE S.R.L.

FOJA DE MEDICIÓN Nº 20

Fecha de Inicio de los Trabajos: 20/01/2010  
Plazo de Ejecución: 24 MESES  
Fecha de Vencimiento del Plazo: 20/01/2013  
Fecha de Vto. del Plazo c/ Prórrogas: 17/10/2015  
Corresponde al período: Jun-15

Item Nº	Designación	Volumen Total Obra	Unidad	OBRA BASE EJECUTADA			% EJECUCION
				ANTERIOR	PRESENTE	TOTAL	
1	EXCAVACION DE SUELOS S2001 a S2025		M3	355203	31746	355203	
	EXCAVACION DE SUELOS S2049 a S2062		M3	31510		63256	
	EXCAVACION DE SUELOS S2087 a S2095		M3	28487		28487	
2	DEPOSITO DE SUELOS EXCAVADOS	831 670	M3	415 200	31 746	446 946	53,74%
			M3	200 048		200 048	

ING. ROBERTO EBRECHT  
ING. GABRIEL BERARDUCCI

DRAGADOS SANTA FE  
OSVALDO MORAS

CONSTRUCTORA LOS ARROYOS S.A.  
Ing. JUAN BAUTISTA FACELLA  
REPRESENTANTE LEGAL  
REPRESENTANTE TECNICO

OBRA: ADECUACION DEL CAUCE DEL RIO SALADO Y SUS OBRAS ACCESORIAS -  
 TERCER TRAMO - SECTOR II - PROG. 186.000 - PRG - 23.916 -  
 COMITENTE: HELPORT S.A. - PENTAMAR S.A. - JOSE J. CHEDIACK S.A. - UTE  
 CONTRATISTA: DRAGADOS SANTA FE S.R.L.

Fecha de Inicio de los Trabajos: 20/01/2010  
 Plazo de Ejecución: 24 MESES  
 Fecha de Vencimiento del Plazo: 20/01/2013  
 Fecha de Vto. del Plazo c/ Prórrogas: 17/10/2015  
 Corresponde al período: jul-15

**CERTIFICADO Nº 21**

Item Nº	Designación	Cantidad	Unidad	P. Unidad Usado	CANTIDAD EJECUTADA		MONTO CERTIFICADO SIN IVA		TOTAL
					ANTERIOR	PRESENTE	ANTERIOR	PRESENTE	
1	EXCAVACION DE SUELOS S2001 a S2025		M3	\$ 17,26	355203	0	\$ 6 130 803,78	\$ 0,00	\$ 6 130 803,78
	EXCAVACION DE SUELOS S2049 a S2002		M3	\$ 17,26	63256	38590	\$ 1 081 798,56	\$ 666 063,40	\$ 1 757 861,96
	EXCAVACION DE SUELOS S2087 a S2095		M3	\$ 17,26	28487	0	\$ 491 695,62	\$ 0,00	\$ 491 695,62
2	DEPOSITO DE SUELOS EXCAVADOS	831 670	M3		446846	38590	\$ 7 714 287,96	\$ 666 063,40	\$ 8 380 351,36
	TOTAL	831 670	M3	\$ 3,53	200048	49905	\$ 706 169,44	\$ 176 194,65	\$ 882 364,09
							\$ 8 420 457,40	\$ 842 228,05	\$ 9 262 685,45

COMBUSTIBLE ABRIL 14000	
IMPORTE CERTIFICADO	\$ 842 228,05
5º ADECUACION PROVISORIA	\$ 527 571,65
DEVOLUCIÓN ANTICIPO 10%	\$ 136 979,97
DESCUENTO COMBUSTIBLE	\$ 129 320,00
SUSTITUCION FONDO REPARO 5%	
IMPORTE NETO CERTIFICADO	\$ 1 657 458
IVA 21%	\$ 82 873
IMPORTE TOTAL FACTURA	\$ 1 103 499,73
	\$ 231 734,94
	\$ 1 335 234,67

Polizas Presentadas	
Imputable: Certificados Anteriores	
Saldo Poliza	
Suma a asegurar	\$ 82.873
Poliza Actual a presentar	\$ 82.873

**ORIGINAL**

DANIEL EMILIO NEMO  
 ESCRIBANO PUBLICO  
 Titulo Registro N° 699  
 SANTA FE

PI DRAGADOS SANTA FE

PI HELPORT - PENTAMAR - CHEDIACK - UTE  
 ING. ROBERTO EBRECHT  
 ING. GABRIEL BERARDUCCI

CONSTRUCTORA DOSARROYOS S.A.  
 Ing. JUAN BAUTISTA PACHELLA  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 REPRESENTANTE TECNICO

OBRA: \*ADECUACION DEL CAUCE DEL RIO SALADO Y SUS OBRAS ACCESORIAS.  
 TERCER TRAMO - SECTOR II - PROG. 186.000 - PROG - 223.918\*  
 COMITENTE: HELPORT S.A. - PENTAMAR S.A. - JOSÉ J. CHEDIACK S.A. - UTE  
 CONTRATISTA: DRAGADOS SANTA FE S.R.L.

20/01/2010  
 24 MESES  
 20/01/2013  
 17/10/2015  
 jul-15

Fecha de inicio de los Trabajos:  
 Plazo de Ejecución:  
 Fecha de Vencimiento del Plazo:  
 Fecha de Vto. del Plazo c/ Prórrogas  
 Corresponde al período:

FOJA DE MEDICIÓN Nº 21

Item Nº	Designación	Volumen Total Obra	Unidad	OBRA BASE EJECUTADA			% EJECUCION
				ANTERIOR	PRESENTE	TOTAL	
1	EXCAVACION DE SUELOS S2001 a S2025		M3	355203		355203	
	EXCAVACION DE SUELOS S2049 a S2062		M3	63256	38590	101846	
	EXCAVACION DE SUELOS S2087 a S2095		M3	28487		28487	
2	DEPOSITO DE SUELOS EXCAVADOS	831 670	M3	446 946	38 590	485 536	58,38%
		831 670	M3	200 048	49 905	249 953	30,05%

ORIGINAL

DANIEL EMILIO NEYRA  
 ESCRIBANO PUBL. DE  
 Titular Registro Nº 699  
 SANTA FE

P/ DRAGADOS SANTA FE

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.  
 Ing. JUAN BAUTISTA PACELLA  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 REPRESENTANTE TECNICO

P/ HELPORT - PENTAMAR - CHEDIACK - UTE  
 ING. ROBERTO EBRECHT  
 ING. GABRIEL BERARDOCCI

000713

ORIGINAL

DANIEL FERRER NEME  
 ESCRIBANO PÚBLICO  
 Titulo Registro N° 699  
 SANTA FE

02/06/2010



OBRA: ADJUDICACION DEL CAUDE DEL RIO SALADO Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS  
 TERCIER TRAMO - SECTOR B - PROC 185.000 - PROG - 22 - 101  
 CONTRATISTA: HELIODI S.A. - PENTANAR S.A. - JOSE J. CREDAZO S.A. U.T.  
 DRAGADOS SANTA FE S.R.L.

VEN 12310  
 24.000.000  
 2009.001  
 500.000.000  
 499-10

CERTIFICADO N° 25

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	P. UNIDAD	P. TOTAL	SALIDA DE EFECTIVO		MONTOS DE EFECTIVO		TOTAL
						PRESENTE	DEFERENTE	PRESENTE	DEFERENTE	
05	EXCAVACION DE SUELO 8,700 x 3,500	37,273	m <sup>2</sup>	\$ 17,20	\$ 640,086	0	37,273	\$ 0,00	\$ 640,086	\$ 640,086
06	EXCAVACION DE SUELO 5,000 x 3,500	17,035	m <sup>2</sup>	\$ 17,20	\$ 293,002	0	17,035	\$ 0,00	\$ 293,002	\$ 293,002
07	EXCAVACION DE SUELO 3,500 x 3,500	28,487	m <sup>2</sup>	\$ 17,20	\$ 489,976	0	28,487	\$ 0,00	\$ 489,976	\$ 489,976
08	REPARTO DE 10% INFLACION	0,000			\$ 0,000	0,000	0,000	\$ 0,000	\$ 0,000	\$ 0,000
09	TOTAL				\$ 1,423,064	0,000	52,800	\$ 0,000	\$ 1,423,064	\$ 1,423,064

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	P. UNIDAD	P. TOTAL	PRESENTE	DEFERENTE	TOTAL
10	REPARTO DE 10% INFLACION	0,000			\$ 0,000	0,000	0,000	\$ 0,000
11	TOTAL				\$ 1,423,064	0,000	0,000	\$ 1,423,064

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.  
 Ing. JUAN BALISTTA FACELLA  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 REPRESENTANTE TECNICO

OBRA: RECONSTRUCCION DEL CAUCE DEL RIO SALADO Y SUS OBRAS ACCESORIAS -  
 TERCER TRAMO - SECTOR II - PIRCA 109.000 - PROG - 223.81P  
 COMITENTE: HELPORT S.A. - PENTAMAR S.A. - JOSE J. CHEJARIK S.A. - UTE  
 CONTRATISTA: DRAGADOS SANTA FE S.R.L.

Fecha de inicio de los Trabajos: 20/01/2014  
 Plazo de Ejecucion: 24 MESES  
 Fecha de Vencimiento del Plazo: 20/01/2017  
 Fecha de Vto. del Plazo al Presente: 17/02/2015  
 Corresponde al periodo: ene-15

FOJA DE MEDICIÓN N° 23

Item N°	Descripción	Volumen Total Cm³	Unidad	OBRA BASE EJECUTADA			
				ANTERIOR	PRESENTE	TOTAL	
1	EXCAVACION DE SUELOS \$2001 a \$2005		M3	355203		355203	
	EXCAVACION DE SUELOS \$2049 a \$2052		M3	130635	20015	151551	
	EXCAVACION DE SUELOS \$2057 a \$2059		M3	28487		28487	
2	TRAFICANTE DE SUELOS EXCAVADOS	755 175	M3	514 316	23 915	538 241	76,86%
		755 175	M3	249 960	24 355	274 306	36,32%

ORIGINAL

*[Handwritten Signature]*  
 DRAGADOS SANTA FE

OSVALDO VICARIAS

DANIEL EMILIO NEME  
 ESCRIBANO PUBLICO  
 TITULAR REGISTRO N° 699  
 SANTA FE

FOJA DE CERTIFICACION N°  
 00627236 1-2-7019

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.  
 Ing. JUAN BAUTISTA PACELLA  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 REPRESENTANTE TECNICO

DANIEL EMILIO NEME  
 ESCRIBANO PUBLICO  
 TITULAR REGISTRO N° 699  
 SANTA FE

000715


COLEGIO DE ESCRIBANOS  
\* 23/01/2017 \*  
1º CIRCUNSCRIPCIÓN  
PROVINCIA DE SANTA FE



ORIGINAL

CERTIFICACION DE  
COPIAS DE DOCUMENTOS

(Ley 6898 Art. 12 y Decreto 1612/95 Art. 10)



D 00627235  
CE CE SE DO SI DO TR CI


//////////////////// Santa Fe, uno de Febrero de 2017


De conformidad con el requerimiento obrante en el Acta número 24  
labrada en la fecha, al folio 25 del Registro de Intervenciones N° 699-  
del que soy titular, en mi carácter de ESCRIBANO PUBLICO,  
en uso de las atribuciones que me confieren las Leyes y Reglamentaciones vigentes.

CERTIFICO

Que el documento al que se agrega la presente, que consta de 36 foja/s  
que firmo y sello, reproduce fielmente su original que tengo a la vista para este acto.

Conste. Certificación de fotocopia de sus originales que he tenido a la vista para este acto de: Certificado No.3 - Foja de Medición No.3; Certificado No.4 - Foja de Medición No.4 ; Certificado No.5 - Foja de Medición No.5 - Certificado No.6 - Foja de Medición No.6 ; Certificado No.8 - Foja de Medición No.8; Certificado No.9 - Foja de Medición No.9; Certificado No.10-1; Certificado No.10 - Foja de Medición No.10- Certificado No.11 - Foja de Medición No.11; Certificado No.12 - Foja de Medición No.12 ; Certificado No.13-14; Certificado No.15 Medición No.15; Certificado No.16 - Foja de Medición No.16: Certificado No.17-18; Certificado de ajuste redeterminado No.4-5- Certificado No.19- Foja de Medición No.19; Certificado No.20 - Foja de Medición No.20; Certificado No.21 - Foja de Medición No.21; y Certificado No.23 - Foja de Medición No.23, relacionados con la Obra Adecuación del Cauce Río Salado y sus Obras accesorias.- Contratista Dragados Santa Fe.- Conste.-

  
CONSTRUCTORA LOS ARROYOS S.A.  
Ing. JUAN BAUTISTA PACHELLA  
REPRESENTANTE LEGAL  
REPRESENTANTE TECNICO

  
DANIEL EMILIO NEME  
ESCRIBANO PUBLICO  
TITULO REGISTRADO N° 699  
SANTA FE

000716



**CERTIFICADO DE MATRICULA**

El jefe del REGISTRO NACIONAL DE BUQUES

Certifica que el día 05 de octubre de 2001, ha sido inscripto en la MATRÍCULA NACIONAL (Matricula Mercante Nacional 2da. Agrupación), un buque con el nombre de JUAN bajo el número 01231 M Numeró O.M.I. cuyas características asignadas en el Expte. D-19629-C-B-2001.

son las siguientes:

Material del casco: ACERO

TIPO: SIN PROPULSION

SERVICIO: APOYO

EXPLOTACION: AUXILIAR DE DRAGADOS

ESLORA: 15.81 mts.

MANGA: 2.44 mts.

PUNTAL: 1.23 mts.

TONELAJE TOTAL: 9

TONELAJE NETO: 9

Motor/es marca/s:

Cantidad:

Número/s:

Modelo:

Tipo:

Potencia:

Y el que ha sido declarado apto para la navegación mercante, a que lo destina su propietario:

DRAGADOS SANTA FE S.A., CUIT 30-61339848-8.-



MARIA GABRIELA CANTOIA  
SECRETARIA DE CERTIFICACIONES




CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.  
Ing. JUAN BAUTISTA PACHELLA  
REPRESENTANTE LEGAL  
REPRESENTANTE TECNICO

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010.-

Jefe División Matrícula

AVELINO ENCINA  
OFICIAL PRINCIPAL ESCRIBANO  
JEFE SECCION DOCUMENTOS NOTARIALES



Jefe Registro Nacional de Buques


HUGO RICARDO ACHA  
PREFECTO PRINCIPAL ESCRIBANO  
JEFE REGISTRO NACIONAL DE BUQUES



Las anotaciones complementarias y las modificaciones en esta matrícula se certificarán al dorso.

ORIGINAL

SECRETARI  
CERTIFICAC  
27 ENE 20  
PODER JUD  
SANTA F  
REPUBLICA ARG






ORIGINAL



Adquirio la embarcación por Expte. D-19629-C-B-01 y por Expte. CUDAP S02-56425/10,  
de fecha 19-11-10, 12:34 hs.

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010.-



  
AVELINO ENCINA  
OFICIAL PRINCIPAL ESCRIBANO  
JEFE SECCION DOCUMENTOS NOTARIALES

  
CONSTRUCTORA DE ARROYOS S.A.  
Ing. JUAN BALTISTA PACELLA  
REPRESENTANTE LEGAL  
REPRESENTANTE TECNICO

000716

ORIGINAL

SECRETAR  
CERTIFICAC  
27 ENE 2  
PODER JUI  
MUNICIPA  
MUNICIPA

*[A large, faint, illegible signature or stamp is present, extending diagonally across the page.]*


ORIGINAL


PREFECTURA NAVAL ARGENTINA  
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO  
DEPARTAMENTO CONTRALOR RECAUDATORIO

CONSTANCIA DE DEUDA

-----La Autoridad Naval que suscribe CERTIFICA que la embarcación "**JUAN**" (**MEN-01231**) no registra deuda a la fecha, en concepto de Tasa Fija Anual por Renovación de Matrícula. Se extiende el presente en la Ciudad de Buenos Aires, a los cuatro días del mes de Enero del año dos mil once.-----





  
PABLO ALEJANDRO VILLANUEVA  
PREFECTO PRINCIPAL  
JEFE DIVISION CONTRALOR ARANCELES

  
CONSTRUCTORA LOS ARROYOS S.A.  
Ing. JUAN BAUTISTA PACELLA  
REPRESENTANTE LEGAL  
REPRESENTANTE TECNICO

000719

ORIGINAL





ORIGINAL

República Argentina  
Prefectura Naval Argentina



**CERTIFICADO DE MATRICULA**

El jefe del REGISTRO NACIONAL DE BUQUES

Certifica que el día 05 de octubre de 2001, ha sido inscripto en la MATRÍCULA NACIONAL (Matricula Mercante Nacional 2da. Agrupación), un buque con el nombre de PABLO bajo el número 01232 M Numeró O.M.I. cuyas características asignadas en el Expte. D-19630-C-B-2001.

son las siguientes:

Material del casco: ACERO

TIPO: SIN PROPULSION

SERVICIO: APOYO

EXPLOTACION: AUXILIAR DE DRAGADOS

ESLORA: 15.81 mts.

MANGA: 2.44 mts.

PUNTAL: 1.23 mts.

TONELAJE TOTAL: 9

TONELAJE NETO: 9

Motor/es marca/s:

Cantidad:

Número/s:

Modelo:

Tipo:

Potencia:

Y el que ha sido declarado apto para la navegación mercante, a que lo destina su propietario:


DRAGADOS SANTA FE S.A., CUIT 30-61339848-8.-



*[Handwritten signature]*



MARIA GABRIELA CANTOIA  
SECRETARIA DE CERTIFICACIONES



Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010.-

Jefe División Matrícula

AVELINO ENCINA  
OFICIAL PRINCIPAL ESCRIBANO  
JEFE SECCION DOCUMENTOS NOTARIALES

Jefe Registro Nacional de Buques

HUGO RICARDO ACHA  
PREFECTO PRINCIPAL ESCRIBANO  
JEFE REGISTRO NACIONAL DE BUQUES




CONSTRUCTORA DAS ARROYOS S.A.  
Ing. JUAN BRUTAZZA FACELLA  
REPRESENTANTE LEGAL  
REPRESENTANTE TECNICO



NAC Nº 30833

NOTA: Las anotaciones complementarias y las modificaciones en esta matrícula se certificarán al dorso.

ORIGINAL




COMPAÑIA DE  
ACCIONES  
NE 2017  
JURISDICCION  
NACIONAL  
ARGENTINA

ORIGINAL

Adquirio la embarcación por Expte. D-19630-C-B-01, y por Expte. CUDAP S02-56425/10,  
de fecha 19-11-10, 12:34 hs.

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010.-




  
AVELINO ENCINA  
OFICIAL PRINCIPAL ESCRIBANO  
JEFE SECCION DOCUMENTOS NOTARIALES

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.  
Ing. JUAN BAPTISTA PACELLA  
REPRESENTANTE LEGAL  
REPRESENTANTE TECNICO

000721

ORIGINAL

SECRETARI  
90  
SECRETARI  
27 ENE 2  
REPUBLICA  
REPUBLICA






ORIGINAL

PREFECTURA NAVAL ARGENTINA  
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO  
DEPARTAMENTO CONTRALOR RECAUDATORIO

CONSTANCIA DE DEUDA

-----La Autoridad Naval que suscribe CERTIFICA que la embarcación "**PABLO**" (**MEN-01232**) no registra deuda a la fecha, en concepto de Tasa Fija Anual por Renovación de Matrícula. Se extiende el presente en la Ciudad de Buenos Aires, a los cuatro días del mes de Enero del año dos mil once. -----





  
PASLO ALEJANDRO VILLANUEVA  
PREFECTO PRINCIPAL  
JEFE DIVISION CONTRALOR APANCELES

  
CONSTRUCTORA DOB ARBOTOS S.A.  
Ing. JUAN BAUTISTA PAGELLA  
REPRESENTANTE LEGAL  
REPRESENTANTE TECNICO

000722

ORIGINAL





**CERTIFICADO DE MATRICULA**

El jefe del REGISTRO NACIONAL DE BUQUES

Certifica que el día 13 de octubre de 2005, ha sido reinscripto en la MATRÍCULA NACIONAL (Matricula Mercante Nacional 2da. Agrupación), un buque con el nombre de TOCHI bajo el número 01855 M Número O.M.I. cuyas características asignadas en el Expte. D-7938-C-B-1996.

son las siguientes:

- Material del casco: ACERO
- TIPO: LANCHA A MOTOR
- SERVICIO: MULA AUXILIAR DE RIO
- EXPLOTACION: CARGA
- ESLORA: 9.91 mts.
- MANGA: 4.00 mts.
- PUNTAL: 0.96 mts.
- TONELAJE TOTAL: 8
- TONELAJE NETO: 6
- Motor/es marca/s: G.M.
- Cantidad: 1

Número/s: 671402173

Modelo:

Tipo: FIJO

Potencia: 130 KW

Y el que ha sido declarado apto para la navegación mercante, a que lo destina su propietario:

DRAGADOS SANTA FE S.A., CUIT 30-61339848-8.-

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010.-

Jefe División Matrícula


AVELINO ENCINA  
 OFICIAL PRINCIPAL ESCRIBANO  
 JEFE SECCION DOCUMENTOS NOTARIALES

Jefe Registro Nacional de Buques

HUGO RICARDO ACHA  
 PREFECTO PRINCIPAL ESCRIBANO  
 JEFE REGISTRO NACIONAL DE BUQUES  
 CONSTRUCTORA DOS ARBOYOS S.A.  
 Ing. JUAN BAUTISTA PACELLA  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 REPRESENTANTE TECNICO




MARÍA GABRIELA CANTOIA  
 SECRETARIA DE CERTIFICACIONES



N.U.I.A.: Las anotaciones complementarias y las modificaciones en esta matrícula se certificarán al dorso.

ORIGINAL

SECRET  
27 E  
MODERNA  
S.A.  
REPUBLICA





ORIGINAL

Inscrito originariamente en la Matricula Nacional con fecha 25-04-96 bajo el N° 61807 M.  
Adquirió la embarcación por Expte. D-7938-C-B-96; y por Expte. CUDAP S02-56425/10,  
de fecha 19-11-10, 12:34 hs.

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010.-




  
AVELINO ENCINA  
OFICIAL PRINCIPAL ESCRIBANO  
JEFE SECCION DOCUMENTOS NOTARIALES

  
CONSTRUCTORA LOS ARBOYOS S.A.  
Ing. JUAN BAUTISTA PACELLA  
REPRESENTANTE LEGAL  
REPRESENTANTE TECNICO

000724

ORIGINAL

SECRETARI  
DEPARTAMENT  
D'INFORMACIÓ  
27 ENE 20  
MODER JURE  
TARGETA



ORIGINAL

PREFECTURA NAVAL ARGENTINA  
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO  
DEPARTAMENTO CONTRALOR RECAUDATORIO

CONSTANCIA DE DEUDA

-----La Autoridad Naval que suscribe CERTIFICA que la embarcación **"TOCHI" (MEN-01855)** no registra deuda a la fecha, en concepto de Tasa Fija Anual por Renovación de Matrícula. Se extiende el presente en la Ciudad de Buenos Aires, a los cuatro días del mes de Enero del año dos mil once. -----





*[Signature]*  
PABLO ALEJANDRO VILLANUEVA  
PREFECTO PRINCIPAL  
JEFE DIVISION CONTRALOR ARANCELES

*[Signature]*  
CONSTRUCTORA LOS ARROYOS S.A.  
Ing. JUAN BAPTISTA PACELLA  
REPRESENTANTE LEGAL  
REPRESENTANTE TECNICO

000725

ORIGINAL







CERTIFICADO DE MATRICULA

El jefe del REGISTRO NACIONAL DE BUQUES

Certifica que el día 28 de abril de 2004, ha sido reinscripto en la MATRÍCULA NACIONAL (Matricula Mercante Nacional 1ra. Agrupación), un buque con el nombre de FAL bajo el número 02291 Numeré O.M.I. cuyas características asignadas en el Expte. D-4798-C-C-1993, son las siguientes:

- Material del casco: ACERO
- TIPO: SIN PROPULSION
- SERVICIO: DRAGA
- EXPLOTACION: DRAGA A SUCCION CON CORTADOR
- ESLORA: 17,00 mts.
- MANGA: 7.52 mts.
- PUNTAL: 1.37 mts.
- TONELAJE TOTAL: 35
- TONELAJE NETO: 24
- Motor/es marca/s:
- Cantidad:
- Número/s:
- Modelo:
- Tipo:
- Potencia:

CERTIFICADO: que la presente es idéntica en su anverso y reverso concuerda con su original que ha tenido a la vista.  
27 ENE 2017  
SECRETARIA DE CERTIFICACIONES  
PODER JUDICIAL - SANTA FE



58232

MARIA GABRIELA CANTON  
SECRETARIA DE CERTIFICACIONES

Y el que ha sido declarado apto para la navegación mercante, a que lo destina su propietario.  
DRAGADOS SANTA FE S.A., CUIT 30-61339848-8.-

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010.

*[Signature]*  
Jefe División Matrícula

AVELINO ENCINA  
OFICIAL PRINCIPAL ESCRIBANO  
JEFE SECCION DOCUMENTOS NOTARIALES



*[Signature]*  
Jefe Registro Nacional de Buques

HUGO RICARDO ACHA  
PREFECTO PRINCIPAL ESCRIBANO  
JEFE REGISTRO NACIONAL DE BUQUES

NAC Nº 30835

DRAGADOS SANTA FE S.A.  
ING. JUAN BAUTISTA PACELLA  
REPRESENTANTE LEGAL  
REPRESENTANTE TECNICO




00726

Las modificaciones complementarias y las modificaciones en esta matrícula se certificarán al dorso.

ORIGINAL

SECRETARIA  
CERTIFICADO  
27 ENE  
PODER EJECUTIVO  
SANTA FE  
REPUBLICA




ORIGINAL



Inscrito originariamente en la Matricula Nacional con fecha 07-09-1993 bajo el N° 6322.  
Adquirio la embarcación por Expte. D-4798-C-C-93 y por Expte. CUDAP S02-56425/10,  
de fecha 19-11-10, 12:34 hs.

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010.-




  
AVELINO ENCINA  
OFICIAL PRINCIPAL ESCRIBANO  
JEFE SECCION DOCUMENTOS NOTARIALES

  
CONSTRUCTORA LOS ARROYOS S.A.  
Ing. JUAN BALBISTA PACELLA  
REPRESENTANTE LEGAL  
REPRESENTANTE TECNICO

000727

ORIGINAL

SECRETARIA  
CERTIFICA  
27 ENE  
PODER JU  
SANTA  
REPUBLICA AI



ORIGINAL

PREFECTURA NAVAL ARGENTINA  
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO  
DEPARTAMENTO CONTRALOR RECAUDATORIO

CONSTANCIA DE DEUDA



-----La Autoridad Naval que suscribe CERTIFICA que la embarcación "FAL" (MAY-02291) no registra deuda a la fecha, en concepto de Tasa Fija Anual por Renovación de Matrícula. Se extiende el presente en la Ciudad de Buenos Aires, a los cuatro días del mes de Enero del año dos mil once. -----




  
PABLO ALEJANDRO VILLANUEVA  
PREFECTO PRINCIPAL  
JEFE DIVISION CONTRALOR ARANCELES

  
CONSTRUCTORA DOS ARBOYOS S.A.  
Ing. JUAN BATTISTA PACELLA  
REPRESENTANTE LEGAL  
REPRESENTANTE TECNICO

000728

ORIGINAL

SECRET  
CERTIFICADO  
27 ENE  
PODER EJ  
SANTA  
REPUBLICA A





Arqueo R.G. 4-018 RENAR N° 1109117

**CERTIFICADO DE ARQUEO NACIONAL**

<b>Nombre del Buque</b>	<b>Matrícula</b>
"FAL"	02291

Lugar y fecha del arqueo: Rosario, 29 de Julio de 2011

El JEFE DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO DE LA NAVEGACIÓN CERTIFICA que el buque arriba mencionado, en el lugar y fecha indicados, ha sido arqueado por el Reglamento Nacional de Arqueo con los resultados siguientes:

**CARACTERÍSTICAS GENERALES**

<b>Material del Casco</b>	<b>Número de Cubiertas</b>	<b>Tipo de Buque</b>
ACERO	1 (UNA)	BUQUE SIN PROPULSIÓN DRAGA

**DIMENSIONES DE ARQUEO (m)**

<b>Eslora (L)</b>	17,00
<b>Manga (B)</b>	7,50
<b>Puntal (D)</b>	1,38

Con instalaciones fijas para el alojamiento de -0- pasajeros sobre la cubierta superior.

**NUMERALES DE ARQUEO (\*)**

<b>Bajo Cubierta (NABC)</b>	28 (VEINTIOCHO)
<b>Total (NAT)</b>	28 (VEINTIOCHO)
<b>Neto (NAN)</b>	27 (VEINTISIETE)

(\*) Buque arqueado según el Art. 05, Cap. 2, del Reglamento Nacional de Arqueo  
 El presente certificado quedará automáticamente caduco al introducirse modificaciones que varíen las dimensiones del buque, locales, o sus destinos u otras que afecten los numerales aquí asignados.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 7 de Septiembre de 2011.



CONSTRUCORA DOS ARROYOS S.A.  
 Ing. JUAN BALBISTA PARRILLER  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 REPRESENTANTE TECNICO



*[Firma]*  
 ARMANDO ABEL NIETO  
 PREFECTO MAIOR  
 JEFE DEPARTAMENTO TECNICO DE LA NAVEGACION

NAC N° 20245

000729

ORIGINAL

