


Inscripto Originalmente en la Matricula Nacional con fecha 07-09-1993,  
bajo el N°:6322.-

Buenos Aires, 14 de Junio de 2004.-




  
HUGO RICARDO ACHA  
PREFECTO ESCRIBANO  
Jefe División Matricula

**CONTRATO DE LOCACION:** Por expte. CUDAP 602-4804/05, de fecha 06-10-05, 10:51  
hs., Locatarios: Juan Manuel PONCE, DNI 16.627.322, Miguel Angel PONCE, DNI/  
21.413.257, ambos domiciliados en Rivadavia 2624 de Laguna Paiva de Santa Fe/  
y "PONCE CONSTRUCCIONES S.R.L.", CUIT 30-70742741-4, dom. Pasaje Orago 3658/  
de Santa Fe, plazo desde la posesión del buque hasta el 25-02-06, se podra  
prorrogar automaticamente por otro periodo igual, monto \$ 15.000 por todo el  
periodo locativo, será abonado el 10-03-06.

BUENOS AIRES, 17 de octubre de 2005.



  
LUIS MARIO CECCHINI  
SUBPREFECTO ESCRIBANO  
Jefe División Dominio

ORIGINAL

DANIEL EMILIO NEME  
ESCRIBANO PUBLICO  
TITULO REG. N° 099  
SANTA FE

REPUBLICA ARGENTINA  
MINISTERIO DEL INTERIOR  
Prefectura Naval Argentina

**Certificado de Matrícula**

El Jefe del REGISTRO NACIONAL DE BUQUES

Certifica que el día 05 de Octubre de 2.001 ha sido inscripto en la  
MATRICULA NACIONAL (Matrícula Mercante Nacional 2da Agrupación), un buque  
con el nombre de JUAN bajo el  
número 01231M

cuyas características asignadas en el Expte. número D-19629-c-b-2.001

Regla son las siguientes: Material del casco ACERO

ARBOLADURA: PONTON

ESLORA: 15,81 mts.-

MANGA: 2,44 mts.-

PUNTAL: 1,23 mts.-

TONELAJE TOTAL: 9,00 tns.-

TONELAJE NETO: 9,00 tns.-

Motor/es marca/s: \_\_\_\_\_ Cantidad: \_\_\_\_\_

Número/s: \_\_\_\_\_ Modelo: \_\_\_\_\_

Tipo: \_\_\_\_\_ Poder: \_\_\_\_\_

y el que ha sido declarado apto para la navegación mercante, a que lo destina su propietario

DRAGADOS SANTA FE S.R.L. CUIT N°:30-61339848-8

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.  
Ing. JUAN BARTOLOTA PICELLA  
REPRESENTANTE LEGAL  
REPRESENTANTE TECNICO

Buenos Aires, 14 NOVIEMBRE de 2001

NOTA: Las modificaciones de esta matrícula se certificarán al dorso.

*[Signature]*  
Jefe División Matrícula  
FEDERICO JOSE DE GIROLAMO  
SECRETARIO PRINCIPAL SECRETARÍO  
RNB-004 Jefe Sección Matrícula Mercante



*[Signature]*  
Jefe Registro Nacional de Buques  
DOMINGO RICARDO ROTONDARO  
00749

ORIGINAL

1950



1950

# SOMACRO SRL

## ORIGINAL

Señor:  
Dirección  
Correo electrónico  
Responsable de Obra

DANIEL EMILIO NEME  
ESCRIBANO PUBLICO  
TITULAR REGISTRO N° 699  
SANTA FE

(FRANCHI @ SOMACRO.COM.AR)

RUBRO	COTIZACION			TOTAL
	UNIDAD	COSTO	CANTIDAD	
PUESTA EN SECO Y BOTADURA	\$/m2	\$ 7.000		\$ 7.000
ARENADO S.A. 2,5	\$/m2	\$ 18		\$ 0
ARENADO S.A. 1,5	\$/m2	\$ 14		
APLICACION DE PINTURA POR MANO Y M2	\$/m2	\$ 3		
PINTURA EPOXI C/ MATERIAL 100 MICRONES POR MANO	\$/m2	\$ 20		\$ 0
RECORTES DE PINTURA	\$	\$ 500		\$ 500
MARCAS DE CALADO Y FLOTACION	\$	\$ 500		\$ 500
<b>MANO DE OBRA</b>				
RENOVAR CHAPAS PLANAS e 6,35	\$/Kg.	\$ 13		
RENOVAR CHAPAS PLANAS e 7,9	\$/Kg.	\$ 13,65		\$ 0,00
RENOVAR CHAPAS PLANAS e. 9,5	\$/Kg.	\$ 14,33		
RENOVAR CHAPAS SIMPLE CURVATURA e 6,35	\$/Kg.	\$ 14		
RENOVAR CHAPAS SIMPLE CURVATURA e 7,9	\$/Kg.	\$ 14,70		\$ 0,00
RENOVAR CHAPAS SIMPLE CURVATURA e 9,5	\$/Kg.	\$ 15,44		
RENOVAR CHAPAS DOBLE CURVATURA e 6,35	\$/Kg.	\$ 16		
RENOVAR CHAPAS DOBLE CURVATURA e 7,9	\$/Kg.	\$ 16,80		
RENOVAR CHAPAS DOBLE CURVATURA e 9,5	\$/Kg.	\$ 17,64		
RENOVAR CHAPAS DOBLE CURVATURA e 12,7	\$/Kg.	\$ 14,50		
ARCHES VENTANA SUP. MINIMA 1m2 (SE COMPUTA 2 m2 DEL ESPESOR CORRESPONDIENTE)	\$/Kg.			
<b>ESTRUCTURA</b>				
RENOVAR ESTRUCTURA RECTA	\$/Kg.	\$ 12		
RENOVAR ESTRUCTURA CURVA	\$/Kg.	\$ 14		
<b>VARIOS</b>				
SPECCIONES DE TANQUES	\$	\$ 700	2	\$ 1.400
SPECCIONES DE P.N.A.	\$	\$ 450	4	\$ 1.800
<b>MATERIAL</b>				
PROVISION DE CHAPA NAVAL (INCLUYE DESPERDICIO)	\$/Kg.	\$ 6	11000	
<b>TOTAL ESTIMADO</b>				

CONSTRUCTORA DOS APROYOS S.A.  
Ing. JUAN BAUTISTA PACELLA  
REPRESENTANTE LEGAL  
REPRESENTANTE TECNICO

FOJA DE CERTIFICACIÓN N°  
00637920p 1-2-2017

DANIEL EMILIO NEME  
ESCRIBANO PUBLICO  
TITULAR REGISTRO N° 699  
SANTA FE

000750

ORIGINAL

COLEGIO DE ESCRIBANOS  
\* 23/01/2017 \*  
1° CIRCUNSCRIPCION  
PROVINCIA DE SANTA FE



ORIGINAL

CERTIFICACION DE  
COPIAS DE DOCUMENTOS



(Ley 6898 Art. 12 y Decreto 1612/95 Art. 10)

D 00627236  
CE CE SE DO SI DO TR SE


//////////////////// Santa Fe, uno de Febrero de 2017


De conformidad con el requerimiento obrante en el Acta número 24  
labrada en la fecha, al folio 25 del Registro de Intervenciones N° 699-  
del que soy titular, en mi carácter de ESCRIBANO PUBLICO,  
en uso de las atribuciones que me confieren las Leyes y Reglamentaciones vigentes.

CERTIFICO

Que el documento al que se agrega la presente, que consta de 10 foja/s  
que firmo y sello, reproduce fielmente su original que tengo a la vista para este acto.

Conste. Certificación de Fotocopias de su original que he tenido a la vista  
para este acto de Certificado de Matrícula- Registro Nacional de Buques-  
Ministerio de Defensa - Prefectura Naval Argentina - Matrícula No.01855-M.-  
relacionado con la Empresa "Dragados Santa Fe SRL.- Conste


  
DANIEL EMILIO NEME  
ESCRIBANO PUBLICO  
TITULO N° 699  
SANTA FE

  
CONSTRUCTORA LOS ARROYOS S.A.  
Ing. JUAN BAPTISTA PACELLA  
REPRESENTANTE LEGAL  
REPRESENTANTE TECNICO

000751

ORIGINAL

ORIGINAL

  
DANIEL EMILIONEM  
ESCRIBANO PUBLICO  
Titular Registro N° 699  
SANTA FE

**REFULADO Y  
MOVIMIENTO DE  
SUELOS  
SUPERMERCADO  
MAKRO S.A.**

  
CONSTRUCTORA DOS ARCOVOS S.A.  
Ing. JUAN BARTOLOMA FACELLA  
REPRESENTANTE LEGAL  
REPRESENTANTE TECNICO

000752



ORIGINAL

CONTRATA

DANIEL EMILIO NEME  
ESCRIBANO PUBLICO  
Titular Registro 4º 699  
SANTA FE

Entre **SUPERMERCADO MAYORISTAS MAKRO S.A.** con domicilio en la calle Ricardo Gutiérrez 3647, localidad de Munro Pcia. de Bs. As, a quien en adelante se denominará **LA PROPIETARIA**, representada en este acto por Norberto Juan Pinto DNI 4.528.746 y por la otra **PONCE CONSTRUCCIONES SRL**, con domicilio en la calle Pasaje Drago 3658, (3000) Ciudad de Santa Fe de La Vera Cruz, Provincia de Santa FE a quien se denominará **LA CONTRATISTA**, representada en este acto por él Sr. Juan Manuel Ponce con documento de Identidad DNI 16.627.322, se celebra el presente Contrato:

**Art. 1 OBJETO DEL CONTRATO**

La PROPIETARIA encarga a LA CONTRATISTA y esta acepta hacerse cargo de los trabajos de "**REFULADO y MOVIMIENTO DE TIERRA**", según oferta presentada y de acuerdo con la documentación que se detalla en el Art. 3 del presente Contrato.

**Art. 2**

Todos los términos empleados en el presente contrato tendrán el significado y alcance empleados en la propuesta de cotización que se adjunta.

**Art. 3 DOCUMENTACION DEL CONTRATO**

Integran el presente Contrato los siguientes documentos, sobre la base de los cuales habrá de efectuarse LA OBRA:

- a) El presente contrato.
- b) PLIEGO DE CLAUSULAS GENERALES (PCG) y PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS (PET).
- c) La Oferta del contratista y sus Anexos.
- d) Los Planos que integran la documentación de licitación.
- e) Todos los documentos que integran la oferta presentada por LA CONTRATISTA.
- f) El Plan Detallado de Trabajos.
- g) Carta de Responsabilidad a LA PROPIETARIA y a LA DIRECCION, del CONTRATISTA y SUBCONTRATISTA
- h) Carta Compromiso de Oferta
- i) Las preguntas y respuestas de los oferentes durante el termino de la Licitación.

**DOCUMENTACION ACCESORIA**

Se considerará documentación accesoria de este Contrato la que se especifica a continuación:

- El acta de la orden de iniciación de los trabajos, que LA DIRECCION impartirá por escrito.
- Las ordenes de servicio impartidas por LA DIRECCION.
- Los planos complementarios que LA DIRECCION entregue a LA CONTRATISTA durante la ejecución de la Obra y los preparados por LA CONTRATISTA que fueran aprobados por LA DIRECCION.

**Art. 4 SISTEMA DE CONTRATACION**

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.  
Ing. JUAN BAPTISTA FACELLA  
REPRESENTANTE LEGAL  
REPRESENTANTE TECNICO

000753

ORIGINAL

Se conviene para esta obra el sistema de Precio Total y Unico en los términos de la Oferta de contratista.

D. EMILIO NEME  
ESCRIBANO PUBLICO  
Titular Registro N° 699  
SANTA FE

**Art. 5 PLAZO DE EJECUCION**

El plazo para la ejecución de LA OBRA de acuerdo al PLIEGO DE CLAUSULAS GENERALES se contará a partir de la fecha de la firma del Contrato.

**Art. 6 DOMICILIO Y LEY APLICABLE.**

El lugar de cumplimiento de las obligaciones contractuales será La Ciudad de Buenos Aires. El presente contrato se sujeta íntegramente a la Ley de la República Argentina.

Para cualquier cuestión judicial emergente de esta Contrata, ambas partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la Capital Federal

En prueba de conformidad se firman dos ejemplares del mismo tenor y a un solo efecto uno por cada parte en la Ciudad de Buenos Aires, a los 31 días del mes de Julio de 2001.-

LA PROPIETARIA,

SUP. MAY. PINTO S.A.  
DORIS J. PINTO  
GERENTE DE OPERACIONES

LA CONTRATISTA,  
PONCE CONSTRUCCIONES S.R.L.  
JUAN MANUEL PONCE  
SOCIO GERENTE

CONSTRUCTORA DAS AROYOS S.A.  
Ing. JUAN BAUTISTA PACELLA  
REPRESENTANTE LEGAL  
REPRESENTANTE TECNICO

000754

**makro**

SANTA FE

 ricardo gutierrez 3647  
 1605 m unro - pda. de bs. as.  
 casilla de correo 80 - 1638 vicente lopez  
 tel. 756-0091  
 C.U.I.T. 30-58962149-9
**X**
**DOCUMENTO  
NO VALIDO  
COMO FACTURA**

 Etiqueta de Recepción  
 Número de Recepción  
 de Mercaderías

SOLICITUD DE APPROVISION

01 N° 3200

Proveedor: PONCE CONSTRUCCIONES S.R.L

Fecha: 31 / 07 / 01

N° inscripción: CUIT

N° empadronamiento: gral.

Dirección: PASAJE DRAGO 3658

Tel.: 0342 5435895

Ingresos Brutos:

Imp. Ganancias:

Localidad: CIUDAD DE SANTA FE

C.P.: 3000

## DESCRIPCION

N° ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
<b>ORIGINAL</b>			
m2	36.900,00	\$0,68	\$25.092,00.-
GL	1,0	\$5.946,36	\$5.946,36.-
m3	76.000,00	\$3,28	\$249.280,00.-
U	6,00	\$211,15	\$1.266,90.-
m3	6.360,00	\$12,57	\$79.945,20.-
m3	860,00	\$60,80	\$52.288,00.-
m2	4.800,00	\$10,08	\$48.384,00.-
m2	610,00	\$12,34	\$7.527,40.-
m	650,00	\$159,76	\$103.844,00.-
U	2,00	\$4.207,74	\$8.415,48.-
U	2,00	\$3.007,90	\$6.015,80.-
m	160,00	\$7,66	\$1.225,60.-
U	1,00	\$27.742,22	\$27.742,22.-
m3	10.000,00	\$2,87	\$28.700,00.-
m3	1.000,00	\$17,30	\$17.300,00.-
SUB-TOTAL			\$662.972,96.-
IVA 21 %			\$139.224,32.-
TOTAL			\$802.197,28.-

FECHA DE ENTREGA:

17/09/2001

CONDICIONES DE PAGO/OBSERVACIONES:  
 Anticipo 10%, el resto con certificado de avance de obra pagadero 30 días de fecha de factura  
 Valor de I.V.A a los fines impositivos será en Pesos Argentinos, los importes de la obra serán cambio valor dolar 1 a 1, pagadero al vencimiento según cotización día anterior del Banco de la Nación Argentina

SOLICITADO POR:

Oscar Cutone

PREPARADO POR:

L.Q

APROBADO POR GERENCIA:

Norberto Pinto

por Supermercados Mayoristas MAKRO S.A.

 BANCO PUBLICO M  
 SANTA FE  
 N° 699

 CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.  
 Ing. JUAN BAUTISTA PACELLA  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 REPRESENTANTE TECNICO

00755

SUPERMERCADOS MAYORISTAS MAKRO S.A.  
CONCURSO LA GUARDIA - 7 - 01  
CONTRATISTA: PONCE CONSTRUCCIONES S.R.L.

OBRA: CONSTRUCCION SUPERMERCADO MAYORISTA EN DISTRITO LA GUARDIA - CIUDAD DE SANTA FE  
OBRA DE REFULADO Y MOVIMIENTO DE SUELOS

FECHA: AGOSTO 07 DEL 2.001

MES BASE: Junio del 2001

CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRA N° 1

ITEM N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	PRECIO UNITARIO	CANTIDADES A CERTIFICAR			MONTO A CERTIFICAR	MONTO TOTAL CERTIFICADO	AVANCE DE OBRA (%)
					CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	TOTAL			
1	LIMPIEZA DEL TERRENO	m2	36.900,0	\$ 0,66	0,00	36.900,00	\$ 25.082,00	\$ 25.082,00	100,00%	
2	CORRIMIENTO DE SERVICIOS	GL	1,0	\$ 5.946,36	0,00	0,40	\$ 2.378,54	\$ 2.378,54	40,00%	
3	PLATEA POR REFULADO	m3	76.000,0	\$ 3,28	0,00	12.160,00	\$ 39.884,80	\$ 39.884,80	16,00%	
4	PROV. Y COLOC. DE ASENTIMIENTOS	U	6,0	\$ 211,15	0,00	6,00	\$ 1.266,90	\$ 1.266,90	100,00%	
5	MATERIAL COHESIVO SOBRE PLATEA									
5.1	Relleno Suelo Seleccionado	m3	6.360,0	\$ 12,57	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	
5.2	Sub-base suelo-arena-cemento	m3	860,0	\$ 60,80	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	
5.3	Suelo Cemento (150 Kgr. Cto/m3)	m2	4.800,0	\$ 10,08	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	
6	RECUBRIMIENTO SUELO HUMIFERO	m2	610,0	\$ 12,34	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	
7	DESAGÜES GENERALES									
7.1	Desagües canales de IPA°	m	690,0	\$ 199,76	0,00	129,35	\$ 20.664,96	\$ 20.664,96	19,90%	
7.2	Alcantarillas	U	2,0	\$ 4.207,74	0,00	1,00	\$ 4.207,74	\$ 4.207,74	50,00%	
7.3	Bocas de Tormantas	U	2,0	\$ 3.007,90	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	
7.4	Canales a cielo abierto	m	160,0	\$ 7,96	0,00	160,00	\$ 1.225,60	\$ 1.225,60	100,00%	
8	PROV. Y COLOC. BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIO ELECTROMECANICOS	U	1,0	\$ 27.742,22	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	
9	REFULADO MANZANA VII	m3	10.000,0	\$ 2,97	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	
10	ALTEO CALLE N° 3	m3	1.000,0	\$ 17,30	0,00	880,00	\$ 15.224,00	\$ 15.224,00	88,00%	

MONTO TOTAL A CERTIFICAR EN EL PRESENTE CERTIFICADO (SIN I.V.A.) \$ 109.944,54

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A. - 21%) \$ 23.088,35

PRECIO TOTAL DEL PRESENTE CERTIFICADO \$ 133.032,89

IMPORTE TOTAL CERTIFICADO ACUMULADO HASTA EL PRESENTE (SIN I.V.A.) \$ 109.944,54

SUP. MAKRO S.A.  
NORTE DE LA GUARDIA

SON: PESOS CIENTO TREINTA Y TRES MIL TREINTA Y DOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS

ORIGINAL

DANIEL EMILIO NEME  
ESCRIBANO PUBLICO  
Título Registrado N° 977

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.  
Ing. JUAN BAUTISTA FACELLA  
REPRESENTANTE LEGAL  
REPRESENTANTE TECNICO

Ing. J. Daniel Cermeño  
Representante Técnico  
Mat. 13.394

00756



**SUPERMERCADOS MAYORISTAS MAKRO S.A.**  
 CONCURSO LA GUARDA - 7 - 01  
 CONTRATISTA: PONCE CONSTRUCCIONES S.R.L.

**OBRA: CONSTRUCCIÓN SUPERMERCADO MAYORISTA EN DISTRITO LA GUARDIA - CIUDAD DE SANTA FE**  
**OBRA DE REFULADO Y MOVIMIENTO DE SUELOS**

MES BASE: Junio del 2001

FECHA: SANTA FE - AGOSTO 22 DEL 2.001

**CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRA N° 02**

ITEM N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	PRECIO UNITARIO	CANTIDADES A CERTIFICAR			MONTOS A CERTIFICAR	MONTOS TOTAL CERTIFICADO	AVANCE DE OBRA (%)
					CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	TOTAL			
1	LIMPIEZA DEL TERRENO	m2	36.900,0	\$ 0,00	36.900,00	0,00	36.900,00	\$ 0,00	\$ 25.082,00	100,00%
2	CORRIMIENTO DE SERVICIOS	GL	1,0	\$ 5.946,35	0,40	0,40	0,80	\$ 2.378,54	\$ 4.757,09	80,00%
3	PLATEA POR REFULADO	m3	75.000,0	\$ 3,29	12.160,00	42.300,00	54.460,00	\$ 138.744,00	\$ 178.528,80	71,66%
4	PROV. Y COLOC. DE ASENTIMIENTOS	U	6,0	\$ 211,15	6,00	0,00	6,00	\$ 0,00	\$ 1.266,90	100,00%
5	MATERIAL COHESIVO SOBRE PLATEA									
5.1	Refraso Suelo Seleccionado	m3	6.380,0	\$ 12,57	0,00	312,00	312,00	\$ 3.921,84	\$ 3.921,84	4,91%
5.2	Sub-base suelo-arena-cemento	m3	880,0	\$ 50,80	0,00	98,00	98,00	\$ 5.958,40	\$ 5.958,40	11,40%
5.3	Suelo Cemento (150 Kgr. Clm3)	m2	4.800,0	\$ 10,08	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
6	RECUBRIMIENTO SUELO HUMIFERO	m2	810,0	\$ 12,94	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
7	DESAGÜES GENERALES									
7.1	Desagües canchales de HVA	m	650,0	\$ 159,76	129,35	58,62	188,97	\$ 8.524,89	\$ 30.189,85	28,07%
7.2	Alcantariles	U	2,0	\$ 4.207,74	1,00	0,00	1,00	\$ 0,00	\$ 4.207,74	50,00%
7.3	Bocas de Tormantas	U	2,0	\$ 3.007,90	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
7.4	Canales a cielo abierto	m	180,0	\$ 7,69	180,00	0,00	180,00	\$ 0,00	\$ 1.225,00	100,00%
8	PROV. Y COLOC. BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIO ELECTROMECANICOS	U	1,0	\$ 27.742,22	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
9	REFULADO MANZANA VII	m3	10.000,0	\$ 2,87	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
10	ALTEO CALLE N° 3	m3	1.000,0	\$ 17,30	880,00	0,00	880,00	\$ 0,00	\$ 15.224,00	88,00%

**MONTO TOTAL A CERTIFICAR EN EL PRESENTE CERTIFICADO ( SIN I.V.A ) \$ 160.527,68**

**MONTO DE DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO EN EL PRESENTE CERTIFICADO ( 10% ) ( SIN I.V.A ) \$ -16.052,77**

**IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ( I.V.A. - 21% ) \$ 30.339,73**

**PRECIO TOTAL DEL PRESENTE CERTIFICADO \$ 174.814,64**

**MONTOS ACUMULADOS HASTA EL PRESENTE ( SIN I.V.A ) \$ 270.472,22**

**IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ( I.V.A. - 21% ) \$ 57.513,17**

**SON: PESOS CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CATORCE CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS**

CONSTRUCTORA DOS TORRES S.A.  
 Ing. JUAN BAUTISTA PACHELLA  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 REPRESENTANTE TECNICO

MANIFEMILYO NEME  
 ESCRIBANO PUBLICO  
 Titular Registro N° 69

**SUP. MAY. MAKRO S.A.**  
 REPRESENTANTE TECNICO

157

**SUPERMERCADOS MAYORISTAS MAKRO S.A.**  
 CONCURSO LA GUARDIA - 7 - 01  
 CONTRATISTA: PONCE CONSTRUCCIONES S.R.L.

**OBRA: CONSTRUCCIÓN SUPERMERCADO MAYORISTA EN DISTRITO LA GUARDIA - CIUDAD DE SANTA FE**  
**OBRA DE REFULADO Y MOVIMIENTO DE SUELOS**

MES BASE: Junio del 2001

FECHA: SANTA FE - SEPTIEMBRE 07 DEL 2.001

ITEM Nº	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	PRECIO UNITARIO	CANTIDADES A CERTIFICAR		MONTOS A CERTIFICAR	AVANCE DE OBRA (%)
					CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO		
1	LIMPIEZA DEL TERRENO	m2	36.900,0	\$ 0,86	36.900,00	0,00	\$ 0,00	100,00%
2	CORRIMIENTO DE SERVICIOS	GL	1,0	\$ 5.946,36	0,80	0,10	\$ 584,64	50,00%
3	PLATEA POR REFULADO	m3	76.000,0	\$ 3,20	54.430,00	14.540,00	\$ 47.691,20	90,79%
4	PROV. Y COLOC. DE ASENTÍMETROS	U	6,0	\$ 211,15	6,00	0,00	\$ 0,00	100,00%
5	MATERIAL COHESIVO SOBRE PLATEA							
5.1	Relleno Suelo Seleccionado	m3	6.360,0	\$ 12,57	3.120,00	1.913,00	\$ 24.048,41	34,99%
5.2	Sub-base suelo-arena-cemento	m3	880,0	\$ 60,80	98,00	0,00	\$ 0,00	11,40%
5.3	Suelo Cemento (150 Kgr. Cto/m3)	m2	4.800,0	\$ 10,06	0,00	0,00	\$ 0,00	0,00%
6	RECUBRIMIENTO SUELO HUMIFERO	m2	810,0	\$ 12,34	0,00	0,00	\$ 0,00	0,00%
7	DESAGÜES GENERALES							
7.1	Desagües canalones de HPA*	m	650,0	\$ 159,76	188,97	108,23	\$ 17.290,82	45,72%
7.2	Alcantarillas	U	2,0	\$ 4.207,74	1,00	0,00	\$ 0,00	50,00%
7.3	Bocas de Tormentas	U	2,0	\$ 3.007,90	0,00	0,00	\$ 0,00	0,00%
7.4	Canales a cielo abierto	m	160,0	\$ 7,66	160,00	0,00	\$ 0,00	100,00%
8	PROV. Y COLOC. BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIO ELECTROMECANICOS	U	1,0	\$ 27.742,22	0,00	0,00	\$ 0,00	0,00%
9	REFULADO MANZANA VII	m3	10.000,0	\$ 2,87	0,00	8.000,00	\$ 22.960,00	80,00%
10	ALTEO CALLE Nº 3	m3	1.000,0	\$ 17,30	880,00	0,00	\$ 0,00	88,00%

MONTOS A CERTIFICAR EN EL PRESENTE CERTIFICADO ( SIN I.V.A. )		\$ 112.583,07
MONTOS A CERTIFICAR EN EL PRESENTE CERTIFICADO ( SIN I.V.A. )		\$ -11.258,31
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ( I.V.A. - 21% )		\$ 21.278,20
PRECIO TOTAL DEL PRESENTE CERTIFICADO		\$ 122.602,96
MONTOS A CERTIFICAR EN EL PRESENTE CERTIFICADO ACUMULADO HASTA EL PRESENTE ( SIN I.V.A. )		\$ 383.055,29

DANIEL EMILIO NEME  
 ESCRIBANO PUBLICO  
 Titular Registro N° 609  
 SANTA FE

**SUP. MAY. MAKRO S.A.**  
**MORRIS PINTO**  
**GERENTE GENERAL**

CONSTRUCTORA PONS APROVOS S.A.  
 Ing. JUAN BAUTISTA PONS  
 REPRESENTANTE TECNICO

892700

SON: PESOS CIENTO VEITIDOS MIL SEISCIENTOS DOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS

**SUPERMERCADOS MAYORISTAS MAKRO**  
 CONCURSO LA GUARDIA - 7 - 01  
 CONTRATISTA: PONCE CONSTRUCCIONES S.R.L.

OBRA: CONSTRUCCIÓN SUPERMERCADO MAYORISTA EN DISTRITO LA GUARDIA - CIUDAD DE SANTA FE  
 OBRA DE REFULADO Y MOVIMIENTO DE SUELOS

MES BASE: Junio del 2001

FECHA: SANTA FE - SEPTIEMBRE 10 DEL 2001

**CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRA N° 01**

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	PRECIO UNITARIO	CANTIDADES A CERTIFICAR		TOTAL	MONTO A CERTIFICAR	MONTO TOTAL CERTIFICADO	AVANCE DE OBRA (%)
					CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO				
1	LIMPIEZA DEL TERRENO	m2	36.000,0	\$ 0,88	36.000,00	0,00	36.000,00	\$ 0,00	\$ 25.092,00	100,00%
2	CORRIMIENTO DE SERVICIOS	GL	1,0	\$ 5.946,50	0,50	0,00	0,50	\$ 0,00	\$ 5.351,72	90,00%
3	PLATEA POR REFULADO	m3	73.000,0	\$ 3,28	69.000,00	0,00	69.000,00	\$ 0,00	\$ 226.320,00	90,79%
4	PROV. Y COLOC. DE ASENTIMIENTOS	U	6,0	\$ 211,45	6,00	0,00	6,00	\$ 0,00	\$ 1.268,90	100,00%
5	MATERIAL COHESIVO SOBRE PLATEA									
5.1	Relleno Suelo Seleccionado	m3	6.850,0	\$ 12,57	2.225,00	0,00	2.225,00	\$ 0,00	\$ 27.865,25	34,89%
5.2	Sub-base suelo-arena cemento	m3	850,0	\$ 50,80	98,00	600,00	698,00	\$ 36.480,00	\$ 42.463,40	81,15%
5.3	Suelo Cemento (150 Kgr. Cid/m3)	m2	4.800,0	\$ 10,08	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
6	RECUBRIMIENTO SUELO HUMIFERO	m2	610,0	\$ 12,34	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
7	DESAGÜES GENERALES									
7.1	Desagües canales de HW*	m	650,0	\$ 159,76	297,20	0,00	297,20	\$ 0,00	\$ 47.490,67	45,72%
7.2	Alcantarillas	U	2,0	\$ 4.207,74	1,00	0,00	1,00	\$ 0,00	\$ 4.207,74	50,00%
7.3	Bocas de Tormantas	U	2,0	\$ 3.007,50	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
7.4	Canales a cielo abierto	m	150,0	\$ 7,66	150,00	0,00	150,00	\$ 0,00	\$ 1.225,60	100,00%
8	PROV. Y COLOC. BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIO ELECTROMECANICOS	U	1,0	\$ 27.742,22	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
9	REFULADO MANZANA VII	m3	10.000,0	\$ 2,87	8.000,00	0,00	8.000,00	\$ 0,00	\$ 22.960,00	80,00%
10	ALTEC CALLE N° 3	m3	1.000,0	\$ 17,30	850,00	0,00	850,00	\$ 0,00	\$ 15.224,00	98,00%
<b>MONTO TOTAL A CERTIFICAR EN EL PRESENTE CERTIFICADO ( SIN I.V.A. )</b>									<b>\$ 36.480,00</b>	
MONTO DE DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO EN EL PRESENTE CERTIFICADO ( 10% ) ( SIN I.V.A. )										<b>\$ - 3.648,00</b>
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ( I.V.A. - 21% )										<b>\$ 6.894,72</b>
<b>PRECIO TOTAL DEL PRESENTE CERTIFICADO</b>										<b>\$ 39.726,72</b>
<b>MONTO TOTAL CERTIFICADO ACUMULADO HASTA EL PRESENTE ( SIN I.V.A. )</b>									<b>\$ 419.535,28</b>	

CONSTRUCCIONES PUNCE S.A.  
 Ing. JUAN BARRIOS FACELLA  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 REPRESENTANTE TECNICO

SON CINCO PUNOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTISEIS CON 72 CENTAVOS

**SUP. MAYORISTAS MAKRO S.A.**  
 NORBERTO PUNCE  
 GERENTE GENERAL

DANIFLE EMERSON NEME  
 ESCRIBANO PUBLICO  
 TITULO REGISTRO N° 688  
 SANTA FE

000759



ORIGINAL

FECHA : SANTA FE - SEPTIEMBRE 22 DEL 2.001

CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRA N° 05

OSBA: CONSTRUCCIÓN SUPERMERCADO MAYORISTA EN DISTRITO LA GUARDIA - CIUDAD DE SANTA FE  
OBRA DE REFULADO Y MOVIMIENTO DE SUELOS

MES BASE: Junio del 2001

ITEM N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	PRECIO UNITARIO	CANTIDADES A CERTIFICAR		MONTO A CERTIFICAR	AVANCE DE OBRA (%)
					CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO		
					TOTAL			
1	LIMPIEZA DEL TERRENO	m2	36.900,0	\$ 0,68	36.900,00	0,00	\$ 25.052,00	100,00%
2	CORRIMIENTO DE SERVICIOS	GL	1,0	\$ 5.946,36	0,90	0,10	\$ 594,64	100,00%
3	PLATEA POR REFULADO	m3	76.000,0	\$ 3,28	69.000,00	0,00	\$ 226.320,00	90,78%
4	PROV. Y COLOC. DE ASENTIMIENTOS	U	6,0	\$ 211,15	6,00	0,00	\$ 1.266,90	100,00%
5	MATERIAL COHESIVO SOBRE PLATEA							
5.1	Relleno Suelo Seleccionado	m3	6.380,0	\$ 12,57	2.225,00	3.835,00	\$ 48.205,95	95,28%
5.2	Sub-base suelo-arena-cemento	m3	880,0	\$ 60,80	698,00	60,00	\$ 3.648,00	88,14%
5.3	Suelo Cemento (150 Kgr. Cto/m3)	m2	4.800,0	\$ 10,08	0,00	3.705,00	\$ 37.346,40	77,19%
6	RECUBRIMIENTO SUELO HUMIFERO	m2	610,0	\$ 12,34	0,00	0,00	\$ 0,00	0,00%
7	DESAGÜES GENERALES							
7.1	Desagües canales de H°A°	m	650,0	\$ 159,76	297,20	202,80	\$ 32.398,33	76,92%
7.2	Alcantarillas	U	2,0	\$ 4.207,74	1,00	1,00	\$ 4.207,74	100,00%
7.3	Bocas de Tormentas	U	2,0	\$ 3.007,90	0,00	0,00	\$ 0,00	0,00%
7.4	Canales a cielo abierto	m	160,0	\$ 7,66	160,00	0,00	\$ 1.225,60	100,00%
8	PROV. Y COLOC. BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIO ELECTROMECANICOS	U	1,0	\$ 27.742,22	0,00	0,00	\$ 0,00	0,00%
9	REFULADO MANZANA VII	m3	10.000,0	\$ 2,87	8.000,00	0,00	\$ 22.960,00	80,00%
10	ALTEO CALLE N° 3	m3	1.000,0	\$ 17,30	880,00	0,00	\$ 15.224,00	88,00%
MONTO TOTAL A CERTIFICAR EN EL PRESENTE CERTIFICADO ( SIN I.V.A. )							\$ 126.402,05	

MONTO DE DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO EN EL PRESENTE CERTIFICADO ( 10% ) ( SIN I.V.A. )

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ( I.V.A. - 21% )

PRECIO TOTAL DEL PRESENTE CERTIFICADO

MONTO TOTAL ACUMULADO HASTA EL PRESENTE ( SIN I.V.A. )

SON PESOS: CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS

SUP. MAYORISTA S.A.  
NOVA S.A.

DANIEL ENRIQUE NEME

CONSTRUCTORA DESARROLLOS S.A.  
Ing. JUAN BAPTISTA FACELLA  
REPRESENTANTE LEGAL  
REPRESENTANTE TECNICO

000760



ORIGINAL

SUPERMERCADOS MAYORISTAS MAKRO S.A.  
CONCURSO LA GUARDIA - 7 - 01  
CONTRATISTA: PONCE CONSTRUCCIONES S.R.L.

OBRA: CONSTRUCCIÓN SUPERMERCADO MAYORISTA EN DISTRITO LA GUARDIA - CIUDAD DE SANTA FE  
OBRA DE REFULADO Y MOVIMIENTO DE SUELOS

MES BASE: Junio del 2001

FECHA : SANTA FE - OCTUBRE 22 DEL 2.001

CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRA N° 06

ITEM N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	PRECIO UNITARIO	CANTIDADES A CERTIFICAR		MONTO A CERTIFICAR	MONTO TOTAL CERTIFICADO	AVANCE DE OBRA (%)
					CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO			
1	LIMPIEZA DEL TERRENO	m2	36.900,0	\$ 0,68	36.900,00	0,00	\$ 0,00	\$ 25.092,00	100,00%
2	CORRIMIENTO DE SERVICIOS	GL	1,0	\$ 5.946,36	1,00	0,00	\$ 0,00	\$ 5.946,36	100,00%
3	PLATEA POR REFULADO	m3	76.000,0	\$ 3,28	69.000,00	7.000,00	\$ 22.960,00	\$ 249.280,00	100,00%
4	PROV. Y COLOC. DE ASENTIMIENTOS	U	6,0	\$ 211,15	6,00	0,00	\$ 0,00	\$ 1.266,90	100,00%
5	MATERIAL COHESIVO SOBRE PLATEA								
5.1	Relleno Suelo Seleccionado	m3	6.360,0	\$ 12,57	6.060,00	300,00	\$ 3.771,00	\$ 79.945,20	100,00%
5.2	Sub-base suelo-arena-cemento	m3	860,0	\$ 60,80	758,00	92,00	\$ 5.593,60	\$ 51.680,00	98,84%
5.3	Suelo Cemento (150 Kgr. Cto/m3)	m2	4.800,0	\$ 10,08	3.705,00	1.095,00	\$ 11.037,60	\$ 48.384,00	100,00%
6	RECUBRIMIENTO SUELO HUMIFERO	m3	610,0	\$ 12,34	0,00	610,00	\$ 7.527,40	\$ 7.527,40	100,00%
7	DESAGÜES GENERALES								
7.1	Desagues canalones de H²A°	m	650,0	\$ 159,76	500,00	150,00	\$ 23.964,00	\$ 103.844,00	100,00%
7.2	Alcantarillas	U	2,0	\$ 4.207,74	2,00	0,00	\$ 0,00	\$ 8.415,48	100,00%
7.3	Bocas de Tormentas	U	2,0	\$ 3.007,90	0,00	2,00	\$ 6.015,80	\$ 6.015,80	100,00%
7.4	Canales a cielo abierto	m	160,0	\$ 7,66	160,00	0,00	\$ 0,00	\$ 1.225,60	100,00%
8	PROV. Y COLOC. BOMBA SUMERGIBLE	U	1,0	\$ 27.742,22	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
9	REFULADO MANZANA VII	m3	10.000,0	\$ 2,87	8.000,00	2.000,00	\$ 5.740,00	\$ 28.700,00	100,00%
10	ALTEO CALLE N° 3	m3	1.000,0	\$ 17,30	880,00	120,00	\$ 2.076,00	\$ 17.300,00	100,00%

MONTO TOTAL A CERTIFICAR EN EL PRESENTE CERTIFICADO ( SIN I.V.A. ) \$ 88.685,40

MONTO DE DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO EN EL PRESENTE CERTIFICADO ( 10% ) ( SIN I.V.A. ) \$ -8.868,54

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ( I.V.A. - 21% ) \$ 16.761,54

PRECIO TOTAL DEL PRESENTE CERTIFICADO \$ 96.578,40

MONTO TOTAL CERTIFICADO ACUMULADO HASTA EL PRESENTE ( SIN I.V.A. ) \$ 634.622,74

SON PESOS: OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CUARENTA CENTAVOS

SUP. MAY. MAKRO S.A.  
NORBERTO J. PINTO  
GERENTE GENERAL

Ing. JUAN BAUTISTA PAZELLA  
REPRESENTANTE LEGAL  
REPRESENTANTE TECNICO

000701

ORIGINAL

DANIEL ENRIQUE MEJIA  
 ESCRIBANO PUBLICO  
 Titular Registro N° 699  
 SANTA FE

SUPERMERCADOS MAYORISTAS MAKRO S.A.  
 CONCURSO LA GUARDIA - 7 - 01  
 OFERENTE: PONCE CONSTRUCCIONES S.R.L.

OBRA: CONSTRUCCION SUPERMERCADO MAYORISTA  
 DISTRITO LA GUARDIA - Ciudad de SANTA FE - Provincia de SANTA FE  
 OBRA DE REFULADO Y MOVIMIENTO DE SUELOS

MES BASE: Junio del 2001- Moneda según Ley de Convertibilidad 1\$ = 1 U\$S

PLANILLA DE LA OFERTA

ITEM		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	INCIDENCIA (%)
N°	DESCRIPCIÓN					
1	LIMPIEZA DEL TERRENO	m2	36.900,0	\$ 0,68	\$ 25.092,00	3,78%
2	CORRIMIENTO DE SERVICIOS	GL	1,0	\$ 5.946,36	\$ 5.946,36	0,90%
3	PLATEA POR REFULADO	m3	76.000,0	\$ 3,28	\$ 249.280,00	37,60%
4	PROV. Y COLOC. DE ASENTÍMETROS	U	6,0	\$ 211,15	\$ 1.266,90	0,19%
5	MATERIAL COHESIVO SOBRE PLATEA					
5.1	Relleno Suelo Seleccionado	m3	6.360,0	\$ 12,57	\$ 79.945,20	12,06%
5.2	Sub-base suelo-arena-cemento	m3	860,0	\$ 60,80	\$ 52.288,00	7,89%
5.3	Suelo Cemento (150 Kgr. Cto/m3)	m2	4.800,0	\$ 10,08	\$ 48.384,00	7,30%
6	RECUBRIMIENTO SUELO HUMIFERO	m2	610,0	\$ 12,34	\$ 7.527,40	1,14%
7	DESAGÜES GENERALES					
7.1	Desagües canalones de HºAº	m	650,0	\$ 159,76	\$ 103.844,00	15,66%
7.2	Alcantarillas	U	2,0	\$ 4.207,74	\$ 8.415,48	1,27%
7.3	Bocas de Tormentas	U	2,0	\$ 3.007,90	\$ 6.015,80	0,91%
7.4	Canales a cielo abierto	m	160,0	\$ 7,66	\$ 1.225,60	0,18%
8	PROV. Y COLOC. BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIO ELECTROMECHANICOS	U	1,0	\$ 27.742,22	\$ 27.742,22	4,18%
9	REFULADO MANZANA VII	m3	10.000,0	\$ 2,87	\$ 28.700,00	4,33%
10	ALTEO CALLE N° 3	m3	1.000,0	\$ 17,30	\$ 17.300,00	2,61%
<b>TOTALES ( SIN I.V.A. )</b>				<b>\$</b>	<b>662.972,96</b>	<b>100,00%</b>

OBSERVACION: El valor unitario del ítem refulado de arena ( N° 03 y N° 09 ) han sido considerado bajo el supuesto de la utilidad de la cantera (Cava) existente inmediatamente al sur de la defensa, lo que se haría entre los 12 y los 16 m de profundidad, por lo que cualquier cambio en la ubicación del mismo que implique la existencia de una tapada que obligue a tareas previas de destape, no consideradas en el presente análisis de precios, hará necesario e imprescindible la consideración del precio indicado.

SUP. MAY. MAKRO S.A.  
 NORBERTO J. PINTO  
 GERENTE DE OPERACIONES

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.  
 ING. JUAN BALTISTA PACELLA  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 REPRESENTANTE TECNICO

PONCE CONSTRUCCIONES S.R.L.  
 JUAN MANUEL PONCE  
 SOCIO GERENTE

000762

ORIGINAL

DANIEL EMILIO REME  
ESCRIBANO PUBLICO  
TITULO Registro N° 699  
SANTA FE

CERTIFICADO FINAL DE OBRA CON CONCEPTO

- EMPRESA: PONCE CONSTRUCCIONES S.R.L.
- OBRA: REFULADO Y MOVIMIENTO DE SUELOS SUPERMERCADO MAYORISTAS MAKRO S.A.
- ORGANISMO CONTRATANTE: SUPERMERCADO MAYORISTAS MAKRO S.A.
- FECHA CULMINACIÓN DE CONTRATO: 22/10/01
- MONTO ORIGINAL DE OBRA: \$ 802.197,28
- ADICIONALES DE CONTRATO: -
- PLAZO: 90 DIAS
- ADICIONALES DE PLAZO: -

CONDUCTA EN RELACION CON LAS DISPOSICIONES CONTRACTUALES

	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO
A- CUMPLIMIENTO DE ORDENES DE SERVICIO		X		
B- PRESENCIA EN OBRA DEL REPRESENTANTE TÉCNICO	X			
C- CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS	X			
D- CALIDAD DE LOS TRABAJOS	X			
E- CAPACIDAD TÉCNICA DEMOSTRADA	X			
F- VOLUMEN DE LA OBRA EJECUTADA	X			

CONSTRUCTORA DES ARROYOS S.A.  
Ing. JUAN BAUTISTA FACIELLA  
REPRESENTANTE LEGAL  
REPRESENTANTE TÉCNICO

Ing. J. Daniel Cremona Parma  
Representante Técnico  
Mat 13 - 194

FOJA DE CERTIFICACIÓN N°  
00627244-1-2-2017

SUPERMERCADOS MAKRO S.A.

DANIEL EMILIO REME  
ESCRIBANO PUBLICO  
TITULO Registro N° 699  
SANTA FE

SUP. MAY. MAKRO S.A.  
NORBERTO J. PINTO  
GERENTE DE OPERACIONES

000763

COLEGIO DE ESCRIBANOS  
\* 23/01/2017 \*  
1º CIRCUNSCRIPCIÓN  
PROVINCIA DE SANTA FE



ORIGINAL

CERTIFICACION DE  
COPIAS DE DOCUMENTOS

(Ley 6898 Art. 12 y Decreto 1812/95 Art. 10)



D 00627244  
CE CE SE DO SI DO CU CU

//////////////////// Santa Fe, uno de Febrero de 2017

De conformidad con el requerimiento obrante en el Acta número 25  
labrada en la fecha, al folio 26 del Registro de Intervenciones N° 699-  
del que soy titular, en mi carácter de ESCRIBANO PUBLICO,  
en uso de las atribuciones que me confieren las Leyes y Reglamentaciones vigentes.

CERTIFICO

Que el documento al que se agrega la presente, que consta de 12 foja/s  
que firmo y sello, reproduce fielmente su original que tengo a la vista para este acto.

Conste. Certificación de Fotocopias de su original que he tenido a la vista  
para este acto de: Contrato con el Supermercado Mayorista Makro S.A. de fecha  
31 de julio de 2001; Documento no valido como factura emitido por Makro S.A. de  
fecha 31 de julio de 2001; Certificado de avance de obra No.1-2-3-4-5-6 ; Pla-  
nilla de Oferta, Certificado Final de Obra con Concepto, Obra Refulado y Mov-  
imiento de suelo Supermercado Makro S.A., relacionado con la Empresa "Ponce  
Construcciones SRL.- Conste

DANIEL EMILIO NEME  
ESCRIBANO PUBLICO  
TITULO REGISTRO N° 699  
SANTA FE

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.  
Ing. JUAN BAPTISTA FACELLA  
REPRESENTANTE LEGAL  
REPRESENTANTE TECNICO

000764





SANTA FE DE LA VERA CRUZ. 22 MAY 2006

VISTO:

El Convenio suscripto entre esta MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ y la Firma PONCE CONSTRUCCIONES S.R.L., correspondiente a la Obra: "REFULADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PLAYA GRANDE", y.

CONSIDERANDO:

Que, por el mismo, la firma citada asume la obligación de ejecutar la obra: "REFULADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PLAYA GRANDE", correspondiente a la Licitación Pública N°08/2005 y que le fuera adjudicada mediante Resolución N°096/2006, dictada por este Departamento Ejecutivo Municipal;

Que, corresponde en consecuencia dictar la norma administrativa de numeración y registración pertinente;

Por ello,

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD  
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ

DECRETA:

Art. 1°: Numérese y regístrese el CONTRATO suscripto en fecha 19 de Mayo de 2006 con la PONCE CONSTRUCCIONES S.R.L., para la ejecución de la obra: "REFULADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PLAYA GRANDE"; el que forma parte del presente.

Art. 2°: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M..-

Ing. HORACIO OSCAR RUIZ  
SECRETARIO DE ASUNTOS HIDRICOS  
DE LA CIUDAD DE SANTA FE  
DE LA VERA CRUZ



Ing. EZEQUIEL MARTÍN BALBARREY  
INTENDENTE DE LA CIUDAD DE  
SANTA FE DE LA VERA CRUZ

CONSTRUCTORA LOS ARROYOS S.A.  
Ing. JUAN BAPTISTA FACELLA  
REPRESENTANTE LEGAL  
REPRESENTANTE TECNICO



-----Entre la MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ, representada en este acto por el Señor Intendente Municipal, Ing. EZEQUIEL MARTÍN BALBARREY, asistido por los Señores Secretarios de ASUNTOS HIDRICOS y de Hacienda y Recursos Humanos, ING. HORACIO OSCAR RUIZ y C.P.N. FERNANDO SILVIO GIUSTI, respectivamente, constituyendo domicilio a los efectos legales en calle Salta 2951 de esta ciudad de Santa Fe, por una parte, en adelante denominada LA MUNICIPALIDAD, y, por la otra, el Sr. JUAN MANUEL PONCE, en su carácter de SOCIO GERENTE de la Firma PONCE CONSTRUCCIONES S.R.L., quien acredita su identidad con D.N.I. N°16.627.322, que exhibe, como también los Estatutos Sociales inscriptos en el Registro Público de Comercio bajo el N°202 al folio 93 del Libro 14 de Estatutos de fecha 16-02-1999 y agregados; y en este mismo acto se le devuelve y según los instrumentos justificativos que obran en la documentación del Expediente N°130-S-2005-R.P, constituyendo domicilio a todos los efectos legales en calle Pasaje Drago N°3658 de esta ciudad de Santa Fe, en adelante "LA CONTRATISTA", convienen celebrar el presente contrato que se registrá por las siguientes cláusulas:-----

**PRIMERA:** "LA CONTRATISTA" asume la obligación de ejecutar la obra "REFULADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PLAYA GRANDE", correspondiente a la Licitación Pública N°08/2005, en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones, Anexos insertos en el mismo, y demás documentación obrante en el Expediente N°130-S-2005-(R.P.).-----

**SEGUNDA:** Todos los documentos mencionados en la cláusula anterior, la oferta de "LA CONTRATISTA", que fuera aceptada mediante Resolución N°096/2006, emitida por el Departamento Ejecutivo Municipal, las demás normas dictadas, como la totalidad de las actuaciones que obran agregadas en el Expediente referido en la cláusula PRIMERA, forman parte integrante del presente contrato, declarando "LA CONTRATISTA" que las conoce, que reconoce íntegramente su aplicabilidad y acepta en todas sus partes.-----

**TERCERA:** "LA CONTRATISTA" ejecutará la obra referida, por el sistema de contratación por "UNIDAD DE MEDIDA Y PRECIOS UNITARIOS", (Art. 18-Ley de Obras Públicas de la Provincia de Santa Fe-5188), de conformidad a lo establecido en el Anexo N°4 y Anexo N°8 inciso 27, y concordantes del Pliego de Bases y Condiciones si correspondiere. Y en un todo de acuerdo al cómputo, presupuesto, precios unitarios discriminados y precio total de su oferta básica conforme la planilla adjunta, que integra el presente contrato y cuyo precio total ofrecido y oferta aceptada y establecida en el Art. 3° -in fine- de la Resolución N°096/2006, referida en la cláusula segunda del presente contrato, asciende a la suma de PESOS NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO DIECIOCHO CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS (\$9.967.118,53), correspondiendo ser abonados en la forma y tiempo establecido en el Pliego de Bases y condiciones y en los Anexos respectivos del mismo, relativos a la Licitación Pública N°08/2005.-----

**CUARTA:** Los pagos de la presente obra se realizarán conforme lo estipulado en el Anexo N°8 inciso 15 y concordantes del Pliego de Bases y Condiciones y al Decreto D.M.M. N°00021/2005 aprobado por el Decreto Provincial N°0799/2005, y su modificatorio N°00543/2005. Dejándose expresamente aclarado que los certificados de la obra que se adjudica por el Art. 8° de la Resolución N°096/2006, se efectivizarán una vez ingresados los fondos provenientes del MINISTERIO DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y VIVIENDA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE en el marco del DECRETO REFERIDO EN FORMA PRECEDENTE que integra la documentación del Pliego de Bases y Condiciones de la obra, y conforme al Anexo N°8, inciso 16.-----

CONSTRUCTORA DOS ANTONIOS S.A.  
Ing. JUAN BASTIENI PAGELLA  
REPRESENTANTE LEGAL  
REPRESENTANTE TECNICO

SILVIA DE VALLE OBRERA  
ABOGADA  
SEGURA LEGAL  
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS