



**MUNICIPALIDAD
DE LA PLATA**

**SECRETARÍA DE
PLANEAMIENTO URBANO
Y DESARROLLO ECONÓMICO**



Juntos en todo.

Dirección General de Compras y Suministros


Lic. Publica N 74/17

Nélida Elena Jaca

Expediente 4061-1042935/2017

Atento la magnitud, envergadura y complejidad de la obra "Diagonales Verdes", en el marco del Convenio de Cooperación y Financiación celebrado el 23 de Junio de 2017 entre la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación y la Municipalidad de La Plata: Renovación urbana en Cruces y Tramos en Av. 32-Etapa 1 y 2 (Parque Lineal-Circunvalación) y en Diagonal 76, debido a las consultas realizadas por posibles oferentes, así como también los pedidos de prórroga recibidos por tales empresas, por medio de la presente, se recomienda la prórroga del plazo de Apertura de la obra por 5 (CINCO) días corridos, es decir con fecha 18/09/2017.-

Sin otro particular, saludo a Ud. Atte.-


Dr. GABRIEL T. ROUILLET
Secretario
Secretaría de Planeamiento
Urbano y Desarrollo Económico
Municipalidad de La Plata

