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SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARIA DE OBRAS DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUC'E .
DIRECCION DE OBRAS DE PAVIMENTOS Y DESAGUES

o

OBRA: “PUESTA EN VALOR AVENIDA SAN MARTIN”

MEMORIA TECNICA Y DESCRIPTIVA

Se trata de la reconstruccion de pavimentos de hormigdn de la Avda. San Martin entre
Remedios de Escalada y Hormos del Partido de Lanus, aproximadamente 52 cuadras,
que se encuentra deterioradas por causas exdgenas y/o endégenas y que provocan, tanto
en usuarios como en vecinos, malestares y pérdidas de toda indole; econdmicas,
sanitarias, estéticas, etc. desregularizando las zonas afectadas en su diario
funcionamiento.-

El mejoramiento en la circulacion vehicular afecta directamente, no solo a vehiculos y
transetintes, dada la fuerte identidad barrial y gran importancia para los vecinos de
Lants Oeste, por el beneficio que provocara en la circulacion de transporte publico,
maxime por ser la avenida San Martin la que une los Municipios vecinos de Lomas de
Zamora y Avellaneda y con Puente Alsina mediante la Avenida Remedios de Escalada.-

Es por ello que las obras proyectadas tienden a nommalizar efectivamente y de un modo
racional, las condiciones de uso, solucionando de raiz, la variedad de los problemas
mencionados.~

Por todo lo expuesto se prevé la reparacion de la totalidad de la traza de la Avenida,
con Hormigén Simple para transito pesado, previo retiro de la carpeta asfaltica
existente, en los lugares que se haga necesario, a efectos de detectar la totalidad de las
areas a reparar con Hormigdn.-

Se prevé asimismo la limpieza de los desagiies existentes que corren por debajo de la
totalidad de la Avenida y sus aledafias de menor didmetro que vuelcan subcuencas a la
misma. Asimismo-la reconstruccion de sumideros para llevarlos a longitudes de
vertedero de dos metros, salvo en los existentes de luces mayores, agregandole, a la
totalidad, rejas horizontales para la mejor captacién de las aguas. También se
.. reconstruiran Cémaras de Inspeccién, modificando las losas de apoyo de sus tapas con
.rejas horizontales para el mejor escurrimiento.-

En las bocacalles en las que no hubiere, se construiran rampas para discapacitados para
facilitar el traslado de personas con movilidad reducida, en cumplimiento de la Ley
" 24.314.-

Se ejecutara ademés la sefializacion horizontal delimitadoras de carriles, diferenciando
- omas ¢¢ las dreas de circulacién vehicular, bicisendas y/o peatonales, en la totalidad de la

panmentodiy Desaguesb tn
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Se colocardn, a lo largo de todo el eje de la Avenida, 270 artefactos de iluminacién Led,
de alta tecnologia, con el beneficio que brinda la misma por la disminucién importante
en ¢l consumo eléctrico, con un mayor poder luminico.-

La Obra completa con la construccién de un nuevo Desagiic Pluvial, entre las calles
Hornos y Don Orione, para aliviar el escurrimiento de las aguas superficiales, que
actualmente encuentra insatisfecha su descarga, por circular hacia cafierias que las
conducen hacia desagiies del vecino partido de Lomas de Zamora. Con esta obra
complementaria los pluviales desaguaran a la cuence Olazabal, que circula por la calle
Don Orione. Esta obra permitird evitar el anegamiento de un 4rea importante de la
ciudad, lo que redundard en una mejora en la calidad de vida tanto de los vecinos de
Lantis, que se encuentran abarcados por la cuenca de escurrimiento, como de los
vecinos de Lomas de Zamora.-

Con el objeto de desaguar las aguas superficiales de la cuenca de aporte al pluvial de
Av. San Martin entro Homos y Don Orione, se prevé la ejecucién de conductos
pluviales de didmetros 100cm y sus nexos de 60cm y se construiran sumideros S2 para
calles pavimentadas con reja horizontal y camaras de inspeccion tipo Al .-

Se completa la obra con la ejecucion de obras complementarias al troncal de la avenida
San Martin, colocando cafierias de didmetros menores (1,00m y 0,60m), sumideros,
camaras y limpieza, segiin planos.-

El Contratista se har4 cargo de la provisién v acarreo de todos los materiales necesarios
para la ejecucién de los trabajos.

También serd responsable de la sefializacién y balizamiento de todos los frentes de
trabajo y de la limpieza posterior de Ia zona,

Las diversas obras debersn cumplimentar con los requerimientos, Especificaciones
técnicas y Normas que forman parte del presente pliego.

Se controlard que los materiales a proveer cumplan con las especificaciones técnicas
requeridas, que estén certificados bajo Norma IRAM ¥y que efectivamente sean tales
materiales los que se adquieran y luego instalen.

Los materiales a proveer deberan contar con una garantia escrita de 2 afios como
minimo.

Los elementos que fallen dentro del plazo de garantfa bajo condiciones normales de uso,
serdn reparados por el adjudicatario y repuestos dentro de los 10 dias siguientes.

El proveedor deber4 presentar en la oficina de la Secretaria de Desarrollo Urbano de
este Municipio 5 (cinco) dias después del Acto Licitatorio 1 (una) muestra de todos 3
cada uno de los materiales para su aprobacion. La aprobacién de las muestras, no exi
al contratista o proveedor por la calidad de las materiales ni del cumplimiento de {}
requisitos establecidos en los requerimientos,

forman parte del presente legajo. Oire 1A &
P P B4 MAMEN-GOGGIA Pavmany’ ¥ oy 0
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La Obra “Puesta en Valor avenidas San Martin” se enmarca denirg
Proyecto “Centralidades Lanus”, que potencia los nodos existentes en el }c_)'cl:rtmdo@4
la idea de descentralizar y hacer crecer de un modo equitativo todas las areas ce;gtral
del Municipio, fortaleciendo tanto Lanus Este, Oeste, Remedios de Escalada y Mp' £
Chingolo. ,P.e P,

El Proyecto “Centralidades Lantis” busca dar un marco equilibrade en relacién a
las obras realizadas en el Municipio, brindandole a aquellos que desarrollan sus
actividades en las Areas Centrales distintas alternativas, usos y un mayor
aprovechamiento del espacio publico, asi como la fluidez y agilidad en la circulacién.

La ejecucion de esta obra se hard en DOS (2) frentes de trabajo simultaneos
sobre la Avenida San Martin, por lo cual la contratista debers proveer todo lo necesario
para el normal funcionamiento de cada uno de ¢llos independientemente.-

Para esta obra es de aplicacién, en este orden de prelacion:

a) Memoria Descriptiva.-

b) El presente Pliego de Bases y Condiciones.-

¢) La Ley Organica de las Municipalidades.-

d) El Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administracién del Honorable
Tribunal de Cuentas.-

€) La Ley de Obras Publicas N° 6021 y su Decreto Reglamentario N* 5488 y sus
modificatorias (T.0.) (en forma supletoria).-

f) Decteto Provincial 2080/2000 (RAFAN).-

Los trabajos e Items previstos para la ejecucién de la presente Obra son los siguientes:

¢ Rotura del pavimento existente con martillo hidraulico y/o martinete, remocidn y
traslado de escombros, previo fresado de carpeta existente.
Fresado v retiro de carpeta asféltica existente.

e Construccién de Base de Hormigén Pobre (H-17) de baja resistencia o morteros
autonivelantes de densidad controlada, e=0.15m.

e Pavimento de Hormigén Simple ejecutado con hormigon H-30, e=0,22m con
acelerante de resistencia a los 7 dias.-
Si fuesen afectados durante los trabajos o previamente a estos se observara
deterioros 0 mal funcionamiento de sumideras, cAmaras de inspeccion y nexos
de los mismos, estos serdn reconstruidos y los cafios que fuera necesarios

WM ARTRT GOEEIA cambiar se haran con expresa indicacién de la Inspeccién de la Obra.

JReCTn e Nue BUUPRAD Ejecucién de cordoén cuneta

Tomado de juntas y grietas

Saneamiento

Provisién y colocacién Cafierias de diam. 1.20m, 1.00m y 0.60m.:

Reconstruccion de conductos y cafierias

Reconstruccién de Sumideros:

o3, ANDRER LELIA EvE% Reconstruccion de Camaras de Inspeccion.
Nirectora Yo Obad®e  Ljecucion de Camara de Inspeccion Tipo Al.

& cr‘;j‘a“r'“fg:fs  Desagees 1 impieza de conductos y sumideros.

* & 9 & 4
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Reconstruceién de veredas
Seflalamiento Horizonta],
Luminarias

Remocién de Servicios
Rotura y Ieconstruceién del pavimento existente con martillo hidraulico v/o
martinete, remocién Yy traslado de escombros, previo fresado de carpeta
existente, Construccisn de Base de Hormigén Pobre (H~17) de baja resistencia 0
morteros autonivelantes de densidad controlada, e=0.15m. » Pavimento de
Hormigén Simple ¢jecutado con hormigén H-30, ¢=0,22m con acelerante de
resistencia a los 7 dias incluido, Tomado de Juntas y grietas

* Rotura y reconstruccidn del pavimento asfaltico, remocién y traslado de
escombros, Construccidn de Base de Hormigén Pobre (H-17) de baja resistencia
O morteros autonivelantes de densidad controlada, e=0.15m. ., Pavimento de
concreto asfaltico de e=0,06m,

Si fuesen afectados durante os trabajos o previamente g estos se observara
deterioros o mal funcionamiento de sumideros, cimaras de inspeccién y nexos
de los mismos, estos seran reconstruidos y los cafios que fuera necesarios
cambiar se hardn con €xpresa indicacidn de Ia Inspeccién de la Obra,

La superficie de reconstruccion, aproximada, a ejecutar es de Nueve Mijl
Quinientos Metros Cuadrados (9.500m2), siendo el Presupuesto Oficial de PESOS
OCHENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL
CUATROCIENTOS OCHO ($83.244.408.-), incluidas la totalidad de las obrag
Proyectadas y el plazo de ejecucién de DOSCIENTOS CINCUENTA (250) dias
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DECRETO

. 2008

LANGS, 2 4 SER IZ’U"B-'.-

VISTO:

: ' i
t El Decreto = Ley Provmmal

) J' ef Reglamento de Contabllldad de la Provincia de Buernos
Aires, la Ley Orgdnica de la l

_ }ﬁirﬂ?alldades el Expediente Municipal N2 '5.g3 522 18, y
i W‘
1. l-'

5 | |I ¥

CONSIDERANDO: - jj |” ﬁ

. Que el Articulo 107 del De"" ia 2. {JSU/UO establace que el Departamento Efecutive adoptard
I|La]

clavsulas generales para re T: Xas ltltacmnes piiblicas, en concordanma cor la Ley Orgénica de
las Municipalidades; THE |,| .

[" aB ece que ‘las disposiciones referldas alaslicitaciones pibiicas

an F no resulten mcompatlbfes a las I;mtacmnes privadas;
1% Il

:LEJB de] mrsmo texto normativo, refiere que las cldusulas
das: orlcﬁ Secretarios de cada Area;

Que asimismo, dicho artlt:lﬂ :il
serdn aplicables también, ¢g

: i
L T

: ~ Qui¢ por otro lado, el A i
! : . partn:ulares Seran confec:: e’\j
i

| Qe én este mismo senhdc{ '-I eglzﬁmento de Contablhdad d|spone fgue las cldusulas generales

= ‘qu€ sean de aplicacidn a ia! ltacmnes seran adoptadas por el Dep-artamento Ejecutivo, en

| tanto quelas clédusulas pary e Jcerdn aprobadas por los funcionarios legaimente facultados :
| para autonzar las licitaciori -L? 1

| ;

|

Que por la naturaleza
'L ' Mumcmaltdades regula-en
o de bienes?serwcuos "E

‘ E| objeto cle fa prestacidn, la Ley Orgénica de las -
fla sebarada el régimen de las obras piblicas y las contrataciones

'A
i ﬁos y optimizar los tiempos empleados en los procescs
é: ;&S necesario y oportuno contar con un Pliege de Bases Y
Jels: : 2 sea apllcable a todas |as contrataciones vy licitaciones de
Dbra Pubhca ' lgll )

i .
Que actualmen‘te Ia ;.';___

ﬂ

53 de Lands no cuenta Can un umco Phego de Bases y
cron para las contratacmnesy para las licitaciones de abra
i '

Al en uso de las facultades gue le spn conferidas,

DECRETA Ing. ANDR .
4 Dirzoiora Gorasz de
y Desagles
J2zarrlle Urnare

Seerstaria o

il
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_Artfcuiu 2%; presente d e b

" Comunicacién v Gestién p '..p

. mt“:”u;‘{ﬁ

Ie Bases y Condlcmnes Legales Generales aplicable a las
»[ ntratacion de Bienes y Servicios de la Municipalidad de
i ToXnan parte integrante del presente.

! [J'a ref,rendado por el Sefior Secretario de Economla y
Finanzas. ,.,J 1R

Artfculo 32: Dése al Registr i)

|| 1
{ |aJ & Decretos y Boletin Municipal; por la Subsecretarfa de
!

i ]?:lese amplra difusién; tomen congcimiento todas fas
e 1
'." R.ﬂ . .. CT

ol
Secretarias % cumplldo, arc ‘

INTENDENTE MUNICIPAL
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_ "ANEXO
. PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES
. OBRAS PUBLICAS

" DISPOSICIONES GENERALES

1:0BJETO DEL PLIEGO:

El objeto del presente Pllego es establecer las obligaclenes que cantraen v los derechos
que adquieren, el Munimpio de Lands por-una parte ¥ quien presenta unz propuesta, por
la otra, en las licitaciones dal Municlpio, ¥ para el caso de que resulte adjudlcatano de

ias obras lictadas, regulande las condlcmnes de la contratacidn.

1.2 TERMINOLOGIA .
En e] presente pliego y en'la docurnentacaon de lcs contratos que ‘se celebren, se
emplean, con él significado que aquLse indica, los siguientes términos:

[Adiudicatario”: el oferente al que se ha comunicado en forma fehaciente la
adjudicacién de la obra en su favor, hasta la fima del CONTRATO.

"Comision Técpica Evaluadora™ ‘Gir‘,ﬂp‘o de profesionales .y técnicos designados
opo'rtuharnente por el Departarh'ehto :Ejchtfvo para la evaluacion y seleccidén de las
ofertas presentadas en el . acto’ licitatorio. Emitiran un mforma en el que
fundamenten técnica y econémrcamente el orden de conveniencia de [as

' OFERTAS presentadas

“Cdrhftente‘"' La Municipalidad de Lands
D. E ” Departamento Ejecutwn de Ja Municipalidad de Lantis -

' "’Contrat:sta el ADJUDICATARIO, una vez fimado el CONTRATO.

"Contrato™ el instrumento legal escrito que, firmado por & Intendente de la Municipalidad
de Lanis y por el ADJUDICATARIO donde se estipulan los derechos y obligaciones y
gue rigen lag relaciones entre el COMITENTE y la CO NTRAT!STA. cuyas condicionas se
estipulan en todos los documentos técnicos y legales que integran la licitacién

" "Difas cormidos™ todos los dias del mes.

"Dlas hébifes™ los dias. en que funcionan las oficines de la Administracion Publica
Municipal. . -
"Dias laborabies™ todos los dias-excepio los domingos y medio dia del sébada v los
comprendidos dentro del régimen de feriades nagionales y dias no laborables,

"Doctimentacion” todos. los elementos del CONTRATO

, @mejor.

" : " . _ ;.
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“Documentos anexos Toda la documentaclon que amplia y, completa el presente
Pllego, integrandose como doecumentacion y que sera firmada por las partes al
instrumentarse el CONTRATO de Obra Pblica. ;

*Firma o empresa™ Persona fisica o juridica habllltada para presentarse en calidad de
| proponente. .
"Inspeccidn” o “Inspecfor"' Personal técnico encargadn de la fiscalizacion, control y
vigilancia de la calidad de los matertalas ¥ avancade los trabajos a ejecutar por parte del
COMITENTE. C - ”
“IMes™ perlodo entre un dia determinado y el m\smo dla r:lel mes siguiente. )
"Oferente” ¢ *Proponente™ la persona fisica o juridtca que presenta Lna PROPUESTA u
OFERTA en una licitacién. .
“Cfarta o Propuesta Es la presentacién censtitulda por el presente Pliega, v los demas
pliegos de acuerdo zl tipo de cbra que se’ trate, Fdosumentacion gréfica y demas
antecedentes técnicos ¥ 1egales exigidas en loa mismos. Todo lo aqui mencionadd mas
su propuesta econdmica debidamente rubricada por el Responsabie de la FIRMA O
EMPRESA v su REPRESENTANTE TECNICO, serd conciu:lon para la aceptacién de la
PROPUESTA por parte de la Municipafidad.

“Plisgo licitatorio™ Todos los pliegos de la ||01tac_ten todos lds planos circulares emanadas .

Jl’e '.1_.

de la Secretaria con y sin consulfa.

"Reglstro de Contratacionas y Licitadores™ Registro de Contrataciones y Licitadores de la
Municipaildad de Lands .

"Representante Técnico”: Profesional habllltado responsab[e de =} correcta mterpretamén

de las prestaciones de caracter técnico, por parte, y de 1la CONTRATISTA,
conjuntamente con ésta. ¢

“Semana’; perlodo de slete dias corridos. .

*Subcontratista™ la persona fisica o Juridica a qulén la CONTRATISTA encargue o
encormiende la gjeoucion de una parte de los trabajos y/o prestacaonas a su cargo.

“.T." Es ia Unién Transitoria constituida con arreglo alo d[spues’co al cédigo Civil v
comercial

Todo ofro término empleado enla DOCUMENTACIDN ¥ no mencaonado en este 3
tiene el significado dado poreluso y la cosiumbre..:

1:3 GARANTIAS

DIRECTOR GEN aaGIA
SpLeLn B AAN, DE COMPRAS
and ?,D,q?\..d- MUNICIPIQ DEALANDS .
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.las: obligaciones accesorias que, para asegurar e cumphmiento de diversas
obhgacmnes principales, se astablecen en articulos subsiguientes. Las mismas
deberan aﬂanzarse de acuerdo a e prescnpto por el Decreto Provinctal N"ngDr‘ZOUU
Se parantizard la misma de las stguuentes formas:

‘M) En efectlvo, mediantd depdsite &n la Tesorsria Mumcrpal se ad}untsré ala
documentacwn el duplncado de la boleta respectiva,

-B} Mediante 1a presentaclnn de Flanza Bancaria, adjuntandu el onglnal de la

. documen{auion

'C) Mediante Pollza de Segurc de Caucidn,
Sf se constituyera la Garantla medli;nle Fianza Bancaria ¢ Pdliza de Seguro, el f|ador o

‘ asegurador se deberd constituir en flador solidarle, fisc, #ano y principal pagador con

renuncia del beneficio de excusion y de divisién de acuerdo a los téminos del Codigo

* Clvity Cornercial, por todo el término del mantenimients de la Propussta y por la totalidad

del monto ‘sin ‘restricciones ni salvedades scmetlendose & la jursdlccidn de los
Tribupales del Departamento Judfcial de Lomas'de Zamora, para cualguier condroversia
que pudiese suscitarse. Dicha férmuja debera inscribirse en el instrumento en forma

Iiter'ai Asimismo debers - constituir damicilio Especial dentro del Eartido de Lanus.

. Queda sin valor alguno toda otra disposiclén que se oponga a la presenle
Lgs f'rmas de quienes suscriban la ‘Péliza o Fianza deberén ser cefiificadas por
Escnbano Publico y de corresponder a ofra Jurlsdwmbn. legalizada par el Coleglo de

: Escrihan05 En caso de Fianza, d:cho Escribano debera certificar que los firmantes tisrien

I'acultades para obligar a la lnsi‘tumén Bancarla en la medida expresada en el documento
de que se frate, ) .

A_slmismd la emision det Aval Bancario o de [a Péllza y gli vigencia no podra :-;e‘zr puosterior
alafechay hora de'apertura de Ia licitagion, -

Cuando los Oferentes, pretendan garanfiiar su Oferta mediante la pressntacion de Paliza
_lde Seguro, ésta podrd ser presentada con anticipacién para su wsado previo. Dicha
presentacion podra efectuarse desde el momento de puzsta en venta de log Pliegos de
Bases y Condiciones de la Llc;tampm hasta cineo (5) dlas habiles ariteriores a la fecha
fifada para la aperfura de las Prc'u:':]’a:c"esta's. La visacion sdlo se realizard cuando en |z

" Poliza se cumplimenten los requisitos exigidos en la Documentacion de fa Licitacién, y en

caso contrario serd rechazada y o habilitara su presentacién come Garantla ‘de

- Propuesta. Ei visade o rechazo sé'pf_a_cluaré dentro de las cuarenta v ocho (48) horas de

efectuar la
presentacién de sus Propuestas. sin el visado previo, peio en ef cado quea)Péfiza de

presentada. El tramite previgid es oplative, pudiendo los Ofergpt
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Seguro no se gjuste a lo axigido en los Pliegos e Base;sl ¥ Condiclones, se tevolverd en -
: el aclo, ja Propuesta al interesado, sin derecho a reclamo alguno. . .
. . : L . 1:”_ iy
i 1.4 DOMICILIO T :
El interesado deberd constitulr un DOMICILIO leghl enda Provincia de Buenos Alres. La
Ci Municipalidad nolificara a las EMPRESAS a dichg’ domleilio, no aceptindose
raclamos al respecto por el Incumplimiento de lo aqul establseldo. SI io modificara,
f debera hacerlo dentro de los limites de ta misma cludad. Antes de vencido el plazo de . ) ot
f validez de su OFERTA, debera comqnicar,‘ @ste camblo en forma ]nrn_ediata ¥
: fehaciente'a la Municipalidad —Secretarfa de competencia en fa licitacion -. El cambio )
' ' de domicillo surtird efecto a pa_rtir de recibida la nolificacién por patte de la Municipalidaé '
: 1.5 NORMAS SUPLETORIAS ”
Todo ouanto no esté previsto en las presentas bases serd resuefto de acuerdo con
las disposiciones de:
. C La Ley Organica de las Mun!cipahdades
' Cofe Reglamenio de contabihdad v disposu: onas de admlnlstrauén para las
v munlclpalidades de la provincla de Euenos Aires
_ o Decreto Provincial 2980/00 (RAFKM)
- Sup!atoﬁamente -Ley 6021, Ley de Obras Plblicas da la Provincla de .
: Buenos Alrss, y sus modificatorias. = 5 -
. Leyes y nermas vigentes en el ampito de la Provincia de Buenos Aires
gue resulten aplicables en razén de la materia,
I . .08 principlos geherales del Derecho Administrativo. : o
. Los princlpios generales del Derecho.
‘: 2. DE LOS PROPONENTES
; 2.4 PROPONENTES . .
:! Serén adm:t[das como PROPONENTES las parsonas flsicas o jurldicas que acrediten
estar habilitados para [a conskrucclon de obrag publlcas salvo gue el Pliego de
Condiciones particulares dispenga lo conlbraria en virtud det tipo ¥ magnitud de |3,91am 5
a realizar. ' a
: L 'II* i
";.
/ - ‘
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REGISTRO DE LICITADORES y/o PROVEEDORES: Los proponentes deberdn estar
inscriptos en el Registro de Licitadores Y/O PROVEEDCRES de aste Municipio de.
Lands, o tener iniciado el framite de inseripeién, SEGUN LO DETERM!NE EL PLIEGO DE
BASES ¥ CONDICIONES PARTICULARES ' )
-Cuando se requiera Capacidad Tésnica Fmanciefa en el Pliego de Condiciones Lega"les
Particulares, los Oferentes deberdn también estar inscrijtos en el Registro de Licitadores
. del Ministerto de Infr:aestruét-._:ra de la Provincia de Buengs Aires y/o Registro Nadional de
Constructores de Obras Publicas, .-
lgualmente deben contar con fotias las inslcrfpcioneé yfo habilitaciones requeridas en el
ordenamiento laboral, en ‘el sistema de seguridad "soclal, por las normas
impusitivas, nacionales, del Gobierho de, la Provincia de Buenos Aires, y por los
demas organjismos administrativos de control o fiscalizacion si corresponde por ef {ipo
de actividad y/o por la naturalezahd‘e,l sujeto. '

2.2 REFRESENTANTE TECN]CO

. Salvo que -el F’Iiego de Condiciones Paricularss dispenga lo contrario por la

caractenshca de g obra seré condmlén la intervencion de un Representante Técnico
responsable, que respalde profesionaiments Ia propuesta del - PROPONENTE y Ia
ejecumén de la obra, en caso de resultar ésfe ADJUDICATARIO de la misma, El
REPRESENTANTE TECNICC debera ser Arquitecto, [nganlem Civil o en
Construcciones o Maestro Mayor de Obras o bien con Ia especialidad que eSpemﬁque
el Pliego de Condiciones F'articu!ares debiendo estar inscripto en el Co[egm Profesional
whrrespondients de la va:ncla de Buenos Aires a la fecha de la firma de la
PROPUESTA. _ T

-2.3 PROPUESTAS

Las PROPUESTAS se presentaran mdefechblemente an castellano, mecancgrafiadas y
foliadas correlativamente, La preSBntamén se debera efectuar en dos (2) sobres
cerrados £l Onico {exto que obrard en al extenor del paquete serd el previsto en la
caratula de la hcftamon, donde conste licitacién a que responda Presupuesto Oficial,
fecha y hora v lugar de ia I|C|tacmn )

Las cotizaclones seran. formuiddas en bescs y la modalidad de contratacidn sera por
gjuste alzado O UNIDAD DE MEDIDAD CONFORME EL PLIEGO DE~BASES Y

MARTI (eleleic]]
DIRECTOR engph] DE comﬁmﬂ
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obra per un precio total y por renglén, con expresa exclusion de toda otra forma que
implique la necesidad de un céloulo para llegar a dicho precic total. Es obligacién dei
ofarente la ejecucidn de la totalidad de las obras el proyecte, por ese Unica precio.

Dentra del monto total asignado en la licitacion, deberén considerarse todos los trabajos,
patentes, prowsmnes ¥ prestaciones necesarias para que la obra resulte totaimente

terminada, con ameglo & sus fines, aungue no estén axpresamente detallados en la

| documentacién técrica contractual. La omisién de algun item en ta DOCUMENTACION a
presentar no exime al CONTRATISTA de ia obligacién ‘de ejecutar la obra previsia de

acuerdo a sus fines. Ef valor del ltem se. considerard incluide en el monto dal
CONTRATO, no teniendo el GONTRATISTA derecho a pago adicional alguno.

Las enmiendas y raspadiras sn.paries esenciales de la PROPUESTA deberdn sstar
debidamente salvadas, quedando st aceptacion definitiva reservada a juicio exclusivo del
COMITENTE. Ademas, En caso de duda o discréﬁéhtcia é_ntre una cifra consignada en
letras y en nimeros, sera valida |2 expresada en Iatras '
En las obras que requieran una evaluaclon dal |mpacta ambmnta! se requenrén los
informes correspondientes conforme se [o} estaplezca en el Phago de Bases y
Condisiones Particularss. oo i

2.4 PRESENTACION CONJUNTA DE MAS DE UNA EMPRESA .

Cuando ef oferente se -canstituya por dos o més EMPRESAS en forma conjunta o

1 asociada, deberén presentar-compromiso de conformar yna Unldn Transitoria {(U.T) o
3 - N : ’
Consorcic mediante un modeio de contrato o Acuerdo Consorcial, con actas de

cada una de las EMPRESAS, en |as cuales, conforme o previsto en su estatuto social,
aprughen la conformacién de la U.T. o Consorcio, &l méndatd que se otorgue para elio y
la obra y/u obras en que se presentaran,

El conirato ‘debidamente inscripto  debera sar presantado. En caso de resultar
adjudicatario, previamente al momento de la firma def conirato de abra publica. Salua

| convencion en cantrario, se considerard que dicha parficipacion en la U.T .feonsoreio, lo

sera por partes iguales entre las EMPRESAS.
En todos los casos la presentacion conjunta Importard que las obligaciones asumidas

frente at COMITENTE se consideraran solidarias y mancomunadas Tanto en el '

compromiso de conformar una U T./Consorcio, como en el contrate de conformacién
de |la misma, las EMPRESAS integrantes dehdran asumir, en forma expresa, la
responsab|l|dad principal, solidaria e :Itm:tada para &l cumpllmlanto del contrato, En

caso de EMPRESAS que se presenten en forma conjunta o asociada, deberdn acerlo
- .

=

MARTIN ROGGIA
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recautos exigidos para éstas unlohes tranmtonas por €l codigo civil, La L. T./Consorcio
deberd fener en &l estatuto una duracion superior al tiempo que demande la obra,
incluyendo sl pla'zo de garantia, y también consignara gue los trabajos a realizar
se encuentran ccmprand|dos dentro quobJeto soclal de cada una de las EMPRESAS
integrantes, |ndepend|entemente de suuparte proporcional de participacidn.

Las' PROPUESTAS deberdn” acompaﬂarse con copla auténtica del instrumento que
geredite su constifucién, en, legal forma vy de los documentos que habiliten a
sus representantes ‘para contrariar en su nombre y obligaria. ’

. Los contratos sociales, estamtos o dogumentos constitutivos deberdn tener piazo de

vencimiento que supere el doblg, por lo menps del estipulade para la entregea de |z cbra
Los PROPONENTES no seran admitidos 'en los siguientes casos:
a) los quebrades o concursados, mlentras no hayan sido rehablhiados

.b) los inhablhtados por condena ]udlcial-

) las empresas que hayan lncumdo en incumplimientc en oontratos anteriores suscritos

 con la Municipalidad de Lanis o con fa Provincia de Buenos Aires.

d) los que sufran inhibicion general de hienes,

. e] Tos deudores morosos de la Mumclpalldad salva que regulancen su sﬂuacmn con

anterloridad.a [a facha fljlada para la apertura de los sobres,

f Iqs que tengan pedido de concurso de acreedores o de quiebra en tramie.

g) Los gque revistieren sl cardctef de funcionarios, empleados, confratados o cualquier
ofra naturaleza de relacién de empleo con el Estado &n e orden nacional, pmvincial C
municipal )

h) Los gque se encuentren mhabiiitadas por.ef Banco Gentral de 1a Repiiblica Argenﬂna

i) Los suspand|dos del Reg|stro Naqional te Constructoras de Obra Piblica, del Registro
de Licitadores de la Provincia de Busnos Aire yo/ del Regislro de Licitadores del

Municipic de Lands. . .

Sila e;\ustencaa de [as menmonadas causales de |nhabllldad se comprobase comn

posterioridad & la apertura de sobres, la Municipalidad podra’ declarar fa inhabilided del
oferente para presentarse en futuras licitaciones en ¢ término gue considere de acuerdo
.a la causal y hasta diez afios.

Ademés de ello, segin la opcrtunidad BN gue se detecte el incumplimiento, procedera a
reachazar a propuesta de oficio 0 a8 declarar a nulidad da la adjudicacién o del contrato,
con pérdida del deposnto de garantia -de la, oferta o de contrato -gegun el caso, y sin
necesidad de previd 1nterpelaclun }udiclal a extrajudmiai

MA GOGGIA
. DIRECTOR GENERAL DF COMPRAS °

MUNICIPY) DE LANDS

forma mancemunada, fimitada; sblidari'a e indivisible, dando tumplimiento a los-
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Seréd da aphcacldn todo lo expuesto para ei casoren que e! oferante integre una U.T.

2. 5 CONFEGCION Y. CONTENIDO, FORMA DE PRESENTAGION DE LA PROPUESTA:

Las Propuestas que efecttien los concurrentes a la Licitacidn se prasentardn en el Iugar
designade en el Decreto que dicte e Dapanamento Ejecutive lamando a fa Licitacion v
hasta la fecha 'y hora Indicadas para el Acto de Apertura. Las Propuestas que sg
1 presentaren con anterioridad a! dla de ia Aperiura de la Licitacién, se harén en la Diraccion
General de Compras dentra del harario admlnlstraﬂvc No se admitiran Propuestas
ehviadas por coreo y de las que se presenten en fa forma lndicada precedentemente. se

PERFECTAMENTE cerrados He la siguiente forma:

HABILITACION DE OFERENTES : o
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y PREVISIONALES; ,
Confarme & io dsterminado en el Decreto 561!2000 de este Municipio, o el que en el
futuro e reemplace, no se adjudicaran Llcltac:ones Publicas o Privadas, Goncursos de
' Precios o Compras Diredas a tode Oferente gue<ho acredite fahacientemente, mecdiante
comprnbantes originales o fotocopias debidamente autantlcadas agregadas en sus
lagajos de inscripcitn, hallarse inscripto en sus obllgaciones tributarias y previsionales de
| orden Naciona), Provincial yio Municipal.- . ‘
- La exigencia precitada involucrarfa: o
| « IMPUESTO A LAS GANANCIASMINIMA PRESUNTA
+ IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.”
1 « MONOTRIBUTO,
+ IMPUESTO SOBRE LOS INGRESQS BRUTOS
"« OBLIGACIONES PREVISIONALES Y. DE SEGURIDAD SOCIAh,1sean
estos come trabajadores autdnomos b con persanal bajo relacién de

\."

dependencia.- .

. TASA MUNICIPAL POR INSF’ECC[(’)N DE SEGURIDAD E HIGIENE,
MOTORES, PUBLIGIDAD, PESAS. ‘r’ MEDIDAS Y OTROS, CON COBRC
A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE COMERC1D E iNDUSTRIA -

+ TASA MUNICIPAL DE SERVICIOS GENERALES del mmuebie donde
desarrolla su actividad.- .-

Aquellos Proveedores yfo Contrat@étés,qhe tengan su domicilio comercial

radficads en el Partido de Lands, previo a efectivizarse el pago de su Orden

anfregard y prasentard con reclbo. L.a presentaclon sb debera efectuar en dos (2) sobres

Ny
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"de,Cornpra la Dlreccsén tle Tesoreria Geéneral constatars que se encuentre al
_.Id‘ia.con los tributas municipales de este Partido. De no estarlo se procedera a
la correspondlente cpmpensacnon de conformidad con Ja redaccién del Art.-
" 130 bis Dec. Ley 6?69!58 Ley Orgénica de las Municipalidades de la Pcia. de
Bs.As. {Texto segun Ley 1 1.83!_3vy sus modificatorias).- .
La Administracion Municlpal. dg” Ingresos Publicos (AMIP) centralizard ios
requerimientos que efectﬁa 1a Direccion de Tesoraria General, al efecto del
estado de cuentias y de mnsolldéclanes de deuda, que hubizre sea’ :nformado
a dicha Dependencna Enlos casos de deudas atrasadas, se cunsmerara gue
-ge osta al dia, can el pago de antlmpc ¥/c las cuotas vencidas a la fecha de
contro! ello en el casc de pianes de pago autorizadas por los organismes de
recaudacmn -

a OFERTAS . ‘
3.1 CUNDCIMIENTO QUE IMPLICA LA PRESENTACION
Para el calculo de su ootlzaclon los Dferentes debsrén tener en cuenta:
a).Los valores de los materrales manc cje obra y demas elementos integrantes de las
obras, calculados con los precaos wgentes al' (Mimo dia del mes en que se formula Ia
oferta. : .

. b) Las‘propuestas responderén a lus trabajos totalmente termmados conforme a lo
establemdo enla DOCUMENTACION de licitacién,
La sola presentacmn de la ﬂferta fleva implicita Ja declaramon expresa de que. ¢f
PROPONENTE se.ha compenetrado de toda la DOCUMENTACION de Ia !Icltamén asi
BOMo de las caracteristicas especrales de la misma; no pudiendo. por Io tanto aiegar
posteriormente dudas o desconocimienté aj respecto.
c} Se considera que cada PROPONENTE al formular la PROPUESTA la ha hecho con
perfectc conecimiento del comeﬂdn ¥ que se ha trasladado ala zana donde se proyecta
efectuar fos trabajos de ia hcrtacron .a fin de H'IfDI‘ITIaFSE deb|damente ta! lo consignado
con anterioridad, es decir de Ias condiciones del - ‘terreno, de medlaneras ¥y linderos.
{cuando corresponds), de ios pombies incomveniertes Que se opongan a una normal
gjecucion de las obras de [as condlciones de provisidn de agua, energla eléctrica, obras
sanitarfas, disponibilidad de materiales y mano de abra, y de tode cuanto pueds influir en
el justiprecio que haga de ia obra ¥

- d) El PROPCNENTE que resulte ADJUDICATARIO He podra aIegar postrrmrmente

causa alguna de ignorancia o fmpre isibilidad, en lo referente a ! § condigigfias de ia

ikunpoco
Wmemr.
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realizacién de los trabajos, y sera dnico responsablg. de los errores u omisiones en que
. . !
. hubiere incurrido su oferta. '

| | 3.2 La DOCUMENTACION: Contendréa:

A- SOBRE N°2

B- Garantla de la Propuesta de acuerdo 4 To expresado en aedpite especial a sus
efectos redactado. - n

G- Et F'Iiego' del llamads a IiEitacién mmpletﬁ firmado en tedas sus hojas, por &}
Oferente y su Representante Técnlco ¥ la constancna de adqu:smtén del raismo,
; L D.- La declaracidn que acepta la .Iurisdmméane los Tribunales del Departamento —
| judicial de Lomas de Zamora— o de aquetlos con con gomnpetencia terntorial y material
gue en un future los reemplace producto de- la- puesta. ‘en funcionamiente del

Departamenta Judicial de Avellaneda - Lanus, y ello pafa gualquier controversia que
pudicse. suscitarse. Asimismo debera consfituir da%\i,mho legal dentro del Munmtplo de
Lanus. : T, .
) E.- La constancia de inscripcldn o de haber gniciado- ol frdmta en el Registro da
- Licitadores de Obras Publicas de ests Municipio dg L'aru'js, &l cual deberé estar terminado
antes de [a Adjudicacion. - .
r F.- Declaracién que el Oferenisz ha re'cogido en el lugar de los trabajos tod_a la
: : _'informacién gue pueda obtenerse por las observadiones del terreno y sus adyacencias y
- . también por referencia de terceros sobre el 'aprovisionamiento da materlales; personal,
' agua’ y energig, situacdion de instalaclones, calles ds acceso y respacto a cualguler otro -y
antecedente, gue pueda permitir una exacta apraciaclon de las caréctérfsticas da los
i trabajos, su dificultad y su costo. '
. G.~ VISITA A OBRA segun pliego de espectfcac:ones particufares

H.- Traténdose de Sociedades deberdn acompanar los instrumentos constltutlvos
debidamente inscriptos v aguelias de los que suria la persanerfa de quienes suscriban la
documentacién que las representan, en copla ce;tiﬁcadél por Escribano Plblico, S se
trata de Sociedades Andnimas deheran 'adiuh‘car co"p‘ia certificada en la forma indicada
\ precedentemente, del Acta de Directoric por {a-cual autoriza la presentacidn. Cuando un
tercero representa a una persona de existencia visible, deberé acompanar el testimonio

del otorgamiento de! poder o copia certificada en la ‘forma saﬁalada en la primera pgte-de-
inciso,

‘; \ {.- Copia del Certificado Fiscal para Cont‘fa?ar Vigente al momento de {lé/ Apertu :
expedide por fa Administracidn Federal de Ingresos Poblicos (AFIP—*IEJGI], segin
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: ng. A ALELIA BYER, QHR??GTDF‘ GEMER, GOMSPRAS
g 2 Qbras ge HUNICIPIO DE L
|l éeﬂr ; .entns v Desagias
w-lgf 1

& 02 Sesarroig Jiognn




S s oy, T

[T o e L B .
mEeoEs Q00T 545 {8

B L ANUS
i MUNIC&PIO

‘Geheral N"135/08, 4é% donde surfa que o Oferente no regisira
mcumphmientos |mpusihvos ylo prevlsfpnales
J.-Copia certificada por Escﬁb o Publice del Certificado de Capacsdad Técnico-.

Financigra Vigente al momento de Ia-‘-Rpertura, expedido por el Registro Nacional de
Constructores de Obras Publicas yJ‘o Registro de Llc:tadores de! Ministerio de
Infraestructura de la Provincia dg Buenos ‘Ares.

- K. Documentacion para cumplimentar el Anexo de Evaiuacién y Calificacion:

- .Estados Contables de los Gitimos tres ejerc_[lcios certificades por el Consejo
Profesional de CienE:ias Econdmicas.

. Antecedentes Técnicos (Punte B - Ine.B.1)
. . t{q -
. Organizacion Funcional (Puntc B - Inc. B.2.1)
. Antecadentes Represanta_n(e "I;éc}nico (Punto B —-ine.B.2.2)

. ‘Listado de Equipo afectado'a !ﬁb-eresente Qbra {Punto T~ In.C.1)
+ . Metodolagis, MMI y Proyecto (Plinto D)
. Declaracién Jurada (Punto E} -
. s y
) SOBRE N°2: PROPUESTA DE, OFERTA‘ Contendra.

« La- El Presupuesto detallado de la Oferta firmado en todas sus hojas por el
Ofsrants ¥ su Reprasentante Tecmco, por tnpllcado, conteniendo excluswamente todos
Ios I'terns que integran la planilla del Presupuesto Oficial, al efacto de facilitar e! estudio y
comparacish de fas Propuestas. El Ofere’nte formulara su propuesta en ndmeros y letras.

Mo se considerarén las que pres:enien ccrrecmones enmiendas, raspaduras y/o
agregados entre iineas, que no hubler‘en sido debidamente salvadss al p|é de ellos ni
tampoco las que ho catizaren la totalsdad de jos traba}os o ftems. Cuandé difieran las
cantidades consignadas en letras y ia_s establemdas en numeros, valdra el monto total

expresado en |atras.
#.- Plan de Trabajos y Curva de lnvers&ones (DIAGRAMA DE BARRAS — GANNT

Dh.....

¥ CURVAS DE INVERSION. - - K " ; _
La documentacion exigida en los pug_:tbs"-A), B]; C), G),'[}. J) y L} son de presentacian
ubligatoria e inexcusable al .mcmentg dg'la Apertura de'Probuestas. La omisidn de fa
presentacién de g docdmentqcidn_déscrfpta es causal de desestimacion de la Propuesta.
La omisién de parte de los -Tequisitas establesidos en los incisos D), EJ, F}, H), K) y M)
podré ameritar a juic:h;u exclusive de la Comision de Preadjudicacién el completamiento
deeurmental. L ' o

Ambos sobres tendrén la tdenhf:ca én ya sefialada.

",‘-
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Los cbmputa.s y presupuestos confectionados, pbr el Ofgrente no serdn aceptados si
estas fueran confeccionados en forma holografa; l]levaf'é firma y seflo dg! Oferente
juntamente con la del _Representante Tecnico, hahilitado v matriculado en e} Colegio de
| Ingenieros yfo Arquitectos de la Provincia de Buencs Aires, en cada hoja, no
aceptandose las que presenten raspaduras y/o enmiendas que no hayan sido
debidamente salvadas al pie.

:

uno por ciento {1%) dal monto del Presupuesto Oficial en concepto de Garantia de
Propuiesta . ’ ’

3.3 CIRCULARES Y ACLARACIONES

La Direccién General de Compras  en la presente contratacion podra efectuar de’ ofi cio oa
| pedido de parte, aclaracionss o correcclones a las dlsposmlones de los Phegos medlante la
emisién de Circulares, las que integrarén el presente Pliega.

Si el PROPONENTE tuviera alguna duda o dificuliad en [a in’nerpretac;én de los pllegos o
‘advirtiéra algin ernor | omisidn de la documentaplon técnica durante |a preparacion de la
propuesta, deberd solicltar por escrito su aclaracién a dicha dirscclén hasta tres dias
posteriores a a fecha de puesta en venta del pliego.- ;_
las circulares y aclaraciones se comunicardn a todos tos édqmrentes del Pliego al domicilio
“consignado en el recibo de adquisicién del mismo. 1

- Siel PROPONENTE no formulara pedido de aclaraclqn a!guna en el termlno antedicho, sa
considera que conace y acepta, todos y cada unc de los elemenios- :ntegrantes de |3
DOCUMENTACION del Namado a hmtaclon y de Iaa aclaraciones que se hubiersn
producido.

i

3.4- APERTURA DE LAS OFERTAS: . :
En el lugar, dia y hora establecido en el Decreto del :Dé'partamento Ejecutivo o en el dla
habit inmediato sigulente si el anterior fuers inhabil para-este cometido, en el mismo lugar
y hora, © &i fuereferiado o asueto administrativo; sg'_da‘l.'é comienzo al Acto de Apertura
de la Licitacidn, que serd presidido por.el sr. ;ip'teﬁ&ép?é Municipal © por el funcionaric

que dasigne a tal efecte. Cumplida la hora fijada hgra la ihiciacion del acta 'y au

Propusastas.

DEPOSITO PARA LA PRESENTAGION DE LA OFERTA, El Oferente debera depositar &l

oo

| se demore por circunstancias especiales, no se aceptard la presentacion de nusvae
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abriran en pnmere érmmo el sobre. “Documentacién” de cada ‘Empresa Oferente. A

cormnuaclun 58 prdc:ederé si correspondiere, a la Apertura de los SOBRES N°2 da las

Empresas Oferentes cuyas documentac:ones estén completas. Artes de la Apertura de.

los sobres los mteresados podrin™ pedlr explicaciones, 'formular  declaraciones,

observaciones o impugnaciones relaclonadas con el aclo, Las posteriores; deberan ser

efectuadas finicamente una vez terrmnada iz lectura de todas las Prcpuestas antes del

‘cierre del Acto Licitatorio.

Las Propuestas serdn leidas ante los funcionanos Y duienes concurran al acto,
quienes podran exariinarias.

De tedo lo actuado se labrard un Acta que saré firmada por los funcionarios intervinientes

¥ los Oferentes que (o deseen, Ssars responsahilidad del funcionario qgua presida el Acto’

de Apertura, la falfa de cumplimienta ds Ias normas fijadas precedentements.

Las ~ actuaciones estaran s disposicion para impugnaciones u observaciones en la -
Direccitn General de Compras, durante los tres dias habiles siguientes al de Apertura,”

dentro del horario administrative..

3.5.VISTA DE LAS OFERTAS

' Los OFERENTES podrén cnnsultar las restantes PROPUESTAS cuales serén resueltas

por LA COMISION TECNICA EVALUADORA DE OFERTAS.

Se deja expresa constancia que !a mterposmlén de lmpugnacrones no producira la

suspenswn del procaso Lu:ltator:o

3.6 .MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS: El Oferente quedars obligado a mantener sy
F‘ropuesta durante noventa (90) dias corridos contados a partir del dia deT Aeto de la
Apertura Una vez vencido dicho término, el plazo guedara aitoméaticamente prorrogado
haeta el momenty de |a Adjudma_cfén, salve que e Oferente rafire su Oferta, comunicando
la dacisién por medio fehacienié"y con diez (30} dras de antefacion.

S 7 ESTUDIOY EVALUACIONqu LAS OFERTAS INFORME DE PREADJUDICACION

La DOCUMENTACIGN conteruda en las OFERTAS sera anallzada per una COMISION
TECNICA EVALUADORA DE OFERTAS, que estudiaré [as mismas teniendo an cuenta
lo establemdu en el Artlculo 4. 2.

Podrd ser supiido ef dictaren de Ja Com.is:én Técnica, con la Intervencion ds las
suforidades competenfes de ac_uerdo alo previsto por /a LOM y el Anexo { def Decreto

Provincial 2980/2000, 4
ipdlito Yrigoyen 3863 . B1§24AAH | Lands Uestj
333-5268 [lanus] . www lanus_gob.ar ‘-;'\
MARTINAGOGS 1A

DIRECTOR GEINERALIDE GOMPRAE
WiNIGIPIO CH LANUS

h g

A
!

;.

Ing. ANDREA LELJL En-;
Direttorz da Qprge

Favimenios y D
Sacratarig dz Desar

“539@3
rolle Urbang



T S

—

[T — - o TE g S

-

ot IR

4.~ ADJUDICAGION DE OBRA
PREADJUDICACION, ADJUDICAGIONY CONTRATACION

41 PREADJUDICACION

La pread]udicacién recaera sobre la propuesta que sea mds conveniente a os Interases

Municipales, entre aquellai; que se ajusien en un fodo @ las Bases y Condiciones

establecidas para la Licitacidn, partiendb ds un’ 'Iinfurme de preadjudicaclén, vy
para la resolucion se tendré en cuenta: .
a) Cumplimiento de la DOCUMENTACION de licitactdn.

b} Precio cotizado. i
&) Capacidad técnica, econémica y financiera,

o) Evaiuacién economice financiera de la EM PRESA. :
- @) Evaluacién econdmica financiera de la ofera. .
) Informe de preadjudicacion % ?

La COMISION TECNICA EVALUADORA DE. 0FERTA$ ola Dependencla competente
en el proceso, emitira el informe de preadjudlcamén y podrd, para cumplimentarlo,

requerir a los OFERENTES, a las repammones Téenicas intervinientes y a los Reglstms
de Licitadores yfo proveedorss, los informes que ‘estime convenientes. Se deja
| expresamente aclarado gue cualouier falseamiento,que se detecte en la Infarmacin
suministrada, en la documentacidn -provista ‘por los OFERENTES sera considerada
causal de exclUsion. - \

4,2 ADJURICACION
El Departamenta Ejecutive Municlpal resolvers fa adjudfcacién. Asimismo la not‘rﬁcaié por
medio fehaciente, a todos los oferentes que hayan p'airﬁcipado de |a apertura de! sobre-

EN° 2

Si a juicio del Departamento EJecutivo Municipal, d6s o, més OFERTAS estuvieran en

igualdad de condiciones, se les invitard a presentar ufia mejora de fos precios, con
recaudos analogos a los de la ficitacion y si Ia ITiISI‘nEI slhuacion se manmwera -l

adjudicacion se resolverd tenienda en_cue,nta la propuesta més ve Eajosa ¥

conveniente atendiendo la capacidad féenica financiera disponib de

F_'ROF’ONENTES.
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) Mumcrprc *conservaré HASTA ESTE MOMENTO Ia facultacl de rechazar todas Jas
Propuestas siff que ta presentacién de las mismas de' derecho al Oferente a formular
reclamo alguno.- .

El Adjudicataria debera’ tener concliida la tramitacién concermiente a su inscripcion en el
Reglstro de chltadpres de este Municigio de Lants, al momento de dictarss el Decreto de
Adjudicacion respectwo En caso cohtrarlo perderd el dereche a ser Adjudicatario,
‘pudiendo el Municipio desechar la Oferta. .

4.3 ORDEN DE coa?:PRA: ,
‘Una vez emitida el Decreto d& Adjudicacidn, Y efectivizado el deposito de Garanltfa, ia
Direccion General de Compras emitira la Orden de Compra

_ 5.-CONTRATO | |
5.1 'CONTRATACION y PLAZO DE DEVOLUCION DE GARANTIA DE OFERTA
Dentro de los cinco {10) dias hahiles contados a partir del siguienta al de nctifrcada la
adjudicacién, el ADJUDICATARIC, cuando ests- estlpu[ado en caracter de
CONTRATISTA, coneurrira al domicilic” He la Municipalidad de Lanus, sito en H Yrigoyen
" 3863 con la DOCUMENTACION anumel‘ada, a firmar el CONTRATO respective.
Ef inc:urnphrnlento de dicha cbllgaclén ¢ |z no presentacion en termino habflitara &l
Depar{amanto Ejecutivo Municipal, a dle;ar sin efectc la ad]udicacwn, con pérdida del
'deposrto de GARANTIA, salvo caso -de fuerza mayor debidamante comprobada,

pudiendo el D.E. adoptar, a su solojulciu, algunas de las sol_ucnones siguienies;

a) Adjudiear fa obra, al PROPONENTE que sigue en arden de conveniencia y &n caso de
renuncia o defeccion del ADJUDICATARIb disponer la adjudicacion, descendiendo an la
escals, hasta el punio que a su snﬁlojuicio resulie convenierte.

b) Declarar fracasada la -Licitacién devolviendu el depdsito de GARANTIA a los
PROPONENTES.

Siel’ CONTRATO no se firmara por decisién del Departamento Ejecutwo Municipal, el
ADJUDICATARIO solo tendré deretho a reclamar:la devoliicién de' las GARANTIAS
constitvidas, no teniendo en nlngun case derecho & indémnizacion aIguna ni por n|ngun
! conceplo, :

PLAZO DE DEVOLUCION DE LA GARANT[A DE OFERTA Las Garantias de Oferta
serdn devueltas a los que no rasulten Adjudmatanos dentro del’ plazo de treinta (30) dias
de produc!da la Adjudlcacwn

] ki cada dia
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5.2 GARANTIA DEL CONTRATO "?r‘---'

Ef el acto de la firma del CONTRATO el ADJUDrCATARlO constituird ! 5% del monto
del misme, en cancepta de GARANTIA de cc:htrato en las formas establecidas
anteriormente conslgnadas '

La GARANTIA constituida se afectard a oubrir las responsabllldades emergentes de las
shtuaciones previstas en el CONTHEATO y serd Qevueita una vez aprobada la ‘recapcidn
definitiva de las obras.

Presentara conjuntamente con la GARANTIA, la mguiente documentamdn

1) Ratificatién def domicillo legal. )

2) Nombre'de las persanas que suscribiran el CONTRATO con I dacumentaclén que

acredite al cardcier que invocan. | ?

efecucion de ja misma. .
El contrafo a qus se reflere el presente Pilego, sera suscrito por &l D_E

REPOSITO DE GARANTIA DE CONTRA‘I:O-." FLAZO: El Adjudicatario péra firmar &l
. Contrato, afianzard el mismo, dentro. de Yos cinco (5) dias habiles de netificada la

Adjudicacién. Este depésito se bodré integrar por algunas de las formas pravistas v su
monto permanecera inalterado hasta la Recepcion Definitiva de la Obra.

5.3 DOCUMENTOS DEL GONTRATO Y SUS EFECTOS:
Las Cbras gue se licitan, contratan y gjecutan, quedan sometidas & [a docuinentadion qus
7 continuacian se indican y con ef siguiente orden de pra1a0|6n

« Memoria descriptiva. o B

»  Plieges oue rige !a Licitacion , _ A

«  Planos de Obra que integran [a"db‘_c;imentaciﬁn' téenica .

= Contrato suscripto entre las _pa&és.

» Orden de Compra f

« Ley Organica para las Mun[clpalldades dela Prcwncla de Buenos Aires.

_Munlclpahdades de la Pola. de Bs. As.

» El Decrato Provingial N® 2980!00* :

3) Lista de personal lecnlco yué afectara a Ia obra y equipo gque destinara para |a “

+« Reglamento de Contabilidad y d|spos|caones de Admm:stracmn para las

-
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_ Ordenanzas Generales vigentes en Ia Muricipalidad de Lands.asi
eomao las normas reglamentar[as de lzg mismas.

COTROS DOCUMENTOS INCORPOR{-\DOS: Se consideran intorporados al Contrato y
haran fe en caso de discrepancia entre-partes, los planos complementartos y de detalle
que, durante la ejecucién de la Olira. se ‘enfreguen al Contralista y los que,
‘confeccionados por éste, fueran aprobados por ef Municipio, las Ordenes de Servicio
dadas por escrito por fa lnspeccmn y-el Acla de inicio. Todos estos documentos se S .
extenderén y firmarén en tnpllcado eniregandose uno de e||03 para ser agregado a lg
documentacién contractual a mantener en obra.

5.4 MODIFICACIONES O ALTERACIGNES

El COMITENTE podré mandar a ejecutar modificaciones o alteraciones de las obras
coniratadas mediante brdenes que transmitirg la INSPECCION " de obra al
B CONTRATISTA cuando se encom:enden modificactones o aiteraciones que impligusn
) aumento del monta del CONTRATO el CONTRATISTA dentro de los clneo {5) dfas

~de notifrcaqzon de la’ alteramdn o modrﬁcac:on debera ampliar el monto de la GARANTIA B
del- CONTRATO

L

6.5 TRABAJOS AJENOS AL CONTRATO
El COMITENTE se reserva of derecl::b a Intervenir por si o, por terceros en Ia obra, con Ia
contratacidn de "trabajos ajencs al CONTRATO, sin que por ello el CONTRATISTA
tenga el derecho a feclamacion alguna. ; N
£.6 AUMENTOS O REDUCCIONES DE OBRA
Las alteracnones del proyecto solicitadas por eI COMITENTE, que produzcan
-aumentos o reducciones de costos de Ios.trabajos contratados, que no excedan en
conjunto el 20% del monto basico contractual seran” cbligatorias para el
CONTRATISTA, abondndose en el primer caso, e importe del a'umen[o. no
teniendo derscho en =l -segunde, a reclamar indemnizacion alguna, por los
beneficios que hublere dejado de”’ permb:r por la parte reducida, suprimida o
‘modificada. _
En caso de optar el COMITENTE por I§ modificacion de la cbra superapd
) Iestab!ecidas en é[ presente, dueda_ establecldo que el valor ﬁé los
determinado en un todo de acusrdo qor’glle-pr.escn'to EN EL PRESENTE FiAE

limitaciones

bajos sers
d .
. 1
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REDUCCIONES DE OBRAS POR EL COMITENTE

.51 por cualgquler causa el COMITENTE juzpara necesano redugir parle de las ohras
' eontratadas siempre gue no excedan en sonjunto et 20% fveinte por mentc} dei monto
total del CONTRATO, serdn obligatorias para ei CONTRA‘T'!STA no. teniendo

- derecho a reclamar mdemmzamon alguna.

5.7 DISCREPANCIA ENTRE LAS DISTINTAS PAF{TES.DEL CONTRATO

' prorrateara Ja diferencia entre todos los rubros. .

En caso de aparecer d|screpanc!a o contradicciones antre los diferentes documentos que e

integran el CONTRATQ, s procederd de fa-siguiénte manera: S

1) Bi es evidente el error material serd corregido por el COMITENTE, guien lo hara de

Y Oficio ¢ a pedido de! CONTRATISTA ",

2) Si son por deficiencias en el proyecio, el CONTRAT!STA lo comumcaré “al

COMITENTE y este se debet4 expedir dentra de los quince (15) dlas. ’

3) Los documentos privaran an el siguiente orden:
a) Memoria descriptiva ’

b} Plieges de la licitacidn

c) Planos de detalle.

) Planos de conjunto.

g) Contrato. ‘

f) Resolucitn de adjudicacion. ' Lo

g) Notas aclaratorias si las hubiere ' '

. 1) Leyes Nacionales yfo Provinciales gue ngen en !a materia gn forma complementaria o

:, suplementaria.

4) 8i la aplicacidn de las nomnas pracedenta-s no permltteran rasolver 1a cuesHon al

Departamento  Ejecutivo Municipal resolvera ‘ia  interpretacion que corresponda,

acudiendo de ser necesario, & los principios ganerales de! derscho administrative y a los

principios generales del derecho, en ase orden. i

5) Sihubiera discrepancia en un mismo plano, entre fa medida en escdla v ia acotada,

8) Si existiera discrepancia entre ndmeras y letras, pre\faieoera el valor expresado en

“lefras. ’

7) Por el sisterpa de ajuste alzado, si la suma de los parc;alas no coincidiera gon el
monto total expuesto en el formuiaric de cotlzaclbn prevalecera este Ulido y s8

MARTP_
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eERe lgual. crrteno 50 segulré si axisheran diferénclas entre el valor de la oferta econdmica y

o monté- total expuesto en el fonnularlo de cotizacidn, prevalecnendo &l valor indicado an
la ofeda economlca. ) - :

5.8 CAMBIO DE DOMICILIO DEL CONTRATISTA: :

En caso de modificarse el domicifio e"speé:ial dél CONTRATISTA durante [a vigendia del
- CONTRATO y hasta la recapcion definitiva de ia Obra, aquel querta obligado a comunizar,

deniro de las cuarenta y ocho (48), horas en forma fehaclente al Departamenku

Efecutivo Mumé!pa[ su huew domlcﬂ:o el que deber§ estar siampre en [a Provincia de

Buenos Alres.

5.9 CESION DEL CONTRATO:

H CONTRATD no pda“r}é sér, transfarido nl cedido, total o parciaimenta. salvo previa:

conformidad deb[damenle.fonnallzada pqr parte del Departamenta Ejecutivo Municipal,
el qule podra denegaria sin necesldad de Ipvocar causa o fundamento alguno y sin que
tal negativa otorgus ningin ttpo de derecho a la CONTRATiSTA

En e[ caso ‘de’ acordarse la transferencia ¢ cesion, ésta debers conlener el cumplimiento

de- los extremos requerldos por la Lay N°B021 ¥ concurdanie de su Decreto
_Reglameniano . .

510 ACTUALIZAGION MONETARIA _ ‘
No se reconccerd actualizacién por i:iesvalorizaclc‘m manetarla,
. -
5:11.- INCUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACION DE LA GARANTIA DE EJECUCION
DE CONTRATO:

Una vez n ogﬁcado el Ad[udicatatlo de la aceptamén de ia Propuesta, éste deberd, deniro

de log cinco (5) dias corridos desde el siquiente de ia rotificacion, constiluir el degémtc de
garantia Y PRESENTAR EL PLAN DE TRABAJO. Si e Oferente constltuyera la’ Garantia

&h alguna do las formas previstas en los incisos b) oc} y.las mismas fueron observadas
" por ne cumplimentarlas correctamente, ‘ﬁhedaré 6bligado a reemplazatla en un plaze:

maximo e cuarents y ocho (48) horas, por ofra pdliza, o por efectwo mediante depdsito

en la Tesorerla Municipal, Vencido dicho plazo, el Municiplo podra declarar anuiada la
Adiudicactén sin perjuicio cle las mstancias juduc]ares que pudiiﬁnmorTsponder, Le
antedicho se hace sx(enslvo.a las garanllas por trabajos adicic

dles. Se estibleceicamo

-
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plazo méximo de iniciacion DE |AS OBRAS, diez ['j 0] dias a partic del-dla gigujente a |a
notificacién de 1a Adjudicacitn. L '

Dichos dids, Involucrah los cinco (5) dlas corraspondlentes a la formalzacion dsl -

Gantrato y cinco (5) dias a la Iniciacién de Obra. i

Lo menclonado‘ rige tanlo para trabajos ongmales de conirate, camn para frabajos -

adiclonales.

* 5,12 REYOCACION DEL CONTRATO:

E! Munlcipio para revocar los cantratos cuando se comprabare adminisirativamente la

- existencia de graves imegularidades que hubiesen "posibilitado ia obtanmbn de uenta]as

por parte -da la contrafante y/o ta existencia’ qle vieins conacidos por el confratante
particular que afectaran nriglnariamente al cnntrato susceptible de acarrear su nulldad;
yfo que &l contrate fue celebrado mediante pravaricato, cohecho, violencia o cualquisr
otra maqumac:én fraudulenta que diera Iugar a fa ‘accién, penal o que fuers objaio de
condena penal’.

£
6.- ORGANIZAGION DE LAOERA - - T
&1 ACTA DE INICIACION DE LA OBRA "Y DESARROLLO DE LOS TRABAJOS:

Dentro de los_cinco {5} dias corridos de aprobado el Plan de Trabajos s labrard el Acta

. de iniciacién de obra. En los casos due asf se raquiera en el Pliego de Especlficaciones

Legales Padlcularas deberd estar prasents gl’ Representante Técnico del Cantrafista en
dicho actc La incomparencia de ésts an el Acto sera penada cort la multa prewsla en el
pliego respectivo. !

6.2 PERMANENCIA DE DOCUMENTDS

Tenlendo el contratista ja obligacion de ajustarse en un tode a los documenhus del

cantrato, solicitara oportunamsnts una copia legalizada de la documentacién del contrato,
la que estara a disposlcidn ds la Inspeccidn.

- 6.3.- ORDENES DE SERVICIO: -

Las Ordenes de Servicio gue la tnspeccidn Téenica unpana durante la ejecucién de los

trabajos, serdn cronolégicamente consignadas en &l llbro par tripllcado a provaer pdr al -

Contratista, follado, sellade y rubricado por la, Inspe_pg:lén Tacnlca que esta au aré en

su oficina.

T
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‘razones que lo.asisten para observar la orden recibida.

' considera‘du'e;—’ltéda Ordan de Servicio estd comprandida dentro de las estipulaciores
del Contrato ¥ que no importa mudchacnén de lo pactade mi encargo de trabajos
adlc:onafes salvo el caso que de.glla'se hiciere manifestacion expiicita de la contrario.
Cuando el Contratista considere’ ‘gue en una.ordan se exceden [bs t&fminos del Gontrato,
debera notificar de ello, 'sin perjuicic de presentar a la Inspeccién Técnica an &l término
de dos (2} dlas corridos, un reclamo claro v terminante, fundandc detalladamente las
Transcurrido el plaze anterior .sin hacer uso de ese derecho el Confratista quedaré
obligado a cumplif la orden. de _inmediato, sin poder luego efactuar ultenores
reclamaciones por ningtin concepto. ’ '

Sl el Contralista no diera cumplimiento a una Ordan de Senvigio dentro del plazs fijado en

la misma, serd penado con la muIta que establece of Pliego de Bases ¥ Condicicnes

Generales
Cuando la demora en el cumpllmrento de la Orden de Servicio exceda el plazo de'
diez (10) dias corridos, el Municipio podra rescnndlr el Contrato por cqua del Cnntratlsta '

7~ .DESARROLLO DE LA OBRA

+ 7.4 PLAZO DE EJECUCION Y MORA: o - _ '

Las Obras se ejecutaran en. los plazos establecidos en al Pliega de Bases y Condiciones

-'Legales Particulares. ExistirdA mora automatica cuandn a [a expiracién del plazo y

prérrqgas acordadas, la Qbra ho estwnera completamente terminada. Cuando en ef
Pliego de Condiciones Pamculares se establezcan plazos parclales para determmadns
trabajos, si ellos no estuweran termmados en el plazo fiado se entrard en mora
automdticamente, . : . _ y

7.2 CALIDAD DE EQUIPQ:
El Centratista usara equipo y maquinaria de calidad apropiada a los trabajos por gjecutar

"y el Municipin podré exigir cambie.o refuerzo de equo y maqulnana cuando el previsto,

ya sea por su estado o caracteristicas, no permita la ejecucuon de un trabajo correcto y al
ritmo establacido. :

7.3 GASTOS DE TRANSPORTE

‘Se conéidera gue el CONTRATISTA ha previsto e incluide en su PROPUESTA las

gastos inherentes al transpoite, alojamiento, vidticos, comida,

persona]. ademas del flats, carga, desearga, etc,, de material ponentes, ' b

r'-r e ’ -
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gtiles, maguinarias,- herramientas y eriseres, gque e }eﬁuigran para realizar los
frabajos objeto de la licitacion adjudicada. : ’

8 EJECUGION DE LA OBRA. MATERIALES Y TRABAJOS

8.1 EJECUCION DE LA OBRA . '

Las sjecuciones ‘de las obras deberdn ajustarse estnc;amente a lo estipulado en el -

bajo ningdn pretexto, hacer traba;a alg uno gue no se ajuste estrictamente al CONTRATO.
8.2 MATERIALES .

Todo lo relacionado con el abastemmiento aprobacmn ‘ensayos ¥ ptusba de fodos los
materales, se regiréa por lo dispuesto e las Especlﬁcacmnes Tecnicas que

componen el Pliego y Documentacién Anexa El CONTRATISTA estd obligado- @

CONTRATO ¥ se le podra requerr muastras de su procedencia pruebas ¥ ensayos asu
exclusivo cargo. i ) '

8.3- CALIDAD DE LOS MATERIALES YTRABAJOS'

Todos los materiales, artefactos y accesorios serdr de la mejor calidad existenta en plaza
entre los de su clase y los trabajos elecutados con ellos ajustados a las mejores reglas
del arte. EI Contratista debera presentar muestras de los elementos por adauirir y requerir
la previa aprabacion del Municipio. Para los elgmentbs que reguleran alaboracion previa
en taller, el Municipio podré inspeccionarlos en los t%:lle;res donde se ejecuten, para lo
cual el Contratista deberd cubrir los gastos 'cié' Aréslada v estadia del personal de
inspeccion si fa distancia asl lo requiere. . ' e ' '

B.4 EJECUCION CE LOS TRABAJOS DE ACUERDO-CON sU FIN v '
El -CONTRAT!STA esta mbhgado a ejecutar Ias obrasf contratadas de tat manera gue, a
julsio de) COMITENTE, sus dlversos fubros resu]ten complems y adecuados a los {ines
de |a obra, en Ja forma establecida’en los planos, especﬁ'cacmnes y demés documentos
del CONTRATQ y de acuerdo en todos los cases a Ias.‘_emgencsas de los Organismos
especializados. "l ’ )
Queda convenido gus, ssendo las ex|gencms establecldas .por ios Organg;mos
especializados ,las ‘minimas que -deben reunir las cbias, e CONTRATISTA se ha
sbiigado a ejecutar dentro del precio contrafado ¥y sin gque impliq é adiclg

presante Pliego y demas DOCUMENTOS ANEXOS. EI CONTRATISTA no podra por si, .

empiear en la obra {ps materiales especiﬂcados en fos documentos intagrantes dei )
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Elauno, todd: trabajo resultante del cumphmlento de aquellas, aln cuando los
planos y especificaciones del CONTRATO carecieran de detalles sobre |as mismas, o
cuando consigndndose estas, su prewstén no alcance a cumpllr o se aponga & lo.
-reglamentado. Para el caso de que las exigencias o detalles, conteridos en las
especificaciones y piancs,_superargn las..minimas reglamentarias de los' Organismos

- especiafizades, el CONTRATISTA "debera inexorablemente respelar v efecutar lo
e;tﬁbiecido en la DOCUMENTACION que. integra el CONTRATQ, guedando
expresamenie aclarada que no estd autuﬁzado a Eaduclr[as @ medificar el proyecto
por propia’ decigion hasta el Jimite de la reglamentaﬁlén vigente alin cuando contare
con la aprobacién del ente respectivo. Si lo hiciera gueda obligado a démoler y
reconsiruir los trabajos a su costa y cargo, conforme a io contratado y a simple
“requerimiento por Orden de Servicio. En el caso que e CONTRATISTA solicite y
obtenga de la COMITENTE ap’ro_bacién a una modificacién de este caracter,
queda obligado a reconocer la economia resultants .de emplear Ja variante’
reglamentaria. Esta mudiﬁcacién [a prapondra anticipadamente.a la ejesucion del trabajo.

8. 5 ACEPTACION Q RECHAZO DE TRABAJOS Y MATERIALES

= heche fuela INSPECCION dejara de bbservar o rechazar matenales ¥ trabajos de
calldad :nferlor. o mal ejecutados no implicara aceptacién de Ios mismos resu!tando
de apllcacmn io establecido en el articulo” 'antenor

B 6§ ENSAYDS

"El COMITENTE podra exigir todos los ensayos convenientes para comprobar sl los
materiaies y parles componentes de foda clase colnciden con las establecldus por los
Pliegos ¥y Reglamentos pertinentes,

El personal y los elemeantos necesarfos para este' objeto, seran facilitados ¥ costeados
por el CONTRATISTA. Este ademés’ pagara cuaiquier ensaye que deba encomendarse a
laboratarios gue el COMITENTE determine.

8.7 VICIOS EN LOS MATERIALES Y OBRAS-INPACTO AMBIENTAL
- Cuando sé sospeche que sxisten vicios en trabajos no Visibles, la INSPECGICN podré
ordenar las demoficiones o desmontaje's ¥ las reconstrucciones necesarias, para
cerciorarse del fundamento de sUs sospethas, y en el supuesio que Ios defectos fueran
arge del

comprobados, todos los gastos originados por tal motive estaran

- CONTRATISTA, sin perjuicio de las sanciones que pudieran otfrraspo . En caso

iplito Yrigoyen 3863 . B1824A4H . Lands Oeste ™
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. contrario, las abonara el COMITENTE. . : S % )
‘l ' $i los vicios se manifestaran en el franscJarso del plazo de garantia el CONTRAT'ISTA

!

S deber3d reparar o cambiar las obras defectuosas en el plazo que se fije en la orden de

- . | servicie, & contar dedde la fecha de su notificacién fehaciente. Transcurrido ese plazo

B ) 5 dichos trabajos podréﬂ sef gjecutados por el CON’IITENTE o por Terceros, deduciéndose

}I : su importe de los creditos a fiquidar a favor ek CONTRATISTA o, en sw caso, del fondo

de raparo o de la garantia de contrata. S

i La Recepcion Final de los trabajos no trabars el derecho del COMITENTE de exigir &l '
resarcimiento de los gastos, duiios o intereses que |e proedujera ta reconstruccion de

aquellas partes de las obrag en las cuales se descubriera ulteriarmente fraude o of ' —
T | emplea de materiales ’ mapropiados;  tampoco libera. al CONTRATISTA de las
responsabllidades que determine el Codigo Civil y Comercial. ‘

_ En fas obras gue iequieran una evaluacion del impacto amblental se requr«nran fos
P ' informes correspondientes conforme se lo establérea en =l Pliego de Bases y
I Condiciones Farficulares. ’

- En especial iraténdose de modificacionas en el: palsale deberd reemplazar ic; ejemplares

: por otros J2 la misma especie, dandoie’la ub:cac[én mdmadg por la mspemén y siempre
o " || con el consentimiento de ésta.

|
‘ ; - 8.8 TRABAJOS NO AJUSTADOS AL CONTRATO

_ |os trabajes ejecutados con materlales de mayor, calivad yo de mayor valos que lo
] o estipulado ya sea por naturaleza o prqceder.'lcta, .na clfar in derecho al CONTRATISTA a
1 ‘55 teclamacion alguma por mejoras dé precio Lo*s" trabai 35 que no estuvieser tonformes
p con las Ordenes de Servicios comumcados 3l CONTRATISTA « que no
; I respeadiessn a las Especnﬂcacnones Tecnscas cnnirictuales podran sy rechazadas,
aungue fuesen de mayor Valor que los Indlcados y an esta caso el CONTRAﬁSTA
der~olerd y reconstruira fos trabajos de referencw. de acuerdo a Ic ‘h"dlcado en la

: : documentacién contractual dentro del plazo’ qu= se«.fi e, estandu a su cargo los

8 1 . ' gustos ¥ responsablfldades generados por esta causa v L '
‘ ! i El CONTRATISTA retiraréd & su exclusiva cqsta y dentrc del plazo qua la respectwa

. ':g orden o seﬁale, los mateiiales y elementds 'de od1 clase que ef COMITENTE
i rechazare Sl fio lo hictere, podran ser demolido e rehrr.dos los matenal 3 ¥ ele ﬁ
P refer.dos por el COMITENTE, sin neceSIdad de inteipelacién a!guna a z:a del
CONTRATISTA,
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‘.RE]AC]DN ES CON OTROS CONTRATISTAS ' ' .'
| .El CONTRATISTA deberé facilitar fa: marcha snmultanea ¢ sucesiva de los trabajos |
3 _i ejecuiados por &l y de los que =l COMITENTE responsable de la coordinacién de ios. . i
i i " mismas, decida fealizar directamente o0 por intermedia de’ otros CONTRATISTAS,
i 1 debiends cumplir las indicaclones que en tal sentide farmule la INSPECGION de obra, !
, raspects al orden y coordinacion de e;ecucmn de los trabaJcps '
' -Estard igualmente obligado a unir en forma aproplada su obra a la de !os demas
CONTRATISTAS ¢ a la que realige; dlrectamenle el COM]TENTE gjustandosz a las
indicaciones que -se les |mpameran "y a los Planos y Especificaciones. Cuando ef

P e S

CONTRATISTA sufriera demoras. o fuera entorpecido en sus trabajos por hechos, faltas,
negligencias, o retrasos de ofros CONTRATISTAS, debers dar cuenta del hecho a la
INSPECCION; en el termino de 48 horas.

| | , 8.10 NOTAS DE FEDIDO Y PRORROGA DE PLAZO DE. OBRA
E- "las comunicaciones que reqwera el: CQNTRATISTA para observar, SUlICitar, aclarar o toe : '
T ‘ : definir detalles de Ejecucién y demas actos o situaciones para la marcha normal, de log
2 frabajes y gue por su indole deban quedar consignadas por escrito, serén
. crunolégicamante cons:gnadas en un libro foliado por tripllcado destmadu 2 ‘ese solo

efetto y se proceders de acuerdo a lo indicado.

PRORROGA DE PLAYO DE OBRA. La Secreiarla _interviniente, previo: informe dsl

y - Inspector de Qbra, considerara las splicitudes de amphamon de plazo contractual, con ia

e .mecdrica de procedimianto que establézca el F‘Imgo de Easea y Candiciones Generales

: ' N : i '

. o 8:11 LIMPIEZA DE QBRA: . .

i | El Contratista debera entregar fa Qbra, fibre de escombros y materiales, excedentes de la ;
censtruccién y perfectamente limpia con la correspondierﬂe aprobacién de la Inspeccion.

I Serd penada con la multa prevista en ef Pliego respactiva el que ro cumpliers.

: - 3.-RESPONSABILIDADES -

| . 9.1 ACTOS DE INDISCIPLINA _ _

' Las faltas de respeto a los INSPECTORES o al persenal de| COMITENTE e} cualquier
olro aclo de indisciplina por parte del personal del CONTRATISTA, obngaré aeste a

retirar de la obra a quien o quienes o cometieran, sin perjmo/de Ia icacién,de

|"|'
!

|a3;55ncmnes previstas si corresmndreran

A cada dfa - :
= U POCO
Wmeilgy.
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9.2 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTAY 5U _REPREéENTANTE TECNICO:

Ef Contratista y su Representante Técnico son r'esponsaﬁ{:es de la correcta interpretacicn
de 1os planas y especificaciones para la realizagidn de.» la Cbra.

El Representante Técnico del Contratista fi rmalb' ‘s6lo o con aquél, todas las
presentaciones de caracter tacrico ante el Mumcip:o y ‘concurrird a éste o a la Obra
cuando asi se lo solicite.

La negativa a nofificarse de cuslguier orden mcthrara la apiicacion de multas.

En cada orden se consignara el términe dentro del cual debe cumplirse la misma. El
insumplimiento de las Ordenes de Servicio le haré pambls al Contratista de Ie‘n multa

sstablecida.
El Contratista bajo ninglin concepto aceptard urdenes \;arba[es

La marcha de los trabajos prevista en el Plan de Trahajos aprebado por el Municigio no
padra ser alterado salvo en taso en gue s2 produzpiafi r:nndiﬁcaaiones en la Obra,

La Inspeccién verificard el fiel cumplimiente del Plan de Trabalos, aprobado por el
Municipio.- ' '
Cuanda la Inspeccién comprushe el.no cumpllmlen‘cc del Plan de Trabajos, infimard su
cumpllmlsnto mediante la corraspondiente orden de sarvimo El Confratista en este caso

estard ohligado a presentar nuevo monto probabie de certificacién mensual y acumulada,

_en el tarmino que fije la Orden de Servicio, sd‘ pena de 1a paralizacion de los trabajos,

intarrupcion del plazo contractual y aphcando asu vez la multa establecida en el prasente
pliego. :

9.3 RESPONSAEBILIDAD POR LOS TRABAJOS EJEC'UTADDS'

El Contratista es siempre responsab!e de ia corracta gjscucion de fas obras, debmendo
respetar ta ubicacidn, forma y dmensmnes que,se deduzcan de los planos. v
Existencia de materiales antes del acto lacﬂatono “Cuando e! Contratista no formulara
pinguna observacion por esctito antes' de las 72115 del Acto Licitatorio, respecto ala
imposibilidad de obtensr materiales exigidos’ por la documentaclbn, ya sea por la no
existencia o fabricacién de los mlsmosk an plaza no, tendra derecho a que, en la

gjecucidn de ia obra, alegue dicha mrcunstancua para provocar ¢l cambio da materiales.

Falta de matenales durante la ejecucion; En Ias olrcunstanmas que durante la gje :
de 1a Obra se comprobare fa no emstenma o fabrlcaclén en plaza del o los a(l::las

exigidos -por la documentacmn la inspecbién determmaré el materlal qus ree plazara :
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reajusie alguno o modificacion del blazo contraclual

Precaria entrega Enlos casos de maf:eriales de precaria entrega en plaza, el Contratista.
deberd prever dicha circtrstancia, para gue cuando llegue ef momento de-su empleo, no*

dé lugar la misma a un entorpecimieiitc de la marcha de.los trabajos.- Fsta falta da
prevision por parfe del Contraiisté '.dar.é tugar a que se apligue una multa igual a la
"prevista por dla de rétdrde enla terminacion del item, cuya duracién esta prevista sn el
Plan de Traba;o aprobado ' ' '

Conservaclén El Confratista efectuara. todos los arreg[os por desperfectos que pueden
produmrse durante la ejgeucion de fa- Obra ¥ sera responsable de su conservacion hasta
la Reoepmén Definitiva de Ja misma,

Arreglos: La Inspeccidn pondrd en conocimiento del Contratista los defectos o deterioros

produmdoa enla Obra y éste procaderé a su reparacion o arregle en el plazo de diez (10)
dias. Vencido esle plazo, la Inspaocién encargara lvs trabajes -a otras personas por’

cuenta del Contratista, descontando el ffnporte de los mismos del fondo de garantia.

9.4- APORTES YCONTR!BUC]bNES AL SISTEMA DE SEGURIDAD.SOGIAL:

El Confratista presentara mensualments a la Inspeccion [os comprobantes que certifiquen
él Haber dado cumpiimiente en forma regular a las aportes y contribuciones exigidos por
las Jeyes respectivas Yo con relacidn ala Administra;ién Federal. de Ingresos Publicos
'(A'FIPJ para todc &l personal ocupédo en obré‘ como asl tambign el cumpiimiento de toda
la normativa vigente relacicnada en materia de accidentes del irabajo v enfermedades
profesmnaies. De comprobarse el no cumplimiento de lo establecida precedentemente el
Munrcipm procederd a parallzar las liguidaclones corraspondmntes i

.9.5 JORNALES MiNIMOS Y PAGO DEL PERSONAL OCUPADO EN LA OBRA:
El Contratista debera pagar puntualente al personal empleado en Ja obra de acuerdo
“con los jormales establecidos por [os convenios debidamente “hemelogades vy
actualizados, en el caso de que éstos suffieren modl_ﬂcacionés,.
El Contratista se hace cargo de lodas las cuestiones’ laborales fue se suscitaren con

. motive de la Obra, respondiende en forma exclusiva ante cualquier reclama de sus

" dependientes en lo que hace a las contingencias previstas en las’ leyes laborales y de
seguridad socfal, eximiendo axpresamente en ese asunio de toda responsabuldad al
Mummplo de Lanus.
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9.6- PERSONAL OBRERO

LB Ct)niratlsta debera dar curmplimlento a lo establecido en las leyes y convenios

1aborales an vigencia. Empleard &f niimero nacesario y suflmente de empleados idéneos
& juicto de la Inspeccién, de acuerda con &l Plan de Trabéws _

V|gi|anc1a El Contratista dentro de la suma total f[jada ‘en el Contrato, esta obllgado
preservar-ia guarda de la Obra, A tal fin y hasta la recepcion provisiorial de |a misn1a
debars contar con el personal necesario, para su cuidado de dla v de noche. .

Altas y bajas: Bl CONTRATISTA se encuentra obligado a comunicar af COMITENTE las
altas v bajas gque se produzcan en el personal afectado a la obra en forma _inmedia'ta
dejando establecido que en el caso de altas deberd acreditar el correspopdiente

' cumplimiento de.la normativa aplicable...

97 CUMPLIMIENTO DE NORMAS LEGALES
Sera por cuenta del CONTRATISTA el pago de Ias ‘mulias y el resarcimiento de ios

perjuicios o intereses si cometlers cualquier infraccion a las d|sposmiones legales

y/o previstonales en wgancia de cualquier jurisdiccidn, sea esta, nacional, provincial ¢

municipal. _ .

9.8 CONTRCL DE OBRA Y RESPONSABILIDAD

| .El control de ta obra por parfe del COMITENTE, no-disminuird de ningan moda y &n

ningtn caso la responsabilidad del CONTRATISTA que debera controlar el prayacto ¥
los caiculos antes de la construccion ¥ ejar:utarl:a,”haciéndc)se réspansable por toda
omisién, accidentes, danos y‘contrat[empos, siniestros, utlizacién de materiales v
enseres, marcas, nombres, etc. asi como la variacion de los planos y especificaciones
de los trabajos. '

9.9 RESPONSABILIDAD HAGIA TERGEROS ~ «

ElL CONTRATISTA es exclusivamente fesponsable de toda reclamacién ¢ accién de

terceros gue pudieran iniciarse por razén de cualguier dafic © perjuicio pcasionado &
persénas o cosas por Ja obra o sus anexos, ya sea. por cualquier material,-maquinaria o

implementos utilizados en-las obras o por negllgencia, culpa amisién o |mprudarlg

' de &l yio de sus empleados y/u obreros afectados 2 la ejecuclén de las obras a ‘£argo.

9.10 -CONTRATACION DE SEGURDS:
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evio a 1& iriiciacion de los tr:aba}as previstos en f@ Obra, el Contratista débsré acreditar
la contratacicn dé Seguros por Ac';cidente de Trabajo, Vida Obligatorio, Responsabilidad
: Civil, Contra Terc:eros y todes los que requiera la leglstacion vigente, en cormpafiias
i reconocidas por’ la Superintendencia de Seguros de la Nacmn, por surnas suficientes
! para cubrir tanto &l personal de la Obra como’ a derceros ¥ sus bienes, durante toda Ja
gecucion de los trabajos. Serg obligation del Contratista informar altas/ bajas yfo
cualquier modlficacidn a las nummas pﬂesentadas al infcio- de ios trabajos en el dig de
| ocurrencia del cambio. . e -
As;mlsmo ef Contraﬂsta debera declarar indeimne ai Municipio de Lanus con respecto 3
cualguier contingencia que pudiera suceder.
" Cada integrante de Ia Supervisidn de la Cbra (Representénte Técnico i{}o Representante
; de Obra designado) deberd ser asegurado en péliza Individual intransferible.-
.o Deberan cubrlrse ios evantuales sm|esiros ocurridos tantu en Gbra como en “in itinere”,
ne deblendo limitarse este cancepto excluswamenie al frayecto entre el domicilio
personal dél asegurado y la Qbra. Los segures contratados no debersn contener
< limitaciones, excepciones o condrclones que en atencidn a las caracteristicas de la Obra,
su localizacion ¥ los’ trahajos a ejecutar‘ desvirtien o hagan Husoria la cobertura
‘ compromehda {como ejemplo mcluyendo ero no limitandose a la exclus:én de sinfestros
o en zonas inundables y la. limitacidn de edad). El piazo ‘de cobertura debera
; I correspnnderse con el plazo de Obra hasia la Recepcién Definitiva de ia misma. La pdliza
| orig‘inal respectwa debera ser entregada a la Supervigion, previa verlflcacion de 54
i adecuacnon a'Tos antedichos lermmos *por parte del Muhiclpic de Lands.
: La Péliza de Seguro debera contener una cléusula espemaI en la que se lndlque que no

podra sar anulada ni modificada, &in previo consentimiento del Municlpio, - ‘.‘ ‘
En caso de incumplimiento a lo dispuesto precedentements, se suspenderd la. gjecucitn

de la Obré, sin interrupcion del bfalzo contractual ¥ seran de aplicacldn las sancicnes

o ;' lagales que corraspondan, sin peq’ui‘ciio de lag acciones que amerite &l incumplimiento.

] 'EJ Contratista se compromete a adecuar su conducta a toda normativa laboral vigente,

incluyendo pero no limitandose a la de Seguridad e Higiene que resulte de aplizacian. Su

inubservancia serd causa de rescision del Contrato.-

La Direccion de Obra se reserva el derecho de solichtar la documentacion hrobatoria, en

cu;thuler momento del dasarroln qa'lzgv_'s trabajos sin previo aviso,

' 9.11 DAROS A PERSONAS Y PROPIEDADES

I -
1 r *

i El CONTRATISTA tomara a su debido tiempo las precauciones fecesar e by
| .

.

v
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derios a partir de las obras que ejecute, a las personas que depandan de él, a las que
dependan del COMITENTE & iNSPECCEON desiacadas en ia ohra, a terceros y & las
proptedades o cosas de terceros, que se pudleran ariginar por cualguier causa.

I resarcimiento de los perjutcms que se produjeran, con'ara por cuenta exclusiva de 1a

:,CONTRATISTAM Esta responsabilidad subsistira hasta !a Recepcion Definitiva de ia

obra.
El COMITENTE podra refener en su poder, .de las sumas que adeudara al

ODNTRAT1STA el importe que estime vonvenisnte hasta gue las reclamacianas’ o

keu:ct*::mes que Hegaran 2 formulérsele por algunos de aguellos conceptos sean

definitivamente resuelias ¥ hayan satisfecho las’ iindemnizadones aque hubieren dado

lugar en derecho,

16 CONTRALOR DE'OBRA .

| 10.1 SUPERVISION GENERAL

Las tareas de supervision general de. fas obras estaran a carge del personal
'profesmnal del COMITENTE, a cuyo sfecto entregara ura ndmina del personal
autorizado al CONTRATI STA. .

£1 CONTRATISTA, por su parte, debara faclitar ampliaments &l comehdo de las mismas.

10 2 INSPECCIQNES DE LA OBRA
La Inspeccion de Obra estard a cargo de los funcionarios que designe el Munlmpto guien
comunicara por nota al COntrahsta_cualas son'las personas autorizadas para visitar la

| Obra en cualquier momento sin previo aviso y)cuales estan autorizadas para dar ordenas

 escritas con caracter de Inspeccién.

16.3 REPRESENTANTE TECNICO L .

A los efectos Eie la conduccion de jos trabajos y de las responsabilidades ‘té;:ni'cas'
consiguientes de acuerde con la naturaleza importancia de los mismos, deberé fallars :
al frente de la obra, una persona técnicaménte capacitada y aceptada por 3

COMITENTE. .

10.4 PERSONAL DE CONTROL TECNICO DEL CONTRATISTA

A los efectos de astablecer un mejor centralor-de las ohras, de acuerdo con la naturait zo

e importancia de las mismas, el CONTRATISTA deberd disponer de nume}b -
adecuado, a juicio del COMITENTE, de profesionalas y/o téenicos designades al efect !"//
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10.5 Cﬁ-NTROL DE LOS TRABAJOS QUE DEBAN QUEDAR OCULTOS -

EI CONTRATISTA se abstendra de amurar, rellenar y/o tapar los trabajos antes de
que éstos hayan sido revisados pc;r la INSPECCION y. avisard con 48 horas de
anticipacion de su ejecucion, para’ que el control pueda efectuarse sin ocasionar
demoras o pérdidas de materiales.

En caso de no hacero, la INSPECCle haré demoler, descubrir o destapar lo que fuere
necesario, para insgeccionar olmedir.debidamente los trabajo_s. y los gastos que esto
origine, serdn por cuenta dsl CONTRATISTA exclusivamente.

" 10.6 OBLIGACIONES DEL CDNTRATISTA
'PERMANENCIA DE DOCUMENTOS EN OBRA Teniendo el Contralista la obllgamén de
. ajustarse en un todo a los documantos del Contmtc, solicitara oportunamente una copla
) Iegahzada de ellas io cual estaré a dlspasmlon de la Inspeccién.

'ERRORES Y OMISIONES EN LA DOCUMENTACION TECNIGA: Si ¢ Coniratista
" creyere advertir errores en la documentacién técnica tiene (a ebligacién de sefialarle a la
' Insbéqcién para que fueran ¢orre'giclcs si corresponde.  Si el Contratista no lo sefalara

oportunamente Seran a su cargo los trabajos que fuera ner.:esano sjecutar, para corregir
fas fai!as ¥ esos trabajos no podran }ustlf car amp[iaclones de plazo.

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA: Analogamente, cuando el Contratista tehga
algo gue observar o una aclaracidn que pedir, deberd hacerlo en oiro Libro de ho;as .

b

numeradas por friplicado destimado a ese s0lo ohjefo.

11. SANCIONES Y MULTAS -

La demora en la Iniciacién, dgsan’-oilf_»l t;: terminacion de los frabajes con respecto a los
plazos estipulades, vy tedo 1ncump1imiéhic contractual, dara Jugar a la éplicacién de las
sangiones que mas akajo se detallan sin gue en ningdn caso los retardos

puedan Justificarse por el 50I0 hacho de po haber recibido el CONTRATISTA

adveriencias e comunicaciones de} COMITENTE, acerca ds la fentitud o demora em la
lmclacmn o marcha de los trabajos. EI CONTRATISTA quedara constituido en mora por
al solo vencimiento de plazos, de acuerdo 2 lo establecido por el Cédige Civil v
Comercial ¥ por ess solo hedho, - se devengardn automatlcame)erl'é uIlas_,. gue
quedaran obligados a pagar, sm necemdad de interpelacién previg/alguny’ '
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- de Servicio o de ambas.

- causa imputable al Contratista,

11.1 MECHOS QUE PUEDEN ORIGINAR SANCIONES: .
Puede dar fugar a sanciones todd 1ncumplimiah‘trh_‘ql'e clausylas contractuales, de Ordenes

SANGIONES DISCIPLINARIAS: El Contratista y el Profesional responsable, segun la
gravedad de 1a falta, seran pasibles de las siguisntés sanciones: &) llamado de atencion;
b). apercibimiento; ¢) suspension del Registra de Licitadores y/o Proveedores de uno (1)

a since (5) afios, segiin corresponda,

La suspensmn no impide la continuacidn de la Obra contratada pero no permlte al

Contratista ni al Profésional respensable, intervenin. en nuevas  licitaciones de la

Munlcnpahdad durante la suspensidn, ni injciar trémites por - cuestionss ajenas ala obra en

. ejecucion. S una sancién disciplinaria grave hubiera sido motivada directamente pcr ‘gl

Profesional responsable, el Municipio pcdra reguenr su sustitucién.

APLICACION DE LAS -SANCIONES: Las lamadas de -atencidn, podran ser aplicadas

directamente por la (nspeccitn -de Ia Obra; los apercibimientos por Resolucion de la
Reparticion, la que dara cuenta al Reg|stro de Licitadores yfo Provaedores del munlmpm
yio al Reglstro Nacional de Constructores ylo al Registro de Licitadores de la Provincia de

_ Buenos Alres.

11.2 MULTAS:
Sl el Gantratista se excede en Ios plazos ﬂjaduaapara el cumplimiento de las distintas
etapas de ta framitacién y ejecucién de la obra, serda pasible de las sanciones y
penalidadesque a continuaclion se detallan, *

Mora en ja formalizacién del contrato; Por cada dia de>mora, en fa formallzac!bn del
Contrato {Art. 4.3.) sera pasibie de una multa del unq por mil (1 0/00) del monto del
contrate por cada dia de demaora, hasta el quintc _(5°) dfa-corido. ,
Vepcido dicho plazo, la Munisipalidad podra declarar‘ aﬁu!ada la Adjudicacicn sin perjﬁicia
de las instancias judiciales que pudieran carrespcnder :

Mora en el cumplimiento por no, presentar el Plan de Tra‘bajo yfo ria concurrir a ta flima

del Acta de Iniciacién en los plazos estipulados en Espe,cn‘“ icacianes Legales Panl:‘:};lares,

sers pasible de una multa del uno por mil {1 0400) del menta dal Contrate por gada nH’?—\
N

cortido de demora, sin perjuicio de peder, ia Municipalidad, reacindir ¢! Cgnirato p
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_uspensiéﬁ de: fos lrabajos:"S,{i el"Contratista, durante la gjecucidn de los irabajos,
suspe,ni‘.l'e los mismos sin causa que lo justifique, serd panado cor una multa def cinco

por mit (5 0/00) del monto del Conbato, por cada dia c.orridé) de detencidn. Si

transcumides treinta {30) dlas corrldcls no fueran reiniclados los trabgjos, el Municiple

- podra rescindir el Contrato sin mésdr‘émrta ylz empresa Adjudicataria no tendra darecho

1

a reclamo alguno.

lnwmpiimfento de Ordenes d’e Semcm El 1ncumpllm|entc de las'Ordenes de Servicio
dentro de! plazo fijade para eila (Artlculo 6.6 de [as Especificaciones Legales Generales)
hara pasible al Contratista de una multa del une pof mi {1 /00) del monto de Contrato_

. por cada dla de demora en su cumplimiento, sin perjuicio de otras sancfones que pudisra
g cmmspcnder &n razdn de glle

"I'ermmanién de los trabajos Sl el Contralista no eniregase la Obra otalmente terminada

- enel piazc Indicado, se’ haré paslble de una multa por dia de demora en hacerlo, por‘
aplléécién de I slguiente formu[a '

1250;0,@ * (3 - b) ‘e
. a) Monto de certlﬁcacian de ohra, .
) b) Monto de vanacionas de precios cerjficados.
o c) Monto da contrato, - .

*

EI mcﬁto de las multas estabfemdas serd dedumdc del depésﬂu de garantia de contrato ¥

'de [LEN c:erﬁflcadus pendientes de pago; el Conh’atfsta debera integrar Ia diferencia aue

r,esulté de gsa ﬂeduccmn dentro del plazo de quince (15} dlas corridos,
Se entlende come maonto total del Contrato, el monta orlgrnal con mas los mayores costos
produtidde a{a fecha de ap[lcacion y del monto de frabajos adicionales ya apreiaados

- En todos los casos-en que se- establezcan penalidades por incumplimlento, excluidas las

correspcndlsmes 2 las artleulos precedentes, ef valor de la mulla por dls de alraso se

- _establece en 8l uno por mil {1 OJDOJ del monto del Contrato actuahzado a la fecha de su

apllcaclon

12, HORMAS Y FORMAS DE WIEDICION CERTIF!CACION Y PAGQO DE LAS OBRAS
121 NORMAS DE MEDICION

"La medicién se hard por porcanta]e de cbra gjecutado, de acuerdo alos rubms y'sg

abtendrd por medio de una plahﬂla de medicion.

mARTIN BOGE!A
DIRECTOR SEifALL DE SOMPRAS
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12.2 FORMA DE MEDRICION DE- LOS‘F'%F}ABAJOS, EXTE!I\I.S'ION DE LOS
‘| GERTIFICADOS .

Los trabajos efectuados de acuerdo al C-ONTRATO seran madidos o estimados en su
avance, ef (ltime dia figbit de cada mes, can aslstenma y firma del CONTRATISTA o de
su REPRESENTANTE TECNICQ,
resultades, a los fines de la correspondiente t:ertlﬂcaclon Las formalidades v detalles del

v

y la INSPECCICN conslgnara de inmadiato sus

instrumento en que consts el restitado del astado de las obras 5@ ajustaran a ‘o
establecido. Dentro de los cinco (5) dias habiles antsriores a la fecha de certificacion, se .
practlcard g medicion y se extendsra la planilla de med[cnon de bbras. Con ella &l
COMITENTE preparara el Cerﬂﬁcado y le entregara al CONTRATlSTA una copia slmple
La no comparscencia del Contratista ala realizacitn de fa medicidn al sexto dia dara
darecho al COMITENTE a realizaria de oﬁcm g

| En caso de disconformidad de parte del CONTRATISTA, se gxlendera de ladas maneras
I la-planila de Medicin con los resultados obtenidas por 13 INSPECCION, difiriendo para.
la liguldacion final el ajuste de las diferencias sobfe las que hublere acuerdé. Los
Cariiflcados constitulran en todos Iog cas,?s documantos provisionales para pagos a
cuanta sujeto a posteriores rectrﬁcaniones,hasta tanto se produ.zca la llquidacien finai,

- .

12.3 PAGDS DE CERTIFICADOS-ANTIGIP_OSFINANG[EROS

™

S —

‘La Cerlificacién y toda forma de pago se.regiran por lo que establezca, para tal fin, el Pliege

de Condiciones Particulares. Podran preverse antlcipba financieras sobre el monto

F contractual. La deuo!ucibn del misma, se efectuard descantando de cada certlf!cadn ™
de obra un percentaje, hasta completar el 100% de la certifizacién. Dsniru de los quince

{15} dias siguientes a la fn'ma de contrate, ) CONTRATISTA podra 'sallcltar por escrito

el Pago del Anticipe, cuyo Imporle serd equn\.ralente ol pomentaje de antlclpo acordado,

gua deberd ser garanhzado &r su totalldad med;arﬂe las GARANTIAS pre\.rlstas del,

presente F'hegr: . «, g

En gaso de que por.cualquler causa ef CDMITENTEJ‘mbmra extendido Certificados de
chra-o frente a variaciones de obfa y/o deﬂnltwcs por importes superiorss a los que
realmente correspondlan, tendra derecho a exigir cal CONTRAT!STA ios intereses _
correspondientes a la suma abonada en excese, desde la fecha del o los pagos

N\

indebidamente efecluyados. Los intereses se Ilquldc.rén a la tasa fijada por
de la Provincia dé Buenos Alres, para los dasctientos sobre Certificados
conjuntamenta

con el capital de. los primeros . créaditos . que deb
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sumas iquud,a asqerf eXceso por cap:tal 8 lnterasas el COM[TENTE inhmara al
e CONTRATISTA para que proceda asu cancelacmn dentro de los dlez (10} dlas de
- . notificado. Transcuirido dicho plazo ¥ no-cancelado, se afectardn las GARANTIAS.

FORMA DE PAGQ: La forma de pago, percepcion de cnsto de la obra ¥ el réglmen bajo

el cual se licita Iz misma, se de‘termma en las Especﬂ'caclones Legales Particulares.

12.4 GARANTIADE OBRA > =~ . L : .
En cada Certificado de obra se deducira &l 5% en concepto de garantla de obra o fondo '

A

de reba'ro por |a ejecucién en tiempo y forma de los trabejos, ,
Dicho- Imporle podra ser sustituido por una GARANTIA consfituida en cualquiera, de las
fcrmas establemdas en este pliego o bien podra ser conformada por flanza o aval
bancano 0 -por. valores equwalentes en ttulos provinmafes 0 nacionales. Conf, Art.126
DEC. 2980/2000.
. I, '; ’ Bl fondo’ de reparo depositado o Ja GARANTIA con gque se lo sustituya quedara en
! poder del COMITENTE hasta la Récepcion definitiva.de ia obra, con la finalidad de
E constltmrse en garantia de Ia correcta y oporfuna e;ecucmn de los trabajos, y para

. hacer frente a las reparaciones que fueran necesarias y que el CONTRATISTA no

L ejecutare cuando le fueren ordenadss, como as/ tambien para afrontar el pago de jas

muttas que se hubferen impuesto en el presente pllego ¥ que ne hubiera gatisfacho
l lvego de Ia fehagiente intimacién, w.otras cargos gue correspondan de acusrdo con

r

I preWstc en el presente Pliqgo o en el de Condiciones Particulares,
- . 'y
" 12.5 ADICIONALES, ECONE)IVIIAS Y DEMASIAS,
a) El precio de los -adiciohales Y sconomlas gue se originen en altergciones o
e modificaciones de proyedto sera establecido de acuerdo al ar?élisis de precios a la fecha
3 . de [a licitacion que pracﬂqup el COMITENTE, basandose en las planillas presentadas
;J por &l CONTRATISTA y.de comin acuerdo entre las partes. De no llegarse a un
r _ acuerdo sobre los precios, los frabsjos deberan ser ejecutados obligatoriamente por el
L ' CONTRATISTA, a quien se lg reécnoceré el costo real de jos mismos, mas los
'. poréentajes da |os gastos generaleé y beneficios gque correspondan.

b} Et CONTRATISTA no padra reclamar excederte de pago por trabajos adicionales
gjecutados sin previa autorzaclén escrita, impartida por el COMITEN

*
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c) Conjuntamente son el sstudic de cada medificacidn de obra deberan establecerse las
variaciones respectivas del Plan de Trabajo que fueran mecesanas y sventuaimente del

plazo de ajecucmn contractual, fodo lo cual una vez aprobado, quedara -
incorporado  autométicamente al CONTRATO original, rigiendo las restantes
estipulacionss estab!ecldas Inclusive las variacjones de costos

) El CONTRATISTA no podrd raeclamar adiclonales por utilizar materiales o
proced:mmntos:no previstos en la documentacion gontractual, de acuerdo a lo

establecido en et presente Pliego.

13 RECEPCION
13.1 RECEPCION PROVISORIA: El Caontratista s@!icrtara por “escrito ia Recepclon
Provisoria de 'a Obra. Hecha la medicion final de Ia misma se procederd a recibirla
nrovisionalmente, labrdndose un acta en presefncua de Ios técnicos que d33|gne el
Municipio, del Contratista y del Representante Técn:cc: del m:smo
13.2 PLAZO DE GARANTIA RS
Durante el plaza de GARANTIA DEL FONDO DE REPARO que sera de Ciento ochenta
(180} dlas a partr de la fecha gue consigne el Acfa ‘de Revepcidn Provisorig, el
CONTRATISTA sera responsable de 12 conservacmn.ﬂguarda y vigilancia de la obra y
" de las reparaciones requeridas por los defaggog a deg‘p_érfectos provenientes e la mala
‘calidad de los materialés o eiecucion deficignie de los trabajos. La respansabilidad del
CONTRATISTA, incluye la conservacir’:nly guards, hasta la recepcién definitiva de la
obra, de auuellas partes para fa gue se hayan'g'fectuai:loT BN sU caso, recepciones
parciales provisionales. Se exceptlan de la presents obl[éacién log defectos resulfantes
- del uso indebido de jas construcciongs. o - R
13.3- RECEPCIGN DEFINITIVA:
Transcurride &l periodo de Garantfa la Contrausta solh:tiara por escritn la Recepcidn
Definitiva, A tal efscto se labrard el Acta respectwaj _pof los técnicds gue designe el
Munigcipio y én presencia del 'Contra_ﬁsta y sU Represeniante Técnico.

13.4 RECEPCIONES PARCIALES -

La Recepcién Provisoria, serd una sola, a la terminacign total de 198 trabajoz,/aan
cuando para su ejecucién hubieran regido plazos piarciales, salvo que el Pliego d'

E
. Gondiciones Particularss prevea recepcicnes parciales ¢ diie el COMITENTE jas autori #/7

i
!
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Bando lo considare conventente.
En caso de Recepciones Parciales provlsiona[es cumplido ‘el plazo de garantra sg :
practicaran, tamblén fraccmnadamente las recepc[ones rarciales definitivas.’ =

13.5 DEVOLUCION del FONDO DE RE:P.ARO

Ej importe def fondo de reparo o log, saldos que hublere de estos importes, fe sera .
devuelto af CONTRA‘I’ISTA 4 la firma de la recepcién deflnithra de lss obras por e! :
COM1TENTE y una vez satisfechas Ias indemnizaciones por dafies y perjuicioe o ;
cualquser otra deuda que cona por éﬁ menta'

13.6 RESPONSABILIDAD POSTERIOR A LA RECEPGION

Quada expresamerte estéblecido que la Recepcion Provisional o Definiliva de las obras
* gin. resenras no exime al CONTRATISTA del page de multas que pudieran

'corresponden por mcump!lmlenio dei plazo de ejscucidon de los trabajos, ni del

resarcimlento de fos daiios y perjuicios qué le sean imputables, Con posterloridad

a Ia recepcion deﬂmtwa el CONTRAT]STA se responsabiliza de las obras de

ot

. 'acuerdo a Ias prescripciones del Cod]go Chri! ¥ comercial y deméds leyes vigentes,-

' L i

14, 'RESCISION DE CONTRATO
141 RESCISION RESOLUCION DEL CONTRATO

.En caso de’ .muerte del CONTRATISTA, el CONTRATO quedara rescmdldo, a menos que
los herederos -ofrezean llevar & cabo las obras bElel las condiciones estmuiadas £h aguel,
El COMITENTE, filara los plazos de’ presentacuﬁn del ofrecimientc y podra admilirio o
desecharlo slin que, en este caso. tengan dichos sucesores derecho a indsmnizagion
alguna.

. En caso de aceptacién se exigrd a ‘los sug\feso,res que unffiqﬁen'su perscnerla ante el
COMITENTE. , .
En case de quiebra, liguidacidn sin qwebra o concurso civil de acreedores del
CONTRATISTA, se produeird de p{eno derecho la resdsion del CONTRATO.
En el aimo suptresto, querard supeditada la decisién de continuar ¢ no & jo que decids el
COMITENTE ' '

14.2- RESOLUCION DEL CONTRATO:

ctadadia ‘
Unpoco
@ mejar. '
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gy Cuando ef Contratista sea cuipable'da fraude o grave peligre o contravenga las
obligaciones y condlcmnes estipuladas en la contratacion. -

b) Cuando e Cantratlsta se exceda 8in Causw ;usﬂflcada del piazo fijado en los Phegos.

para la 1n|t:13c.16n de fas Obras.
¢) Cuando el Contratista no legare a }usﬂﬂcar las demoras en 1a gjecucion de la obra en

¢aso de que la parte ejecutada no corresponda 2l tiempo previsto en los planes de

trabajos y 2 juicio de la reparticlén no puedan terminarse en los plazos estipulados. -
d) Cuando el Contretista infrinja (as leyes daf trabajo.
¢} Por deficiencias reiteradas en el normal desarrollo de fos trabajos, debiendo haber sido

comprobadas fehacisntemeante.

) De haber transferido o-cedido e} contrato en forma total o parcial.

g} Por falencia, concurso u oira causa qué determine .incapacidad del Contratlsta a
decisién del COMITENTE.

h} Cuando e monto ds las penalidades aplicadas en un meg calendarla, ext:eda el quint:e
por ciento (15%) del total facturado én ese periodo, todo eflo sin peruiclo de la apllt:acsén
de las multas en que hubiere incurrlda &l adjudicala'n‘o . - o

i) Por disolucién o figuidacion de la Empresa Contratista.

j) Por falta de cumplimiento reiteradamante 2 Ordenes. de Servicio.

44,3 CONSECUENCIAS DE LA RESCISION i’OR' EL JCOMITEI}UE
Resuelta ia rescisibn del CONTRATO por el COMITENTE, ella tendra las
consecuenclas’a continuacion sefalan:
A) El CONTRATISTA responderd por los perjumms que sufra el COMITENTE a causa
del nusva CONTRATC que 'se celebre para Ia’ c:untlnuamon de las obras o por la
ejecucion directa de las mismas, con los 51gLI|entas alcancas

4°} En los supuestos QUE EL CONTRAT]STA. SEA. CULF’ABLE DE FRAUDE, GRAVE
NEGLIGENCIA O CONTRAVENCION A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES o
que SE EXCEDA DEL PLAZO PARA EL INICIQ DE LA QBRA , independientemente del
pago de los dafios y perjuicios pertinentes, perderd.el fondd de GARANTIA,
2°) En los demas sasos de rescisidh por culpa del CONTRATISTA, éste perderd sl fondo
de GARANTIA y respondera por los dafios y per]umlos gue excedleran de! monto de
dicho fondo. ’

o

B). El COMITENTE tendré derecho al uso, si asi lo estima conveniente, de | "T"s
patentes que pudieran amparar, a materiales, elamentos o] S|slema3 corstruc{::qu
“hubiera usado o previsto usar el CONTRATISTA para |3 ohra rescmdtda.
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¥y obfas inconclusas
final da los trabgjos,

rétenlclas. a la resulta de Ia liguidactan
E) En'ninglin caso e CONTRATISTA tendrd derecho al beneficio’ que se.obtuviese en ia
coniinuacién e las obras con respécto a los pracios de) CONTRATO rescindidg,

quedaran

14.4. RESOLUCION POR EL CONTRATISTA
“El CONTRATISTA tendré
o szUiéniss casos:
a) Cuando el COMITENTE suspenda por mas de tre
galvo. razones de fuerza mayor,
pudierén \-e'vitarse. b) IEn taso fortuito
¢ cumplimiento de
.. CONTRATISTA se
- obfas por més de tres (3) meses o a reducir e
o __cl;Jrén’fe, cuatro (4) meses,
P parte dbl COMITENTE
: Eu}hpféme{fdo

dereche & solicitar la resolucién del CONTRATO, en Jos

5 (3) meses la ejecucian de las
por hechos impravistos a que previsios no

o de fuerza Mmaydr, que
las obligacio_r’nes_'-.'emergentes del CONTRATQ, ¢} Cuando e
COMITENTE & suspender las
ritmo Previsto en més de un 50 %
£emo consecuencia de {a fa

~ obras,

R L

impos;‘biﬁte ]

vea obligade por causag Imputables g

lta .de cumplimiento en termino

de la entrega de los. elementos o materiales que se hublere

14.5, CONSECUENCIAS DE LA RESOLUCION PCR EL CONTRATISTA
Producidaa resolution dél CONTRATO, e virtud de |
anterior, ella tendr las sigufen%e_s consecuencias: i
a} Liquidacion a favor del CONT_RATISTA. previa valyacién practicads de comun
|- aéuerdo con & sobre la-base,de Jo

as causales previstas en, gl articuio

$ Precios, costos y valores de Plaza de los importes
Utiles y demé&s enseres necesarios para

ONTRATISTA 1o deses retensr.

de los equipos, herramientas, instalaciones,
las obras, que el COMITENTE adquiera y ef
b) Liguidacidn a favor del CONTRATISTA.
tomponentes acopiadas y- las cdntratadas, en elaboracldn o en stock que sean
recibidos y necesarios parala _aj_ecuc'idn de la obra, a los précfos tle contrato. '
Transferehcla al COMITENTE, 'isin pérdida parg el CONTRATISTA, de [gs contratos
celebrados por &l, para I sjecucién’ de las obras. ' -

d) 8i hubiere trabajoy efecytados, of CONTRATISTA debera

c) a
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Recepsién li‘rovisional de 105 mismos, debishd&q;-faalizarse su Recepcion Definitiva una
vez vencido el plazo de GARANTIA.

e) Liquidacion a favor del CONTRATISTA de los Gastos Genera!es camprobados

f)No se liquidard a favor del CONTRATISTA:suma alguna por otros conceptos que los

enumerados en este articulo,

14 6 INVENTARIO

Hecha la comunicacion respechva, el COMITENTE fomard posesién de las obras en el
estado en que se encuentren y jevantard un inventaric de las abras ejecutadas y de los
materiales, herramlentas; eqoipos y cualguier otro elemento que 56 encuentre en a obra,
a cuyo fin citara en forma fehacviente al CONTRATISTA para que CONCUfra con antelacmn
de tres (3) dias habiles.: Si el CONTRATISTA ne concurriera a la citacidn, gle sa e
- efectuare por telagrama colaclonado o carta documento, se le tendrs por aceptante
del inventario que el COMITENTE practicara, sin derecho a rec!amaclén alguna
labrandose el acta ante Escribang publico, ’

~

14.7 RENUNC!A AL DERECHO DE RETENCION
£l CONTRATISTA renuncia al ejercicio del derecho de retancién‘ tanto como sobre los

. malerjales y construcciones.

14.8 AVALUOD
EJ avalGo regueride se rsalizard por medic de peritos nombrados uno por cada

parte. Ef perlta propueste por hel COMITENTE,pgrtaneceré al plantel del personal de
la Municlpal[dad salvo que el COMITENTE decida dada la especlalidad designar perito a
esos efectos, ¥ deberd poseer incumbencia profesional -én 1a materfa. En ef easo de
disconformidad entre ellos, tendra validez el avaliio efectuade por el perito propuasto
por el COMITENTE. )

14.5 LIGUIDACIQN DE |.OS TRABAJOS

El COMITENTE practlcard asimismo la 'qumdacibn de los trabzjos ' ejecuiados v
terminados por el CONTRATISTA con arrsgld al C.ONTRATO y determinara las
cantidades y clases de trabajos Inconclusos, materiales, partes component

implementos inventariados e indispensables para la obra. Los materiales,
parles componentes o implementados no aceptados por el COMITENTE, Sers

) ?
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"ié obra por e CONTRATISTA a su costa, - dentro del término de die;z__[TOJ dias a
contar desde la notificacién fehaciente que reciba del COMITENTE. Los frabajos no
aceptados sersn demo!idos per el CONTRATISTA, también dentre de los diez (10}

dfas de I‘IOtlfICadUS en forma fehaciente. Si vencndo el término el CONTRATISTA no

retirara aquelios materiales, enseres partes componentesmmplementus o no demoliera
los trabajos aludidos, el COMITENTE, podra proceder, sin necesidad de interpelacion
alguna, al retiro o demoticion, imputéndose. los gastos que ello demande al

- CONTRATISTA. -

Ei importe de la I|qU|dac:|6n de los !rabajos ejecutados gue. fueran aceptados tanto los
terminados como' lus inconclusos, partes componentes, materiales ¥ enseres
aceptados a precios de avallo, constituiré un credito a favor del CONTRATISTA, previa
dedl;ic;:ién_ de los pagos efectuados a cuenta,

. Este crédito cuando la Rescisitn hublere sido causada por el CONTRATISTA, quedara
. pendienté de peago hasta la te::minaclén y liguidacion final de los trabajos, para responder
por eXcedente de costo de estos -y de Tos perjulmos gue se originen por las rescisiches

del CONTRATO 0 Ia mala ejecucldn dve los trabajos hechos por el CONTRATISTA. Sien

-l caso anterior las sumas retenidas no bastaran para cubrir los mayores desembolsos
Ty perjuicios que la Resclsmn afecte al COMITENTE, | CONTRATISTA debera abonar
T el saldc que por este ctmcapto resulte. En ningun caso, |ncluyendo la rescisidn fundada
' sn J‘azones de mérito, ‘oportunidad ylo conveniendia, se reconocera suma alguna en '

cnnceptc de |ucro cesante.

1410 RESCISION POR GASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

Seré astmisme causal de rescisidn el casa fortuito o fuerza mayor que |rhpos:b|llte el
cumpllm:ento det-contrato, En esle caso se pagara at contratista ia obra que
hubiera " gjecutado ccnforme a- Ias estipulaciones del contratc vy los mater:a[as
acopiades gue fusran de naclbo A los precios de contrato.

.

16 DISPOSICIONES VARIAS

151 EXTRACCIONES Y DEMOLICIONES , .
Si.para llevar a cabo Ja obra contra{ada, fuera necesario efec-tuar extracciones. ¢,
demeliciones, segin lo indiq‘uen los plénos y documentacién respectiva, los gastos
que demanden los trabajos, gstaran a c:i}go del CONTRATISTA,
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15.2 UNION DE LAS OBRAS EXISTENTES
Cuando las obras a efectuar por' Iicitacién,-al:hpii_acic'm' o modificacidn, deblarah ser

- unidas o pudieran afectar en cualguier forma obras existentes, estardn a cargo del

i CONTRATISTA Y 58 consideraran comprendidas ‘sif excepeidn en la propuesta que se
acepta, la provision de todos los materiales y [a gjecucion de todos los trabajos
necesarios para unir las obras licitadas, modificadas y/o ampliadas.

Todo material proviste o trabajo gjecutado en virtud deesie artf!'.culo, serdn de la calidad,
tipo y demas requisitos equivalentes ¥ anslogos a los existentes segln corresponda, a . :
juicio del COMITENTE. - - . ) !

+
15.3- F'AGO DE DERECHOS Y TRAM]TES .
El Contratista debera realizar todos los tramitas como asl también correrd por $U cuenta
el pago de derschos ¥ toda olra obligacion necesaria’ para permisos, inspecmones,
aprobaciones, que sea ineludible realizar ante enlldades Oficiales - Prowncuales,
Macionales, Municipales, Empresas proveedoras de energia elactrlcd gas, ‘telfonos y
toda otra que corresponda . - St kS
., | Mo sa le reconocera al CONTRATISTA ampliaciori de plazbs por atragqs en Ia abtencldn
de los permisos de inspeccién, aprobaciones ylo cualqyler:_-ctrg cl'rctfnstancla gue pur:l_lara

i argumentar. Moy

i
15.4 INVARIABILIDAD EN LOS PRECIOS CONTRACTUALES GASTOS GENERALES
Los precios estipulados en el CONTRATO serédn lmrarlqb[es Todcs los gastos que

-

; demande el incumplimiento de las cbhgacmnes |mpues_tas pcr el CONTRATO vy pdra ias

cuales no se hubiera establecido !tern en el misi{lﬁ, se -consideran inciuidos entre
[ " .

todes los pracios contractuales. R -

L  15.5 SISTEMAS PATENTADOS B
! | Los derechos para el empleo gh fas obras de, aﬂfc;ulos o dispositivos patentados, se
consideran |nclu1dos en los prezios del CONTRATO ‘E} CONTRATISTA, serd
unico respcmsable por [os reclamos que provengan pur él uso’ indebida d= patentes
En caso de reclamaciones o demandas que pmsgeren, el CONTRAT}F}K

obliga a restitulr a! COMITENTE teda importe al que haya side co enado‘ y

1 efectivamente pagado. como asimismo, todos [os ga:stos y costos .que dg ello resul'

sin pequrm de iniciar las acclones legales corresporidientes par los perjlici
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Hiv' caso de Resclsmn del CONTRATO el COMITENTE tendra derecho a contfnuar Ios

CONTRATISTA. Por Io tanto et CONTRATISTA debers previamente a la- utiizaclén en la
obra de materiales-o métodos proteg|dos por patentes, hacer conocer al COMITENTE
las condiciones en gue ha su:lo ccn\remdo su uso, y presentar fa conformidad escrita de
sus titulares para acordar las mlsmas condiciones de utillzac:[én al COMITENTE, en
_caso de rescision de CONTRA'J’O

15.6 FLAZOS
" El compute de fodos los plazo's" congignados en- ei presente Pliege da'Condicione's
_ Generales serd en dias héblles 'exce'pcién de las disposiciones que en forma expresa
sena!en que se frata de dias corfri tis entre ellos los inhabiles.

o 15.%.R:EC_|.hmos “ ,
' _Los’ractamos del CONTRAT[STA, para cuya presentacién no se establezcan plazos en
- . otrds partes de este Pl_iegﬁ de Condicicnes Particularss, daberan ser interpuestos
' dentro’ de los tres (3) df(gs hébiles de producido el hecho que las motive, quedando
' of:ligé&lo a fundaros deﬁldahﬁnte con determinacion de valores, espef:]as ete., en un

.plazo de cince (5) dlas highjes cpntados a partir del venclmlento del primer térming. Si

%
08

“no 1o’ hu:Iere perderé sU darec;ho

15.8 'SOLUCIONES DE DIVERGENCIAS O

Si de la |nterpretacrén del CONTRATO bajO sit faz téenlea surgieran divergencias, éstas
' serdn resueltas por el COMITENTE cuyas decisiones seran definitivas respeclo de la
_ calidad de ics materiales ¥ partes componentes la solidez y correcta e;ecucfon de [as
- estructuras y de fa mterpretacxdn de fas normas de mensura.’

Cuando [as dwergenmas sean.de interpretacion legal, el- CONTRATISTA debers

plantearlas previamenie por escnio ante ef COMITENTE. El mismo no padrd suspender

. los trabajos, ni adn parczalmente. con el pretexio de que existan dlvergenmas.

* pendientes, bajo pena de aplicacion de (as multas fiiadas, v sin qua dicha sancién

interrumpa el plaza de terminacion de las obras.

15.9 DERECHOS DE PRESENTACION'

Hipélite ¥rigeyen 3843 . B1B24AAH . Lantds Ozstel
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La praaenlacmn de la PROPUEETA, no crea derecho alguno a faver | del
PROPONENTE para su aceptacion por patie de Ia Municlpalldad la cual se raserva .
ademas el derécho de requerir a i0s. PROPONENTES y ADJUDICATARIOS, los :

andlisls de precios, de items e informacion que considers conveniente.

15.10 COMPETENCIA JUDIGIAL.
Para todas aquellas cuestiones judiciales, las partes se samstan, con renuncia expresa

_de cualquier otro fuero, ala jurisdiccian de lod Tribu'_nales Contencioso Adminisirativos

mrr e e

: de la Provincia de Buenos Aires, con asiento en Ia ciudad de Lomas de Zamora o los ..
F que en el futuro los raemplacen, con renuncia exprasa a cualqu:er otro fusro o ~
j jurisdiecion distinta - qusf'por cualquler céusa pudiera corresponderle, sonstituyando
: . domicilios especiales en los indicadds ul-supra yln en el que Indiguen en el
CONTRATC en caso df suscrlblrse y en los que saran valigas todas las nohfcactones . ;
| fehacientes que se cureén entre ellas sean las mtsmas Judmlales o extrajudlciales,'
salvo [as nottfmacinn&s 1udsclale5 aue se realicen ala Munimpahdad de Lands, las
cuales deberan ser e{ectuadas en H Yrigoyen 3863 de la ciudad de Lanus Provlnma

e T I

de Buénos Airss. .

{ | 15.41 ADQUISICION DEL P{}EGO ' -

CONSULTA ¥ CJMPRA D#L PLIEGD Los lnteresados en formular Proplestas podran
consultar y;’o comprar c!ﬂ?ega 'de Bases y Condiciones comrespondiente en el lugar y

facha que se |ndiqUe gn o Decreto de llamado a- Llcltamén Las acicraciones yiu Ny

observaciones al pro37écta oa la documentacién se deberan realizar pcr escrito hasta

el tercer dia habil #aterior inclusive, al dia fijado para la Apertura de la Licitacién,

. Laa contesiaciongs yfo aclaraciones que el Municipic juzgare convemerﬁe realizar serdn

: puestas en ot n(/cumlento en forma fehamente de tcdcs los gue hubleran adqumdo al

Pliego y he .t/ dia habil anterior a a fecha de apertura de la licitacién. Dichas;

aclaracionet jeran mcurporadas al Pllego como parte |ntagrante del mtsmn

Todos los dcuutrentas dé P||egos que ho rembleren 'las aclaraciones ng tendran derecho

a reclame.2lgunc debiendo lnexcusablemente concurrir &l Municinic a.retirar un ejsmplar
de las foifmas, si las hublere hasta ' [as doce {12) horas del primer dia habil anterior a la
[ fecha ds.agertura de las ofertas. :
| 15,72 WERIFICACIONES CONTABLES o

Ei BATENTE dlspondra .y el CONTRATISTA- aceptara la compulé

e
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enflcaciones contables. efc., cvn retacion g Fas obras comratadas. ‘debiendo el
CONTRATISTA faciltar las. tareas, pomendd a disposicitn del COMITENTE en
cualquier momento los elementps_ qug,.;estg eslime necesarfos.

- REE ] N .

15.13 CLAUSULA ANHCORRUPCJON

[ Serd causal determinants del rechazo sin mas tramite de ia PROPUESTA u OFERTA en
‘cualguier estado dé |a ||crtaq;on o'de |a rescision de pleno derecho de| CONTRATO .
dar u ofrecer dinero ¢ cualqunemtra-'dar‘iiva a fin de que:

| a) Funcionarios o empleados bﬂb[fcés con oompe;cencia referida a esta licitation o

CONTRATO hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones o para gue hagan

| valer‘ta influencia de su cargo ante ‘atro funcionaric ¢ empleado pdblico con |a

: " competencia descripta,-a fin de que estos hagan o dejen de hacer algo relativo a ]

‘ ' ‘sus funcnones ) !

. )] Cualqmer persona haga véler su relacién o influencia sobre un' funcionaric o
empleade publizo con {a oompetencla deseripta, a fin de.que estos hagan o dejen de
hacer.alge relaﬂ\fo asus funmones

. Seran congiderados sujstos. actwos de esta conducta quienes hayan cometido tales
actos en interés de la CONTRATISTA, dtrecta o indirectamente, ya sea como
i 'repre§entantes. admmlstradores‘ sucios, mandatarios, gerentes, empleadas,
éo.ﬁtra‘lados, gestores de-negocios, sindicos, o cualquier ofra parsona fisica o juridica. _
I Las consecuencias de estas condctas ifcitas se produciren aun cuando s hubieran -
5 c;onsﬂur,nadc en grado de tentativa. -
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MUNICIPIO

MUNICIPIO DE LANUS

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

- - SUBSECRETARIA DE OBRAS DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
o DIRECCION DE OBRAS DE PAVIMENTOS Y DESAGUES

OBRA: “PUESTA EN VALOR AVENIDA SAN MARTIN”

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES LEGALES PARTICULARES

ARTICULO 1°: OBJETO DE LICITACION: El Municipio de Lanfis llama a
Licitacién Ptblica para la obra de “PUESTA EN VALOR AVENIDA SAN
MARTIN”,

ARTICULO 2°: SU UBICACION: Las Obras que se licitan comprenden los trabajos
indicados en las Especificaciones Técnicas Particulares, a ejecutarse en las Avda. 25
San Martin entre Av. Remedios de Escalada de San marti y Gral. Hornos, del Partido
de Langs.

ARTICULO 3°.- PRESUPUESTQ OFICIAL: La Obra segin Presupuesto Oficial
asciende a PESOS OCHENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA
Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHO ($ 83.244.408,00.-), Con un
Anticipo del 15% del monto adjudicado.-

La obra sera financiada con fondos del Gobierno Nacional a través de un Convenio de
Cooperacién y Financiacién con la Secretaria de Obras Publicas del Ministerio del
Interior, Obras Pablicas y Vivienda. El monto incluye el valor del Impuesto del Valor
Agregado y demds impuestos, tasas y contribuciones aplicables conforme a la
normativa vigente.-

ARTICULO 4°.- SISTEMA DE COTIZACION: La obra se cotizara por UNIDAD
DE MEDIDA.-

ARTICULOQ 5°.- FORMA DE COTIZAR: Los Oferentes deberan presentar el analisis
de precios de todos los ftems que integran la planilla de computo y cotizacion, asi como
las planillas bases de inicio para el calculo de las redeterminaciones. Se presentardn de
acuerdo a las Planillas de Cotizacién que se adjuntan para cada edificio, teniendo en
cuenta que no debe modificarse; el listado de tareas, las unidades de medidas y las
cantidades, caso contrario se desestimari la oferta, Por Jo tanto, los computos
expresados en el Presupuesto Oficial formaran parte de la documentacion contractual y
s utilizarén como base para las certificaciones parciales.-

ARTICULO 6°.- VISITA DE OBRA: La visita de Obra se realizaré en el dia, hora y

lugar que se indique en el anuncio y Decreto del llamado a licitacion.

El interesado en realizar una oferta debera visitar la obra antes de cotizar.

Es obligacion del interesado recoger del lugar en que vaya a realizarse la obra toda la .
informacién complementaria que pueda obtenerse de la observacién del terreno y sus ;’j
adyacencias, como asi también por referencias de terceros; sobr aprovisionamientt dess (£ gvs.,

‘ ién ¢ ) Dlrectore Fibroa:
materiales, personal, provisién de agua v energla, vandaligmo y cuantos n&@é%%esszs
: Eacrotaria de D sarrolio Urha,
MARTIN BOGGIA i
DIREGTOR GENERJL DE COMPRAS /
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antecedentes puedan permitir una exacta apreciacion de las caracteristicas de%l
trabajos, sus dificultades y su costo. =
Asimismo, deberan informarse respecto de la naturaleza del terreno y del subsucloec,:sm%
que estas informaciones substraigan de la responsabilidad del proyecto realizado 'ﬁgp .
organismo del comitente. iy
De la visita de obra debera dejarse constancia en un Acta, que se extenderd por
duplicado, la que serd firmada por el interesado o su representante, debidamente
acreditado, y el veedor del Municipio de Lantis designado al efecto. Dicha acta debera
acompafiarse junto con la documentacién que debe presentarse al momento de realizar

la oferta.

En consecuencia, no se aceptard bajo ningin pretexto desconocimiento de la obra, su
estado v caracteristicas particulares, por lo que se considerard que su oferta incluye
todas las reparaciones y trabajos necesarios de acuerdo con las reglas del arte, aunque
éstos no se mencionen en la documentacién del presente pliego y/o el Pliego de
Especificaciones Técnicas. '

ARTICULO 7°.- VALOR DEL PLIEGO: La adquisicion del pliego no poseerd valor
alguno. El mismo se encontrard para su consulta y adquisicién, en la Direccién General
de Compras del Municipio de Lants, hasta 3 (tres) dias habiles anteriores a la fecha
fijada para la apertura de las Propuestas.-

Ademas, los Pliegos se encuentran disponibles para su consulta en la pagina web del
municipio (http://lanus.gob.ar/documentos-oficiales?categoria=7). Este hecho no libera
a los interesados en participar de la obligacién de adquirirlos en la mencionada
Direccién como asi tampoco de su obligacién de constatar la emision de circulares, las
cuales de todos modos se encontraran publicados.

ARTICULQ 8°.- APERTURA DE PROPUESTAS: Las Propuestas para la ¢jecucion
de la obra, se abrirdn en el lugar, dia, mes y hora establecidos en el Decreto del
Departamento Ejecutivo que dispone el llamado a Licitacion.-

Los interesados podran hacer llegar sus Propuestas o entregarlas hasta la
hora establecida para la Apertura. En el caso que ese dia fuese declarado feriado o
asueto administrativo, €l acto se efectuard el dia h4bil inmediato siguiente, en el mismo
lugar y hora y en forma analoga al dia del acto de apertura original.

ARTICULOQ 9°.- GARANTIA DE LA PROPUESTA: El importe de la Garantia de la
Propuesta a que se hace mencion en el Articulo 1.3 de las Bases y Condiciones
\ Generales, serd equivalente al 1% del Presupuesto Oficial, la que serd reintegrada por el
\ Municipio en oportunidad de la Adjudicacién a quienes no resulten Adjudicatarios.-
i JECRLDE SOMPRAS

e JMCCJ"‘E‘O DEYANCE  ARTICULO 10.- MANTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS: Los Oferentes
quedardn obligados a mantener sus Propuestas durante noventa (90) dias corridos a
partir del acto de Apertura. Vencido el plazo de mantenimiento de la oferta, los
o proponentes pueden retirar la garantia sélo si retiran la oferta; si esta no es retirada por
§ medios fehacientes, se entenderd que acepta la prérroga del plaze de Mantenimiento de
b Oferta hasta el momento de resolverse sobre la Adjudicacion v, por lo tanto, no puede

retirarse la Garantia.-
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AND&EAL SARTICULO 11.- INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LICITADORES v
% Sirectore ve OaAPACIDAD TECNICO FINANCIERA: El Contratista deberd estar inscripto en el
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Registro de Licitadores de] Municipio de Lants; asi como también en el Registro de
Licitadores del Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires y/o
Registro Nacional de Constructores de Obras Puiblicas,

* CAPACIDAD TECNICA; Igual o superior 2 83.244.408.-
¢ CAPACIDAD FINANCIERA ANUAL (libre de contratacion): Igual o
superior a $ 121.536.836.-

En el caso que el certificado emitido por el Registro de Licitadores del Ministerio de
Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires, el mismo debera referir a la “Rama [
“Ingenieria Civil”, sub- rama “PAVIMENTOS DE HORMIGON-TIPQO A
(URBANOS).” y/o RAMA II — CONSERVACION DE PAVIMENTOS RIGIDOS

ARTICULO 12.- GARANTIA DF CONTRATO: E! monto de la Garantia de
Contrato prevista en el Articulo 5.2 de las Bases y Condiciones Generales, serd
equivalente al cinco por ciento (5%) del importe con ictual.-

Dade que Ia obra serd financiada con fondos del Gobierno Nacional 2 través de un
Convenio con la Secretaria de Obras Publicas de] Ministerio del Interior, Obras Piiblicas
y Vivienda; teniendo en cuenta el Articulo 11 de la Resolucién N°© 38 del mencionado
Ministerio, de fecha 23 de Agosto de 2016 y a los efectos de ascgurar el fiel
cumplimiento de lo estipulado en el Convenio pertinente, el Municipio presentara como
tomador y a favor del Ministerio del Interior, Obras Publicas y Vivienda, a su entera
satisfaccion, un Seguro de Caucidén, por el 5% del monto del Convenio con una
vigencia hasta seis (6) meses posteriores a la Gltima fecha para la Rendicién. El costo
del mencionado Seguro estars a cargo de la Empresa Coniratista. -

ARTICULO 13.- FIRMA DEL CONTRATO y ACTA DE INICIO- Se realizara de
acuerdo al Articulo 5.1 de [as Especificaciones Legales Generales.-

ARTICULO 14.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Las Obras que se licitan,
contratan y ejecutan, quedan sometidas a la documentacién que a continuacién se
indican, con preeminencia a lo estipulado en el articulo 5.3 de las Bases ¥ Condiciones
Legales Generales, en el siguiente orden de prelacién:

a) Memoria Descriptiva.

b) Pliego de Bases y Condiciones
¢) Planos de Obra que integran la documentacidén técnica.

d) Contrato susci'ipto entre las partes.

¢} Orden de Compra

) Convenio con la Secretaria de Obras Piiblicas del Ministerio del Interior,
Obras Publicas y Vivienda 7
g) Ley Organica para las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires.
h) Reglamento de Contabilidad y disposiciones de Administracién par:jr-._\las;
Municipalidades de la Pcia. de Bs. As, Ny

i

o
. i _-‘_.” -
Ing. ANDRZA LEL W EfERT

Cirectora de Obras de
MAHT;N GG1A Payimantos y Dssagﬂés

DIRECTOR GEnzga| E COMPRA i3 G
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i) La Ley de Obras Publicas N? 6021 y su Decreto Reglamentario N° 5488 y
sus modificatorias, en forma supletoria y en cuanto sea de aplicacion.
i) El Decreto Provincial N° 2980/00.
k) Las Ordenanzas Generales vigentes en la Municipalidad de Lants asi
como las normas reglamentaria de las mismas.

Se considerarda DOCUMENTACION ACCESORIA que haré fe en lo pertinente, la que
se indica a continuacion:

a) Acta de Inicio de obra.-
b) El Plan de Trabajos de 1a obra aprobado por el Municipio.-
¢) Las Ordenes de Servicio por escrito que imparta la Inspeccion.-

Se firmardn dos ejemplares del Contrato.-
Un ejemplar quedara agregado al Contrato original v el otro se entregara al Contratista,
al que se le entregard otra copia mas sin cargo.-

ARTICULO 15.- ORDEN_ DE APLICACION_DE LOS DOCUMENTOS
TECNICOS: En caso de discrepancia la interpretacién de la documentacién contractual
se regird por los siguientes principios, salvo mencién en confra respecto al punto
cuestionado:

- Concepcidn general: de lo particular a lo general.-

- Concepeién cronoldgica: de lo posterior a lo anterior.-

- Concepcion técnica: 1° Contrato - 2° Pliegos -

- Las letras prevalece a la cifra.

ARTICULO 16.- ANTICIPO FINANCIERO: Se dard un Anticipo Financiero del
15%, el que serd deducido de cada certificado en forma proporcional al mismo.- Sin
perjuicio de la Garantia establecida para la suscripcion del Contrato, el Contratista
debers constituir una Garantia por el total de dicho monto. La misma deberd cumplir
con lo especificado en el Articulo 12.3 en las condiciones previstas en €] Articulo 1.3
del Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales.

Efectivizado el pago del Anticipo Financiero, el Contratista debera colocar dentro de
los tres (3) dias subsiguientes el obrador, cartel v cerco de obra en el caso
correspondiente.

ARTICULO 17.- PLAZOS: Se establecen los signientes:

a) Plan de trabajos: Debera presentarse dentro de los cinco (5) dias corridos de
perfeccionado ¢l Contrato. El Municipio dispondra de cinco (5) dias para aprobar dicho
Plan. En caso de rechazarlo, el Contratista podréd presentar una nueva propuesta dentro
los cinco (5) dias subsiguientes.- :

b) Frentes de trabajo: Esta obra se deberd ejecutar en cuatro frentes simultdneos de
trabajo, dos en cada avenida, la modalidad exigida no afectard el normal
desenvolvimiento de las tareas de cada uno de los frentes abiertos, los cuales seran
auténomos.-

¢).Plazo de ejecucion: Los trabajos serdn ejecutados en un plazo de DOSCIENTOS

3o cv«@INCUENTA DIAS CORRIDOS (250 dias corridos), contados a partir de la firma del

Pawmer'1§05 ¥ r’;i,?l A‘JCTA DE ].-.NICIO.
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d) Acta de replanteo v Acta de Inicio: El plazo previsto en el Art. 6.1 del Pliego de
Bases y Condiciones Legales Generales serd de 5 {cinco) dias corridos para ambos
'Casos.

se) El plazo de conservacién: Sera de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) dias

-+ contados a partir de la fecha de la Recepcion Provisoria total de la Obra. Durante ese

lapso el Contratista estard obligado a efectuar repasos y/o reparaciones si se
comprobaran deficiencias en el comportamiento de las obras. Bl costo de esos trabajos
sera afrontado exclusivamente por el Contratista. Si éste no los realizara, previa
intimacién y vencido el plazo otorgado para su ejecucion, el Municipio podrd
efectuarlos por cuenta de aquel. El importe resultante serd descontado de cualquier
suma que tenga al cobro el Contratista o, en su defecto, el Municipio podré hacer uso de
la Garantia de Contrato.-

ARTICULO 18.- REPRESENTANTE DE LA CONTRATISTA: La Contratista
debera tener en obra, en forma permanente, una persona autorizada y aceptada por la
Direccién de Obra, que lo represente cuando deba ausentarse y con quien la Inspeccion,
pucda entenderse de inmediato con respecto a los trabajos que se realizan. El
Representante tendra las debidas facultades para notificarse de las Ordenes de Servicio,
darles cumplimiento o formular las observaciones y pedidos que las mismas dieran
luger. En este sentido queda establecido desde vya que, La Contratista acepta la
responsabilidad derivada de los actos y decisiones que tome su representante en la obra,
sin limitacién alguna.-

ARTICULO 19.- REPRESENTANTE TECNICO Y DE SEGURIDAD E
HIGIENE: El Contratista deber4 contar con un Representante Téenico matriculado en
el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Alres, ¢ inscripto en la Caja de
Previsién Social, de acuerdo con la Ley 12.490, asi como un Representante en
Seguridad e Higiene matriculado en el colegio correspondiente.-

ARTICULOQ 20.- FORMA DE PAGO: La ejecucién de los trabajos se pagard por
Certificados de Obra mensuales, debidamente confeccionados por el Contratista v
aprobados por la Inspeccion de Obra.

La presente Obra se financiard con el “FONDO PARA LA CENTRALIDAD DE
LANUS™ de LA Secretaria de Obras Publicas del Ministerio del Interior, Obras Publicas
y Vivienda.

El pago quedard supeditado al giro de los fondos por parte de la fuente de
financiamiento arriba mencionada. '

Cada Certificado debera estar acompafiado por una muestra fotografica del avance de
obra.

El pago de los Certificados se efectuara dentro de los treinta (30) dias de la fecha de su
aprobacién por la Direecién General de Obras de Pavimento y Desaglies previa
deduccién de la parte proporcional del Anticipo Financiero y el pago de la cuota
correspondiente al Seguro de Caucién estipulado en el Articulo 12 del Pliego de Bases y
Condiciones Legales Particulares

Cada Certificado de Obra se presentard con su correspondiente factura emitida de
acuerdo a normas vigentes de la Administracion Federal de Ingresos Publicos (AFIP).
Asimismo deberd acompafiar Nota con cardcter dg Declaracién Jurada con la néfdina
del personal afectado a Obra, Formulario 93&};;10@5’% ) (_11151;16%,} gomprobante de present

DIRECTOR GEHERAL DE o0)PRAS NG AMPEss

MUNICIPIA DE LaANGS S B =

rager, & N

. E‘Vl.".'.a.':‘fz-ct o
Beciaariy ¢




LY

LANUS
MUNICIPIO

y pago, Certificado de Cobertura con némina del Seguro de Vida Obligatorio y AR
correspondiente al periodo certificado. L

ARTICULO 21.- MEDICION Y CERTIFICACION: Dentro de los cinco (3) d;as
habiles anteriores a la fecha de certificacion se procedera a la medicion de la obra
ejecutada, la que se realizara con ia intervencion de la Inspeccion de Direccion de Obrz
y el Representante Técnico del Contratista, labrandose el acta respectiva.- "
Si al sexto dia habil no se presentard el Representante Técnico de la Empresa
Contratista para la medicion, ésta s realizara de Oficio por el Inspector Municipal.

Se entiende por obra ejecutada aquellas cuyos elementos se hallan
colocados en la misma, en el lugar y en la forma que ocuparan definitivamente de
acuerdo con la Documentacién Legal y Técnica del Contrato.-

La medicion y Certificacidén se ajustard al precio unitario que se
especifica en este Pliego, incluyendo ademas, materiales v mano de obra especificados
y, todas las tareas anexas que permitan habilitar la obra de acuerdo a su funcidn.

ARTICULO _22.- GARANTIA SUSTITUCION FONDO DE REPARO -
DEDUCCION DE LOS CERTIFICADOS: Del monto de cada Certificado se
deducira el cinco por ciento (5%) como Garant{a Sustitucién Fondo de Reparo que se
devolvera al Contratista al realizarse la Recepcion Provisoria. La Garant{a mencionada
podr4 ser reemplazada cumpliendo los requisitos del Articulo 1.3.del Pliego de Bases y
Condiciones Legales Generales.

ARTICULO 23.- CARTELES DE OBRA.: El Contratista deber4 emplazar en el lugar
que la Inspeccion de Obra determine CUATRO CARTELES, dos de cada uno de los
modelos adjuntos en el Pliego.-

Dichos CARTELES se colocaran a una altura superior a 2 metros
(contados desde la base impresa hasta el piso) sobre una estructura de madera o perfiles
de hierro, fondo de chapa, de dimensiones y espesores tales que permitan resistir los
efectos del viento.-

Deberan informar el nombre de la obra y contener la identificacién
institucional del Municipio segin la muestra que se adjunta.-

Los carteles deberan ser provistos e instalados por la adjudicataria.-

En caso que los carteles fueran robados o se deterioran con anterioridad a
la finalizacién de la obra deberan ser reparados, reemplazados y/o instalados mediante
el mismo procedimiento y en idénticas condiciones y en forma inmediata.-

El Contratista asume toda responsabilidad civil derivado de la existencia
y colocacion de los carteles. Deberd garantizar que 10s mismos no representen peligro ni
perjuicio para comunidad, asumiendo y cumpliendo todas las normativas de seguridad
que protegen al transednte y transito de accidentes o cualgquier otro tipo de
inconvenientes, y contratando los seguros existentes para tal efecto. En el supuesto caso

*Lude que se registraran - nconvenientes con los mencionados, la adjudicataria asumira los

costos econdmicos y responsabilidad judicial que derivan del hecho.-

ARTICULO 24.- IMPREVISTOS ¥ ADICIONALES: Todos los trabajos que no
ostando indicados en los documentos contractuales, fueran no obstante indispensables

para que las obras respondan a su fin no seran considerados imprevistos ni adicionales,
debiendo el contratista efectuarlos sin cargo alguno para el Municipio.-
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Cuando se debieran realizar trabajos contemplados en la planilla de

Propuesta en cantidades que superen a la obrante en dicha planilla, se podran compensar

igon los remanentes de otros items cotizados en la Propuesta, sin superar el monto del
-ontrato,

Se podra ampliar o reducir hasta un veinte por ciento la obra contratada

« ya sea en plazo o monto del contrato.

ARTICULQ 25.- CONTRATACION DE SEGUROS: Segin Articulo 9.10
del Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales.

ARTICULO 26.- INTERESES A PAGAR POR SUMAS ABONADAS EN
EXCESO: En caso que se hubieran extendido Certificados de Obra por 1mportes
superiores a los que realmente cerresponderian, ya sea por error en la medicién de los
trabajos o, por otras circunstancias andlogas, se tendrd derecho a exigir del Contratista
los intereses correspondientes a las sumas abonadas en exceso, desde la fecha del o, los
pagos indebidamente efectuados.-

Los intereses se liquidaran a 1a tasa fijada por el Banco de la Provincia de
Buenos Aires para los descuentos sobre Certificados de Obras y se deducirn
juntamente con el Capital, de los primeros créditos que tenga a percibir el Contratista.-

En caso de resultar insuficiente el monto de los Certificados y/o
Retenciones de las Garantias de Sustitucién Fondo de Repraro y de Contrato, las sumas
abonadas en exceso con més sus intereses, deberin ser devueltos por el Contratista en el
término de diez (10) dias hébiles contados a partir de la fecha de la notificacién, bajo
apercibimiento de Rescisién del Contrato por aplicacién de la Ley de Obras Publicas
Provincial N°® 6021 v su Decreto Reglamentario y modificatotias.-

ARTICULO 27.- PLAZO PARA EL PAGO DE_MULTAS: Las multas que se

impongan, serdn acumuladas y descontadas al Contratista en el proximo pago de
Certificado de Obra.

Si la acumulacién de las multas o sus caracteristicas obligan a rescindir el
Contrato, debera 1a Contratista proceder a su cancelacién dentro de los diez (10) dias

corridos de notificado, caso contrario el Municipio queda autorizado a descontarlo de la
Garantia de Contrato.-

ARTICULO 28.- REVOCACION DE CONTRATO: (Decreto N° 4041/96 del P.E.
de la P.B.A.): “Dejase a salvo la potestad del Municipio para revocar los Contratos en
sede administrativa cuando se comprobare administrativamente la existencia de graves
irregularidades que hubiesen posibilitado la obtencién de ventajas por parte de la
confratante, y/o la existencia de vicios conocidos por el contratante particular que
afectardn originariamente al contrato, susceptibles de acarrear su nulidad; y/o que el
contrato fue celebrado mediante prevaricato, cohecho, violencia 6 cualquier otra
maquinacion fraudulenta que diera lugar a la accion penal 6 que fuere objeto de condena
penal”.-

ARTICULO _29.- OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y PREVISIONALES:
Conforme lo determinado por Decreto N° 561/2000 de oste Municipio, o se
adjudicardn Licitaciones Piiblicas o Privadas, Concursos de Precios o Compras Directas
a todo Oferente que no acredite fehacientemente, m diante comprobantes origi ales 6
fotocopias debidamente autenticadas agregadas en sy
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inscriptos en sus obligaciones tributarias y Previsionales de orden Nacional, Provine
y Municipal.-

] a exigencia precitada involucra:

Impuesto al Valor Agregado.-

Impuesto a las Ganancias/Ganancia Minima Presunta

Monotributo

Impuesto sobre 10s Ingresos Brutos.-

Obligaciones Previsionales y de Seguridad Social, sean estos como trabajadores

auténomos o con personal bajo relacién de dependencia.-

e Tasa Municipal por Inspeccion de Seguridad ¢ Higiene, Motores, Publicidad,
Pesas y Medidas y otros con cobro a cargo del Departamento de Comercio €
Industria.-

e Tasa Municipal de Servicios Generales del Inmueble donde desarrolla su

actividad

Aquellos Proveedores y/o Contratistas que tengan su domicilio
comercial radicado en el Partido de Lants, previo a efectivizarse ¢l pago de su Orden
de Compra, la Direccion de Tesoreria General constatara que se encuentren al dia con
{os tributos Municipales de este Partido. De nio estarlo, se suspenderd el pago hasta que
proceda a su regularizacién o se compensaran conforme al Art.1300bis. de la Ley
Organica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires.

La Administracién Municipal de Ingresos Publicos (AM.IP)
ceniralizara los requerimientos que efectie la Direccion de Tesoreria General, para que
el estado de cuenta y de consolidacion de deuda que hubiere, sea informado a dicha
dependencia. En los casos de deudas atrasadas, se considerara al dia, el pago de anticipo
y/o las cuotas vencidas a la fecha de control, de planes de pago © troratorias
autorizadas por los organismos de recandacion.-

La observancia de tales obligaciones sera requisito indispensable
para proceder a Ja Adjudicacién y en su defecto serd causa de rechazo de la oferta.-

ARTICULO__30.- _CAUSAS INADVERTIDAS DE RECHAZO_DE_LAS
PROPUESTAS: Las causas de rechazo que pasaran inadvertidas en el Acto de
Apertura de las Propuesias podran surtir efecto posteriormente, si se comprobare su
existencia durante el estudio de las mismas.

ARTICULO 31.- LIMPIEZA DE LA OBRA: Ei Contratista, durante la ejecucion de
la Obra, mantendrd limpias las calles v en especial, los accesos para facilitar el trénsito
peatonal y de automotores. Entregara la obra libre de escombros, materiales, excedentes
de construceion con la correspondiente aprobacion de la Direccién Técnica. Los
trabajos finales de limpieza serén ejecutados previos a la Recepcién Provisoria total,
debiendo dejar la Obra en condiciones de ser habilitada inmediatamente.

ARTICULO 32.- REMOCION DE_INSTALACIONES DE__SERVICIOS
PUBLICOS: La remocidn, recoleccién y toda otra tarea que esté referida a las
“nstalaciones de servicios plblicos (agua, luz, cloacas, gas, teléfono u otros) cuando no
sean objeto mismo del trabajo licitado, debera ser autorizada por el Municipio, debiendo
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realizarse por cuenta y cargo de la Contratista. Se admitir4 la ampliacién de los plazos
*g:le ejecucion, por la causa precedente en los siguientes casos:

5 1% Cuando el plazo que demanda la remocicn o se haya contemplado para la
fijacién del plazo de ejecucién de ia Obra,

2% Cuando la autorizacién del Organismo titular de la prestacién del Servicio a que
pertenece la instalacién, demore o interrumpa el Plan de Trabajos.

ARTICULO 33.- SENALES Y LUCES DE SEGURIDAD: La Empresa Contratista
sefializard en la Obra los obstaculos e interrupciones que existan en la zona de trinsito
de vehiculos y personas. Dichos seflalamientos se mantendréan durante las veinticuatro
(24) horas del dia, utilizando bandas reflectantes, banderas rojas; u otro medio eficaz
que las reemplace, aprobados por la Direceién de Obra.

ARTICULQ 34.- DESVIO DE TRANSITO: El Contratista serd el encargado de
solucionar, previa consulta a la Direccién de Obra, los problemas ocasionados al
transito automotor, por el cierre de las calles debido a la ejecucién de los trabajos.
Correrd a su cargo la sefializacién de los desvios.

ARTICULOQ 35- MATERIALES DE DEMOLICION Y DESMONTE: El lugar de
descarga de suelos de excavacion Y excedentes de obra quedara a cargo de la Contratista
la cual dispondri de ellos salvo expresa disposicién en contra impartida por la
Inspeccion actuante y/o por indicacion de la Secretaria de Desarrollo Urbano.

ARTICULO 36.- TRANSPORTE DE MATERIALES: Se considera que el
Contratista, al efectuar su oferta ha tenido en cuenta las condiciones existentes para
disponer de medios de transporte, por ello, no se admitird reclamo alguno por
modificaciones de precios con motivo del cambio de medios de transporte.-

ARTICULO _37.- MATERIALES A UTILIZAR: SU _APROBACION O
RECHAZQ: El Contratista presentara, con la anticipacién que se le fije, las muestras
de los materiales que utilizara en la obra, que le sean exigidas por la Direccion, las que
seran aprobadas o rechazadas dentro de un plazo maximo de diez (10) dias. La demora
en la ejecucién de la obra producida por el Contratista por no haber dado cumplimiento
al requerimiento de la Direccién de obra o haber sido rechazados los materizles, no se
deducira del plazo contractual, salvo en caso de fuerza mayor debidamente
comprobada.-

ARTICULO 38.- LAS PENALIDADES NO MODIFICAN EL _PLAZO
CONTRACTUAL:

Las penalidades aplicadas al Contratista por el incumplimiento de las Bases Generales y
Particulares establecidas en el Pliego, no suspenden, interrumpen ni amplian el plazo
contractual establecido para la ejecucién de la obra.-

ARTICULO 39.- NUEVOS PRECIOS UNITARIOS: Cuando sea necesario
establecer precios por aumentos o reducciones de items contratados o creacién de
nuevos, se ajustaran a lo determinado por el Art. 146 de la Ley Orgénica Municipal |
de ser necesario, supletoriamente a lo establecicipor los Art. 33 y34 dela ley de Obya

5

Plblicas y su Reglamentacién, por el Decreto 88/59.
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ARTICULO 40.- RECEPCION PROVISORIA TOTAL Y PARCIAL: Cuando la
naturaleza de la obra lo posibilite, se podrd realizar la Recepcion Provisoria Paroﬁir%lh,.p'ér
unidades que integran la obra, tramos parciales o por grupos de cuadras siempre’que.en
todos los casos, se encuentren terminados. Las Recepciones Provisorias Parci“a;les se
harén en oportunidades de labrarse el acta de medicién. La Recepcién Provisoria por el
total de las obras estd a cargo del Municipio por intermedio de las oﬁ@;inas
correspondientes y serd efectuada a solicitud de la Empresa o Entidad ejecutante,
debiendo expedir un informe circunstanciado sobre los trabajos realizados y su aj uste al
Pliego de Bases y Condiciones.- :

ARTICULO 41.- CONSERVACION DE LA OBRA: Una vez recibida la obra en
forma provisoria, total o parcialmente, se procedera a inspeccionar periédicamente la’
misma, a fin de constatar si la Empresa cumple con la conservacién permanente. Las
Inspeccion

es se realizaran cada tres meses, extendiéndose los respectivos certificados de
conservacién hasta la recepcién definitiva. Si al realizar la Inspeccién trimestral se
constatara que la Empresa no cumple con Ia conservacién permanente de la obra, se
intimara por diez dias para que la ejecute, de no realizarla se incrementard el plazo de
conservacién total en tres meses, correspondientes al perfodo de conservacién no
realizado. En caso de incumplimiento se realizardn los trabajos con cargo al
Contratista.-

ARTICULO 42.- AMPLIACION DEL PLAZO: Si durante el plazo de conservacién
de 1a obra se hubiera requerido reconstrucciones o reparaciones de alguna importancia y
que, a juiclo del Municipio, hicieran aconsejable la ampliacién del plazo de
conservacion, ya sea para una parte o el total de la obra, se le comunicara al Contratista,
con la indicacién de la parte afectada y el tiempo de ampliacién. Las parten
reconstruidas se considerardan como obra nueva y para ella, el plazo de conservacion
serd equivalente al plazo de conservacién fijado en el Pliego. En estos casos, cuando la
afectacion fuera parcial, el Contratista al vencimiento del plazo de conservacion
original, podra pedir Ia devolucién de la Garantia de Contrato conira depésito de una
nueva Garantia que, cubra la parte de obra afectada por la ampliacién del plazo de
conservacion.

ARTICULO 43.- RECEPCION DEFINITIVA: La Recepcion Definitiva se efectuara,
de corresponder por la Oficina Técnica Municipal el primer dia hdbil siguiente al
vencimiento del plazo de conservacién estipulado en el Articulo 17 Inc.e) del Pliego de
Bases y Condiciones Legales Particulares, con mds la ampliacion que en cada caso se
hubiera dispuesto. La Recepeién Definitiva de las obras se ajustard a lo determinado en
el Pliego de Bases y Condiciones Técnicas Generales y Particulares, que fueran de
aplicacién para esta obra y que forma parte integrante de los documentos del contrato.
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[IRECTOR GEAGRAL e conrRARTICULO 44.- DEVOLUCION DEL DEPOSITO DE GARANTIA: La Garantia
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LAY del Contrato serd devuelta al Contratista con posterioridad a la Recepcién Definitiva de
la obra.-

ARTICULQO 45.- REDETERMINACION DE PRECIOS: La presente obra se
encuadra en lo reglamentado por el Decreto 691/2016, su reglamentacion y sus
i LELA E\}Eﬂdiﬁcatorias, en lo referente a 1a Redeterminacién de Precios.
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ARTICULO 46.- ELEMENTOS A PROVEER: La Contratista debers proveer DOS
(2) vehiculos VW Gol o Km. equipado con airbag, aire acondicionado y direccién
asistida, color blanco, el mismo debera entregarse patentado a nombre del Municipio de
Lanus, todos los gastos emergentes de dicha provisién corren por cuenta de la
‘.contratista, incluyendo flete, formularios y patentamiento.-
"Dichos Vehiculos deberan ser entregados en ¢l Municipio dentro de los Diez (10) dias
hébiles de percibido ¢l anticipo financiero establecido en la presente cotizacion.-
El no cumplimiento del presente articulo dentro del plazo establecido hara pasible a la
Contratista de la aplicacién de las sanciones previstas en el Articulo 11.2
“Incumplimiento de Ordenes de Servicio” del Pliego de Bases y Condiciones Legales
Generales
Independientemente de esto debera proveer de un (1) equipo Nextel, con linea abonada
durante todo el periodo de la obra, quedando el equipo en propiedad del Municipio al
finalizar el contrato.-

MARTIN

ik . GGl
Eﬂgzﬁcs'tmsgm‘ & DGF!;FHM . AU ELE R
FIDE L ¥ Dieciora ge Db .

Pavimzntos y Dgsaches
capretenz df Desaraleldroans




l,'\."‘; .ﬁlﬁ r

Dl‘ﬁtm

ME0GE
-J\J

Nlu‘lP\O ) '-_

A

LANUS
MUNICIPIO

MUNICIPIO DE L.ANUS

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARIA DE OBRAS DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA -
DIRECCION DE OBRAS DE PAVIMENTOS Y DESAGUES

OBRA: “PUESTA EN VALOR AVENIDA SAN MARTIN”

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA LA
CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS DE HORMIGON

1 DESCRIPCION: Las obras a ejecutar consisten en una calzada de hormigén de
cemento Portland, construida sobre la subrasante o sub-base previamente preparada y
aceptada, de acuerdo con las indicaciones de los planos de estas especificaciones y de
los demas agregados al proyecto.

2 MATERIALES:

2.1 GENERALIDADES: Fl coniratista es responsable de la calidad de cada uno de
los materiales a emplear.

Peri6dicamente o cuando lo crea conveniente, la Inspeccién comprobard que los
materiales de uso rednan las condiciones de calidad exigidas o aprobadas. Aquella
tendra amplias facilidades para mspeco1onar1as y/ 0 ensayarlos, en cualquier momento y
lugar, durante la recepcién o reparacién, almacenamiento, utilizacion, etc.

La comprobacién de incumplimiento de las exigencias de calidad establecidas
faculta a la Inspeccion para rechazar los materiales cuestionados y ordenar al contratista
el inmediato retiro de obra u obrador de la totalidad de dichos materiales.

A los fines establecidos, el contratista facilitard por todos los medios a su
alcance, el acceso de la Inspeccién a los depdsitos y obrador, asi como la provision y
envio de las muestras necesarias al laboratorio o donde la Inspeccién lo indique.

En caso de que el contratista desee cambiar los materiales por otros similares de
otra procedcncna podra hacerlo, previa aprobacién de la inspeccién, la que determinara,
a su vez, si las condiciones de calidad de los nuevos materiales, satisfacen a las
exigencias requeridas.

Los materiales que habiendo sido aprobados se tornaran por cualquier causa
inadecuados para el uso en obra, no seran utilizados.

En caso de que para un determinado material no se hubiese indicado la
especificacion a que debe satisfacer, queda sobre entendido que aquel cumplira los
requisitos en las especificaciones del Instituto Argentino de Racionalizacién de

o i F“L‘Sl\eiaterlales (IRAM) o en su defecto, las correspondientes a la Sociedad Americana de

Ensayos de Materiales (ASTM) o de la Asociacién Americana de Funcionarios Viales
del Bstado (AASHO).

22 CEMENTO PORTLAND:

2.2.1 CALIDAD: el material ligante a utilizar serd cemento Pértland normal, de
marca aprobada, que retinan las condiciones exigidas por las normas wgentes dictadas
por el Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires para su recepcion en obras
pliblicas y el Poder Ejecutivo Nacional.
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w 2.2.1 CALIDAD: el material ligante a utilizar serd cemento Pértland normal, de
‘%' marca aprobada, que retinan las condiciones exigidas por las normas vigentes dictadas
- por el Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires para su recepcion en obras
piiblicas y el Poder Ejecutivo Nacional.
El cemento Pértland de alta resistencia inicial y los aceleradores de fragiie
podran ser usados en casos excepcionales (reparaciones, cierres de zanjas, etc.) pero su
uso requerird la previa conformidad de la Inspeccion.

222 ALMACENAMIENTO: El cemento deberd almacenarse bajo cubierta en un
depésito que retina las condiciones para cada marca. '

Cuando se utilicen cementos de distintas marcas, el contratista realizara el
acopio apilando Ias bolsas en forma separada para cada marca.

El apilado se realizaré en forma tal que sea factible el acceso para inspeccionar o
identificar los distintos cargamentos almacenados.

Cuande se utilice cemento a granel, el mismo deberd almacenarse en silos
adecuados, que aseguren la proteccion del material.

2.23 CALIDAD DEL_CEMENTO EN EL MOMENTOQO DE USARLO: El
cemento se deberd entregar en estado perfectamente pulverulento sin la menor tendencia
a aglomerarse.

No se permitiré el uso de cemento total o parcialmente fraguado, ¢ que contenga
terrones, para ningin tipe de trabajo. El material en tales condiciones sera retirado sin la
dilacién del &mbito de Ia obra.

En los casos en que se utilice cemento envasado, el mismo serd usado
celocdndolo de sus envases originales, en el acto de utilizarlo,

Cuando se trata de cemento ensilado, el mismo se empleara extrayéndolo por la
boca o tolva de descarga del silo en las cantidades exactamente requeridas, para cada
paston, mediante un sistema de dosificacién adecuado y en el acto de su empleo. No se
permitira el reintegro al silo del material excedente, que por cualquier circunstancia se
haya retirado del mismo y no haya sido utilizado.

23  AGREGADO FINO:

23.1 ORIGEN, NATURALEZA Y CARACTERISTICAS: El agregado fino a

emplearse estara constituido por arenas naturales o artificiales, o una mezcla de ellas
Arenas naturales son aquellas cuyas particulas son redondas y provieren de la

desintegracién de las rocas por la accién de los agentes naturales.

Arenas artificiales son las originadas por la trituracién de las rocas mediante
méquinas.
Se dard preferencia al uso de arenas naturales. Las arenas presentardn particulas

duras, durables, limpias libres de cantidades perjudiciales de polvo, terrones, particulas
blandas laminares, 4lcalis, arcillas, materiales organicos y deletéreas.

232 PUREZA DEL AGREGADQ FINO: Fl contenido de sustancias perjudiciales
no exceder4 los siguientes limites:
Terrones de arcilla 1% en peso

Carbén de lignito 5% en peso

Material que pasa el tamiz IRAM 7-4;37} . '
i ™~ 2
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Otras sustancias perjudiciales (como alcalis, cales, mica,
granos con peliculas superficiales, particulas blandas, etc.) 1% en peso”
El total de sustancias petjudiciales no sera superior al 4% en peso. % '
El agregado fino debera estar libre de impurezas organicas. R 2

El caso de la duda, se realizara el ensayo correspondiente y deberd obtenerse un
color més claro que el del patron.

233 GRANULOMETRIA DEL AGREGADO FINO:

a) — El agregado fino seré bien graduado, de grueso a fino, y su composicion
granulométrica debera componer a las siguientes exigencias:

Tamiz JRAM % que pasa (en peso)

9.5mm (3/8) 100

4.8mm (N° 4) 95-100

1.2mm (N° 16) 45-80

297mm (N° 60) 10-30

149mm (N° 100) 2-10

Los tamices indicados corresponden a las series IRAM de designacién 1301 y
sus correspondientes de la serie ASTM designacion E-11-58-T.

La graduacion precedente representa los limites extremos que detetminaran si el
agregado fino es adecuado para emplearse.

El contratista utilizara un agregado obtenido directamente o por mezcla de otros,
cuya graduacion, durante toda la ejecucién de los trabajos, sea razonablemente uniforme
y no sea préxima a los porcentajes extremos 0 Jimites de granulometria especificada.

A tal efecto el contratista propondra una graduacidn que utilizard en el curso de
los trabajos
b) — El agregado fino que no satisfaga los requisitos dispuestos precedentemente
para su granulometria, podré utilizarse mezclado con el agregado grueso y el cemento a
usarse en obra, en las proporciones que indique el Contratista, si se obtiene un hormigon
con la resistencia cilindrica de rotura a compresion establecida en el proyecto.

Esta utilizacién la autorizara la inspeccién, a solicitud del contratista, a cuyo
cargo correran los gastos de la provisién de muestras de material a usar.

El agregado fino que no llene las exigencias granulométricas y s¢ acepte en
mérito a lo dispuesto en este sub-inciso, deberd conformar el requisito de uniformidad.

A los fines de comprobar el cumplimiento de esta exigencia, se realizardn

srasverificaciones periodicas de las diversas pérdidas de material que ingresan al obrador.

234 ACOPIO DEL AGREGADO FINO: El agregado fino proveniente de fuentes
distintas no sera almacenado en la misma pila, ni usado alternadamente en la misma
clase de obras, o mezclado sin autorizacion previa y escrita de la Inspeccidn.

23.5 TOMA DE MUESTRAS Y METODOS DE ENSAYOS: Se realizarin de
acuerdo con )as normas siguientes:

Toma de muestras IRAM 1509
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% Terrones de arcilla IRAM 1512
5 Garbén y lignito IRAM 1512
f"_‘.ﬁjlateriales que pasan por el tamiz IRAM 74u (N°200)  IRAM 1540
Impurezas organicas IRAM 1512
Granulometria IRAM 1505

24  AGREGADO GRUESO:
2.4.1 ORIGEN, NATURALEZA Y CARACTERISTICAS: EI agregado grueso

serd piedra triturada u otro material inerte que pruebe la Inspeccidn.
Se compondra de particulas duras, resistentes y durables libres de cualquier cantidad

perjudicial de polvo o materiales adheridos, arcilla y materias extrafias,

No contendrd sustancias perjudiciales en exceso, segun los siguientes limites:

Fragmentos blandos 3% en peso
Carbon y lignito 1% en peso
Terrones de arcilla 0.25% en peso

Materiales que pasan por el Tamiz IRAM 74y (N°200) 1% en peso

El agregado grueso respondera, en general a las siguientes exigencias, en lo que a sus
caracteristicas petrograficas se refiere:

D Durabilidad con sulfato de sodio, la pérdida luego de cinco (5) ciclos no
excederd del 12% (doce por ciento).

2) Absorcién de agua (24 horas). No excedera del 2% en peso. _

3) Resistencia al desgaste. En el ensayo del desgaste en la maquina de Los
Angeles, admitird una perdida méxima del 40% (cuarenta por ciento)

242 GRANULOMETRIA DEL AGREGADO GRUESO:

a) - El agregado grueso estard graduado de forma que la granulometria se ajuste a los
siguientes limites:

Pasaré por tamiz IRAM 63mm (2 %) 100
Pasara por tamiz IRAM 51mm (2"") 95-100
Pasard por tamiz IRAM 26mm (1°") 35- 70
Pasara por tamiz IRAM 12.7mm (1/2") 10- 30
Pasara por tamiz IRAM 4.8mm (N° 4) 0-5

Los tamices indicados corresponden a la serie IRAM designacién 1501 vy sus
correspondientes de la serie ASTM designacién E-11-58T.

La Inspeccion podra exigir que el agregado grueso al que responda a esa granulometria
se obtenga por mezcla en obra de dos o mas agregados de distintas especificaciones
granulométricas, en cuyo caso se procedera a sus acopios y mezclas como se indica en

2.43 PRESENCIA DE PIEDRA EN FORMA DE LAJAS: No sc permitird en el
agregado grueso mas de u diez por ciento (10%) de piedras en forma de laja (relacion
entre dimensién menor y mayor, menor de 0.2) /I

La determinacion del contenido de lajas (o particulas delgadas) se realizard so

Ic

una muestra representativa del siguiente peso minfizno: g ;:UD“F:: LELJAYEYRAT
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Para tamafios méximos comprendidos entre 17y 27

Para tamafios mAaximos comprendidos entre 17

= "
De la muestra respectiva de peso se separaran, mediante seleccidn wiswal ¥
operacién manual, todas aquelias particulas cuya mayor dimensién exceda eﬁ?tz:;%g 16)]
veces el espesor medio respectivo. Coaf

Luego se las pesara (P1). El contenido de lajas se calculara en por ciento de peso
de la muestra primitiva mediante la expresion:

% de lajas =P1 x 100 P

E] resultado a considerar, a los efectos del cumplimiento de la exigencia requerida, serd
el promedio de dos determinaciones realizadas sobre muestras distintas del mismo
material.

244 ACOPIO DEL AGREGADO GRUESO: El agregado grueso proveniente de
fuentes distintas no sera almacenado en la misma pila ni usado alternadamente en la
misma clase de otra o mezclado sin autorizacién previa y escrita de la Inspeccidn.

Igualmente, cuando se acopie agregade que responda a distintas clasificaciones
granulométricas, el mismo se almacenara en pilas separadas y su mezcla, a los fines de
cumplimentar la granulometria exigida en 2.4.2, se haré en el momento de confeccionar
¢l hormigén, en las proporciones adecuadas para lograr el cumplimiento del requisito
sefialado.

245 TOMA DE MUESTRAS Y METODOS DE ENSAYO: Se realizaran de
acuerdo con las normas siguientes:

Toma de muestras [RAM 1509
Terrones de arcillas ASTM C-142-35T
Carbén y lignito ASTM C-123-55T
Material que pasa por el tamiz IRAM 74u (N° 200) IRAM 1540
Durabilidad del sulfato de sodio IRAM 1525
Absorcién TRAM 1533
Resistencia de desgaste [RAM 1532
Granulometria IRAM 1505

2.5  AGUA: El agua a utilizar en la preparacion del hormigén y en todo trabajo
-elacionado con la ejecucion del firme, serd razonablemente limpia y libre de sustancias
perjudiciales para el bormigon. En general, se considera aceptable el agua potable. A los
fines de conservar la limpieza y pureza del agua, el contratista utilizara, para su
extraccién y conduccion, elementos adecuados, para disponer de ella en el sitio en que
Avaya a usarlo, libre de sustancias extrafias que puedan ser arrastradas por la misma.

26 MATERIALES PARA JUNTAS: Fl relleno para juntas puede estar
constituido por los dos siguientes tipos de materiales: relleno premoldeado o de colado.
26.1 RELLENO PREMOLDEADO FIBROBITUMINOSO:

a) — Este relleno consistira en fajas premoldeadas constituidas por fibras de naturaleza
celular e imputrescibles impregnadas uniformemente con betin asfaltico en cantidad
adecuada para ligarlas.
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Las:dimensiones del relleno premoldeado serd las mismas que se consignen en las

é_}pé?;iﬁcaciones complementarias en los planos de la obra, con tolerancia en mas de
1.5mm en el espesor y menos de 3mm en la altura.

o

- Sulongitud serd igual a la de una trocha de pavimento.

Bl relleno premoldeado no se deformars por ¢l manipuleo comun en obra durante el
tiempo caluroso, ni se rompera o agrietars en tiempo frio.

Cuando se decida su ensayo se extracrd una muestra de cada lote de 300m de relleno o
fraccién menot.

Dicha muestra tendré el espesor y la altura, especificada y el largo no serd inferior a
un metro. Las muestras se acondicionardn para el transporte, de tal modo que no sufran
deformaciones o roturas.

b) — Cumplira con los siguientes requisitos cuando se lo ensaye segin los métodos
ASTM (Designacion D-545)

1)- Recuperacién: Se determinard luego de tres aplicaciones sucesivas de una carga
capaz de comprimir la muestra hasta el 50% de su espesor original, Una hora después de
la tercera aplicacion, la muestra debera tener no menos del 70% de su espesor primitivo.

2)- Compresién: La carga requerida para reducir el espesor de la probeta al 50% de su
espesor original no deberé ser menor de 7 ni mayor de 52.5kg/em?. Si el espesor de la
muestra es menor de 1.25¢cm. se permitird una carga méxima de 87.5Kg/cm? El
material, después de la compresion, no mostrara una pérdida mayor del 3% (tres por
ciento) de su peso original.

3)- Extrusién: Se comprimiré la muestra al 50% de su espesor original, con tres bordes
apoyados no debiendo exceder la deformacién o extrusién del borde libre de 0.6cm.

4)- Absorcién: No serd superior al 15% (quince por ciento) en volumen, en 24 horas.

5)-Intemperismo: Si la inspeccién lo cree conveniente puede llevarse a cabo este
ensayo. Las muestras deberdn mostrar evidencias de desintegracion después de 10 ciclos
de congelacién y deshielo.

¢) ~ La unién de dos secciones de rellenos premoldeados fibrobituminosas se realizard a
tope, empleando ganchos adecuados para tal fin.

262 RELLENO PREMOLDEADO DE MADERA COMPRESIBLE:

a)- Estard constituido por madera blanda, ficilmente comprimible, de peso
especifico aparente no mayor de 400Kg/m’. La madera deberd contener la menor
cantidad posible de savia al cortarse y estar suficientemente aireada al darle la forma de
la junta. La madera tendra solo ocasionalmente nudos u otras imperfecciones menores.

Conformada con las dimensiones correctas, serd sometida a un tratamiento de
proteccion, para hacerla imputrescible ¢ impermeable,

El tratamiento de proteccién se efectuard sumergiendo la madera en un bafio de aceite
de creosota, a una temperatura comprendida entre 25°C y 80°C.

El aceite de creosota para preservar la madera sera un producto obtenido por destilacion
d alquitran de hulla, y cumplird las siguientes especificaciones cuando se lo en aye
mediante los métodos indicados. '

i
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Pesos especificos 38.15 5°C Minimo 1.03 ASTM D 363
Aguas % Méximo 3 ASTM D 370
Insoluble en benceno (Yo) maximo 0.5 ASTM D 367
Deshidrato (5 en pesc) ASTM D 246
Destilacion del producto

Hasta 210°C Méximo 5%

Hasta 235°C 5a25%

Hasta 270°C Méximo 20°C

Hasta 355°C 60 a 85°C

Coke en el residuo (%) Miximo 2 % ASTM D168-39

Los andlisis se haran sobre muestra de los litros de aceite de cresota que utilizard el
Contratista.

b)- Las dimensiones y tolerancias seran en un todo semejante a las indicadas para los
rellenos premoldeados fibrobituminosas, en 2.6.1. Excepcionalmente podran admitirse
trozos de un largo inferior a 1.80m.

La unién de dos secciones contiguas de juntas se haré a tope y su vineulacion se lograra
mediante los ganchos adecuados para tal fin.

¢)- El relleno premoldeado de madera compresible cumplird los siguientes requisitos
cuando se lo ensaye mediante los métodos AASHO designacion T 4249

19)- Compresion: La carga requerida para producir el espesor de 1a muestra al 50% de
su espesor primitivo no debera ser menor de 50 ni mayor de 150kg/cm? y el material
después de la compresion, no mostrars una pérdida mayor del 3% (tres por ciento) de su
peso original.

2%)- Recuperacién: Luego de tres aplicaciones sucesivas de la carga necesaria para
reducir su espesor al 50%, y una hora después de aplicada la tercera carga, la muestra

debera recuperar no menos del 70% (setenta por ciento) de su espesor original.
3°)- Extrusién: Cumpliré con lo exigido para los rellenos fibrobituminosos en 2.6.1 (b)

763 OTROS RELLENOS PREMOLDEADQOS: Podran emplearse otros materiales
premoldeados para el relleno de las juntas, siempre que los mismos respondan a las
especificaciones ASTM designaciones D-1751-60 Ty DN° 1752-60 T-

57  RELLENO DE COLADO Y PARA EL SELLADO DE JUNTAS: Estard
constituido por mezclas plasticas de relleno mineral y asfalto o de caucho y asfalto. El

» contenido del relleno mineral estara comprendido entre 15 y 25% en peso ¥ el ancho de
ieiscaucho entre 5y 10%.

El agregado debera quedar uniformemente distribuido en el betan asfaltico.

571 BETUN ASFALTICO: Cumpliré los siguientes requisitos cuando se lo ensaye
mediante los métodos:

Ensayo Tolerancia Método
Peso especifico 25°C Mayor de 1 IRAM 6586
Penetracion (100g- 5 segundos 23°C) Entre 40 y 50 TRAM 6576
g ARREL LELIA ZyeA) i
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Punto de ablandamiento (anillo y esfera) 5 2 60°C IRAM 115Np
Ductilidad a 25°C Minimo 100cm IRAM 6579
Ensayo de Oliensis Negativo IRAM 6594
Punto de inflamacion (vaso abierto) Minimo 230°C IRAM 124

El betin asféltico serd homogéneo, no contendra agua y no formard espuma al ser
calentado a 175°C

La extraccion de muestras se realizard de acuerdo con la norma IRAM 6599

2.8 PASADORES DE ACERO: Cuando el proyecto contemple la colocacién de
pasadores en las juntas para la transferencia de cargas, los mismos deberdn reunir las
siguientes condiciones:

2.8.1 FORMA Y DIMENSIONES: Los pasadores serdn barras lisas de acero de
seccion circular, de las dimensiones indicadas en los planos.

La tolerancia admisible en los didmetros indicados en ! proyecto o en estas
especificaciones, serd de més o menos 0.5mm y se admitird una ovalizacién de la
seccidn circular comprendida dentro de las tolerancias admitidas para el diametro. La
forma serd perfectamente recta, sin torceduras, muecas y abolladuras superficiales, en
las juntas de dilatacién, uno de los extremos del pasador estard cubierto por un
manguito de didmetro interior algo mayor que el de la barra del pasador v de una
longitud de 10 a 12em obturado en su extremo por un tapén de material asfaltico y otro
material comprensible, de 3cm de espesor de madera de permitir al pasador una carrera
minima de 2¢m.

El manguito podra ser de cualquier material que no sea putrescible y dafioso para el
hormigén y que pueda ademés resistir adecuadamente los efectos derivados de la
compactacion y vibrado del hormigén al ser colocado.

282 CALIDAD DEL ACERQ: El acero de as barras para pasadores sera el
comunmente denominado “acero dulce” o “comuin” (A37)

El ensayo d la traccion, efectuado de acuerdo a la NORMA IRAM 102 dar para el
acero A-37 como resultado una resistencia minima de rotura del 25% para probetas
cortas y del 20% para las largas.

29 BARRAS DE UNION O DE ANCLAJE ARMADURA DISTRIBUIDA Y
REFUERZO DE ACERO: Cuando el proyecto lo indique, o se establezca en las
especificaciones complementarias, se colocaran armaduras distribuidas, barras de unién
o de anclaje en las juntas y refuerzos en los cordones y albafiares.
2.5.1 FORMA Y DIMENSIONES: Las barras de unién o de anclaje y armaduras
distribuidas se colocaran donde indiquen los planos de proyecto y tendrdn las
dimensiones fijadas en los mismos.

Los refuerzos para cordones y albafiares serdn de hierro de seccidn circular, de
didmetro, longitud y forma indicados en los planos y adecuados para el fin que se los
destine.

2.9.2 CALIDAD DEL ACERQ: Se ajustard en un todo a lo prescripto en 2.8 sobre la
calidad del acero para pasadores.

El contratista podrd emplear para armadura distribyida y de unién o de anclaje,
barras de acero especiales, conformadas superficialmefite, previa autorizacion gé

t
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En ese caso las dimensiones se fijaran de acuerdo con las caracteristicas de las
y del acero de que estan construidas.

210 LA CALIDAD DE L.OS MATERIALES Y LA CERTIFICACION DE SU
ACOPIO: La calidad de los materiales, en lo que respecta 2 las condiciones exigidasen
estas especificaciones, serd tenida en cuenta para las certificaciones de acopio de’dichos
materiales en los casos en que asi lo establezca el pliego de especiﬁcac‘i@gé"s’
particulares. ?

No se certificard el acopio de materiales de dudosa calidad o cuando los ensayos o
andlisis que se realicen para ostablecer esa calidad demuestren que tales materiales no se

ajustan a las exigencias requeridas.

En todos los casos en que el contratista acopie materiales con el proposito de
certificarlo deber4 requerir la previa aprobacion de la Inspeccion.

En el caso especifico del cemento Portland, la Inspeccion no autorizard la
certificacién del acopio de dicho material, si el contratista no cumple con las
condiciones de almacenamientc que aseguren una adecuada proteccién comwo s€
especifica en 2.2.2-

3 HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND:

31 DEFINICION Y CONDICIONES GENERALES: El hormigén de cemento
Portland estara constituido por una mezcla de los siguientes materiales: cemento
Pértland, agregados grueso y fino y agua.

Ta mezcla serd de calidad uniforme y su transporie, colocacion, compactacion y
curado se realizard de tal manera gue la fosa resulte compacta, de color uniforme,
resistente y durable en un todo con los requisitos de estas especificaciones y del uso a
que se destina la estructura.

En consecuencia, y de acuerdo con lo anterjormente expresado, el hormigdn
endurecido estara libre de vacios motivados por Ja segregacion de los materiales 0 por
defectuosa colocacion y compactacion.

En general, estara lbre de todo defecto que facilite la destruccién de la calzada por
accién de los agentes atmosféricos o por las condiciones a que aquella se halle sometida
durante su uso. Las losas, o parte de ellas que resultaron defectuosas en el sentido
indicado, como asimismo aquellas que no cumplen los requisitos establecidos en los
planos, serdn destruidas y reemplazadas por el contratista a la indicacién de la
Inspeccion, sin derecho a obtener compensacién alguna.

32 CALIDAD DEL HORMIGON: Los hormigones que se coloquen en la obra
tendran las siguientes caracteristicas:
321 RESISTENCIA CILINDRICA DE ROTURA A _COMPRESION: La
resistencia de rotura del hormigén, determinadas en las condiciones que se especifiquen
en 6.4 serd la que se exija en las especificaciones complementarias.
MARTIAROGOIA 322 CONSISTENCIA Y TRABAJABILIDAD_DE LAS MEZCLAS: La
DIREGTOA GENERALNDE COMPRAS - - " - e e o 1o msentarmiento.
wUNCIe D\ anns  consistencia del hormigén sera determinada por medio del cono de asentamiento, segin
normas JRAM 1536. )
El asentamiento de las mezclas estard comprendido dentro de los siguientes
limites:

1°- de 4 a 6em cuando se trate de mezclas que deban compactarse mediante
procedimiento manual.
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2°- de 2 a 4cm cuando la mezcla deba compactarse utilizando vibracién mecénica de
: alta frecuencia.

La inspeccion podré admitir asentamientos menores si el contratista demuestra gue

con ellos es posible obtener una mezcla trabajable, con el equipo que utilicen.
El contratista controlard mediante determinaciones frecuentes del asentamiento

sobre muestras de los pastones elaborados, la consistencia de las mezclas, la que dentro
de los limites establecidos trataré de mantener en forma regular y permanente, de
manera de producir un hormigén uniforme.

323 PROPORCION DE AGREGADQ FINO: La proporcion de agregado fino,
respecto al total de agregado (fino mas grueso) de la mezcla serd la menor posible que
permita obtener la trabajabilidad deseada; con el equipo de colocacién y compactacion
especificados.

33  DOSIFICACION DEL HORMIGON: Las proporciones de agua, cemento,
agregado fino y agregado grueso necesarias para preparar las mezclas que satisfagan las
exigencias especificadas, seran determinadas por el contratista por medio de los ensayos
necesarios para ellos.

Con una anticipacion minima de cinco (5) dias con respecto a la fecha en que se
iniciard la colocacién del hormigén el contratista solicitara por escrito, la aprobacion de
los materiales que se propone utilizar, a cuyo efecto entregard a la inspeccién muestras
de los mismos y hard saber igualmente por escrito, las cantidades en peso de los
materiales que mezclara para preparar el hormigén, acompafiando los resultados de los
ensayos que haya utilizado para determinar aquellas cantidades.

El contratista es el tnico responsable si el hormigén elaborado con materiales
aprobados, no satisfacen las exigencias especificadas, una vez colocada en obra.

4 EQUIPO:
4.1 EQUIPO MINIMO: El contratista estd obligado a disponer en obra, con

antelacién a los trabajos que debe realizar, de un equipo minimo para su ejecucion,
conforme con lo que se especifica més adelante y sin cuyo cumplimiento la Inspeccién
no autorizars la ejecucion de los trabajos.

La Inspeccién procederé a la revisacién del equipo que presente ¢l contratista, a
fin de autorizar su utilizacién, o para rechazar aquellos elementos o mecanismos que no
funcionen correctamente o no retinan las exigencias requeridas,

42 CONDICIONES DE SERVICIO DEL EQUIPO: El contratista esta obligado

a mantener su equipo en condiciones de uso mediante una conservacién cuidadosa que
reduzca al minimo las paralizaciones por roturas, desperfectos, etc., durante la ejecucion
de los trabajos.

Las demoras de obras motivadas por roturas, desperfectos o reparaciones del equipo,
no seran reconocidas como causa justificativa para una eventual ampliacién del plazo
contractual.

43  ELABORACION DEL HORMIGON:

43.1 HORMIGON ELABORADO FUERA DE OBRA: £l hormigon podré ser
claborado fuera de la obra, entregado en la misma, mediante equipo especial y
siguiendo algunos de los procedimientos indicados a continuacién: n
a)- Mezclado en planta central y transporte del hormigén a la obra en camiohes
mezcladores.

Ay
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b)- Mezelado iniciado en planta central y terminado en camiones mezcladores ;
su transporte a obra. i
¢)- Mezclado total en camiones mezcladores durante su transporte a obra. - ¢
En todos los casos, el hormigén debera llegar a lugar de la obra sin que se produzca 1
segregacién de los materiales y en estado plastico y trabajable, adecuadg pard la
colocacion sin el agregado de agua. R
Para el hormigon elaborado en estas condiciones serin de aplicacién las exigeneias
especificadas por AASHO bajo la designacion C-94-61. v
A los efectos de las medidas y controles que la inspeccion considere oportuno efectuar,
ésta podrd revisar los equipos y materiales empleados, en cualquier lugar en que se
encuentren, el que serd considerado parte integrante del obrador.

44 EQUIPO___PARA LA  COLOCACION, DISTRIBUCION,
COMPACTACION Y TERMINACION SUPERFICIAL DEL HORMIGON:

441 MOLDES:

a)- Laterales: Los moldes laterales serdn metalicos, de altura igual o superior al espesor
de los bordes de la losa, rectos libres de toda ondulacién en su coronamiento no se
admitira desviacién alguna. El dispositivo de unién entre las secciones sucesivas 0
unidades, sera tal que impida todo movimiento o juego en tales puntos de union.

Los moldes tendran una superficie de apoyo o base, una seccién transversal y una
resistencia, que los permita soportar sin deformaciones o asentamientos las presiones
originadas por el hormigén al colocarse y el impacto y vibraciones de los pisones, reglas
vibradoras y equipo mecanico de distribucién y terminacién que pudieran emplearse.

La longitud minima de cada seccidn o unidad de los moldes usados en los
alineamientos rectos sera de 3m.

En las curvas se emplearén moldes preparados de madera que respondan al radio de
aquellas, Unicamente en el caso de que formen parcialmente una curva.

Los moldes contaran con un sistema de fijacion que permita colocarlos y
mantenerlos firmemente asegurados al terreno, mediante estacas de acero, ¢ de manera
que no sufran movimientos o asientos durante las operaciones de hormigonado.

Antes de su empleo, el contratista sometera a examen de la Inspeccion los moldes a
utilizar, la que los aprobard siempre que se encuadren en lo que se prescribe en esta
especificacion.

Los moldes torcidos, averiados, etc., serén retirados de la obra v no se permitird su
empleo hasta que no hayan sido reparados a satisfaccion de la Inspeccion.

b)- Para cordones: Deberdn reunir las condiciones de rigidez requeridos en el sub-
indice precedente y sus dimensiones transversales deberdn ser tales que respondan
estrictamente al perfil de cordones indicado en los planos de proyecto.

ap T 1LY . ) . N
T 9{ s En cuanto a la longitud minima, la cantidad y estado general, se ajustardn en un todo
DifIECTUR Goia bt Xe e . s . vy

T MUNICIPIO DE Daius a lo prescripto en el sub- inciso a) para moldes laterales y su vinculacidn con estos

altimos se hard de manera tal que, una vez colocados, el conjunto se compotte COmo
Gnica pieza, en lo que a rigidez y firmeza se refiere.

442 EQUIPO PARA LA DISTRIBUCION Y COMPACTACION:
4.4.2.0 DISPOSITIVO VIBRADOR: E! contratista dispondrd para la distribucion,
enrasamiento y consolidacién del hormigén, de méquinas distribuidoras, provistas de
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dispositivos vibratorios, que permitan distribuir y compactar adecuadamente el
ormigén colocado.
. El sistema vibratorio podra ser del tipo masa o interno o bien del tipo externo, capaz
dp‘vxbrar con una frecuencia de 3.500 impulsos por minuto, como minimo.

R
% El dispositivo vibrador debera estar constituido por una o mas unidades, de manera

" que la amplitud de vibracion resulte sensiblemente uniforme en todo el ancho de la
calzada o faja que se hormigone entre moldes.

Cuando se utilicen mas de una unidad vibradora, las mismas se ubicaran espaciadas
entre si, siendo su separacién no mayor que el doble del radio del circulo dentro del cual
la vibracién de la unidad sea visiblemente efectiva.

En los casos que se utilice mas de una tnica unidad vibradora se permitira
solamente en el caso que las mismas actlien sincrénicamente.

Cualquiera sea el tipo de vibracién utilizado, el hormigén resultante, deberd quedar
perfectamente compactado y no se producird segregacion de los materiales
componentes.

Cuando la regla vibradora no forme parte de la méquina distribuidora, la misma
estara provista en sus extremos de ruedas o patines que permitan su suspension entre los
moldes laterales y su deslizamiento sobre ellos.

El sistema de deslizamiento de la regla vibradora sobre los moldes podra ser del tipo
manual o mecanico y permitird su avance a una velocidad uniforme.

El contratista dispondré de, por lo menos, un vibrador portatil de inmersién para la
compactacién del hormigén de cordones y en aquellos sitios en que no sea factible el
uso de la regla o de unidades vibradoras independientes.

Estos vibradores serdn capaces de vibrar, con una frecuencia de 3.500 impulsos por
minuto, ¢omo minimo y producir un hormigén perfectamente compacto, sin
segregacion de los materiales que lo constituyen.

Su utilizacién requerird de la aprobacién de la Inspeccién.

4.4.2.1 PISONES DE MANO: Se exigira la presencia en obra y en forma permanente,
de dos (2) pisones de acuerdo con el siguiente detalle:

a)- Un pisén- calibre, o regla pisén cuya cara inferior o base tenga 10cm. de ancho y
afecte al perfil de la calzada, con un peso minimo de 20kg/m y de longitud igual al
ancho de la calzada o de la foja a hormigonar.

Estara provisto de sus extremos de asas o agarraderas que permitan su utilizacién.

b)- Un pison recto, cuya cara de contacto con el hormigén tenga no menos de 10cm. de
ancho, de construccién rigida, longitud no menor de 3m y peso comprendido entre 7¢ y
80kg.

Este piston estard provisto de asas en sus extremos, de forma y tipo adecuados para
su manejo.

Su utilizaci6n sera prescripta para el apisonado longitudinal del hormigén, cuando
hiciera falta, y en aquellos sitios en que, como las intersecciones y bocacalles no pugdan
ser compactadas por la regla vibradora.
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443 EOUIPQO PARA LA TERMINACION __SUPERFICIAL _ DEL
PAVIMENTO: 3 '
4.4 3.0 REGLAS: El contratista debera tener en obra: _ :
a)- Una regla fratds con dos mangos, de 3.5m. de Jongitud y de 15cm. de ancho,-pira

allanar longitudinalmente el hormigdn _ -
b)- Dos (2) reglas de 3m. de largo de material no deformable, para el cdﬁtr_gs’g‘é;”é la
superficie de firme. T

¢)- Una regla metalica de exactitud comprobada, para el contraste de todas las reglas
usadas en obra.

Tendrd una longitud minima de 3m y serd de una rigidez tal que impida su
deformacion.

4.4.3.) FRATASES: El contratista dispondra en obra de no menos de dos fratases
destinados al fratasado de la superficie del firme.

Tendrd un mango largo que permita su manejo desde los puentes de servicio ©
fuera del pavimento y la hoja tendrd un largo de 1.50m. por 15cm. de ancho.

4432 CORREAS: El contratista dispondré en obra de dos (2) correas, provistas de
mangos en sus extremos de un ancho comprendido entre 15 a 20cm. y de un largo de
100cm. mayor que el ancho de la calzada o faja a hormigonar.

Sera de goma o lona, o una combinacién de ambas.

Las correas deberan estar limpias y lubricadas al iniciar cada jornada y su desgaste
maximo admisible, sera tal que cumplan a satisfaccion con el objeto a que se destina.

4.4.3.3 TERMINADORA MECANICA: Si ¢l contratista dispone de una terminadora
mecénica ésta suplird de acuerdo con su disefio, a alguno o todos los elementos
descriptos anteriormente.

El uso de la terminadora mecdnica serd permitido por la Inspeccion, previa
revisacion y aprobacién de la misma.

4.4.3.4 HERRAMIENTAS PARA REDONDEAR BORDES DE JUNTAS Y DEL
PAVIMENTO: Ll contratista dispondrd de no menos de dos (2) herramientas
destinadas a redondear las juntas y del pavimento.

El disefio de estas herramientas respondera al radio indicado en los planos de
detalle, llevard un mango adecuado para su manejo y serdn metélicas.

444 UTILIZACION DE OTROS EQUIPOS: El contratista podré proponer para la
colocacion, distribucion, compactacién y terminacion superficial del hormigdn, la
utilizacion de otros equipos, que permitan lograr los mismos o mejores resultados que
los obtenidos con los equipos convencionales.

La Inspeccion, previa determinacion de 1a bondad del equipo propuesto podra
autorizar su utilizacion.

. 45 EQUIPO PARALA CONSTRUCCION Y SELLADO DE JUNTAS:
:s4.5.1 CONSTRUCCION DE JUNTAS: El contratista proveerd los siguientes
elementos destinados a la construccién de juntas.

a)- Protector metédlico del borde superior de las juntas premoldeadas, de disefio que
someteré a la aprobacion de la Inspeccion.

b)- Dispositivos especiales para retener en si posicién las juntas premoldeadas durante
.. su.colocacién, que se retirarin una vez producido el hormigenado.
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¢)- Sierra a motor, para efectuar el corte de las Jjuntas de contraccién y [ongitudinales,
que permitan el corte rapido de las juntas a la profundidad especificada con el sistema
adecuado para el control de la profundidad del corte.

452 SELLADO DE JUNTAS: El contratista contard con los siguientes elementos

" =% para la ejecucidn del sellado de juntas

a)- Un hogar o recipiente transportable en el que pueda producirse fuego.

b)- Una fuente o batea para el calentamiento del agregado

¢)- Un recipiente para la liquefaccion del betin.

d)- Una batea para la mezcla de agregado v betin.

€)- Agitadores y cucharones para la remocién v transvasamiento de la mezcla
f)- Dos o més “teteras” para la colocacién del betin en el interior de las juntas.
£)- Ganchos para la limpieza previa de las juntas

h)- Zarandas para el tamizado del agregado

i)- Equipo compresor adecuado para el soplado de las juntas

46  EQUIPO COMPLEMENTARIO: El quipo precedentemente descrito para la
construccién del firme, deberd ser complementado con los siguientes elementos:

a)- Gelibo destinado a verificar el perfil de la subrasante formado por una viga rigida
deslizable sobre los moldes laterales, que estard provista de puntas o dientes metilicos
separados no mas de 15cm. y que permita su ajuste en profundidad.

b)- Dos o mas puentes de servicio destinados a la ejecucion de tareas sobre ¢l hormigén
ya colocado. Estos puentes estardn provistos, en sus extremos, de ruedas ¢ patines que
permiten el desplazamiento de los mismos sobre los moldes, utilizados a manera de
tieles.

¢)- Tacos de madera u otro material en cantidad suficiente para [a construccién de
albafiales en radios urbanos. Estos tacos serdn de forma tronco- cénica para permitir la
extraccion, y su didmetro minimo serd de 10cm. Antes de su colocacién seran
perfectamente lubricados.

d)- Herramientas menores como palas, picos, azadones, pasadores, baldes, canastos,
mazas, cucharas, regadores en cantidad y estado admisibles, de acuerdo con los trabajos
a realizar.

€)- Arpillera, en cantidad suficiente para el curado del hormigén de ejecucién reciente y
su defensa contra la accién de las lluvias que eventualmente pudieran producirse.

f)- Equipo completo para la distribucién del producto a utilizar para el curado de la
superficie hormigonada.

g)- Sefiales, faroles, barricadas, barreras, etc., para sefializar las zonas de obra y de
peligro, asi como clausurar tramos.

h)- Una bomba de achique para la extraccion de agua estancada, proveniente de lluvias,
inundaciones, afloramientos, roturas de cafierfas, etc.

"
i)- Medios de transporte adecuados para el lado de elementos, henmieﬂ@,
personal obrero, materiales sobrantes y recuperadof, tierra de levantamiento de cuf do,

eic,
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47 MAQUINA EXTRACTORA DE TESTIGOS: El contratista re
méaguina extractora de testigos de hormigdn, adecuadamente montada. A

i
Do
D

La maquina serd del tipo “CALIX” o similar y permitird extradt” testigos
cilindricos rectos, de diametro igual a 15¢cm. con lem. de tolerancia en mas o en menos.

Esta maquina estara en obra antes de iniciarse los trabajos de hormigonado.
Estar4 equipada con sus correspondientes mechas y municiones.

48 EQUIPO PARA EL LABORATORIO Y CONTROL DE LAS OBRAS: A
los fines de facilitar a la Inspeccion el cumplimiento de su misién, el contratista
proveerd en la obra los siguientes elementos:

1)- Dos troncos de cono de chapa galvanizada, para el ensayo de asentamiento, con sus
correspondientes varillas de acero de 0.60m. de longitud v 16mm de didmetro
(NORMA IRAM 1536)

2)- Seis moldes cilindricos para confeccionar probetas de hormigén, de 15cm de
didmetro v 30cm. de altura, torneada 0 cepillada (NORMA IRAM 1534)

3}- Dos bandejas de chapa de hierro de 50cm. por 70cm. de base y Scm. de alto y bordes
inclinados a 45° con juntas soldadas y dos manijas en sus extremos.

4)- Un termdmetro de escala centigrada, graduada desde 0 hasta 50° con sensibilidad de
0.1°C

5)- Dos baldes de hierro galvanizado, de aproximadamente 10 litros de capacidad cada
uno.

6)- Una cinta métrica de 25m. controlada y sellada u oddmetro.
7)- Un nivel de anteojo, con un tripode y miras correspondientes.
8)- Dos cucharas del albafiil y dos cucharines.

9)- Un frasco de solucion de hidréxido de sodio al 3%, para el ensayo colorimetro de
Abrams - Marder.

El contratista proveera ademas, aquellos elementos que sin estar enumerados en este
articulo, resulten indispensables para las determinaciones que considere necesario
realizar la Inspeccion.

La provisién de todos los elementos nombrados precedentemente serd por cuenta del
Contratista, el que podrd utilizar los mismos para Sus propios ensayos y
determinaciones, en los momentos €n queé no sean utilizados por la Inspeccién, con la
precaucién de que no se produzean dificultades o confusiones con los ensayos de
caracter oficial.

Todos los elementos destinados a control y fiscalizacion de los trabajos, estaran a
disposicion de la Inspeccion, en el momento en que ésta los solicite y el contratista
procurara que los mismos se hallen en perfectas condiciones de uso, debiendo reparar
aquellos gque tuvieren desperfectos o reemplazar los que se rompieran por uso o
accidente.

lng. ﬁ.l\!@ ELI& EVERT
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_ 49. PRESENCIA DEL EQUIPO EN OBRA: El contratista podrd presentar en
~'obia los distintos elementos que constituyan su equipo a medida que los trabajos lo

‘wvayan requiriendo.

= Lalnspeccién lo determinard, a su juicio exclusivo en cada oportunidad y formulara

" ala Contratista los requerimientos del caso.

El contratista se obliga a satisfacer esos requisitos de la Inspeccién v su negativa o
simple desobediencia a las érdenes que esta imparta, facultaran a esta para tomar las
medidas que considere oportunas arin la paralizacién de los trabajos por el lapso en que
aquel demore en cumplimentar lo exigido.

No se permitir4 la iniciacién o ejecucion de los trabajos sin la presencia en obra del
equipo indispensable para ello.

5 PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS: Los procedimientos constructivos
seran los que la técnica més perfeccionada aconseja v se ajustardn a estas
especificaciones.

El personal obrero tendré la habilidad y experiencia necesaria para realizar en
forma adecuada el trabajo que se le designe.

51  PREPARACION DE LA SUBRASANTE: Comprende todas las operaciones
necesarias para obtener una superficie de apoyo del pavimento liso, compactada y
homogéneo que responda a los perfiles y cotas de los planos del proyecto.

En los lugares donde se prevea la colocacién de sub- bases especiales, las mismas
se construiran de acuerdo con la especificacién respectiva.

El contratista no podra hormigenar si no tiene preparada por lo menos una cuadra
de subrasante, salvo razones expresamente justificadas y autorizadas por la Inspeccidn.

La compactacién serd la que exijan las especificaciones respectivas, de acuerdo con
la calidad de los suelos utilizados, sean estos naturales o mejorados.

El contratista no podra iniciar el hormigonado de la subrasante no ha sido aprobada
previamente por la Inspeccién, la que habra constatado el cumplimiento por parte del
contratista de todas las exigencias especificadas, asi como la densidad y humedad
requeridas en la subrasante inmediatamente antes de ser cubierta por el firme.

52  COLOCACION DE MOLDES
5.2.1 ALINEACION Y NIVELES DE LOS MOLDES: El contratista colocard los
moides para la ejecucion de la calzada sobre la subrasante firme y compactada, con los
alineamientos, niveles y pendientes indicados en el proyecto.
522 FIRMEZA Y ENCLAVAMIENTO DE LOS MOLDES: Los moldes
apoyaran bien en sus bases, seran unidos entre si de manera rigida y efectiva, v su
fijacion al terreno se realizard mediante clavos o estacas que impidan toda movilidad de
los mismos.

Se permitiré a los efectos de ajustarlos a los niveles que correspondan, la ejecucién
de rellenos de tierra u otro material bajo sus bases, los que deberan realizarse dandoles
la firmeza necesaria para evitar asentamientos.

Las juntas o uniones de los moldes se controlardn y no se admitirdn resaltos o
variaciones superiores a 2mm. (2) milimetros tanto en el alineamiento como en "}a
pendiente. |

En las curvas, el contratista procurara asegurar al
asi como se ajuste al radio correspondiente a las misquq?.
ChAaRETIN 2
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<53 LONGITUD DE MOLDES COLOCADOS: No se permitird la‘iniciagic
los trabajos de hormigonado si el contratista no tiene colocados todos7los

Fy

correspondientes a Ja longitud de una cuadra. P ;
El contratista deberd tener en obra la cantidad de moldes que permita la
permanencia de los colocados por io menos 12 horas después del hormigonado.

574 LIMPIEZA Y ACEITADO DE LOS MOLDES: Los moldes deberan estar
bien limpios y una vez colocados v antes de hormigonar, ser4n perfectamente aceitados.
525 APROBACION DE LA INSPECCION: El contratista no hormigonara hasta
tanto la Inspeccién no haya aprobado la colocacion de moldes.
53 CONSTRUCCION DE LAS LOSAS: ‘
531 COLOCACION DE HORMIGON: Sobre la subrasante y mientras la misma
mantenga sus condiciones de estabilidad v humedad, se colocara el hormigdn luego de
incorporarsele el aditivo acelerante de resistencia, en descargas sucesivas,
distribuyéndolo en todo el ancho de la calzada o faja a hormigonar, y con un espesor tal
que al compactarlo resulte el indicado para el firme en los planos del proyecto o en las
especificaciones complementarias.

El hormigén no presentara segregacion de sus materiales componentes y si la
hubiera, se procedera a su remezclado a pala hasta hacerlo desaparecer.

Fl hormigén durante su descarga serd debidamente guiado, para evitar su
segregacion y facilitar su distribucién uniforme sobre la subrasante.

El hormigén se colocard de manera que requiera el minimo manipuleo, y su
colocacién se llevaré a cabo avanzado en la direccion del eje de la calzada y en una
tinica capa, que una vez compactada deberd resultar del espesor requerido por el
proyecto.

El hormigdn se colocard firmemente contra los moldes, de manera de lograr un
contacto total con los mismos, compactandolo adecuadamente, mediante el vibrado
portatil de inmersidn.

No se permitira el uso de rastrilios en la distribucién v la adicién del material, en
los sitios en que hiciera falta solo se hard mediante el uso de palas.

El hormigdn debera presentar la consistencia requerida de acuerdo con el tipo de
compactacién quedando absolutamente prohibida la adiccidn de agua al mismo.

El hormigén debera estar libre de sustancias extraiias especialmente suelo. A este
fin, los operarios que intervengan en el manipuleo del hormigén y sus operaciones
posteriores, llevaran calzado adecuado, que permanecera limpio, libre de tierra y otras
sustancias y que pueda ser limpiado en los casos en que arrastren tales elementos.

El contratista instruird a su personal en esas prevenciones y la desobediencia del
mismo a cumplirlas, permitiré a la inspeceion ordenar su retiro de tales trabajos.

La distribucién del hormigén la realizara el contratista coordinindola con las
restantes tareas relativas a la construccion del firme, de manera que todas aquellas se
sucedan dentro de los tiempos admisibles y produzean un avance continuo y regular en
todo el conjunto. No se permitira la colocacion ni la preparacion del hormigén en
aquellos dias en que la temperatura ambiente sea inferior a 4° C o superior a los 30 °C.

ESTIA L
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. 2.3.2 USQ DE PAVIMENTADORA: Cuando se utilice hormigonera de avance
: prOpr_-o © maquina pavimentadota, el contratista tratar de ubicarla fuera de la zona de la
calzada, en caso contrario, procedera previamente a la colocacién del hormigén, a la
~_feparacién de la subrasante, en aqueilos sitios en que la misma fiera dafiada por su
""" mecanismo de traccion. Se procedera en la misma forma en los lugares donde ¢l transito
de los camiones que surten los materiales pueda haber provocado desperfectos
similares.
5.3.3 DISTRIBUCION, ENRASADO Y CONSOLIDACION: Inmediatamente de
colocado, €l hormigén serd distribuido, enrasado y consolidado. Para ellos se emplearan
los métodos mecénicos especificados, excepto en superficies irregulares de
intersecciones o de bocacalles u otras donde permitira la gjecucién manual de dichas
operaciones.
En casc de interrupciones, por roturas u otras emergencias se recurrird al trabajo
manual, con el limite que la Inspeccién considere prudente y solo mientras duren las
reparaciones.

53.3.0 METODO MECANICO CON__ VIBRACION: La distribucién y
consolidacion, se ejecutaran en forma tal que, una vez realizadas éstas operaciones y las
de terminacion especificada en 5.3.5., la superficie del pavimento presente forma y
niveles indicados en los planos y quede libre de zonas localizadas con depresiones y
promontorios.

La méquina o dispositivos para la distribucién, enrasado y consolidacién por
vibracién del hormigén, debera pasar sobre el material colocado, tantas veces como sea
necesario para compactarlo y borrar las imperfecciones que aparecieran, hasta obtener
una superficie de tersura uniforme. Bl nimero minimo de pasadas del dispositivo
mecénico serd de dos, pero si fuera necesario para asegurar la capacidad y terminacion
requeridas se aumentara el nimero de ellas.

Durante la operacion de distribucién y enrase del hormigén, permanentemente
se¢ mantendra, delante de la cuchilla frontal del dispositivo mecénico vy en toda su
longitud, una capa de hormigén que tendra mas de 10cm. y menos de 25¢m. de €Spesor.

Luego de la primera pasada del dispositivo mecanico, se agregar4 hormigén en
los lugares que presente depresiones y zonas de vacfos, debiendo ser enrasado
nuevamente €l hormigdn.

Cualquiera fuere el equipo vibrador utilizado, el hormigén resultante, debers
quedar perfectamente compactado, sin agregacién de sus componentes.

El uso reiterado del equipo vibrador quedara supeditado a la obtencién de
resultados satisfactorios, bajo las condiciones de trabajo en obra. Si el equipo demuestra
afectar en forma desfavorable a la obra realizada, deberi ser cambiado por otro
adecuado. El hormigén que no resulte accesible al equipo vibrador, serd compactado
mediante un vibrador mecanico de manejo manual.

53.4 CONTROL DE PERFILADO Y ESPESORES: El contratista controlar, a
medida que adelante los trabajos, el cumplimiento de los perfiles v espesores de
proyecto.

No se admitirdn en este control, espesores menores que los especificados, para
lo cual el contratista procederd a los ajustes respectivos, repasando la subrasan"}e v
eliminando los excedentes de suelo en aquellas zgnas en que provoquen juna
disminucidn del espesor del firme. \BL

Ing. ANDREAYS K Eye, .,

Tirectarg e Coeho de
Panrantos v $eahniss
Bsraiaria 98 Desasrely Jmar-




MARTINIG;
DiRZCTOR GENE:

el A
e
-

DE GULFALS

WUNICIPIO OF LANGS

LANUS
MUNICIPIO

Simultineamente, el contratista verificard que no se bayan - ucido

asentamientos en los moldes, y en ¢aso de que ello hubiera ocurrido, prdp_éﬁ rd a la
reparacién inmediata de ese defecto.

En caso en que resultare un mayor espesor del hormigén, por efclstn' epresiones
o zonas bajas de la subrasante no se permitira el relleno de las mismaseofzsuelos
sueltos o en capaz delgadas. El contratista, no podra reclamar adicional alguno por el
exceso de hormigén que tenga que colocar en virtud de lo expuesto.

535 TERMINACION Y CONTROL DE LA SUPERFICIE DEL PAVIMENTO:
Una vez compactado ¢l hormigon, el contratista procederd a la terminacién del mismo,
dando a la superficie del firme caracteristicas de lisura y textura tales que, al mismo
tiempo que faciliten el rodamiento, la hagan antideslizante y ajustada, en todos los
casos, a los perfiles del proyecto que correspondan en cada progresiva del firme.

5.3.5.0 ALISADO LONGITUDINAL: Tan pronto se termine el enrasado longitudinal;
la superficie total de la losa serd suavemente alisada con la regla longitudinal
especificada en 4.4.3.1.

Se pasara parandose los dos obreros que deban manejarla, en dos puentes
transversales de servicio v mientras el hormigén estd todavia plastico, en forma paralela
al eje longitudinal del afirmado, haciéndola casi “flotar” sobre la superficie y dandole
un movimiento de vaivén, al propio tiempo que s€ la traslada transversaimente. Los
sucesivos avances longitudinales de esta regla, se efectuaran en una longitud maxima
igual a la mitad del largo de aquella.

Todo exceso de agua o materiales extrafios que aparezcan €n la superficie
durante el trabajo de alisado, no se reintegrara al hormigén, sino se retirard, empleando
la regla o alisador longitudinal y arrastrandolo hacia los costados y fuera de la superficie
de la losa.

El contratista podra utilizar un equipo mecanico para el alisado longitudinal de
la supetficie del hormigdn previa aprobacién de la Inspeccion.

53.5.1 COMPROBACION INICIAL DE LA LISURA SUPERFICIAL: Apenas se
termina la operacion descripta en 5.3.5.1., se procedera a enfrentar la lisura superficial
del afirmado.

Se utilizara una de las reglas especificadas en 4.4.3.1., debidamente controlada
con la regla patron.

La expresada regla se colocard en diversas posiciones paralelas al eje
longitudinal del afirmado. Cualquier irregularidad superficial sera corregida de
inmediato y la confrontacién continuara hasta que desaparezcan todas las
irregularidades.

513.52 PASAJE DE LA CORREA: Cuando la superficie del hormigdn esté libre de
exceso de humedad y justamente antes de su fraglie inicial, serd terminada con la correa.
Esta pasari con movimientos cortos de vaivén normales al eje longitudinal del firmado
y acompafiados de un movimiento de avance.

Las correas se limpiaran después de cada dia de trabajo y se reemplazaran en
cuanto se desgaste.

53.5.3 I_ERMINACI()N FINAL CON CORREA: La terminacion final se realizara
colocando la correa normalmente al eje del afirmado v haciéndola avanzar

continuamente en sentido longitudinal. Esta operacidn se realizar sin interrupcién en
toda la longitud de la losa.
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5.3.5.4 TERMINACION FINAL CON CEPILLO O RASTRA DE ARPILLERA:

-8ila Inspeccion lo considera conveniente, después de la operacion anterior se efectuara
__,un terminado con el empleo de cepillo adecuado. Esto se pasara perpendicularmente al
““eje longitudinal del afirmado.

También puede usarse para la terminacién superficial, una rastra de arpillera,
qQue consista en una faja de ese material humedecida, la que arrastrada sobre todo el
ancho de la calzada, dard a la superficie una textura arenosa. EJ largo de la arpillera serd
de 0.60m. mayor que el ancho del pavimento y su ancho se establecerd durante la
gjecucién del trabajo, con el fin de lograr los resultados deseados.

5.3.5.5 TERMINACION DE LOS BORDES: Los bordes de las losas que no lleven
cordones se terminarédn cuidadosamente con la herramienta especial especificada en
4.4.3.4., en el momento en que el hormigén inicie su endurecimiento.
5.3.5.6 COMPROBACION FINAL DE LA LISURA SUPERFICIAL: La lisura
superficial del pavimento se controlard con la regla de 3 metros de longitud,
especificada en 4.4.3.1., tan pronto el hormigén haya endurecido lo suficiente como
para que se pueda caminar sobre él.

Para efectuar esta confrontacién, el contratista hard limpiar perfectamente la
superficie del pavimento; ia regla se colocara sobre lineas paralelas al eje de la calzada,
de acuerdo con las indicaciones de la Inspeccién.

No se permitiran depresiones o resaltos superiores a 3min.

54  EJECUCION DE LOS CORDONES:

5.4.1 HORMIGONADO DE LOS CORDONES: Ei hormigonado de los cordones
serd realizado simultdneamente, con la construccién de la calzada, inmediatamente
después de concluidas las tareas finales en la misma y con la celeridad necesaria para
asegurar la adherencia de su masa a la de la calzada y construir de tal suerte una unica
estructura,

En general, el hormigonado de cordones se producira dentro de los treinta (30} minutos
subsiguientes al momento en que se haya colocado el hormigdn de la calzada en ese
mismo sector.

La compactacién del hormigén de cordones se efectuara mediante el uso de
vibradores mecanicos, del tipo denominado de inmersion o de ejes flexibles, de una
frecuencia de vibrado no inferior a 3.500 vpm y cuyo extremo activo puede ser
introducido con una facilidad dentro de lo moldes.

El retiro de los moldes teridrd lugar una vez que el hormigén en ellos volcados se
halle en estado de endurecimiento suficientemente avanzado como para impedir su
deformacién posterior.

A ese efecto, el contratista tendrd la cantidad de moldes suficientes como para
impedir demoras con el hormigonado de cordones.

El hormigén de los cordones presentard, una vez compactado una estructura densa,
sin vacios y como evidencias de su compacidad las caras vistas de los cordones no
presentaran huecos, que se lo admitirdn en cantidad minima, a juicio de la Inspeccion y
que el contratista obstruird con un mortero de cemento a la mayor brevedad.

Frente a la propiedades que posean entradas para vehiculos, en aquellos casps en

= . - ' ] = = os i ]
que lo soliciten los propietarios frentistas me{imte la exhibicién _de iso
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correspondiente con y previa conformidad de la Inspeccion, el contratista construird un
rebaje de cordén en correspondencia con la entrada respectiva. 5 T

En caso de producirse desprendimientos del cordon, el mismo serd réparado por el
contratista, quién debera previc a su reconstruccion informar a la Inspeccion per.gscrito,
cual sera el tipo de trabajo a ejecutar, queé no se realizaré hasta tanto ésta preste su
conformidad. Dentro del trabajo que se proponga, debera contemplarse la perfecta union
entre la calzada y €l nuevo corddn no permitiéndose la existencia de junta o fisura por
donde pueda introducirse agua que llegando a la base del pavimento afecte la
estabilidad del mismo.

542 EJECUCION DE ALBANALES: Frente a todas las propiedades frentistas el
contratista ejecutara las bocas de albatiales, en cantidad igual al namero de albafiales
existentes y no menos de uno por cada propiedad.

La ubicacion de estos desagiies seré la que corresponda a la posicién de lo albafiales
y donde no los hubiera se los situara aproximadamente frente a la entrada a la propiedad
o en el centro de la misma, si se tratara de un baldio o careciere de entrada.

En ningiin caso se situara a menos de 50cm, de los extremos de rebajes, construidos
para entradas de rodados y de una junta cualquiera sea su tipo.

La ejecucion de los albafiares se llevar a cabo mediante la colocacién de tacos de
forma tronco cdnico, de las caracteristicas indicadas en 4.6. (c), perfectamente
aceitados, que serdn puestos €D Sus lugares correspondientes durante los trabajos de
hormigonado de los cordones.

Sobre dichos tacos, el contratista colocaré un refuerzo metélico consistente en dos
barras de hierro redondo de 8mm. De didgmetro y dobladas en forma de “U”, con los
extremos hacia debajo de manera que {os mismos se introduzcan en el hormigén de 1a
calzada, para lo cual se les dard una Jongitud apropiada y las caracteristicas establecidas

en los planos.

Estos refuerzos forzardn la perforacién resultante, una vez extraidos los tacos
tronco conicos. En el caso de que hubieran mas de un albafial inmediatamente juntos, el
refuerzo abarcara todo el conjunto.

Producido el retiro de los moldes metalicos de los cordones, €l contratista procedera
a la extraccion de los tacos de los albafiales, retocando aquellas perforaciones que no
resulten correctamente realizadas.

55 CONSTRUCCION DE JUNTAS:
5.5.1 GENERALIDADES: Las juntas a construir serdn del tipo y dimensiones
indicadas en los planos y demas documentos del proyecto.

Las juntas longitudinales se construiran sobre el eje de la calzada o paralelas a él;
las juntas transversales formaran dngulos rectos con ese gje, salvo otras indicaciones de
los planos respectivos. Ambas serén perpendiculares a la superficie del pavimento.

Las juntas terminadas y controladas en la superficie del pavimento, deben ser
rectas, no admitiéndose desviaciones mayores de 3mm.

La ubicacién de las juntas serd la que indican los planos © bien la que sugja de
aplicar los criterios ¥ especificaciones de este pliego a las superficies que se
pavimenten.
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5:5.2. JUNTAS TRANSVERSALES DE DILATACION: Las juntas transversales
de‘dilatacion se construirn a las distancias que indiquen los planos de proyecto.
El material de relleno sera cualquiera de los especificados en 2.6,

_ Se colocara en su lugar antes de hormigonar y se mantendra perpendicular a la
superficie del firme y ripidamente fijo en su posicién, mediante dispositivos adecuados
que se retiraran una vez realizado el hormigonado.

El borde superior del relleno premoldeado se protegers mediante un clemento
adecuado para ello, que se retirard una vez concluido de compactar el hormigén, si se
dispone la colocacién de pasadores, deberd agujerearse en correspondencia con los
mismos para permitir su paso, antes de colocarlo.

La longitud y forma de este relleno serd tal que afecte todo el ancho de la calzada,
incluso los cordones, y conformari el perfil del pavimento.

Retirados todos los dispositivos auxiliares para la colocacion, se terminaran los
bordes de las losas adyacentes con herramientas a propodsito para tal fin, que
responderian a lo que se especifica en 4.4.3.4.

Una vez terminados los moldes laterales se cubriré el hormigén en los extremos de
las juntas y en todo el espesor de la losa y cordones, si los hubiere.

5.53 JUNTAS DE EXPANSION EN CONTACTQ CON ESTRUCTURAS: Este
tipo de juntas se formara o construira en todos aquellos casos en que la calzada de
hormigén deba adosarse a otra estructura, ya sea existente o a construir, de naturaleza
diferente.

El espesor, dimensiones y caracteristicas generales del relleno seran similares a los
de las juntas de dilatacion debiendo conservar en esos aspectos el criterio que se
especifica en 5,5.2.

554 JUNTAS TRANSVERSALES DE CONTRACCION: Entre las juntas
transversales de dilatacién se construiran juntas de contraccion, del tipo denominado de
plano de debilitamiento, distanciadas entre si, de acuerdo con lo indicado en los planos
de proyecto.

Estas juntas deberdn ser aserradas.

Estardn constituidas por una ranura practicada en el hormigén de un ancho que no
excedera de 10mm. (diez milimetros) y de una profundidad comprendida entre un tercio
y un cuarto del espesor del firme.

Estas juntas se prolongaréan en los cordones laterales de vereda.

5.5.5 JUNTAS TRANSVERSALES DE CONSTRUCCION: Estas juntas se
construiran cuando el trabajo se interrumpa por més de treinta (30) minutos y al
terminar cada jornada de trabajo y siempre que la distancia que las separe de cualquier
otra junta transversal no sea inferior a 3m.

No se permitird la construccién de losas de largo inferior a 3m.

Se tratara en lo posible de evitar la ejecucién dentro de la longitud establecida en
los planos para cada losa. Los bordes de estas juntas serdn redendeadas, como en los
casos anteriores,

3.5.6 JUNTAS LONGITUDINALES: En todo afirmado cuyo ancho minimo s

seis (6) mmetros, se colocara una junta longitudinal e su eje. Si en ancho fuera ma .
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pavimento quedaré dividido por medio de juntas de ese tipo, en franjas de=un ‘ancho
comprendido entre 2.50 y 4.00m. (dos metros, cincuenta centimetros y cuatfo mietros).
Las juntas longitudinales podrén ser de dos tipos diferentes, su colocacion se
realizara de acuerdo con lo que indiquen los planos y se ajustardn a lasisiguientes
especificaciones: o

2)- Junta simulada: Se ejecutard de manera similar a la transversal de contraccion del
tipo denominado a plano de debilitamiento, y tendra la forma y dimensiones que
indiquen los planos, debiendo se aserradas.

b)- Junta ensamblada de construccion; Este tipo de junta se construird como y donde Io
indique el proyecto. En el caso de que se estipule el uso de una chapa especialmente
conformada, la misma podré ser metalica 0 de fibrocemento con la forma y dimensiones
indicadas en los planos; sus diversas secciones tendrén longitudes que variaran en tres
(3) y cinco (5) metros y se pintarén antes de su colocacién, con un material bituminoso
o similar.

Dentro de cada losa; las secciones de chapa s¢ unirdn sobreponiendo sus exiremos
y asegurando su rigidez en ese lugar. Estas secciones s€ mantendran en su posicién
tanto horizontal como vertical mediante clavos adecuados, que s€ indicardn en la
subrasante después de atravesar agujeros previamente perforados en la chapa. También
{levaran las perforaciones necesarias para el paso de las “Barras de unién” cuando los
planos establezcan su colocacion.

El material de la chapa debera contar con aprobacion, para poder ser utilizados.

Cuando se estipule el uso de la chapa, la ensambladura de la punta se lo hara
endosando al molde lateral, que para el hormigonado se cologue en la posicion de la
junta, una pieza metalica 0 de madera, con la forma y dimensiones de la ensambladura.

En este Gltimo caso, los bordes de la junta seran redondeados con la herramienta
espacial.

557 JUNTA ASERRADA A PLANO DE DERILITAMIENTO: Las juntas a
planc de debilitamiento, tanto transversal como longitudinal, deberan ser ¢jecutadas
cortando una ranura en el pavimento, con una sierra a motot.

Las ranuras deberdn cortarse con una profundidad minima de 45mm. Y su ancho
sera el minimo posible que pueda obienerse con el tipo de sierra usado; en ningiin caso
excedera de 10mm.

El tiempo para el aserrado de las juntas, el modo d ejecucion, el tipo y numero de
las sierras, asi como otros requisitos, deberan ser previamente aprobados por la
Inspeccidn, a solicitud del Contratista.

558 DISTRIBUCION DE__ JUNTAS EN INTERSECCIONES Y
BOCACALLES: La distribuci6n de juntas de intersecciones y bocacalles la realizard el
contratista en forma tal que se ajuste a las indicaciones del proyecto.

Cuando tales indicaciones no existan, o en los casos en que las intersecciones u
bocacalles conformen un trazado fuera de lo normal, el contratista disefiard una
distribucién de juntas, que sometera a consideracién de la Inspeccién para su
aprobacién, la que asentara por escrito su conformidad con el disefio propuesto.

559 TERMINACION DE LAS JUNTAS: Antes de su sellado con material
asfaltico el contratista procederd a un repaso general de todas las juntas rectificando
{érzn LEUA =, aguellas diferencias que por su naturaleza impiden un correcto funcionamiento de las
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mismas, y verificando que se hayan ejecutado los bordes en la forma redondeada que se

especifica para todos los tipos de juntas.

5.6." "PASADORES, SU COLOCACION: Cuando el proyecto lo indique, o lo

establezean las especificaciones complementarias, se colocardn pasadores en las juntas
Irarisversales. Se dispondran de manera tal que resulten longitudinalmente paralelos al

eje y a la rasante de la calzada.

Previa la colocacion del hormigén, una mitad del pasador sera cubierta con una
capa de pintura asféltica y posteriormente engrasada de modo tal que se impida la
adherencia entre el hormigdn y el acero, con el objeto de permitir el libre movimiento
de las losas contiguas en los casos de dilatacién o contraceion.

El pintado de los pasadores, precedentemente exigido, seré especialmente cuidado
por el contratista que utilizara para ello material bituminoso de caracteristicas adecuadas
capaz de formar alrededor de la barra de acero una pelicula consistente y de una
resistencia suficiente, que impida su eliminacidn ¥ por compactacidn del hormigén
fresco.

En la colocacién de los pasadores, el contratista dispondrd de los elementos o
armaduras subsidiarias que permitan afirmarlos cuidadosamente, e impedir que la
posicién en que se exige sean colocados, sufra la menor variacion durante el moldeo,
compactacion y vibrado del hormigén de las losas.

En el extremo de la mitad pintada del pasador, en las juntas de dilatacién, se
colocard el manguito correspondiente.

3.7 BARRAS DE UNION O ANCLAJE, ARMADURA DISTRIBUIDA SU
COLOCACION: Cuando el proyecto lo indique o lo establezcan las especificaciones

complemernitarias, se colocaran barras de unién o de anclaje a lo largo de las juntas
longitudinales y armadura distribuida.
Las barras de anclaje y la armadura distribuida, cumpliran con lo prescripto en 2.9,

Las barras de anclaje se colocaran distanciadas entre si de acuerdo con lo que
indique ¢l proyecto, pero esa separacién no sera superior a setenta v cinco centimetros
(75cm.)

Deberén ser colocadas en el medio del espesor de las losas y estaran empotradas, la
mitad de su longitud, en cada una de las losas adyacentes, utilizando las armaduras
subsidiarias que permitan afirmarlos cuidadosamente a fin de impedir que la posicidn
sufra la menor variacion durante el moldeo, compactacién y vibrado del hormigén.

La armadura distribuida se colocars en el espacio comprendido entre el medio del
espesor de las losas y Scm. debajo de su superficie expuesta.

5.8  RELLENO Y SELLADO DE JUNTAS:
5.8.1 EJECUCION DE RELLENO Y SELLADO: El contratista realizard ¢l relleno
y sellado de las juntas con una mezcla bituminosa, que sera colocada en caliente, una
vez que las juntas hayan sido totalmente repasadas, y no bien el estado del hormigén
permita obtener un perfecto vaciamiento del material asfiltico.

No se permitird el relleno y sellado de las juntas en los casos en que las
mismas no se hallen limpias, libres de restos de material y de toda otra obstruccidn,
cualquiera sea su naturaleza. Antes de esa operacion la junta serd pintada cof un
material bituminoso adecuado para lograr adhegencia con el material de rellﬁ oy
sellado. |
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Previo a la ejecucion de estos trabajos, el contratista recabara la cbnfdfmidad
de la Inspeccion acerca de las condiciones v terminacién de las juntas. R

582 MEZCLA BITUMINOSA: La mezcla bituminosa a utilizar et
<ellado de las juntas ser4 Ja establecida en 2.7. g
Bl agregado tendra una temperatura comprendida entre 160° y 200%en el
momento de ser mezclado con el bettn en que también se habrd calentado previamente
para fluidificarlo suficientemente, a temperatura que € ninglin caso excederd de 200°.
La mezcla serd homogénea y tendrd en el momento de verterlo en las juntas, una
temperatura minima de 165°C. El contratista adoptara las disposiciones necesarias que
permitan ejercer un cotitrol efectivo y permanente de las temperaturas establecidas.

59 CURADO DEL HORMIGON:
a)- Curado_con sustancigs_quimicas: El curado deberd efectuarse con sustancias
quimicas aprobadas por Ja Inspeccién, no admitiéndose el empleo de asfaltos.

Antes de iniciar el hormigonado, el contratista dispondra en obra del equipo
necesario para la distribucién del producto a utilizar.

La capa protectora deberd ser uniforme y cubrir toda la superficie del pavimento
ejecutado ¥y distribuirse inmediatamente después de terminadas las operaciones del
alisado del firme antes que se evapore el agua superficial.

b)- Otros métodos: El contratista podrd emplear métodos de curado siempre que se
comprucbe su eficiencia y previa la autorizacion de la Inspeccidn

510 PROTECCION DE PAVIMENTO:
5.10.1 DURANTE LA EJECUCION: El contratista tomard las previsiones necesarias
para proteger el pavimento mieniras s¢ esté consiruyendo, asi como los trabajos de base
subrasante sobre los que se ha de construir de inmediato.

A tal fin dispondré de barreras, letreros, obstaculos, faroles, sefiales, ete., que
impidan el tramsito de vehiculos y personal en la zona de obra y sobre el firme de
construccion reciente.

En caso de Iluvia mientras s¢ esta hormigonando se protegeran las superficies
concluidas mediante arpilleras o una capa de arena de espesor suficiente, extendidas
sobre las mismas.

5.10.2 DESPUES DE LA CONSTRUCCION: Una vez concluidos los trabajos de
ejecucion del firme y hasta tanto cotresponda habilitar el pavimento, el contratista
tendrd colocadas barreras u obstaculos que impidan el transito sobre el mismo, al
tiempo que ejercerd una vigilancia para lograr que los medios dispuestos resulten
eficaces.
6  CONDICIONES PARA LA RECEPCION:
61 RECEPCION POR TRAMOS: El pavimento seré recibido por zonas o iramos;
dentro de lo posible, de superficies iguales. Cada zona o tramo comprenderd la
superficie que ocupan conjuntamente una bocacalle y la calle adyacente. Se entiende
por bocacalle la superficie limitada por las rectas que unen los extremos de las curvas de
los cordones de esquina de las calles que acceden a aquellas en esas mismas curvas.

Ia bocacalle considerada para la recepcién de una zona o tramo no podra ser
considerada para la recepcion de otros. '
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:No se tomara en cuenta a los efectos de establecer los limites para los tramos a

[l

recibirillas bocacalles de pasajes, calles cortadas, etc., que no determinen una longitud
de':;‘_tramo semejante a la de una cuadra comin aproximadamente.

»t En caso de trazados irregulares, la Inspeccion establecerd dentro del criterio
general enunciado, los limites de los tramos en que se recibira el firme construido.

62  LAS MUESTRAS O TESTIGOS:
6.2.1 GENERALIDADES: Las determinaciones en que se fundamentaran los
estudios de recepcion de los trabajos, se realizarin sobre muestras o testigos extraidos
del firme de hormigén.

Dichas muestras se extraeran mediante perforaciones realizadas con maquinas
caladoras para tal fin, en un todo de acuerdo con lo especificado en 4.7.

6.22 EXTRACCION DE LAS MUESTRAS: .as muestras o testigos, se extraerdn a
distancia aproximadamente iguales entre si, y tratando de cubrir el ancho total de la
calzada.

Antes de iiciar la extraccién de los testigos, la Inspecci6n fijard en un plano los
limites de los tramos o zonas v la ubicacién de los testigos con su espesor tedrico de
acuerdo con el perfil trasversal de la calzada.

Una copia de ese plano se entregard al contratista o su representante técnico,
quienes presentaran el acta de extraccién y firmaran conjuntamente con la Inspeccién el
Acta que con ese motivo se labre y asiente en el respectivo libro de obras.

La maquina, €l personal y los elementos necesarios para la extraccion de las
muestras, seran provistos por el Contratista.

La extraccién de las muestras se realizara en la oportunidad adecuada de manera
que sea factible el ensayo de las mismas a los veintiocho (28) dfas de la fecha en que se
realizé el hormigonado.

Las muestras extraidas se asignaran con un ntimero para su identificacién v seran
remitidas a un laboratorio garantizando el paralelismo de sus bases, serdn mantenidas en
ambiente hiimedo hasta el momento de su ensayo.

Las perforaciones resultanies de la extraccion de testigos, serdn cerradas por el
contratista, con hormigén de la misma dosificacién que la utilizada para construir el
firme pero utilizando cemento Pértland normal con aceleradores de fragiie o cemento de
alta resistencia inicial. Estos trabajos serdn por su cuenta exclusivamente.

6.2.3 FORMA Y DIMENSIONES DE LOS TESTIGOS: Los testigos seran de
forma cilindrica y su seccién transversal sers un circulo de aproximadamente 15c¢m. de
diametro.
0.24 CANTIDAD DE MUESTRAS: En cada tramo a recibir se extraeran cuatro “4)
muestras como minimo.

Cuando la superficie del tramo sea mayor de 1000m? se extraerd una muestra
adicional por cada 200m? o fraccién de superficie que exceda de la cantidad indicada.

La cantidad de testigos prescripta precedentemente constituye la serie normal de
extracciones que deberdn realizarse.

Si una vez realizadas las determinaciones de rigor sobre la serie normal de testigds,
el contratista no se manifestara de conformidad »n los resultados obtenidos, po

solicitar por motivos fundados, la extraccién de unafnueva serie comg l;ﬁ?REtjEi‘@n, :
pago de aranceles respectivos. ' oa g5 oo LA
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Esa repeticion se hara por {inica vez y la serie que la represente est
por una cantidad de testigos semejantes a la que conformé la serie originzl

La extraccién de los testigos que constituyen la serie de repeticién s€ilevard a cabo
en losas distintas de las que se efectuaron las extracciones de la serie origingls,
2 g

El estudio de recepcion se formulara en estos €asos, considerando ambas series €n
conjunto.

6.2.5 CARACTERISTICAS DE LAS MUESTRAS: Las muestras para poder ser
ensayadas deberdn presentar aspescto compacto y sin grietas ni planos de fractura,
producides oportunamente por el equipo de extraccion.

Los testigos en tales condiciones seran desestimados y reemplazados con 0tros de
caracteristicas aceptables.

6.3 ESPESORES, FISCALIZACION DE SU CUMPLIMIENTO:
63.1 FORMA DE MEDIR LOS ESPESORES:

Se determinara el espesor de cada muestra, para lo cual se tomaran cuatro
mediciones, una sobre el ge del testigo y las otras segin los vértices de un tridngulo
equilatero inscripto en un circulo de 10cm. de didmetro con el eje mencionado.

El promedio de esas cuatro alturas, medidas, sera la altura del testigo o sea el
espesor individual.

632 ESPESOR MEDIO: El espesor medio de un tramo resultard de promediar las
alturas individuales de los testigos que s consideren para su recepcién.

Cuando se presentaran valores superiores al 110% del espesor tedrico exigido,
intervendran en el promedio reducidos a ese valor méaximo.

Para ser aceptado el espesor medio debera ser menor que es espesor tedrico exigido
mencs de 1.2 cm,

Cuando es espesor medio obtenido resulte menor que el indicado precedentemente,
se considerata que el tramo no cumple con esa exigencia por lo que corresponderd el
rechazo del mismo por falta de espesor.

6.4 RESISTENCIA, FISCALIZACION DE SU CUMPLIMIENTO:
6.4.1 ENSAYOS, MODALIDADES: Los testigos extraidos, previamente
preparados, seran ensayados a Ja compresion para determinar su tensién de rotura, en un
todo de acuerdo con lo establecido en la norma IRAM 1546.

La resistencia o carga especifica se determinara dividiendo la carga de rotura por la
seccion media de cada testigo.

Dicha seccién media se calculard con un diametro jgual a la media aritmética de 3
diametros medidos sobre el testigo, uno a la mitad de 1a altura y los otros dos a 2cm de
cada una de las bases del testigo.

LY
iR 6.4.2 CORRECCION DE LA RESISTENCIA POR EDAD Y ALTURA: El
ensayo de compresion se realizara exactamente 2 los veintiocho (28) dias de edad del
hormigdn, salvo que la extraceion de los testigos se haya producido, por excepcion y
por motivos muy bien fundados, después de ese lapso o sin la suficiente anticipacién
para practicar ¢l ensayo.
Fn los casos en que el ensayo se realice mas alld de los 28 dias de edad del
hormigon, la resistencia especifica obtenida con los datos del ensayo serd corregida,
L// aplicando a la misma un factor de correccién variable con la edad del hormigdn de
Ao/fabihea LeLa eveeuerdo con la siguiente formula:
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- Sténdo:

Ros: Resistencia cilindrica a los 28 dias del hormigonado
Rr: Resistencia cilindrica a los T dias del hormigonado
T: Edad de la probeta en dias.

Los valores obtenidos en el ensayo de compresién corregidos por edad, le seran
también por el factor correspondiente a su esbeltez (relacion entre la altura y el
didmetro), segin la tabla siguiente:

(b/d)

Altura / didmetro Factor de
correccion

2.00 1.00

1.75 0.98

1.50 095

125 094

1.10 .90

0.75 0.70

0.50 0.50

La altura del testigo a considerar para establecer la mencionada relacién, sers la
que real y efectivamente tenga el testigo, una vez obtenido el paralelismo de las bases
como se especifica en 6.2.2., es decir, serd la altura de ensayo.

Los valores de la carga especifica de rotura serdn expresados en Kg/em?®.

64.3 RESISTENCIA TEORICA DEI, HORMIGON (RT): La resistencia
cilindrica de rotura a la compresién del hormigén cuando se emplee cemento de fragiie
normal, no deberd ser menor de trescientos kilogramos por centimetro cuadrado
(300kg/cm?), en testigos cilindricos, corregidos a la relacién altura- didmetro igual a dos
a los veintiocho dias (28) de edad, extraidas directamente del pavimento ejecutado.

En forma general se establecen que se extraerdn tres testigos por cuadra y uno por
bocacalle corriendo a cargo del contratista los gastos de extraccién, transporte y ensayo
de los mismos.

En los casos que se emplee cemento de fragiie répido, la resistencia cilindrica de
rotura a la compresion del hormigdn, no deberd ser menor a trescientos kilogramos por
centimetro cuadrado (300kg/cm?), en testigos cilindricos v a los siete (7) dias de edad
extraidos directamente del pavimento ejecutado.

644 RESISTENCIA MEDIA (RM): La resistencia media del tramo resulafs de
promediar los valores de resistencia, obtenidos mediante el ensayo de los testigos, que se
consideren para su recepcion. g
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Para ser aceptada, dicha resistencia media no debera ser menor.que el sétenta y

cinco por ciento (75%) de la resi stencia tedrica exigida (Ri)
Ry > 0.75 Ry (siendo Re= 300K g/cm?)

o —
] . . . o SR
Cuando la resistencia media Ry oObtenida, resulte menor que Iaandicada
precedentemente, se considerara que el tramo no cumple con la exigencia, por lo que
correspondera el rechazo del mismo por falta de resistencia.

6.5 ZONA DE ACEPTACION CON O SIN DESCUENTO Y ZONA DE
RECHAZO:

651 GENERALIDADES: Pata establecer las condiciones de aceptacion o rechazo
de un tramo del pavimento construido, se determinard el namero:

Cn=Ra X en2

que se denominara “capacidad de carga de la calzada” expresada en Kg y donde Rm =
Resistencia del tramo establecido segin 6.4.4 ¥ expresado en kg/em?, ¥ €m = eSpesot
medio del tramo, establecido seglin 6.3.2. y expresado en cm.

6.52 OBRAS DE RECHAZO: Todas las obras que no alcancen a cumplimentar el
minimo de espesor o de resistencia indistintamente, que se exigenen 6.3.2y 6.4.4, seran
rechazadas conforme se establece en los mismos articulos.

Las obras rechazadas seran reconsiruidas por el contratista a su exclusivo

=

o
o

cargo.

Ordenada la reconstruccién de las obras rechazadas, las certificaciones del
resto de las obras quedardn pendientes de liquidacién hasta tanto s¢ complete la orden
de reconstruccidn impartida.

Los trabajos reconstruidos por el contratista seran sometidos para su
aceptacién y liquidacién, a las mismas determinaciones que establecen estas
especificaciones para las obras nuevas.

La municipalidad se reserva la facultad, con caricter de excepeion, ¥ cuando
existan razones a juicio exclusivo de ETEM, de autorizar la subsistencia de obras
rechazadas. (ETEM) Equipo Técnico Municipal.

En estos casos, los trabajos efectuados cuya subsistencia se autorice seran
liquidados al contratista de acuerdo con lo que prescribe en 6.5.7 y la penalidad
accesoria que con respecto al plazo de conservacion a cargo del contratista, establecen
las disposiciones pertinentes en 6.5.9.3.

65.3 OBRAS VARIAS: Para aceptar aquellos trabajos cuya afectacion no esté
explicitamente prevista en estas Especificaciones Técnicas se aplicarda lo que se
establece en las Especificaciones Generales y demds disposiciones del Contrato en lo
que refiere a:

a)- Materiales inadecuados o no permitidos

b)- Violacion de exigencias técnicas generales a juicio de ETEM.

6.54 ACEPTACION SIN DESCUENTO: Qi la cantidad de carga de la calzada C es
jgual o mayor que Ru. ee, siendo R = Resistencia exigida igual a 300kg/em? trescientos
kilogramos por centimetro cuadrado) y e = espesor figurado en el proyecto, el
pavimento serd recibido y su liquidacién se realizard al precio o los precios unitarios de
contrato.
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. ACEPTACION CON DESCUENTO: Si la cantidad de carga de la calzada Cm
era comprendida entre Re. e y 0.95 Re. e, es decir, que
2 Cm 2y 0.95 Ry. &

- Teniendo cada término los valores fijados precedentemente el pavimento del tramo
sera aceptado, pero su liquidacion se realizard a un precio reducido igual a:

Pi=P¢.Rm.en? =Pc.Cn

Ri.et? C
P1 = Precio para aplicar a la liquidacién
P¢ = Precio contractual establecido

Este descuento es solo proporcional a la disminucién de calidad dentro de los
limites establecidos y no tiene caracter penal.

6.5.6 ACEPTACION CON DESCUENTO PENAL: Si la capacidad de carga (Cm)
de la calzada estuviera comprendida entre:
0.95Re. e y 0.75 Ry. (er— 1.2 )% es decir;

0.95R:.e>Cn>075R,. (& — 1.2
Donde cada término posee la significacién acordada con procedencia, el pavimento se
aceptard pero su liquidacion se hard a un precio penal igual a:
Pi=Pc.Cu = Pc. Ry . gn?
Cy R:. 812

Expresién en que cada término tiene valor que se le asignara en las disposiciones
precedentes.

La aceptacion y liquidaci6n con este precio lleva explicita la penalidad accesoria que,
respecto al plazo de conservacion a cargo del contratista, se establece en 6.5.9.2.

6.5.7 LIQUIDACION DE OBRAS DE RECHAZO: En los casos en que la calidad

de los trabajos resulte a la luz de las determinaciones efectuadas tal que impliquen su
rechazo y consiguiente reconstruccion, pero que la Municipalidad en uso de la facultad
establecida en 6.5.2. decida autorizar su subsistencia, se procederd a liquidarlas al
contratista de acuerdo con el siguiente criterio:
a)- Si el precio se ha producido por falta de espesor el precio de liquidacion sera:
Pi=Pc.0.75(e—12) . enm
el =

b)- Si el rechazo fuera motivado por falta de resistencia, el precio de liquidacién serd:

Pi=Pc.075Rn. (e=1.2Y
o

En las expresiones anteriores los términos que la intervienen poseen las siguientes
significaciones:

P1 = Precio de liquidacién penal
P. = Precio contractual

& = Espesor de proyecto exigido

Bty
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em = Espesor medio de la calzada rechazada
R,, = Resistencia media de la calzada de rechazo

R = Resistencia exigida igual a 300kg/cm? (trescientos kilogramos por éehx@n;go
cuadrado) '

Ct= Ctz - Rt

La aplicacion de estos precios llevara implicita la pena accesoria que, respecto
del plazo de conservacién a cargo del contratista, se establece en 6.5.9.3.

658 OBRAS VARIAS: la liquidacion de aquellos trabajos que no esté
explicitamente previsto en estas especificaciones, las realizara el ETEM de acuerdo al
criterio que presida su aceptacion, seglin s establece en 6.5.3.

6.5.9 PENALIDADES SUBSIDIARIAS: Sin desmedro de la responsabilidad del
contratista, de acuerdo con e&stas especificaciones en particular y las restantes
contractuales en general, el ETEM propondré la pena a aplicar al Representante Técnico
del Contratista, sea 0 no la misma persona, cuando a su juicio haya violado las cldusulas
contractuales en lo que respecta a la correcta ejecucidn de los trabajos al empleo de
materiales inadecuados y al cumplimiento de las caracteristicas del proyecto asi como
de las 6rdenes que imparta el ETEM.

6.5.9.0 CONSERVACION ADICIONAL:

6.5.0.1 LA___CONSERVACION __ ADICIONAL COMO ___ PENALIDAD
COMPLEMENTARIA: En todos los casos en ‘que los trabajos sean recibidos con la
aplicacion de una penalidad tenga ésta el caracter del descuento previsto en 6.5.6 ¢ bien
surjan de lo que establecen las Especificaciones Generales y demas disposiciones
contractuales para los casos que se indican en 6.5.8. y también cuando existiendo partes
de la obra que resulten de rechazo se autorice su subsistencia se incrementara el plazo
contractual de conservacion en medida que se indicaa continuacién:

6.5.92 CONSERVACION ADICIONAL PARA OBRAS RECIBIDAS CON
DESCUENTO PENAL: Cuando el firme se acepte y liquide segim prevé el 6.5.6. se
incrementard el plazo de conservacion contractual a cargo del contratista en un nimero
de afios seglin expresion:

I=(L-P). Ci—Cn
Ci—0.75 Re (e — 1.2)°
En la que:

[ = Incremento del plazo de conservacion en afios.

I = Vida legal del pavimento: quince (15) afios

P = Plazo de conservacién contractual a cargo del Contratista expresado en afios.
. R, = Resistencia teérica exigida contractualmente (300 kg/cm?)

& = Espesor tedrico del firme exigido contractualmente (cm)

R.. = Resistencia media del pavimento obtenida segin 6.4.4. expresadaen Kg/cm2.
7 emT Espesor medic de la calzada, obtenido segin 6.3.2. expresado en cm.

Si el resultado obtenido no es un numero entero, se redondeara al niimero entero mas
Proximo.

e ssslen Leun 205593 CONSERVACION _ADICIONAL PARA OBRAS DE RECHAZO CON
adore b cores e SUBSISTENCIA AUTORIZADA: En los casos en que la Municipalidad en uso de su

Pavimantes y Desaglues
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facultad exclusiva autorice, segin lo dispone en 6.5.2,, la subsistencia de obras de
“Techazo y las mismas fueron liquidadas conforme a 6.5.7., el plazo adicional a cargo del

_.~Gentratista se aplicard hasta cubrir la totalidad de 1a vida legal del firme.

© 6.6  LISURA SUPERFICIAL: Cuando se verifique mediante el uso de una regla
adecuada no obstante las comprobaciones realizadas segin 5.3.5.2 y 53.56. la
existencia de resaltos o depresiones que excedan de los limites admisibles (3mm.),
segin 5.3.5.6 y también en los casos en que se pruebe la existencia de las juntas de
desniveles entre las losas adyacentes superiores a 3mm. limite admisible seglin 5.5.1., el
contratista procederd a la regularizacion de la superficie en la zona defectuosa.

Dicha regularizacion la lograra el contratista mediante desgaste del resalto en sf, o
de las zonas adyacentes a las depresiones, hasta colocar la superficie dentro de las
tolerancias admisibles. Las operaciones de desgaste las realizard el contratista de
manera tal que la superficie resultante no presente caracteristicas resbaladizas y se
ajuste a las exigencias que sobre textura se establezcan en 5.3.5.

No se permitira el uso de martillos o herramientas de percusién para la ejecucion
de estos trabajos.

Todos estos trabajos serdn por cuenta exclusiva del Contratista quién no percibira
por ello compensacion alguna.

La Reparticion se reserva el derecho de ordenar a su exclusivo juicio la
demolicién y reconstruccién de todas aquellas zonas que presenten depresiones
superiores a 10mm. (diez milimetros), entendiéndose que dicha reconstruccion afecta a
todas las superficies limitadas entre juntas o entre juntas y bordes de pavimento,
aunque la depresién motive esta decisién se lo afecte a parte de las losas.

En caso de comprobarse la aparicién de la piedra componente de hormigén a la
vista, ya sea por defectos constructivos o por desgaste prematuro de la superficie del
firme, se procedera con la intervencién de la Inspeccién a delimitar las superficies
afectadas, que seran regulares y no inferior a una losa delimitada por juntas, labrandose
el acta correspondiente.

Producida tal circunstancia, la Municipalidad dispondra por Decreto la ampliacion
del plazo de conservacion, que guardar relacion con el desgaste que se haya verificado
y sin perjuicio de que se ordene al contratista la reconstruccién de las zonas afectadas si
se comprobara que el deterioro pudiera afectar la estructura del pavimento.

7 HABILITACION Y CONSERVACION DE LAS OBRAS — VARIOS:
7.1  HABILITACION DEL FIRME:
7.1.1 HABILITACION AL USQ PUBLICO: El firme sera habilitado al uso publico
una vez transcurride no menos de 28 dias de la finalizacién de su ejecucién en el tramo
correspondiente.
7.1.2 RETIRO DE VALLAS U OBSTACULOS: Fl contratista procederd al retiro
de todas las barreras, vallas u obsticulos que se hubieran colocado oportunamente como
defensas.

Asi mismo procederd al retiro de materjales excedentes, equipo y herramientas.

Previamente habrd procedido a levantar la tierra de curado como se establece
. Eal
anteriormente.
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713 LIMPIEZA: El contratista llevard a cabo la limpieza del pavimento
mediante barrido v lavado con manga de la superficie del firme. % . N 2
7.1.4 REPARACIONES — DEFICIENCIAS: El contratista recabéi‘ézhla conformidad
de la Inspeccion para habilitar el firme al uso publico. £t

La Inspeccion presentara la conformidad aludida una vez verificado el
cumplimiento de todas las exigencias que, en el orden de ejecucién y terminacion de los
trabajos establecen estas especificaciones.

715 CONFORMIDAD DE LA INSPECCION: El contratista recabard la
conformidad de la inspeccién para habilitar el firme al uso publico.-

La inspeccidn presentard la conformidad aludida una vez verificado el
cumplimiento de todas las exigencias que, en el orden de ejecucién y terminacion de los
trabajos establecen estas especificaciones.-

79 CONSERVACION DE LAS OBRAS:
751 GENERALIDADES: El contratista estd obligado a la conservacion de las
obras que realizo durante todo el plazo que se fije contractualmente.

Asimismo realizara el cierre de aberturas por empresas de servicios publicos,
oficiales o privados durante el mismo periodo, en las condiciones que se especifican en
el articulo pertinente.

772 REPARACIONES EN GENERAL: Las reparaciones en general que el
contratista deba realizar duranie en periodo de conservacidn, serdn llevadas a cabo
ajustdndose en su materializacién a las prescripciones de estas especificaciones. Para
confeccionar el hormigén se empelaran cemento Portland de alta resistencia inicial, y
agregado grueso cuyo tamafio méaximo sea igual o menor que la mitad del espesor
afectado por la reparacién y su dosificacién satisfara las condiciones especificadas en 3.
723 CONSERVACION DE LAS JUNTAS: Durante el periodo de conservacion, el
Contratista sera responsable del estado de las juntas, que deberén estar perfectamente
llenas, sin exceso de material de relleno.
Cuando deban rellenarlas, utilizaré mastic bituminoso de las mismas

caracteristicas que el que utilizara en la oportunidad de ejecutar las obras.

774 OBTURACION DE GRIETAS: Cuando se produjeran fisuras, el contratista
procederd a su sellado con material bituminoso, semejante al utilizado para el sellado de
juntas.

Previamente habra escarificado y limpiado tales fisuras o grietas, utilizando para
esa limpieza inyectores de aire a fin que la misma sea efectiva.

72.5 REPARACION DE BACHES: Cuando se produzcan baches que no afecten
mas de ¥ del espesor de la losa, serén reparados, en la forma que se indica a
continuacion:

a)- Cortar los bordes del bache lo mas verticalmente posible.

B

P Lt a b

b)- Escarificar o picar ligeramente la superficie del bache.

c)- Limpiar la depresion, eliminando particulas flojas o sucitas, tierra y polvo.

d)- Tratar la superficie a cubrir con una solucién de acido muridtico al 50%, la
que se eliminara posteriormente con abundante lavado de agua.

e)- Revestir la superficie a reparar con una ligera capa de lechada de cemento,

cuya relacién agua- cemento sea aproximadamente igual a la del hormigdn.
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;& 1) Verter el hormigén especificado en 7.2.2. ¥y compactar energéticamente,
- enrasado con la restante superficie del pavimento.

Lo

Cuando ¢l bache no se extienda a més de 10em, desde la junta se rellenara con el
mismo material de colado empleado para el relleno de juntas o con una mezcla
bitumninosa, que se aplicard adecuadamente.

Cuando el bacheo a efectuar afectara a superficies continuas mayores de 4m>
(cvatro metros cuadrados), la reparticion ordenara la reconstruccion de la losa o losas
afectadas.

Asimismo se seguird el mismo temperamento si se observara que la reparacion
indicada anteriormente no diera resultados eficaces.

7.26 REPARACIONES QUE AFECTEN TQODO EL ESPESOR DE LA LOSA:

En los casos en que las depresiones o baches afectaran mas de % de €Spesor y en
aquellas reparaciones que afecten mds de este limite al Contratista estard obligado a la
reconstruccidn de las losas afectadas, en todo su espesor.

La reconstruccidn de las losas se efectuara ajustandose a las prescripciones de
estas especificaciones.

7.2.7 HUNDIMIENTOS: Si se produjeran hundimientos del pavimento de hormigén
¥ su consiguiente rotura, por asentamientos operados en la subrasante, el contratista
procederd a la reconstruccion de todas las losas afectadas por ese hundimiento incluso a
la correccion adecuada de la subrasante.

En todos los trabajos mencionados se ajustara a las normas que prescriben estas
especificaciones.

7.2.8 CIERRE DE ZANJAS: el cierre de zanjas o aberturas realizadas POT €mpresas
de servicios publicos lo ejecutard el contratista utilizando los materiales y
procedimientos especificados en estas normas.

El cierre de zanjas se realizara compactando la subrasante en forma adecuada y
dando un sobreancho de 20cm. (veinte centimetros) en todo el pavimento afectado por
la excavacion, para lo cual deberdn rectificarse sus bordes.

En caso en que, dada la superficie a cerrar la Reparticién lo estime conveniente,
se colocara en todo el perimetro del pavimento a cerrar un relleno premoldeado del tipo
exigido para las obras originales, y sellando la grieta con mastic bituminoso del tipo ya
mencionado para tal fin.

Los cierres de zanjas que afecten todo el ancho de la calzada se realizaran en dos
etapas.

En caso en que las zanjas a cerrar afecten mas del cincuenta por ciento (50%) del
ancho de la calzada, la Reparticién podrd ordenar, a su juicie exclusivo, la
reconstruceion de la calzada en todo su ancho en la faja afectada por Ia abertura.

Cuando los bordes de las zanjas se hallen excesivamente préximas a las juntas,
también podrdn ordenar, a su juicio exclusivo la reconstruccién del firme hasta dichas
juntas.

La liquidacién de los trabajos por cierre de zanjas se formulara al contratigta en
base a la superficie realmente ejecutada y g los precios contractuales, afectados de un
coeficiente de aumento que se indicara ya epjlas especificaciones c%mplementarf
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750 CASOS NO PREVISTOS: Las reparaciones necesarias gue 1o~ se hayan
previsto en estas especificaciones, s& llevarén a cabo de acuerdo con s&_ﬁpciones
que en cada caso y por escrito impartird la Reparticion. T W o
72.10 RESPONSABILIDAD POR DEFICIENCIAS DEL FIRME: %W&hsta es
responsable de todas las deficiencias que puedan surgir en el firme, impufables a la
calidad de los materiales, procedimientos y métodos por €} utilizados y estd obligado a
su reparacion durante todo el periodo de consetvacion a su cargo.

Todos los gastos ¢ inversiones que por tales motivos deba realizar en ese perfodo,
son de su exclusiva cuenta salvo en lo que se refiere al cierre de zanjas por servicios
publicos.

LR

N

En los casos en que se considere que deficiencias, hundimientos, etc., puedan
deberse a causas ajenas a su vigilancia y control (aperturas realizadas y sin cubrir
oportunamente, filtraciones por excavaciones vecinas o roturas de cafios, etc.), podra
solicitar que se lo releve de las responsabilidades acerca del origen de esos dafios.

La Reparticion establecera a su juicio exclusivo, si las causales denunciadas por
el contratista son reales ¥ determinara en tales casos a quién corresponde la
responsabilidad del dafio ocasionado.

No obstante lo expresado, el contratista 10 podrd negarse a efectuar las
reparaciones que indique la Reparticién quién certificatd las mismas de acuerdo con los
precios coniractueles, incrementados en la misma forma que se ha indicado para el
cierre de zanjas.

72.11 PROTECCION DE LAS 7ANJAS REPARADAS: El contratista deberd
proteger las zonas reparadas mediante nstalacién de un cerco apropiado, aprobado por
la Reparticion, y que debera mantencrse por el lapso que sea necesario.

Asimismo, se cbliga a una sefializacién adecuada para evitar accidentes a
personas y vehiculos.

7.3  VARIOS:
731 PUNTOS DE NIVELACION: Durante la ejecucion de las obras el contratista
colocara cada cien metros {100mts) un punto material fijo que sirva de testigo para
nivelaciones. Tales puntos deberéan tener la cota consignada.
7.3.2 OMISION _DE ESPECIFICACIONES: La omision aparente de
especificaciones, planos, especificaciones suplementarias referentes a detalles, o la
omisién aparente de la descripcion detallada concerniente a determinados puntos, serd
considerada en el sentido que debe prevalecer la mejor practica general establecida y
también que inicamente se utilizard materiales y mano de obra de primera calidad.-
Todas las interpretaciones de la especificaciones de esta obra, s¢ haré en base
al espiritu que se desprende de lo establecido en el parrafo anterior.-

3 COMPUTO Y CERTIFICACION:

T'?'Ge*“é‘l---es.l MEDICION DE LOS TRABAJOS: El firme construido se medird en

O

superficie, teniendo en cuenta las fongitudes reales construias, asi como el ancho
determinado para el mismo, ya sea en las especificaciones complementarias o en los
planos de proyecto. En caso de pavimentos urbanos, se considerarén ¢ no incluidos los
cordones en el ancho de la calzada, segun se indique en los planos y computos métricos,
y asimismo se tendran en cuenta 1os radios de curvas en las bocacalles a los efectos de
determinar la correspondiente superficie.

7
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Los procedimientos de mensura quedan librado al criterio de la Inspeccién y del
contratista, con el sélo requisito de que su verificacion sea posible en cualquier

'El acto de la medicion en si debera ser verificado por la Inspeccién, y contard con
la presencia del contratista o su representante técnico. De ello se levantard un acta que,
con la conformidad de ambas partes, sera asentada en el libro de obra.

Los computos que resulten de la consideracion realizada servirdn de base para la
certificacién de la obra.

La unidad de superficie para el computo y certificacién serd el metro cuadrado

De figurar la construccién del cordén de hormigén en item aparte, este se mediré
en metros lineales siguiendo la linea del centro de gravedad de la seccion transversal
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SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO %,
SUBSECRETARIA DE OBRAS DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUG
DIRECCION DE OBRAS DE PAVIMENTOS Y DESAGUES '

OBRA: “PUESTA EN VALOR AVENIDA SAN MARTIN”

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

OBRAS A CONSTRUIR:

ARTICULOQ 1. ITEMS

ITEM 1 - RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS

1.1, - ROTURA DE PAVIMENTO EXISTENTE:

La rotura del pavimento existente podra ser ejecutada mediante martinete o martillo
peumatico. La Inspeccion de Obra determinara en funcién de cada caso en particular la
metodologia a seguir. El retiro y transporte del material sobranie a los lugares que
indique la Ingpeccion correran pot cuenta del Contratista.-

La medicion y certificacion de este ltem es por metro cuadrado (m2).-

1.2. - FRESADO DE CARPETA EXISTENTE: Se realizara el retiro de la carpeta
asfaltica existente mediante el sistema de fresado en frio, de un espesor no menor a los 5
cm, y hasta el espesor que seéa necesario a fin de lograr los niveles previstos. El material
proveniente de esta ejecucion quedara en poder del Municipio.-

La medicion y certificacion de este ftem es por m?.-

1.3. - CONSTRUCCION BASE DE HORMIGON :

El Hormigén debera cumplir con las especificaciones técnicas que se indican en los
generales para pavimentos de hormigén siendo la R28d=200kg/cm?, y su espesor de
0,15 metros.-

Realizado el colado del hormigén de base, serd nivelado y vibrado de acuerdo a los
niveles que correspondan al pavimento de rodamiento.

Qe materializaran en su superficie juntas de contraccién que coincidiran con las del
hormigdn superior. Entre ambos hormigones se colocard un film de polietileno de 150
micrones minimo o manto de arena saturada de e=0,03m, a modo de separador. Se
medira y certificara por metro cuadrado (m?)

1.4. — EJECUCION PAVIMENTO DE HORMIGON SIMPLE:

Se realizard con hormigén rico H-30, con acelerante de resistencia a los 7 dias, espesor
0,22m.

Se prestars especial atencion a la ejecucion del recalce de las losas aledafias al bache,
realizandose las zapatas de recalce tal el croquis adjunto.

/ El asentamiento del hormigon no seréd superior a los 6 cm. v el mismo serd vibrado con
: 1a intensidad adecuada para estos trabajos.

INDHEA LELIA EVERT
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-de esto, la superficie serd fratasada en primera instancia para luego ser terminada
on.einta textil y caucho para darle asf la terminacién adecuada. Se procederd a la
aplitacién de membrana de curado tipo Antisol la que deberé ser aplicada con los

| T

equipos de pulverizacién adecuados

Se materializaran en su superficie las juntas de contraccion que se consideren necesarias
y/o las que la Inspeccion indique. Luego de limpiar adecuadamente las juntas aserradas
se aplicard la imprimacién adecuada para luego proceder al tomado de juntas con el
matertal asfaltico adecuado.-

Concluidas todas estas tareas se procedera a habilitar el transito previo a realizar una
adecuada limpieza de la zona.

La certificacion de estas tareas serd por metro cuadrado (m?* los cordones que deban
gjecutarse, quedan incluidos en el presente Item, salvo que la ¢jecucion sea para cordon
cuneta. En la reparacién de bocacalles o cunetas no se reconoceran diferencias en la
certificacion entre la ejecucién de cunetas normales y las de lecho rebajado o
localizadas.

1.5. - CORDON CUNETA DE H° SIMPLE e=0.67m.-

Se construird en Hormigén Simple de R28d=350Kg/cm?2.-e=0,22m, de ancho 0.67m ,
con ancho libre 0.50m, incluidos cordones integrales de hormigén , los que se
hormigonarén junto con el cordén cuneta.

El cord6n cuneta se apoya sobre base de Hormigén Simple que se computa en otro item.
Realizado el compactado de la base, de acuerdo a los niveles que correspondan al
pavimento de rodamiento., se materializaran en coincidencia con las del Hormigdn Rico
Juntas necesarias.-

Entre ambas capas (base y pavimento) se colocard un film de polietileno de alta
densidad (150 micrones minimo) o una capa de arena saturada de espesor minimo
0,03mm a modo de separador.-

La ejecucién de sangrias o desvios no sera motivo de trabajos adicionales, asi como que
en caso de ser necesario la reconstruccién de veredas afectadas en el sobre ancho
constructivo estarén incluidas es el presente item hasta un méximo de 0,60m.-

Las remociones de 4rboles, pasos de piedra., etc que se encuentre ante la apertura de
caja sera por cuenta y cargo de la contratista, as{ como la reposicion de albafiales
existentes o conexiones domiciliarias de servicios, manteniendo las mismas
caracteristicas de materiales.-

El computo de este ftem a los fines de la certificacién serd por metro lineal (ml) de
construccion de cordén cuneta e incluye la totalidad de los trabajos necesarios para su
ejecucién.-

1.6. - TOMADO DE JUNTAS Y GRIETA

Los trabajos a realizar por el contratista comprenden ademds todas las tareas
complementarias y anexas a la obra que permitan su habilitacién, es decir : sangrias,
reparacion de veredas , albafiales , cruces domiciliarios de provisién de agua potable ,
instalaciones de servicios plblicos que resulten dafiadas con motivo de la ejecucion de
las obras.~

1.7. - SANEAMIENTO CON SUELQ SELECCIONADO-CAL.
Si durante los trabajos de desmonte y una vez que el mismo haya llegado a las cotas,
sub-rasante, y la inspeccién estimara que el suelo jnatural, por sus caractcristi(‘is
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constituye un soporte adecuado, y no es factible utilizar suelé:i;-,____de_;f_désx-ﬁonfe, la

inspeccion autorizard la colocacion de suelo seleccionado caFsgdicional para
saneamiento, ¢l que se colocard y compactara en capas no mayores de 0.36 fhetros de
espesor. El excedente de desmonte, su carga, transporte y descarga del material
extraido, as{ como la provisién, tramsporte, colocacién y compactacién del suelo
extraido esta incluido en el precio del item sapeamiento. La calidad del suelo
seleccionado debera responder a las indicaciones para la sub-rasante y la compactacion
se realizara al 98% del Proctor Estandar. El suelo cal se realizard de acuerdo a las
Especificaciones Técnicas que forman parte del presente legajo.-

El presente item se medird y pagar por metro cubico (m3) de suelo seleccionado-cal,
colocado y compactado e incluye la provision de todos los materiales, mano de obra y
equipo necesarios a efectos de dejar las tareas perfectamente concluidas.-

ITEM 2 — RECONSTRUCCION DE CAMARAS Y SUMIDEROS

2.1. - PROVISION Y COLOCACION CANERIAS DE HS® :
Se ejecutaran con cafierias de hormigén simple de didmetro 0,50m , incluida la
excavacion toma de juntas , relleno , compactacién y transporte de excedentes, segin
especificaciones generales obras de desagiies. Se computard y certificard por metro
Jineal (ml). De cafieria colocada y rellenc y compactado de suelo.

22. v 2.3, - RECONSTRUCCION DE_SUMIDEROS Y_CAMARAS DE
INSPECCION

En los casos en 1os que al ejecutar los trabajos, s¢ encontrara con sumideros y/o camaras
de inspeccidén deteriorados, se procederd a su reemplazo o reconstruccion, llevando en
los sumideros, la longitud de vertedero a 2 metros cuando esta sea menor Y
adaptindolos para colocarles reja horizontal y en ¢l caso de las camaras a tipo Al segin
planos adjuntos. En este ftem se incluye la reconstruccién de hoyas y todos los
elementos necesarios para la concrecidn de los trabajos. Estos Items se certificaran por
unidad.-

2.4, - CONSTRUCCION DE CAMARAS DE INSPECCION TIPO Al ,

So construiran las camaras segin planos, segin plano tipo y especificaciones técpicas
generales para obras de desagiles , Tipo Al con reja Horizontal. La medicion ¥
certificacién se ejecutara por unidad.-

2.5. - LIMPIEZA DE SUMIDEROS EXISTENTES Y CONDUCTOS:

Este item incluye la limpieza y puesta en funcionamiento de las cafierfas y sumideros
existentes en la zona de obras para permitir el escurrimiento alternativo de la cuenca de
aporte, para lo cual deberan efectuarse las tareas, con malacates o toberas segin

Gtgf.___’ej}ﬁc_grresponda en cada caso, los didmetros aproximados son de 0.60m, 0,80m y/o 1,00m,

£
L

A

.i<'sobre la Avda. San Martin .

El presente [tem se certificara por metro lineal de Cafieria limpia.-

ITEM 3 - RECONSTRUCCION DE VEREDAS:

; 3.1 - VEREDAS Y ALBANALES: Se contemplard en aquellos lugares en donde, por
/' 1a reparacién del pavimento quede incluida la reconstruccion hasta los cordones

integrales y corresponda en uno o ambos lados, debiendo reconstruirse la misma en la
superficie afectada por los trabajos.
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En el caso de veredas que por su estado, la reparacién de la misma se presente muy
deteriorada o destruida, la contratista deberd presentar muestras fotograficas de la
misma que demuestren su estado antes de la ejecucion. Si correspondiere debera
incluirse la reparacién del sumidero encontrado en dicha vereda.

Se deja aclarado que la zona de sangria y/ o cateos no serdn materia de items nuevos,
quedando incluidos en el presente items.-

Se deberd mantener las caracteristicas del solado primitivo, ejecutando las veredas sobre
una base de hormigén con piedra proveniente de la trituracién del pavimento, de
e=0,12m.-

El presente Item se certificara por metro cuadrado de vereda terminada (m2).-

ITEM 4 — DEMARCACION:

4.1. - SENALIZACION VIAL: La demarcacién vial consistird en la aplicacién de
pintura termopléstica de ultima generacién de tenaz adhesividad en capas finas tanto
con hormigones como sobre concreto asfiltico. Espesor hasta 3000 micrones,
resistencia a la compresion en 24 horas 500kgm?, resistencia a la flexién en 24 horas,
200kg/m?, desgaste Norma Iram 1522, maximo 1.5 mm, habilitacién 2/3 horas segln
temperatura ambiente, con al Incorporacidn de microesferas reflectantes. El disefio a
gjecutarse se acordara con Ja Direccién de Obras de Pavimento y desagiies en cada caso.
La misma se computara por m? real efectivo de demarcacion.

La medicién y certificacién de este item es por m?.-

ITEM 5 — ILUMINACION :

5.1, - LUMINARIAS:

Se colocarin en las columnas existentes artefactos led, segin  especificaciones
particulares, incluida la instalacidn eléctrica prevista en el ftem correspondiente,

La energia eléctrica para uso de obra se tomara del alumbrado publico existente; se
colocard un tablero de obra a cargo de la contratista con las protecciones
correspondientes. A la finalizacién de la obra, los materiales usados serdn retirados
quedando en propiedad del Contratista. no asi los artefactos retirados que quedaran en
poder del Municipio.- Se verificardn los tableros que reciben la energia de la
Distribuidora EDESUR existentes en el municipio, alimentando la iluminacién actual de
via pablica. Se verificaran los Conductores y cableados reemplazando los no aptos por
conductores normalizados y con sello IRAM detallando los cables utilizase. Los
Artefactos se fijaran a las colummas de via pliblica existentes (con el correspondiente
anclaje de seguridad).

Se¢ presentard muestra de cada modelo de artefacto solicitado para su aprobacién, previo
a la adquisicién de los mismos.

Los artefactos se deberdn entregar totalmente armados con sus correspondientes
componentes, los que deberdn ser de primera marca, normalizados y de calidad
reconocida.

Se proveeran ¢ instalaran los artefactos de iluminacion, cuyos modelos se especifican a
continuacion:

Greenway Xceed L1 96 LDG3 CW DW o calidad equivalente.

El cuerpo principal de la luminaria deberd ser fabricado integramente en inyeccidnyde
aluminio, en 1inica pieza, utilizando al mismo como disipador térmico que garantice el
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puntera y base portaequipo inyectadas. =
El cuerpo principal tendré integrado el acople a brazo de columna (defie Torma
la inyeccién del mismo), admitird un brazo de 60mm o 48mm dé didmetro y se
requerird de dos tornillos tipo gusanos en acero inoxidable para el Blogtieo de su
posicién a dicho brazo. e

El cuerpo principal debera tener dos recintos independientes uno del otro: un recinto
6ptico para el sistema de placas de leds con sus respectivos lentes y un segundo recinto
auxiliar para el alojamiento del driver y conjuato de borneras para el conexionado
eléctrico a la red de alimentacién.

El recinto auxiliar (porta-driver) deberd tenmer una tapa basculante abisagrada, en
inyeccion de aluminio, cuya apertura deberd ser efectuada en forma manual, sin
herramientas, por medio de una perilla giratoria de “media vuelta®; no se admitirdn
sistemas con tornillos o que necesiten de herramientas para su apertura.

[a terminacion de las superficies serd esmaltada con pintura microtexturada
termoconvertible en polvo color gris, previos procesos de lavado y desengrase (en
caliente) que aseguren un correcto “mordiente” del esmaitado de acuerdo a Normas
IRAM.

Fl recinto Optico confaréd con un vidrio de cierre fronta! cristal, templado de 4mm de
espesor, serigrafiado en todo su perimetro y que no requerira ser removido para las
tareas de conexionado eléctrico de la luminaria. Dicho recinto solo serd abierto para
hacer el reemplazo de la placa de led al cabo de su vida til. La estanqueidad del
conjunto estard garantizada por sistema de guarnicién de burlete de goma siliconada y
debeta estar montado sobre “pista” especialmente disefiada en el housing para apoyo del
mismo.

Grado de estanqueidad minimo IP66. No se admitiran grados de IP menores.

Se requerird que este recinto optico tenga una lamina “plana” reflectora color blanco,
que impida ver parte estructural del cuerpo principal o del cableado.

El cableado debera alojarse en “canales” para impedir que queden sobre la superficie
donde apoya la placa de led. Estos “canales” deberan salir de la inyeccidn del cuerpo.

El equipo auxiliar (driver) estard montado sobre una bandeja de acero zincada, que
posibilite su extraccién para eventuales tareas de mantenimiento, la misma tendrd un
sistema de cadena (tomada al cuerpo de la luminaria) que impida su caida en caso de
mala manipulacién. Toda la tornilleria debera ser en acero inoxidable.

1a fuente luminica de leds debera ser del tipo “placa modular electrénica” (MPCB) con
leds incorporados al circuito eléctrico y sistema de lentes Opticos vinculados a la placa
por anclaje mecdnico no admitiéndose proceso de union con pegamentos o similares. Se
requiere un rendimiento luminico de la placa de 105Lwvw con un paquete luminico
mayor a 10000Lm.

Es condicion fundamental que sea posible el reemplazo de la placa de leds al cabo de su

,vida util o por futuras actualizaciones de la misma (“upgrade”) sin necesidad de

\7) "'f;\necambio de la luminaria. Dicho reemplazo se podrd efectuar directamente en la
‘N~ Jyminaria instada sin necesidad de desmontaje de la misma.

La placa de led deberd tener incorporado en su circuito un sistema de sensor de
temperatura  de funcionamiento que actie (a través del driver) dimerizando
automaticamente el flujo de la misma, en aquellos casos en que por una situacion atipica
aumente la temperatura de funcionamiento sobrepasando los limites méaximos para la
cual fue disefiada, de esta forma se garantizard la vida util y perfomance de la placa.

Las placas de leds deberén estar alimentadas por un driver del tipo programable.

i/
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- :La coftiente de salida del driver deberd ser ajustable desde 350 a 700 ma segun los
'-.requerﬁhientos. Contaré con un médulo de proteccién de temperatura que recibird sefial
del segsor tipo NTC alojado en la placa, de manera de ajustar el nivel de corriente de

~modg-de proteger a la misma ante incrementos de temperatura que ponga €n riesgo su

- eefitionamiento, y asegurando la vida atil ¥ performance del sistema. Ademas, el equipo

" auxiliar contar con un sensor propio que lo protegera ante sobrecalentamientos.

Todo el sistema deberd tener su correspondiente bornera macho-hembra de conexionado

de tres vias para recibir la alimentacién de red eléctrica de 220- 240V, con prensacable

de entrada y su correspondiente puesta a tierra. La luminaria y todos los componentes

eléctricos deberdn cumplir con las reglamentaciones y normativas de seguridad eléctrica

vigentes en el pais.

Datos técnicos

Potencia Leds: 2xLEDGINE-PCB56-64LEDS-REBEL ES o equivalente,

Consumo (aprox.): 200W

Rendimiento Luminico: 102Lm/W

Flujo luminico: 21300Lm,fhijo minimo a 530mA,a 25°C, driver (programable) , 2xz

Xitanium 150W 1.05A Prog.+GL-H sXt

Indice de reproduccién Cromatic de Estanqueidad: IP66, tanto para el recinto dptico,

como para recinto auxiliar (portadriver). Debera incluir vilvula de presién GORE.

En caso que no exista, Se colocars Jabalina de puesta a tierra, que garantice un valor de
resistencia de puesta a tierra acorde a normativas de la Asociacion Electrotécnica
Argentina,

La medicién debers ser realizada por medio de un Telurimetro con certificado de
calibraci6n actualizado ¥ en presencia del Director de Obra. Los resultados obtenidos
deberdn ser registrados en un protocolo firmado por un profesional matriculado en la
especialidad, refrendado por el Consejo Profesional de la zona y ser entregado a la
Direccién de Obra adjuntandose con el Acta de Recepcion Provisoria,

Se acompafiaré de Certificado de calibracién del instrumento y del laboratorio aprobado
por el INTI.

Este Item se certificar4 por unidad .-

ITEM 6 - DESAGUE PLUVIAL AV.SAN MARTIN ENTRE HORNOS Y DON
ORIONE:

6.1.y 6.2. - PROVISION Y COLOCACION DE CANERIAS de H°S®° DE DIAM.
1.2

Om.Y NEXOS DE 0.60: Se ejecutaran con cafierias de hormigén simple de
didmetros 1,.20m y 0,60m , incluida la excavacién toma de juntas , relleno ,
compactacion y transporte de excedentes, segiin especificaciones generales obras de
desagiies. Se computara y certificarsd por metro lineal (ml) de cafieria colocada y
relleno y compactade de suelo.

6.3. y 6.4.- CONSTRUCCION DE SUMIDEROS Y CAMARAS DE INSPECCION

Se construirdn sumideros y/o camaras de inspeccion de Iv 2 metros cuando con reja
horizontal y en el caso de las camaras a tipo Al segiin planos adjuntos. En e
ineluye la reconstruccién de hoyas y todos los elementos necesarios para la
de los trabajos. Estos Items se certificaran por mnidad.-

1
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N DE PAVIMENTOS DE HORMIGO
Los trabajos a ¢jecutar se componen e las tareas que se detallan a continu i
::‘)

e Demarcacion y_corte con aserradora de juntas de
aserrado se ejecutard en una profundidad minima de 0,
marcados por la Inspeccion de Obra con presencia de La Contratista 7z, 5

e Rotura pavimento existente: La rotura del pavimento existente pod:’rﬁ-v*‘:s&
ejecutada mediante martinete o martillo neumatico. La Inspeceion de Obra
determinara en funcién de cada caso en particular la metodologia a seguir. El
retiro v transporte del material sobrante asi como el lugar de descarga de los
mismos correran por cuenta del Contratista.

» Construccién de base de Hormigon de baja_resistencia: Sera gjecutado con
hormigén pobre H-8, espesor 0,15m, también podran utilizarse morteros
autonivelantes de densidad controlada.-

Se materializaran en su superficie juntas de contraccién que coincidiran con las
del hormigdn superior.

Realizado el colado del hoxrmigén de base, ser4 nivelado y vibrade de acuerdo a
los niveles que correspondan.

o Ejecucién de pavimento de Hormigén Simple: Se realizard con hormigén rico
H-30, con acelerante de resistencia a los 7 dias, espesor 0,20m. Entre ambos
hormigones se colocard un film de polietileno ¢ manto de arena saturada de
e=0,03m, a modo de separador.

Se prestars especial atencion a la ejecucion del recalce de las losas aledafias al
bache, realizandose las zapatas pard el mismo tal el croquis adjunto.

Fl asentamiento del hormigdn no serd superior a los 6 cm. y el mismo sera
vibrado con la intensidad adecuada para estos trabajos.

Luego de esto, la superficie serd fratasada en primera instancia para luego ser
terminada con cinta textil y caucho para darle asf la terminacién adecuada. Se
procederé a la aplicacion de membrana de curado tipo Antisol la que debera ser
aplicada con los equipos de pulverizacion adecuados.

En las juntas formadas entre un pafio de hormigén viejo con uno de hormigén
nuevo, se colocaran elementos compresibles como poliestireno expandido en
planchas de modo que no sea necesario un aserrado posterior.

En la superficie del bacheo se materializaran las juntas de contraceion que se
consideren necesarias de acuerdo al tipo de calle o las que la Inspeccion indique.
Luego de limpiar adecuadamente Jas juntas aserradas se aplicara la imprimacion
correspondiente para luego proceder al tomado de juntas con el material asféltico
adecuado.-

acaaia Concluidas todas estas tareas se procedera a habilitar el transito, previo a realizar

% ma adecuada limpieza de la zona.

La certificacion de estas tareas constituira el item 1, sin computar los cordones

que se consideraran comprendidos en el costo unitario de este item. En la

reparacion de bocacalles o cunetas no 5¢ reconoceran diferencias en la

certificacion entre la ejecucion de cunetas normales v las de lecho rebajado o

localizadas.

El costo de los trabajos se certificara por metro cuadrado.-

g, ANDREA[LELIA EVEA)
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6.6.: REMOCION DE SERVICIOS: Los trabajos de remocién de servicios que
interfieran en la tras del conducto serd a costo de la contratista, debiendo esta efectuar la
totalidad de la tramitaciones correspondientes hasta llegar a la concrecién de la misma.-

" ILIEM 7 _: OBRAS COMPLEMENTARIAS AL TRONCAL DE AV. SAN
5~  MARTIN:

7.1.: ROTURA Y RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS DE HORMIGON;
Los trabajos a ejecutar se componen de las tareas que se detallan a continuacién:

* Demarecacién v corte con aserradora de juntas de la zona a reparar: El
aserrado se ejecutard en una profundidad minima de 0,05m. Los baches seran
marcados por la Inspeccién de Obra con presencia de La Contratista

* Rotura pavimento existente: La rotura del pavimento existente podrd ser
¢jecutada mediante martinete o martillo neumatico. La Inspeccién de Obra
determinara en funcién de cada caso en particular la metodologia a seguir. Fl
retiro y transporte del material sobrante asi como el lugar de descarga de los
mismos correran por cuenta del Contratista.

* Construccion de base de Hormigén de baja resistencia; Sera gjecutado con
hormigén pobre H-8, espesor (,15m, también podran utilizarse morteros
autonivelantes de densidad controlada.-

Se materializardn en su superficie juntas de contraccién que coincidirdn con las
del hormigén superior.

Realizado el colado del hormigén de base, sera nivelado y vibrado de acuerdo a
los niveles que correspondan.

* Ejecucién de pavimento de Hormigén Simple; Se realizarg con hormigén rico
H-30, con acelerante de resistencia a los 7 dias, espesor 0,22m. Entre ambos
hormigones se colocard un film de polietileno o manto de arena saturada de
e=0,03m, a modo de separador.

Se prestara especial atencién a la gjecucion del recalce de las losas aledafias al

bache, realizdndose las zapatas para el mismo tal el croquis adjunto.

El asentamiento del hormig6n no sera superior a los 6 cm. y el mismo sera

vibrado con la intensidad adecuada para estos trabajos.

Luego de este, la superficie serd fratasada en primera instancia para luego ser

terminada con cinta textil y caucho para darle asi la terminacién adecuada. Se

procedera a la aplicacién de membrana de curado tipo Antisol la que debera ser

aplicada con los equipos de pulverizacion adecuados.

En las juntas formadas entre un pafio de hormigén viejo con uno de hormigén

nuevo, se colocaran elementos compresibles como poliestireno expandido en

planchas de modo que no sea necesario un aserrado posterior.

En la superficie del bacheo se materializarén las Juntas de contraccién que se

consideren necesarias de acuerdo al tipo de calle o las que la Inspeccion indique.

Luego de limpiar adecuadamente las juntas aserradas se aplicara la imprimacién

correspondiente para luego proceder al tomado de juntas con el material asfiltico

adecuado.-

Concluidas todas estas tareas se proceders a habiliter el transito, previo a realizar

una adecuada limpieza de la zona. ;

La certificacion de estas tareas constituir4 el item 1, sin compmtaiﬁilwdég TS
13
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reparacion de bocacalles o cunetas no s reconoceran diferencias en la
certificacion entre la €) ecucion de cunetas normales y las de lecho rebaj
localizadas. Ff
El costo de los trabajos se certificard por metro cuadrado.-

7.2 :RECONSTRUCCION PAVIMENTOS ASFATICOS: o
Se realizara el retiro de material suelto del bache para lograr la limpieza del mismo, este
{tem incluye el aserrado de los bordes para llevar €l bache a formas regulares segun
criterio de la Inspeccion. Y cuya profundidad sera el espesor del pavimento a remover.
Luego de lo cual se procedera a la limpieza de la zona ¥ compactacién de la base
existente.-

Si durante los trabajos de desmonte y una vez que el mismo haya llegado a las cotas de
sub-rasante, y la inspeccion estimara que el suelo natural, por sus caracteristicas no
constituye un $oporte adecuado, y no es factible utilizar suelo de desmonte, la
inspeccién autorizard la colocacién de suelo seleccionado cal adicional para
saneamiento, el que se colocard Y compactard en capas no mayores de 0.20 metros de
espesor. El excedenie de desmonte, su carga, transporte y descarga del material
extraido, asi como la provision, transporte, colocacion y compactacion del suelo
extraido esta incluido en el precio del item sancamiento. La calidad del suelo
seleccionado debera responder a las indicaciones para la sub-rasante y la compactacion
se realizard al 98% del Proctor Esténdar. El suelo cal se realizard de acuerdo a las
Especificaciones Técnicas que forman parte del presente legajo.-

El presente item se medird y pagard por metro cubico (m3) de suelo seleccionado-cal,
colocado y compactado e incluye la provision de todos los materiales, mano de obra y
equipo necesarios a efectos de dejar las tarcas perfectamente concluidas.-
RECONSTRUCCION DE BASE: En aquellos casos en los cuales al proceder al fresado
se detectara deteriorada la base del pavimento existente se procederé, siempre con la
aprobacién de Inspeccién de Obra, se recompondra Ja misma con material asfaltico
proveniente del fresado , del espesor necesario pard nivelar 1a losa afectada .

Esta tarea deberé ser ejecutada de acuerdo a las reglas del arie propias de Bases Negras.-
COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA: Se procedera a la reconstitucién de
gélibo de espesores variables con base negra en los lugares en los que sea necesario
corregir los desniveles existentes en la base v en los que la Inspeccién considere que no
os necesario la reconstitucion de la misma con hormigén, se procedera a realizar el riego
de liga con emulsion asfaltica el cual deberd_ser aprobado por In_Inspeccion y
posteriormente se ejecutard la carpeta de rodamiento de concreto asfaltico de 0,05 m. de
espesor. El borde libre que quedara en la cuneta tendrd un espesor maximo de 0.02 cm y
el mismo deberd ser sellado con material asfaltico.

..La medicién y certificacion de este ftem es por m2.-

Lok

“ 73y 7.4. — PROVISION Y COLOCACION DE CANERIAS de H°S® DE DIAM.
1.00m.Y NEXOS DE 0.60: Se ejecutaran con cafierias de hormigén simple de
didmetros 1,00m y 0,60m . incluida la excavacion toma de juntas , relleno

compactacién y transporte de excedentes, segun especificaciones generales obras de
/_;desagiies. Se computara y certificara por metro lineal (ml) de cafieria colocada 'y

£ | /relleno y compactado de suelo.
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5.V _7.6. - CONSTRUCCION DE SUMIDEROS Y CAMARAS DE
INSPECCION

*:Seconstruiran sumideros y/o cémaras de inspeccién de Iv 2 metros cuando con reja
- ‘horizontal y en el caso de las c4maras a tipo Al segin planos adjuntos. En este ftem se
< meluye la reconstruccién de hoyas y todos los elementos necesarios para la concrecién
« de los trabajos. Estos Ttems se certificaran por unidad.-

7.7. - LIMPIEZA DE CANERIAS:

Este item incluye la limpieza y puesta en funcionamiento de las cafierias y sumideros
existentes en la zona de obras para permitir el escurrimiento alternative de la cuenca de
aporte, para lo cuval deberdn efectuarse las tareas, con malacates o toberas segin
corresponda en cada caso, los didmetros aproximados son de 0.60m, 0,80m y/o 1,00m,
en ¢l drea comprendida por las calles E.Fernadez, Marco Avellaneda y Luis Vernet v
Hornos.-

El presente Item se certificard por metro lineal de Cafierfa limpia.-

Los trabajos a realizar por el contratista comprenden ademdés todas las tareas
complementarias y anexas a la obra que permitan su habilitacién, es decir: sangrias,
reparacion de veredas, albafiales, cruces domiciliarios de provisiéon de agua potable,
instalaciones de servicios ptblicos que resulten dafiadas con motivo de la gjecucion de
las obras.-

Todos los trabajos deberan efectuarse de acuerdo a las especificaciones
técnicas, legales, planos y demés documentacion que forma parte de este Pliege y a las
rdenes que la Inspeceidn imparta durante la gjecucion de los mismos.-

El contratista efectuard las tramitaciones correspondientes a remociones.-

ng. ANDREA LELIA E
Diregtara de O.r
Paumenios J LR

sporelaria d¢ Desgrrgl Urpang
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SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO H T
SUBSECRETARIA DE OBRAS DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTERA
DIRECCION DE OBRAS DE PAVIMENTOS Y DESAGUES

OBRA: “PUESTA EN VALOR AVENIDA SAN MARTIN”

PLANOS y PLANILLAS:
ARTICULO 2:

Se adjunta a continuacion planos segun detalle, dejando constancia que los mismos
forman parte del presente Pliego de Bases y Condiciones:

Apexo Evaluacion y Calificacion

Anexo de Higiene y Seguridad.

Plano del cartel de obra (Art.23)

Croquis de las barreras de desvio de transito. (Art. 34)
Plano de Ubicacién de la Intervencidn
Croquis del paquete estructural a gjecutar.
Plano detalle de Rampas para Discapacitados.
Plano detalle cuneta localizada.

Planos de detalles constructivos.

Plano Tipo de Sumideros

Plano Tipo de Cémaras de Inspeccion
Planiila de cotizacion

Planilla de propuestas.

%

WYL el g
ing. ANDRER LELIA gvEn!

Directorajde Obras de
k

Payimeas ¥ Desagies
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SECRETARIA DE DESARROLLO URBANOQ
SUBSECRETARIA DE OBRAS DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
DIRECCION DE OBRAS DE PAVIMENTOS Y DESAGUES

OBRA: “PUESTA EN VALOR AVENIDA SAN MARTIN”

ANEXO: DE HIGIENE Y SEGURIDAD
ANEXO: EVALUACTON Y CALIFICACION

EVALUACION DE L.AS PROPUESTAS

La documentacion presentada por los oferentes serd analizada por la Comisién de Pre-
adjudicacion, quien dictaminard una vez emitido los correspondientes informes técnicos
y econdémico-financieros, y sus puntajes.

La Resolucién de PRECALIFICACION de las Empresas no serd motivo de recurso.

ASIGNACION DE PUNTAJES

La Secretaria de Economia, Finanzas y Produccién serd la responsable de realizar el
informe Econdmico-Financiero, y la Secretaria de Desarrollo Urbano
La asignacién de puntaje se efectuara segiin el siguiente criterio:

A) ANTECEDENTES ECONOMICO-FINANCIEROQS MAXIMO 30 puntos
B) ANTECEDENTES TECNICOS Y EMPRESARIALES MAXIMO 50 puntos
) EQUIPOS Y MEDIQS MATERIALES OFERTADOS MAXIMO 8 puntos
D) METODQLOGIA — MMI MAXIMO 10 puntos
E) DECLARACIONES JURADAS MAXIMO 2 puntos
TOTAL 100 PUNTOS

INDICADORES ECONOMICOS FINANCIEROS REQUERIDOS
Los indices se calculardn del nitimo ejercicio

A) INDICE ECONOMICO- FINANCIEROS MAXIMO 30 PUNTOS

Se evaluard en funcién de los indices de liquidez, liquidez 4cida, endeudamiento y
rentabilidad, acompafiados por el oferente conforme se solicita en el presente Pliego de
Especificaciones Legales Particulares. '

HUHICIZION0E LANGS
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INDICE VALORES

Prueba Acida {Activo Cte - Bs de Cambio) > 6=a0,70
Pasivo Corriente

Liquidez Corriente Activo Corriente > al
Pasivo Corriente

Solvencia Activo Total > al,3
Pasivo Total
Endeudamiento Pasivo Total < al 100
PatrimonioNeto

Los valores de las férmulas definidas precedentemente se extraeran de los rubros
correspondientes (Activo corriente, pasivo corriente, patrimonio neto, etc.) de los
Estados Contables presentados por el oferente.

En caso de Uniones Transitorias de Empresas (UTE), cada una de las sociedades que la
integran deberd presentar su propia informacion contable (balances, estados contables
intermedios, etc.) y en base a €sa informacién se han de determinar los indices
pertinentes. En cuanto a la facturacion acumulada, se calculara como la suma simple
correspondiente a cada una de las empresas integrantes de la UTE.

Sin prejuicio de lo dicho en el parrafo anterior sobre la forma de evaluacidn, cada uno
de los miembros de la asociacién dard curnplimiento en forma individual 2 la
presentacién de la documentacion solicitada necesaria para la verificacion del presente
requisito; y no se admitiré que presenten alternativas de financiacion entre los miembros
de upa misma asociacion.

B) ANTECEDENTES TECNICOS Y EMPRESARIALES MAXIMO 50 PUNTOS

B1) Antecedentes téenicos para ejecutar obras ntiblicas similares MAXIMO 40 puntos.

La evaluacion se hard en base a la acreditacién de obras similares ejecutadas en los
siguientes rubros:

, B.1.1) Obras de Edificios Ptiblicos contratadas y ejecutadas por y ante el Municipio de
Lants u otro Municipic de la Provincia de Buenos Alres o el gobierno de la Ciudad
| Auténoma de Buenos Aires..
MAXIMO 30 puntos
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DObras de Edificios Publicos contratadas y ejecutadas por y ante reparticiones

agNacionales y/o Provinciales. ’

ﬁ;’ MAXIMO 10 puntos.
Ry

. &0s fines de la asignacién de puntajes por los rubros B.1.1) y B.1.2), se considerard
que corresponde el méximo puntaje al Oferente que acredite el mayor niimero de obras
ejecutadas en los Gltimos 5 afios, asigndndose puntaje decreciente y proporcional a los
restantes oferentes, tomando como referencia la cantidad ejecutada.
A efectos de acreditar las obras ejecutadas sélo se tomardn en cuenta aquellas por las
cuales el Oferente acompaiie las debidas constancias de la contratacién y ejecucion de
las obras antes mencionadas. En caso de obras ejecutadas en el Municipio de Lanus, no
serd necesaria la certificacién, siento la misma acreditada por el Depto. Ejecutivo, a
través de los Deptos. Técnicos correspondientes.
En caso que ¢l oferente sea una UTE u otra asociacién se considerara la suma de todos
los antecedentes de cada integrante dividido la cantidad de integrantes de la misma.

B.2) _Antecedentes de organizacion funcional v de Representacién Técnica

Méximo 10 puntos

La evaluacion se hard en base a:

B.2.1) Organizacion funcional y su descripcion:

Se hard en base al Organigrama del Oferente y la asignacién de funciones y
misiones de las distintas 4reas para la Obra.

Maximo 6 puntos
B.2.2) Representante Técnico:

Se ¢valuaran los antecedentes del Representante Técnico relacionados con su
actividad profesional en general y su participacién en obras de igual o mayor
envergadura que la licitada.

Maximo 4 puntos

C) EQUIPOS Y MEDIOS MATERIALES OFERTADOS MAXIMO 8 PUNTOS
C.1) Listado de equipo que se compromete a afectar para la ejecucion de los trabajos

Méximo 4 puntos

C.2) Plan de trabajo

Maéximo 4 puntos

Se evaluard en base al diagrama de Gantt, indicativo del ordenamiento de las tareas en
el tiempo y la curva de inversiones.

C.2.1) Ordenamiento de las tareas en el tiempo. Deberd considerar los porcentajes
parciales y acumulativos de obra y la cantidad de personal afectado a cada etapa c}e la
misma. /

Pavimenios y Dgsalso
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C.2.2) Curva de inversiones. Debera expresar la evolucion de la inversiéni‘”eq dd en

porcentajes Parciales, sin incluir valor econémico en cifras. 5
Méximo 2 pﬁtﬁ’ﬁéggg
D) METODOLOGIA, MMI Y PROYECTO MAXIMO 10 PUNTOS

La evaluacién se hard en base a la Memoria descriptiva que acompafie €l oferente
detallando en forma pormenorizada los procedimientos, métodos v medios que habra de
ejecutar y/o utilizar durante el desarrollo de la obra. Para ser considerada a los fines del
puntaje dicha memoria deberd incluir, ineludiblemente, los siguientes aspectos:

D.1) Los Procedimientos, Métodos y Medios que habra de ejecutar y/o utilizar durante
el desarrollo de la obra para la realizacién de los trabajos.
Méximo 5 puntos

D.2) Normas de Seguridad a aplicar durante el desarrollo de las Obras.

Para la evaluacién de este apartado el Oferente deberd presentar sobre el
esquema de una cuadra tipo, los diferentes elementos se seguridad y sefializacion,
indicando la ubicacion de los mismos con diferente simbologia.

La carteleria que sea propuesta debera ajustarse a las reglamentaciones vigentes.

Méximo 5 puntos

E) DECLARACION JURADA MAXIMO 2 PUNTOS

(Juicios Pendientes con Administraciones Publicas) Méximo 2 punto

A su solo juicio la Municipalidad evaluara los datos consignados por el oferente en sus
Declaraciones Juradas, meritando el puntaje que por ello corresponda asignarle, la
inclusién de datos falsos ser4 causal de inhabilitacion de la oferta.-

SE ESTABLECE COMO PUNTAJE MINIMO PARA CALIFICAR: 60

SE ESTABLECE CO VIO U A N A e

(SESENTA) PUNTOS .

SR i
g ANDRE LEL
’ Direttard de Onias &}e
y Deseqgiles
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SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

12 “SUBSECRETARIA DE OBRAS DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA

DIRECCION DE OBRAS DE PAVIMENTOS Y DESAGUES

OBRA: “PUESTA EN VALOR AVENIDA SAN MARTIN”

ANEXO: DE HIGIENE Y SEGURIDAD

1. OBJETO

Definir los requisitos que en materia de higiene y seguridad laboral, deberan cumplir las
empresas que sean contratadas por ¢l MUNICIPIO DE LANUS, para realizar trabajos de
construccion, limpieza, montaje, reparacion, mantenimiento y servicios.

Las empresas Contratistas cumpliran la Legislacion Nacional, Provincial y Municipal, referente
a higiene y seguridad en el trabajo. Las mismas se describen sintéticamente en el desarrollo de
esta norma.

No es objeto de esta norma la definicién de ningin otro tipo de requisito legal, comercial o
técnico fuera de los de higiene y seguridad.

2. ALCANCE
Se aplicaré a todas las empresas Contratistas del Municipio de Lanis en todas sus dependencias
dentro del Territorio Argentino.

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

Contratista: es toda aquella persona o empresa que realice un trabajo o actividad dentro del
Municipio y que no pertenece a la némina de personal del mismo.

Subcontratista: empresa o particular que realiza tareas para un Contratista. Se considera como
parte de la Contratista.

Director de Obra: persona especializada en la cual el Municipio delega la funcién de dirigir la
obra.

4. RESPONSABLES DEL CONTRATISTA

Jefe de Higiene y Seguridad. Es el profesional matriculado responsable del programa de
seguridad de la Obra y de evaluer su cumplimiento, quien cumplira la Norma vigente de
acuerdo al Articulo 1°

2. DESARROLLO
5.1 Normativa

Las empresas Contratistas deberan cumplir con la Ley Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo N° 19587 el Decreto Reglamentario N°351/79, el Decreto N° 911 de Seguridad en la

Construccidn, las Resoluciones de la SRT N° 231/96, 51/97 y 35/98; la Ley Nacional de
Riesgos del Trabajo N° 24557 y la legislacién complementaria que corresponda a la tareg que
realicen. s
Ademas deberan cumplir con la normativa intena dgl Municipio, en casgcomespond 41
g
MERTIMN BZ20EGIA Sacraiaria de Desarr2ll-rbane
%iRE2 a8 BlZkL 98 CURAS
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5.2 Presentacién de la documentacion S
Antes de iniciar las tareas, el Contratista debera presentar fos comprobantes de cupk to de
los requisitos de Higiene y Seguridad en el trabajo, seguros, inscripciones y legiﬁﬁdﬁgpggue se
encuentran detallados en el anexo 1, independientemente de otros requisitos especi%%gf en el

Pliego de Condiciones. Estos requisitos rigen para todos los representantes del Contratistag

5.3 Reglas generales a ser observadas por los Contratistas
Como lineamientos generales de la legislacion descripta, los Contratistas deberan cumplir con lo
siguiente:

531 Evaluacién de riesgos: El responsable de la Obra y/o el de Higiene y Seguridad,
deberan evaluar los riesgos que se generen en cada etapa de la misma y tomar las
medidas de prevencidn que correspondan para evitar accidentes. Si la magnitud de la
obta o servicio lo requieren se debera realizar un programa de seguridad y asegurar su
gjecucion préctica.

532 Vestimenta: El personal estara provisto de la ropa adecuada al trabajo que se realice. Si
el mismo es en zona fria o a la intemperie se proveerd la ropa de abrigo ¢ impermeable
que cotresponda.

533 Proteccion de los pies: Se usard calzado de seguridad que proteja de golpes,
aplastamientos, heridas punzantes y cortantes, ¥ que sea antideslizante.

53.4 Proteccién de la cabeza: Se usard proteccion craneana en todos los casos en los que
haya riesgos de caidas de elementos de altura, golpes contra objetos fijos o méviles,
trabajos a la intemperie o salpicadura de compuestos quimicos.

535 Proteccion de las manos: Se deberdn proteger las manos de golpes, heridas,
quemaduras y sustancias que ataquen la piel (quimicos, u otros). Para ello se usardn
guantes adecuados a los riesgos a proteger.

53.6 Proteccién de la vista: Se deberén usar anteojos de seguridad en todos los casos en los
cuales pueda haber proyecciones de particulas, liquidos, chispas o en los cuales pueda
haber emisién intensa de luz o radiacién UV. Se usardn antiparras. Para soldar se usaran
caretas con la graduacidn apropiada.

537 Proteccion Respiratoria: En los trabajos en los cuales se generen polvos, nieblas,
humos, gases o vapores, los operadores deberan usar proteccion respiratoria adecuada al
riesgo

538 Riesgo eléctrico: Todos los trabajos de conexionado o maniobra de equipos bajo
+ensién debera ser realizado por personal capacitado y habilitado.

Deberan conectar sus herramientas eléctricas a tableros eléctricos con interruptores
térmico-magnéticos y diferenciales.

539 Trabajos en altura: Cuando se realicen tareas a alturas superiores a los dos metros

sobre el nivel del piso deberén cumplir con la Norma de Seguridad especifica.

Andamios y escaleras: Si se usan andamios o escaleras éstos deben estar en buenas

condiciones y cumplir los requisitos de seguridad de la norma especifica.

Sefializacién: La zona de operacién debera estar convenientemente sefializada y vallada

para evitar accidentes, tanto del personal como de personas ajenas al trabajo o

transetintes. Si hubiera zanjas o huecos de cualquier tipo, los mismos seran cubiertos al

concluir 1a jornada laboral.

“Irabajos en caliente 0 que puedan generar chispas: Para realizar las operaciones de

amolado, perforacién con certaftio, soldadura u otras con llama abierta o que puedan

producir chispas en lugares donde puede haber inflamables o con defectos de
ventilacién, se debera solicitar autorizacion, cumpliendo con los requisitos de la norma
deTtrabajo en caliente,

4. KNDA déL%ng i‘ggctor de trabajo: Realizar sus trabajos en la zona en que se ha asignado y solicitar

Direct ros. i . .
e s ¢ Desagipermiso para efectuar tareas fuera del 4rea autorizada. El personal a del Contratista

gy

Desaroio Lrhand

aapcgialia 32
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e ~_~_‘perrnanecera en la zona asignada y debera solicitar permiso para que éstos circulen y/o
"+ “setrasladen a otras zonas del Municipio.

: ':14~ Orden y limpieza: Mantener el 4rea de trabajo limpia, ordenada y libre de obsticulos y
desperdicios.

3viT%53.15 Basura y Escombros: La basura y los escombros se clasificaran por tipos. Se

dispondrdn Unicamente en los lugares definidos y se retirardn periddicamente de
acuerdo con lo dispuesto por el responsable de la Obra.
Al finalizar la Obra, el Contratista retirard toda la basura y desechos que generd el
trabajo y que no hayan sido retirados anteriormente.

5.3.16 Accidentes: Se deberi reportar inmediatamente todo accidente que ocurra durante los
trabajos, sea que ocasionen lesiones y/o dafios materiales.

5.3.17 Condiciones psicofisica de los empleados: El Contratista debera controlar el correcto
estado fisico y mental de sus empleados. No permitira el ingreso de personal bajo el
efecto de drogas o alcohol.

5.4 Sanciones: El no cumplimiento de las Normas de Seguridad, serd motivo de sanciones
por parte del Municipio de Lands. Las mismas pueden consistir en suspensién momentanea del
trabajo hasta corregir los defectos y en caso de persistir retenciones de pagos hasta efectivizar el
cumplimiento solicitado.

6. ANEXOS
6.1 Anexo I
Requisitos administrativos de Higiene v Seguridad para Contratistas

Empresas

1. Certificado de Cobertura de la ART, en el cual figure N° de contrato, codigo de la actividad,
ndmina del personal asegurado con nombre, apellido y niimero de documento.

2. Clausula de no repeticion contra el Municipio de Laniis emitida por la Aseguradora (En el
anexo II se desarrolla un texto estandar)

3. En caso de ser obras - Programa de Seguridad, Responsable del servicio de Higiene y
Seguridad de la empresa.

4. Listado de nlimeros de emergencia donde dirigirse en caso de accidentes (ART- Clinica- u
otros.).

5. Nombre y apellido de la persona responsable / capataz / encargado o interlocutor valido que
se encuentre permanentemente en la obra durante la jornada laboral.

Dueifios de empresas y personal independiente

1. Fotocopia del formulario de inscripeién en la AFIP — Monotributo
2. Fotocopia de la Péliza de accidentes personales (Monto asegurado actualizado)

Se deberan mantener actualizados los comprobantes de pago de las aseguradoras y los pagos a
la AFIP.

6.2 Anexo II

Modelo de compromiso de no repeticién de la ART
El mismo debe contener la siguiente clausula:

T e ART. 8.A, renuncia en forma expresa a iniciar toda accidn repeticién contra
Municipio de Lants, sus funcionarios, empleados u obreros, bien sea con fundamento en el
N° 39, punto 5 de la Ley 24.557 o en cualquier ot -1
prestaciones en especie o dinerarias que se vea obligada a otorgar a alggﬁﬁr’a&is Pessonal

vimentps )ll‘
OREA Secretaria de Casaro)
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dependiente o ex-dependiente A€ ooooveseerrerrersreenssenenenes (NOMbre del Contmti}:f;'wta).a;lc dos
por la cobertura de la presente péliza, por accidente de trabajo o enferrneéfqd% onai
sufridos o contraidos por el hecho, en ocasion del trabajo o en el trayecto entre eldomicilio y el
lugar de trabajo " . - " et ART. S.A., se obliga a comunicar al Munici%ﬁg"i_iﬂ}éﬂ,anﬁs
en forma fehaciente, los incumplimientos a la pdliza en que incurra el aseginddo y
especialmente la falta de pago en término de la misma, dentro de los diez (10) dias de

verificados ",

ay
-\‘f!

0. ANDREA LELIA EVERT
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3 SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO LANDS
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PLANO DETALLE PERFIL ESTRUCTURAL
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PERFIL ESTRUCTURAL

Ancho de calzada variable

0.50 0.50

Segun Plano

Pavimento de Hormigdn Simple de 0.18 m de espesar.

/ Bose de Hormigdn Pobre
7

de 0.15 m de espesor.
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PAVDE HORMIGON DETALLES CONSTRUCTIVOS

SECCIONES Y PLANTAS
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| “PAV.DE HORMIGON DETALLES CONSTRUCTIVOS

| JUNTAS
TRANSVERSAL DE EXPANSION TIPO"A"
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PAVDE HORMIGON DETALLES CONSTRUCTIVOS
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DETALLES
DE TERMINACION DE CALZADA

corddn embutide da granite junta fibro bituminosa o madera compresible !
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hermigdn simple a especificar

CORDON CARA VISTA Y PERFIL EN
ENTRADAS DE VEHICULOS
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PAV DE HORMIGON DETALLES CONSTRUCTIVOS

REFUERZOS DE CORDONES EN

cordén 15

pawmento e B

2 @ 8mm i 5

1° En caso de construir las calzadas en dos fajas iongitudinales se colocara
en todos los casos una junta de ensambls tipo"Den el eje._

2° La diposicion de las juntas en bocacalles se dara en obra._

3° Todas las medidas indicadas en las secciones transversales, plantas, juntas
y detalles estan en cm._

4° La dimension"C" estara comprendida entre 300 y 600 cm._

5° La banguina se desmontara hasta la linea de edificacion o hasta la vereda
existente._ '

6° Los diametros,longitudes y separaciones de las barras pasadores

{juntas tipo "A" y "C"} y las de anclajes (juntas tipo "B") se determinan en las
especificaciones técnicas rspectivas._

Pawmentes v Desagigs
Sacrefaria ag Desarrollo Urbane
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BESCRIPCION'

Rotura pavimento existente

m2 7.000,00
g i %= |Fresado de carpeta asfiltica existente m2 3.500,00
13 Construccion de base de Hormigén m2 10.000,00
1.4 Pavimento de hormigdn simple m2 9.500,00
1.5 Ejecucion de cordones cuneta ml 1.500,00
16 Tomado de juntas y grietas ml 8.500,00
1.7 Saneamineto m3 1.800,00
Sub Total Item 1

- 2|Reconstruccion:de Camaras -y Sumideros .|
2.1 Cafierla de 0,50m ml 540,00
2.2 52-1 unid. 80,00
2.3 Rep.Camaras de Inspeccion existentes unid. 25,00
2.4 Camara de Inspeccion Tipo A unid. 20,00
2.5 Limpieza de Conductos y Sumiderps unid. 1.200,00

Sub Total Item 2

|Reconstruccion de Veredas:

Reconstruccion de veredas

m2

15.600,00

Sub Total Kem 3

|Demarcacién

4.1

Sefialamiento Horizontal

m2

4.000,00

Sub Total tem 4

lluminacion

5.1

Lurinarias

unikd.

270,00

Sub Total ltem 5

{Desague San:Martin entre Hornos:y.Don:Orione:

6.1

Cafieria de 1,20m ml 650,00
62 Cafieria de 0,60m ml 180,00
6.2 Camaras de Inspeccién Tipo Al unid. 9,00
6.4 Sumideros S2-1 unid. 18,00
6.5 Reconstruccion de Pavimentos m2 1.730,00

Sub Total tem &

7|Obras:Complementarias.al Tro

ncal:San:Martin:

7.1

Rotura y reconstruccion de pavimentos H® md 2.800,00
7.2 Rotura y recenst pavimentos asféalticos m2 800,00
7.3 Caferia diam 1,00m mi 1.600,00
74 Cafieria diam 0,60m mi 400,00
7.5 Camara inspeccion tipo Al unid 15,00
7.6 Sumidero 52 con reja horizontal unid 25,00
7.7 Limpieza de cafierias mt 1.500,00

Sub Total item 7
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REPRESENTANTE TECNICO
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SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

..sSUBSECRETARIA DE OBRAS DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
DIRECCION DE OBRAS DE PAVIMENTOS Y DESAGUES

OBRA:“PUESTA EN VALOR AVENIDA SAN MARTIN”

PROPUESTA

|1 T 1 4 T SO U U SO P UURPO OO TURPOSUPTR que
suscribe, inscripta en el Registro de Licitadores del Ministerio de Infraestructura de la
Provincia de Buenos Aires con el N°..................... y/o Registro Nacional de
Constructores con el N° ... y en el Registro de Licitadores de Obras
Publicas de este Municipio con el N°................ segin Decreto N° ............... 6 en
trdmite  segin  expediente N° ... con domicilio legal en
....................................................................... y domicilio real en
..................................................................................................... ha retirado una copia del

legajo vy se compromete a ejecutar los trabajos de la obra “PUESTA EN VALOR
AVENIDA SAN MARTIN”, en este acto por la suma de pesos

..................................................................................................................

6 T Y, 0seacon el vviennnns % de aumento-reduccion sobre el Presupuesto
Oficial

La Garantia de la Oferta  por un monto de pesos
........................................................................... ($.reeermreaeaieeeeee) que se acompafia en
la documentacion, se ha efectuado mediante

-—---———Firma la presente Propuesta en caracter de Representante Técnico
................................................ 17110) [ SO RUURUPUUPPUPTURUS § 1 1. 5 15160 S <1 W < |
Colegio Profesional de la Provincia de Buenos Aires (Matricula N°...ccocovrveee e ).

NOTA: En caso de discrepancia entre el valor expresado en letras y en ndmeros, tendré
validez el indicado en letras.

En caso de discordancia entre el monto total y el valor resultante de aplicar el porcentaje
de aumento o disminucién cotizado al Presupuesto Oficial, prevalece el primero de
ellos.-

.........................................................................................

REPRESENTANTE TECNICO ] CONTRATISTA
(FIRMA, MATRICULA Y ACLARACION)

WU \ﬁlcn‘i L& LF\:‘%UC




LANUS
MUNICIPIO

Lanus, 23 de Noviembre de 2016

CIRCULAR SIN CONSULTA N°4

OBRA: “PUESTA EN VALOR AV, SAN MARTIN”

EXPTE. D-4060-3545-2016
LICITACION PUBLICA N° 75

5e pone en conocimiento de los sefiores Oferentes las modificaciones en el item B)

correspondiente al Anexo de Puntaje y Calificacion, que quedard redactado de la siguiente
forma:

B) ANTECEDENTES TECNICOS Y EMPRESARIALES MAXIMO 50 PUNTOS
B1) Antecedentes técnicas para ejecutar obras piblicas MAXIMO 40 puntos.
La evaiuacion se hard en base a la acreditacion de obras ejecutadas en los siguientes rubros:

B.1.1} Obras piblicos similares contratadas y ejecutadas por y ante el Municipio de Lants u otro
Municipio de la Provincia de Buenos Aires o ef gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos Alres.

MAXIMO 30 puntos

B.1.2) Obras piblicas similares contratadas y ejecutadas por y ante reparticiones publicas
Nacionales y/o Provinciaies.

MAXIMO 10 puntos.

A los fines de lo asignucién de puntojes por los rubros B.1.1} y B.1.2), se considerard que
corresponde el maximo puntaje of oferente que acredite el mayor nimero de obras ejecutadas
en los ditimos 10 afos, asigndndose puntaje decreciente y proporcional a los restantes oferentes,
tornando como referencia o cantidad ejecutada.

A efectos de acreditar las obros ejecutadas sélo se tomardn en cuenta aquellas por las cuaies el
Oferente acompafiie las debidas constancias de la contratacion y ejecucién de las obras antes
mencionadas. En caso de obras efecutadas en el Municipio de Lanis, no serd necesario lo
certificacion, siento la misma acreditada por el Departamento Ejecutivo, a través de los
Departamentos Técnicos correspondientes.

B Hiodiie Yrigoven 3853 BIBZ4ALH | Lards Desie | I8C0-333-5248 {anus)
lenwserlinsa@lanuz. govar | www lanus govar
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NICIFIO

antecedentes de cada integrante dividido la cantidad de integrantes de la misma.

B.2) Antecedentes de organizacin funcional y de Representacion Técnica MAXIMO 10 PUNTOS
Lo evaluacion se hard en base a:
B.2.1) Organizocion funcional y su descripcion:

Se hard en base ol Organigroma del Oferente y la asignacién de funciones y misiones de fas
distintos dreas para lo Obra.

Mdximo & puntos
B.2.2} Representante Técnico:

Se evaluoran los antecedentes del Representante Técnico relacionados con su actividad
profesional en general y su participacion en obras de igual 0 mayor envergadura que la ficitada.

Maximo 4 puntos

La presente Circular, firmada por la empresa y el Representante Técnico, deberd formar parte
de la Presentacién de la Oferta,

Directora Genefal de Obras
da:Arquitectura o Intraestruciure

Socretarla de Désarrollo Urbang
+. Municipigf de Lanps

Arq. Maria Bjén Cerezal

A Hipdlito Yrigoyen 3853, B18Z4ALH | Lends Oegie  JECD-Z33-5Z48 flanus]
lanuserlinea@iznus govar . weew lanus.govar



