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MEMORIA DESCRIPTIVA

TRAMO 4 — ETAPA 1a - SUBTRAMO Al

La presente documentacion corresponde a un primer tramo de ejecucién de la cuarta
etapa para la ampliacién de la capacidad del rio Salado, identificada como Tramo 4 —
Etapa 1a — Subtramo Al, dentro de un tramo que queda comprendido entre el empalme
con el ya ejecutado Tramo 3 (Progresiva 285.118), en las proximidades el Puente
caminero Romero (Prog. 285.440), involucrando los partidos de General Belgrano, S.M.
del Monte y Roque Perez; y la progresiva 299.919.

El presente proyecto ha sido confeccionado en un todo de acuerdo con los lineamientos
y criterios técnicos del Proyecto Ejecutivo de Obras para el Plan Maestro Integral del rio
Salado de la Provincia de Buenos Aires.

Para esta Etapa se ha previsto la adecuacién, ensanche y profundizacién del cauce del
rio, de modo de permitir el escurrimiento encauzado de los mayores caudales estimados
para cada tramo en los referidos estudios, y con las pendientes, taludes laterales y
anchos que han quedado determinados en los estudios elaborados por la DPOH.

La caracteristica mas destacada del tramo es que el mismo atraviesa las lagunas Las
Flores Grande y Las Flores Chica, las que a su vez son receptoras de los arroyos Las
Flores y Saladillo, desde la subregién B3.

Se han efectuado estudios especificos de sedimentacion, analizando el comportamiento
geomorfologico de las lagunas, de lo cual se ha concluido en la conveniencia de
efectuar el tramo de canalizacibn en su interior, que restituya su funcionamiento
hidraulico.

La obra para este sector consiste en la ejecucion de una limpieza del tramo interno de
ambas lagunas, en correspondencia con el paso del rio Salado, en el que actualmente
se registran depositos de sedimentos que comprometen la existencia de las lagunas.
Dicha limpieza se propone desde su seccién de salida de la laguna Las Flores Grande,
en correspondencia con la culminacién de la Etapa 3, unos 300 m. aguas abajo del
Puente Romero (Prog. 285.400), hasta el ingreso a la laguna Las Flores Chica, en la ya
referida Progresiva 299.083.

Para ello se ha dispuesto la ejecucion de una seccion simple de treinta metros de ancho
de fondo.

La etapa se completa con la ampliacion del cauce actual que une ambas lagunas,
mediante una canalizacién de tipo compuesta, dada por una seccion interior o menor de
Bf=40m, con una profundidad de 1,20 m., que tiene por objeto conducir los regimenes
medios y de estiaje del rio, complementada por una seccion mayor dada por dos
banquinas laterales de ancho 60m vy tirante variable segun progresiva, disefiadas para
conducir los maximos caudales determinados para cada tramo, que resultan en
correspondencia con las variaciones de aportes de cuencas ingresantes.

Como consecuencia de esta intervencion, resulta un volumen de limpieza de laguna de
238.950 m3 y excavaciéon de cauce de 2.951.246 m3 completando una longitud de
14.801m.
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Dada las caracteristicas morfolégicas de los diferentes sectores, y de topografia de la
zona de obra, se ha estimado que es posible efectuar tales trabajos de excavacion con
una combinacion de equipos de dragado y equipos retroexcavadores, en forma
indistinta.

Descripcién de las obras de canalizacion.

Las obras de canalizacion del rio han sido disefiadas atendiendo la situacién prevista en
el Proyecto Ejecutivo de Obras para el Plan Maestro Integral de la Cuenca del Rio
Salado, en el que se plantea el escurrimiento encauzado en el rio Salado Superior, para
la condicibn de méxima capacidad, que puede ser asimilado a un caudal de
aproximadamente 10 afios de recurrencia, mientras recibe los excedentes de la region
noroeste a través de su sistema de canales Troncales a ejecutar en la subregion A3,
con caudales de aporte equivalentes a eventos de 10 afios de recurrencia.

Para esta condicién de simultaneidad, también se considera una retencion de aguas
acumuladas durante un periodo de sesenta dias en los sistemas y areas de aporte,
resultando asi el caudal referido que en cada tramo se mantiene aproximadamente
constante, con las variaciones dadas con los ingresos laterales localizados.

En funcion de tales ingresos laterales y la progresion de la canalizacién del cauce, se
definieron diferentes tramos con capacidades dadas por caudales de tramo, resultando
de ello variaciones de seccion y pendientes determinadas por las caracteristicas de la
morfologia del terreno, representada en el perfil longitudinal del rio.

Considerado desde aguas arriba, la totalidad de la Etapa IV de Ampliacién de la
Capacidad del rio Salado, se inicia en las proximidades de la localidad de Mechita,
recibiendo en su punto de arranque el caudal de aporte del rio Salado Superior, previsto
en la futura ampliacion de la capacidad del rio Salado Etapa V. Dicha Etapa es
receptora de las obras de canalizacion y regulacion de la subregion Al.

También recibe el ingreso de Canal del Este, por el que escurren las maximas
excedencias de la laguna Municipal de Bragado. En atencién a ello, se ha definido un
primer tramo que debe ser adecuado para evacuar 250 m3/s.

Aguas abajo de la RN N° 5, por su margen derecha ingresa el arroyo Saladillo, que en
un futuro de obras ejecutadas proveera la traza de Canal Troncal Mones Cazén, con el
aporte de Canal Troncal Republica de Italia y Canal Troncal al Sur de la Ruta 5, por lo
gue la capacidad debe incrementarse a 350 ma3/s.

Finalmente, aguas arriba de la Ruta Provincial 30, por la margen izquierda ingresa el A°
Las Saladas, extendiéndose asi la capacidad de disefio a 450 m3/s.

El tramo de obra que comprende el presente Pliego y etapa de obra, se encuentra
definido para la evacuacion de este ultimo valor de caudal de disefio.

Las variaciones de pendiente en los diferentes sectores, y el incremento de tirante hacia
aguas abajo, han posibilitado adoptar dos tipos de secciones de obra.

En todos los casos, como ya ha sido indicado, se trata de una seccién compuesta, en la
gue la seccion menor esta dada por una seccion trapecial con 40,00 metros de ancho de
fondo, 1,20 metros de profundidad y taludes laterales 1:3.
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La seccién mayor se extiende en banquinas laterales a ambos lados del cauce menor, y
gue en la Etapa de obra que corresponde al presente Pliego es de 60,00 metros.

El tramo de limpieza a ejecutar dentro de las lagunas esta dado por una seccién simple
con ancho de fondo de 30,00 metros y una profundidad maxima de 1,00 metro. Esta
canalizacion tiene por objeto reducir el proceso de sedimentacién dentro de las lagunas
Las Flores Chica y Grande.

Como criterio general para la definicion de la geometria de las secciones transversales
se fijo la cota de proyecto a partir de la profundizacion de la seccién actual. Se definio,
entonces, un cauce menor de modo de contar con una capacidad de conduccién
suficiente como para conducir los caudales minimos para el estiaje, en condiciones que
faciliten su mantenimiento.

El disefio de la seccién transversal prevé un funcionamiento que tienda a minimizar el
mantenimiento. Para el célculo, se adoptd un coeficiente de rugosidad de Manning
uniforme para toda la seccion transversal, tomando un valor n=0.025.

Para las pendientes transversales se adoptaron taludes suaves, compatibles con la
estabilidad de los materiales disponibles. Para el cauce menor se adoptaron taludes 1:3.
Para el cauce mayor se adoptaron taludes 1:4, para integrarlos al terreno natural.

Por ultimo se dispone el corrimiento de alambrados existentes y reubicacion de
tranqueras, remocién de terraplenes y acumulaciones de suelo lateral provenientes de
limpiezas anteriores y disposicion del suelo sobrante de la excavacion en recintos
laterales ordenados en un programa de mejoramiento de los suelos afectados.

Disposicion de la Tierra Sobrante.

Se realiz6 una evaluacion preliminar de los sitios cercanos al rio que puedan ser
rellenados con los suelos de la excavacion. Para ello se valoré la ubicacion de los
predios cercanos a la obra, basados en la informacién dada por:

a) los relevamientos topograficos;

b) la cartografia de base realizada a partir de los planos de Geodesia (esc. 1:25000),
planchetas de IGM (1:50.000) y algunos relevamientos antecedentes.

¢) las imagenes satelitales correspondientes al evento de inundacién de mayo-junio
de 2001, cuando escurrian caudales similares a los de la crecida de proyecto de la
canalizacion.

d) La corrida de fotografias aéreas (escala 1:20000) del afio 1984, representativas de
la condicién de caudales bajos, sin desbordes.

El criterio de analisis consistié en identificar sectores bajos marginales, que estén
ubicados, al menos a una distancia de 500 m del eje del rio. La distancia mas alejada
del sector de relleno quedd acotada a un méximo 1000 m. Esto genera dos franjas
paralelas al eje del rio a lo largo de todo el tramo, en donde se produciran mejoras en
terrenos de topografia relativa baja. En cualquier caso, si por razones de
conveniencia deban elegirse localizaciones de relleno mas proximas a la seccion
conformada de canalizacién, estos rellenos deberan conservar una separacion
minima de 200 metros desde el borde superior del cauce terminado.
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En el caso de las lagunas, los recintos de depésito de suelo se colocaran fuera de la
zona de expansion de la laguna, y en aquellos lugares indicados en forma preliminar
en el presente Pliego, respetando en caso de requerirse una relocalizacion, la
ocupacion de suelos que no forme parte de la laguna.

Se respeto a lo largo del corredor fluvial, la continuidad y conectividad horizontal de
la planicie, evitando interrumpir los escurrimientos naturales por vaguadas y canales
existentes hacia (o0 desde) el rio. Esto se manifiesta en el patron discontinuado que
presentan las areas de relleno, a lo largo de la franja analizada.

También se estableci6 como criterio prioritario de seleccion, rellenar aquellos
sectores naturalmente bajos, dados por depresiones que constituyen acumulaciones
no permanentes que no alcanzan a conformar lagunas.

Dentro de ello, se seleccionaron los sitios a rellenar, teniendo como criterio de ajuste,
la compensacion entre el volumen extraido y el requerido para alcanzar una
determinada cota de terreno, la existencia o no de alambrados, el estado parcelario
de las tierras en las que se propone depositar suelo, el desnivel topogréfico entre el
punto mas alejado y el mas préximo al rio, de modo de completar el nivel del terreno
natural no rellenado hacia el rio. También fue necesario equilibrar sobre ambas
margenes la disponibilidad de sitios de relleno, atento a que la excavacion se haria
desde cada margen.

La metodologia para el célculo de los depdsitos de tierra sobrante consistié en lo
siguiente: Para cada una de las &areas que reciben relleno se evalu6 el desnivel
medio tomado de puntos acotados de la nivelacion (alternativamente, de los
relevamientos topograficos recopilados), y consecuentemente se computd el
volumen de relleno, tratando de compensar, a lo largo del recorrido, con los
volimenes excavados. Esta Ultima tarea se resolvid por tanteos hasta encontrar
resultados satisfactorios.

Los resultados que se presentan son de caracter preliminar, y servira para que, en la
etapa de construccion de la obra, se disponga de un instrumento de trabajo que
siente las bases del definitivo. La versién definitiva surgira de los proyectos de detalle
gue ejecutard la Contratista, para lo cual debera considerar los acuerdos que logre
con cada propietario conjuntamente con la Inspeccién, asi como las obras accesorias
para el depésito del suelo sobrante, entre lo que debe incluir_indefectiblemente un
estudio de los desaglies con y sin los recintos, proponiendo las adecuacion de los
drenajes, a fin de evitar afectaciones en los terrenos lindantes con los recintos. Tales
estudios deberan contar, previamente a la ejecucion de las obras, con la aprobacién
técnica de la DPOH. Para esta version definitiva se deberan realizar relevamientos
topograficos detallados, de donde surgird la conformacién definitiva de la superficie
de los depositos y sus eventuales desagues.

Como consecuencia de la disposicion de tierras de relleno se estimoé que se veran
mejoradas las tierras ubicadas a lo largo del corredor fluvial. Tales mejoras estaran
dadas por la menor vulnerabilidad del rio, por su elevacién en el entorno del terreno
circundante, y también por el mejoramiento del perfil edafico que permite lograr
mejores condiciones para la reproduccion de pasturas y la agricultura.

Los resultados provisorios de localizacion de los recintos se presentan en las tablas y
en los planos adjuntos que forman parte del presente Pliego, denominados “Recintos
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para ubicacion de tierra sobrante”, en los que se identifica cada una de las
superficies y parcelas afectadas a los rellenos.

Se ha efectuado la identificacion y seleccion de lugares aptos para la ubicacion de
recintos de relleno clasificando por sectores el agrupamiento de los mismos.

De la excedencia de tierra proveniente del movimiento de suelo por excavacién, ha
resultado la necesidad de ordenar el depésito de suelo sobrante, para lo que se ha
previsto su distribucion en recintos laterales de relleno, dispuestos atendiendo a la
morfologia del terreno, el estado parcelario, y las condiciones ambientales de cada
sitio, resultando aquellos sitios seleccionados e indicados en la presente
documentacion, en cumplimiento con la metodologia y obras complementarias
necesarias que se indican en el Pliego.

En el presente tramo se requerird la ejecucion de la obra en tres (3) frentes
simultdneos para finalizar el tramo completo en el plazo fijado.

Se ha fijado un plazo de ejecucion de obra de dos (2) afios.
ARTICULO 1.- PRESENTACION METODOLOGICA
1.- Objetivo.

En la documentacién a presentar en el acto licitatorio, el Oferente debera incorporar una
metodologia preliminar relativa a aspectos considerados de vital importancia para los
objetivos que persigue la obra.

Este Articulo define los requisitos minimos para la presentaciéon de la metodologia que
debera incluir el Oferente en su oferta. La documentacion presentada sera evaluada en los
siguientes términos:

Entendimiento de los requisitos técnicos del proyecto.
Equipamiento y metodologia de trabajo.

Programacion de los trabajos.

Monitoreo e Impacto ambiental

Tratamiento del impacto sobre las propiedades privadas.

En caso de resultar adjudicatario, la metodologia sera ampliada antes del comienzo de las
tareas de acuerdo a los requerimientos de la Reparticion.

2.- Alcance.

La metodologia del Oferente deberd incluir las siguientes presentaciones genéricas, que
abarcaran todas las obras consideradas en este contrato:

2.a.- Memoria descriptiva de la metodologia. Deberan estar descriptas o enumeradas las
tareas que se llevaran a cabo en la Ingenieria de Detalle para la complementaciéon de la
documentacién de proyecto.

A su vez el oferente en la metodologia describira la modalidad y recursos disponibles para la
ejecucion de la documentacion requerida en el Art. 4 “Ingenieria Complementaria, de Detalle
y Planos Conforme a Obra”, incluyendo el organigrama, misiones y funciones, némina y
respectivos antecedentes de los profesionales y técnicos que han de integrar el equipo. Este
sera uno de los aspectos que oportunamente sera evaluado para la calificacion del oferente.
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La metodologia deberd contener planteados los criterios para cumplimentar los
requerimientos ambientales del presente Pliego, tales como el desarrollo de la extraccion de
muestras de sedimentos en suspension y del lecho, pardmetros a relevar y metodologias de
analisis.

Debera presentarse a su vez los antecedentes y correspondiente Curriculum Vitae del
Profesional Responsable de la Gestiébn Ambiental.

También se describiran los relevamientos topograficos y/o batimétricos a realizarse, tanto en
las zonas de excavacion como en las de depdésitos medios propuestos para su ejecucion,
tolerancias, plazos y procesamiento propuesto de la informacion.

Sera de fundamental importancia la claridad metodolégica en lo referente a los proyectos de
disposicion de suelos excavados para su futura utilizacién de los terrenos por parte de los
propietarios, como se describe més en detalle en el punto 4 del presente Articulo.

Debera especificar claramente la metodologia a aplicar en los sectores que previo al relleno
deba hacerse un destape de suelo vegetal.

También se describira cualquier otra tarea que se debera considerar en la etapa de
confeccion de la Ingenieria Complementaria y de Detalle.

2.b.- Memoria descriptiva de ejecucién de la obra. Debera describir como se realizara
cada uno de los trabajos necesarios para ejecutar las obras. Estos comprenderan, entre
otros, la metodologia de extraccion, transporte y disposicion de suelos, trabajos en los sitios
de depdsitos, trabajos en correspondencia con obras existentes, etc.

Para el dragado, se describird la metodologia de extraccion, transporte y disposicion de
suelos, lodos y/o de material de dragado, materializacion de recintos, terraplenes de
contencién, drenaje de los recintos de refulado, retorno al rio, bombeo del material,
acondicionamiento final de los depdésitos de suelo, tipo de vertedero, longitud de cafierias,
etc.

Se debera hacer expresa indicacion en la metodologia del dimensionado de los recintos de
depdsito, el criterio de operacion y los controles que se efectuaran para garantizar la calidad
del agua vertida al curso luego de la sedimentacién, para cumplir con los parametros
maximos admitidos en las especificaciones de este pliego.

Para el movimiento de suelos con excavadoras se explicitard la metodologia para la
excavacion, transporte, disposicion de suelos en los sitios de depdsito y acondicionar la
superficie de depésito segun especificacion.

En correspondencia con la Memoria Descriptiva se desarrollard un Plan de Trabajos en el
gue se discriminaran todas las tareas con entidad suficiente, con descripcion de equipos
necesarios para cumplir con los trabajos previstos.

3. Requisitos.

Las metodologias particulares mencionadas precedentemente, contendran como minimo los
siguientes titulos:
Descripcion cualitativa.- El Oferente deberd presentar una descripcion vy
justificacién conceptual de la metodologia seleccionada. Debera explicar los recursos
tanto fisicos como humanos cuyo eficiente aprovechamiento se considera critico
para la implementacion exitosa de la metodologia propuesta.

Alcance previsto de los estudios técnicos requeridos.- El Oferente debera
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presentar el alcance de las investigaciones sedimentolégicas, quimicas, geotécnicas,
topogréficas, etc. requeridos para la verificacion definitiva y la implementacion de la
metodologia propuesta, si resultare adjudicatario.

Descripcién técnica o cuantitativa de la Metodologia.- Esta parte de la
presentacion contendrd los siguientes elementos basicos de informacion:

- Datos técnicos basicos para la elaboracion de la metodologia.

- Datos técnicos asumidos que seran verificados mediante investigacion en forma
previa a la ejecucion de la obra.

- Caracteristicas fisicas principales de la zona de trabajo (ubicacion, clima, régimen
hidrolégico, geologia, topografia, etc.).

-Metodologia para las tareas de excavacion general de la seccion de proyecto con
equipos combinados de dragado y equipos terrestres indicando la secuencia de
excavacion transporte y disposicion final de los suelos excavados.

- Para las tareas de excavacion hasta conformar la seccién con equipos terrestres,
metodologia detallada de las distintas secuencias de excavacion, transporte y
disposicién final de los suelos excavados.

-Para el dragado:

- Metodologia para el control permanente de la profundidad del corte para
obtener la seccién de proyecto.

- equipos y personal de apoyo terrestre para cada draga.

- Secuencia del posicionamiento de cafierias en depdsitos.

- Metodologia de movimiento de caferias en depdésitos.

- esquemas principales de los depositos incluyendo secuencias de
disposicién de recintos.

- dimensiones de areas de disposicion y sedimentacion.

- disposicion de areas para acopio del destape

- prevision de areas de areas por ajuste de terminacion.

- geometria de terraplenes de contencién

trabajos preliminares y complementarios.

- Sistemas de control de sedimentos en suspension.

- Descripcion, incluyendo catalogos, de los equipos de monitoreo de la calidad del
agua.

- Justificacion de la eleccién de los equipos y maquinarias.

- Cronogramas de trabajo.
4.- Impacto sobre las propiedades.
Dado gue uno de los objetivos fundamentales de la presente obra es la utilizacion de los
suelos de excavacion para generar nuevas superficies aprovechables para la explotacion

agraria por encima de las cotas de inundacion, en la Metodologia se debera explicitar
primariamente el criterio de seleccion de los sitios de disposicion, las formas de transporte
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del suelo y conformacién de las superficies, las metodologias para el tratamiento de los
drenajes, etc.

En la documentacion que forma parte del presente Pliego se ha hecho una eleccion
preliminar de zonas de posible relleno, las que deberan ser ajustadas durante la confeccién
de la Ingenieria de Detalle.

En la metodologia de la oferta el Oferente debera describir la forma como planteard estos
trabajos.

Posteriormente el Contratista, como parte de su Ingenieria de Detalle, debera intensificar
estos estudios y hacer el disefio definitivo de las zonas de relleno, tal como se explicita en
los articulos correspondientes.

ARTICULO 2.- PLAN DE GESTION AMBIENTAL (ITEM 6 — SUBITEM 6.a)

El presente Articulo establece los Contenidos Minimos de los Planes de Gestion Ambiental
(PGA) que deberan presentar los oferentes para la construccién y la operacion o el
mantenimiento de las obras a ejecutarse, tomando como base regulaciones sectoriales y
provinciales existentes.

El PGA constituye un documento que contiene de manera detallada los lineamientos para el
gerenciamiento ambiental de la obra, a través de distintos Programas y Proyectos. Las
medidas de un PGA deben basarse, preferentemente, en la prevencion y no en el
tratamiento de los efectos no deseados de un Proyecto de Ingenieria. Este criterio se apoya
en la obligacion de minimizar dichos efectos y en que el costo de su tratamiento es
generalmente mucho mayor que el de su prevencion.

Los Programas del PGA describen al conjunto de acciones de prevencion, control,
atenuacion, restauracion y compensacion de impactos ambientales negativos que deben
acompafar el desarrollo del proyecto para asegurar el uso sostenible de los recursos
naturales involucrados y la protecciéon del medio ambiente, incluyendo tanto los aspectos
que hacen a la integridad del medio natural como aquellos que aseguran una adecuada
calidad de vida para la comunidad involucrada.

A continuacion, se sintetizan algunos de los programas que como minimo, se deberan
incluir en el PGA, debiendo complementarse con otros que surjan de los monitoreos u otros
procedimientos de gestion que el proponente considere importante incluir.

1)-Sistema Ambiental - Subsistema Natural:

¢ Manejo del suelo-Recintos

¢ Manejo y Disposicion de Residuos (domiciliarios, de la construccion,
especiales), y Efluentes Especiales (cloacales, sanitarios, combustibles,
lubricantes y fluidos hidraulicos)

Calidad de agua: superficial y subterranea

Calidad del aire: ruido, material particulado, gases y vapores

Manejo de la fauna vy la flora

Paisaje-Plan Forestacion

2)-Sistema Ambiental - Subsistema Socioeconémico (Antrépico):
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e Ordenamiento de la circulacion
e Atenuacion de las afectaciones a los servicios publicos e infraestructura

El Contratista debera presentar obligatoriamentepara su aprobacion, los Programas y/o
Subprogramas que atiendan a:

1. El Manejo de las contingencias (emergencias), que incluyen entre otras: vuelcos
y derrames de combustibles u otros fluidos, control de incendios, inundaciones,
sistema de alerta, difusion y capacitacion, manual de consignas de manejo de las
obras.

2. El Monitoreo Ambiental

3. Programa de Seguridad (capacitacion de primeros auxilios, elementos de
proteccion personal e incendios)

Cada uno de los programas y subprogramas del PGA deberan incluir como minimo, las
siguientes actividades, sin perjuicio de agregar aquellas que se consideren necesarias para
la mejor interpretacién del mismo:

e Obijetivos

o Metodologia (ensayos y protocolos de analisis, seleccién de sitios de
monitoreo, programa de comunicacion, etc.)

e Medidas a implementar (normativas, documentos de difusion vy
capacitacion, etc.)

e Materiales e instrumental (planimetria, laboratorio, elementos de
sefalizacion, servicios de informacion, etc.)

e Cronograma de tareas (plazos, frecuencias de monitoreos, elaboracion,
analisis y presentacion de informes, etc.)

e Personal afectado y responsabilidades (responsable ambiental,
responsable de higiene y seguridad, personal de campo, técnicos y
laboratoristas)

e Resultados esperables (preservacion de la calidad de vida de la
comunidad aledafa a la obra, calidad del recurso hidrico, evaluacion de
los parametros edéficos, grados de cobertura de la vegetacion,
implementacién de medidas de mitigacién, etc.)

Respecto a la presentacion de INFORMES, la Contratista debera obligatoriamente hacer
entrega de los mismos, a la Inspeccién de obra con copia al Departamento Estudios
Ambientales de la DPOH, para su evaluacion y aprobacion, en los tiempos establecidos en
los programas y conforme cronograma de trabajo de las obras. Para ello, la Contratista
debera contar en obra, con un Responsable Ambiental especializado en la tematica, que
tenga a su cargo la implementacion del PGA, que incluye, la capacitacion del personal de la
obra, en la toma de muestras, analisis y conocimiento de la normativa ambiental vigente. Asi
como, la elaboracién de informes, y la adopcion de medidas correctivas o mitigadoras si
correspondiesen.

1.- Programa de manejo del sistema natural

1.1-Subprograma de manejo del suelo - Recintos
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Objetivos:

¢ Minimizar los impactos negativos sobre el recurso suelo y vegetacion.

e Priorizar las actividades extractivas en areas preimpactadas.

e Resguardar el uso sostenible del recurso suelo y la proteccion del medio
ambiente que lo rodea.

e Preservar total o parcialmente los horizontes superiores del perfil (material de
destape), los cuales tienen un alto contenido de materia organica, para darles
diversos destinos.

e Establecer areas de mejores caracteristicas edafolégicas en los sitios de depdésito
de suelos (recintos) que generen areas de mejor uso productivo.

Previo a la iniciacion de los trabajos, la Empresa Contratista debera presentar un estudio de
calidad de suelos, realizado por profesionales especialistas en la temética (ingenieros
agronomos y/o forestales). Se determinaran desde el punto de vista agronomico, las
caracteristicas de los suelos extraidos y de los existentes en los lugares de depésito o
recintos.

Las variables a ser monitoreadas en los sitios a utilizarse como depdésitos incluyen las
propiedades quimicas como pH, RAS. Conductividad Eléctrica, Fosforo asimilable;
determinacion de las propiedades fisicas como, Densidad real y Densidad aparente seca,
Porosidad, Curva de retencion hidrica e Infiltracion y propiedades biol6gicas como Materia
Organica del suelo. Por otro lado, se debera realizar un censo de la vegetacién presente y
su porcentaje o grado de cobertura en los sitios mencionados.

El nimero y caracteristicas de los ensayos para las obras de suelos (excavaciones,
terraplenes, depositos, etc.) seran indicados por el Contratista en la descripcidon cuantitativa
de la Presentacion Metodolégica, debiéndose indicar la ubicacién de los sitios de ensayo en
el informe técnico, adjuntandose la planimetria correspondiente.

Todos los suelos excavados, seran depositados en los lugares elegidos para tal fin. La
Contratista colocara el material de manera que minimice el potencial estancamiento de
aguas pluviales.

La zona de extraccion de los suelos tiene que estar libre de arboles, arbustos, tocones y
otros restos vegetales, piedras, alambres y objetos de desperdicio, ya sea por encima o por
debajo del nivel de agua.

Sera obligatorio el retiro de los alambrados que puedan ser afectados por las obras de
excavacion o relleno y su posterior reubicacién segun lo indique la Inspeccién.

Los suelos a extraer corresponden mayoritariamente a material aluvional tipico, el cual
podra variar desde arcillas medianamente compactas a blandas, hasta estratos limo-
arenosos y arcillo-limosos.

El Contratista realizara los trabajos necesarios para la obtencion de la informacién adicional
sobre el tipo de material a extraer, y aunque resultare la naturaleza del mismo, diferente de
los antes enunciados, no se aceptara ningun reclamo relacionado con el tipo de material a
dragar, siendo el riesgo en este aspecto, tanto en los plazos como en el precio contractual,
totalmente a cargo del Contratista.

La compactacion del relleno debera ser tal que se logre una densidad similar a la del terreno
natural.
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La superficie final del relleno debera ser alisada para eliminar monticulos o pozos.

A medida que se vaya volcando el suelo de relleno debera ser desparramado con topadora
o motoniveladora, para lograr la compactacion a una densidad similar a la del terreno
natural.

1.2-Subprograma de manejo y disposicion de residuos, desechos y efluentes liquidos

Objetivos:

Reducir la produccion y optimizar la gestion de los residuos sdlidos, producidos
fundamentalmente en el obrador y en el frente de obra.

Reducir la produccion y optimizar la gestion de los denominados residuos solidos de

la construccién, producidos fundamentalmente en el obrador, en el frente de obra y
en la planta.

Reducir la produccion y optimizar la gestion de los denominados residuos solidos
especiales, producidos fundamentalmente en el obrador, en el frente de obra y en la
planta.

Realizar una adecuada gestion de los denominados efluentes cloacales o sanitarios,
producidos fundamentalmente en el obrador y también en el frente de obra.

Realizar una adecuada gestion de los denominados efluentes o fluidos especiales,
producidos fundamentalmente en el obrador y también en el frente de obra.

Realizar una eficiente gestion del combustible con que se abastece a la maquinaria,
dentro del &rea de influencia de la obra.

Realizar una eficiente gestidn de los lubricantes y fluidos hidraulicos consumidos por

la maquinaria utilizada en la construccién de la obra.

El Contratista deberd mantener las zonas de trabajo despejadas de basura, materiales de
construccion, materiales nocivos o toxicos, etc., con el fin de evitar accidentes, controlar el
saneamiento ambiental y evitar incendios y perjuicios a terceros.

El Contratista realizar4 la recoleccion diaria de basura y la limpieza de los equipos,
acordando en caso que correspondiere, con los municipios respecto al servicio de retiro de
los mismos.

El material de desecho, efluentes, basura, aceites, quimicos, etc., no deberan entrar en el
agua o en las areas adyacentes o ser desparramados en el terreno.

La disposicion de los materiales, se hara conforme a las siguientes leyes, decretos y
resoluciones, o los posteriores que los reemplacen si los hubiere:

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Resol. 369/91 (24/4/91)

Ley 24.051 Boletin Oficial (17/1/92)

Decreto 831/93 Boletin Oficial (3/5/93)

Resol. 224/94 Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente

Humano (1/6/94)

Resol. 250/94 Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente
Humano (22/6/94)
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Resol. 253/94 Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente
Humano

Ley 19.587 Decreto 351/ 96 Seguridad e Higiene en el Trabajo y Medicina
Laboral

Decreto 9.11 Boletin Oficial (26/7/78)

Ley 11.347 Boletin Oficial (18/11/92)

Decreto 450/94 Boletin Oficial (10/3/94)

Decreto 95/95 Boletin Oficial (6/3/95)

Ley 11.720 Bolletin Oficial (13/12/95)

Decreto 674/89 Reglamentario de la Ley 13577 de Obras
Sanitarias de la Nacion.

Decreto 776/92 Creacion de la Direccion de Contaminacién
Hidrica

El Contratista evitara la contaminacién de drenajes y cursos de agua producida por
deshechos sanitarios, sedimentos, material sélido y cualquier substancia proveniente de las
operaciones de construccion.

Si cualquier material de desecho es esparcido en areas no autorizadas, el Contratista
quitara tales materiales y restaurara el area a su condicion original. Si fuera necesario, el
suelo contaminado sera excavado y dispuesto como lo indique la Inspeccién y el
Departamento Estudios Ambientales.

1.3- Subprograma Calidad de agua superficial y subterranea

En las caracteristicas del agua, se reflejan tanto las caracteristicas fisicas como de uso de la
tierra en una cuenca, ademas en el caso de los rios, al atravesar diversas regiones, son
sensibles sensores de los cambios bidticos y abidticos que ocurren a lo largo de su cuenca y
contienen en sus caracteristicas fisicas y biolégicas informacion valiosa para la evaluacién
tanto del funcionamiento de los ecosistemas, como para una correcta gestion de los
recursos naturales.

La Contratista deber& contar en obra, con personal especializado en la tematica, que tenga
a su cargo la implementacion de este subprograma, que incluye, la incorporacion de
instrumental de medicién “in situ” permanente en obra y personal capacitado que lo opere, la
capacitacion del personal de la obra en la toma de muestras, andlisis y elaboraciéon de
informes, asi como la adopcién de medidas correctivas o mitigadoras si correspondiesen.

Objetivos:
e Preservar la calidad del recurso hidrico (superficial y subterraneo) durante la etapa
constructiva, operativa y de mantenimiento de la obra.
e Asegurar la explotacion sustentable del recurso hidrico (superficial y subterraneo)
durante la etapa constructiva, operativa y de mantenimiento de la obra.
e Preservar la flora y la fauna de humedales.

Se deberan tomar medidas mitigantes frente a aquellas acciones en la etapa de
construccién, que produzcan un deterioro en la calidad del agua, (aumento en la turbidez,
disminucion del oxigeno disuelto, etc.), que pudieran promover la mortandad de los peces
por falta de oxigeno, con una considerable pérdida de diversidad.
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Con el fin de evaluar las condiciones preexistentes de la calidad del agua superficial, se
propone al inicio de las obras mediciones “in situ” de temperatura, pH, conductividad,
turbidez, oxigeno disuelto, asi como de sélidos suspendidos totales.

Los primeros podran ser medidos con un equipo multiparamétrico tipo Horiba Modelo U10,
mientras que para los sélidos suspendidos totales, se tomaran muestras de un volumen
constante. Las muestras seran analizadas individualmente para determinar la cantidad total
de solidos suspendidos, siguiendo los Métodos Normalizados para Andlisis de Aguas
Potables y Residuales, APHA-AWWA-WPCF, 1992 (SM 2540 D).

El ensayo de sélidos suspendidos totales en el rio, podra ser suplantado por un ensayo de
turbidez, siempre y cuando se demuestre previamente una buena correlacion entre el
resultado del ensayo de turbidez y el ensayo de soélidos suspendidos totales.

Se proponen monitoreos periédicos de las variables antes enunciadas (temperatura, pH,
conductividad, turbidez y oxigeno disuelto, asi como sdlidos en suspension), durante las
operaciones de excavacidon, remociones de estructuras y hechos existentes, en una
frecuencia a definir, segin cronograma de avance de la obra y componente afectado.

Todas las determinaciones de densidad, incluyendo la hora de la toma de muestras seran
registradas en las planillas del informe diario de operaciones. Serdn analizados
individualmente, para determinar la cantidad total de sélidos suspendidos, y volcados los
resultados a tablas o graficos que deberan ser informados a fin de establecer la dindmica de
dicho pardametro en funcién de las actividades de la obra; y a posteriori proponer medidas
correctivas si correspondieren.

El Contratista entregara un plano de ubicacién, de todos los puntos de observacién y
medicion a la Inspeccidn, con copia al Departamento Estudios Ambientales.

Protocolo de Andlisis y normas para los ensayos

Turbidez: método nefelométrico con turbidimetro (UTN y equivalencias).

Temperatura: medicion con equipo Horiba (modelo U-7).

Conductividad: medicion con conductivimetroLutron CD-4303HA.

Oxigeno disuelto: medicién con oximetro.

Todos los parametros anteriormente citados pueden medirse “in situ” con un medidor digital
multiparametros tipo Horiba (Modelo U-7 o 10).

Solidos Suspendidos Totales: con Hidrémetro o Peso Volumétrico.

Cuando la muestra no contenga soélidos sedimentados, la densidad podra ser determinada
segun el método del hidrobmetro o el método de peso-volumen, especificados a continuacion.

Cuando se observen solidos suspendidos, la densidad serd determinada por el método de
peso-volumen.

Método del Hidrometro. Cuando se utilice el método del hidrometro para determinar la
densidad, sera con un instrumento similar al Namero de Catalogo 11556F del Catalogo
Fisher, usado segun indique el fabricante.

Método del Peso Volumétrico. Cuando se utilice el método del peso volumétrico, la muestra
total sera medida para determinar el volumen en litros y el peso en gramos. Se usara un
cilindro graduado de laboratorio de 1000 ml y una balanza que mida el peso con precision
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de un cuarto de gramo. El peso unitario sera calculado dividiendo el peso en gramos por el
volumen en litros

Presentacion de Informes a Inspeccién:
El Contratista entregara a la Inspeccién, con copia al Departamento Estudios Ambientales,
la siguiente documentacion:

Plano de ubicacién de puntos de muestreo

Planillas de informes diarios de operaciones efectuadas en este componente
Resultados de monitoreos

Propuestas de mitigacién y/o remediacion, en caso que alguna variable midiera
negativamente

1.4-Subprograma Calidad del aire
Dos son los pardmetros principales que afectan el recurso aire, fundamentalmente a su
calidad: el ruido y el material particulado.

Objetivos:

Minimizar el incremento del ruido, por sobre el nivel de base, debido a la accion de la
magquinaria utilizada en la construccién de la obra.

Minimizar la voladura de material particulado, fundamentalmente de particulas de
tierra, que se genera principalmente con los movimientos de suelo, la circulacion de
magquinaria y la accion del viento.

Minimizar la produccién de gases y vapores, debido a la acciéon de la maquinaria
utilizada en la construccion de la obra.

La contratista debera dar cumplimiento a la normativa ambiental vigente referida a la
tematica:

ANEXO V correspondiente a los Art. 85 a 94 de la Reglamentacién aprobada por
Decreto 351/79 CAPITULO XIll, de ruidos y vibraciones.

Ley 5.965 de proteccion a las fuentes de provisién y a los cursos y cuerpos receptores
de agua y a la atmosfera.

Decreto 3.395/96- Reglamentacion de la Ley 5965 de la Pcia. de Bs. As., sobre
efluentes gaseosos y sus anexos (I a V).

Anexo lll, CAPITULO IX: Contaminacion Ambiental, sobre Manejo del material
particulado.

1.5-Subprograma de manejo de la faunay flora

Objetivos

Minimizar los impactos negativos sobre la fauna nativa del area de influencia de la
obray el ganado.

Evitar accidentes por intervencion de la fauna nativa o el ganado.

Prevenir y/o minimizar impactos negativos sobre la vegetacién nativa y los cultivos, al
igual que sobre la fauna asociada a la primera.

Salvo en las areas indicadas en los planos o especificadas a ser limpiadas, el Contratista
NO dafara o destruira arboles o arbustos, ni los quitara o cortara, sin la autorizacién escrita
de la Inspeccion.
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Donde exista la posibilidad de que la vegetacién pueda ser en alguna medida afectada por
las operaciones del equipo del Contratista, el mismo la protegera adecuadamente. Cualquier
arbol, area de pastura, cultivo o detalle paisajistico afectado por las operaciones o por el
equipo del Contratista, sera restaurado a una condicion satisfactoria de la Inspeccion.

Los arboles que resulten dafiados en un grado irrecuperable serdn removidos y desechados,
debiendo ser sacados de la zona de obra por el Contratista, y dispuestos segun las
especificaciones de la Inspeccion y el Dpto. Estudios Ambientales en total concordancia con
las normativas provinciales y municipales que correspondiere.

Los arboles a ser reemplazados por haber sido dafiados, lo serdn a expensas del
Contratista, quien plantara arboles de vivero de la misma especie o de otra aprobada por la
Inspeccion, quien también aprobara el tamafio y calidad de las especies a plantar.

Para ello se propone, la elaboracion de un estudio de factibilidad de Forestacion o
Restauracion Paisajistica, por medio de un profesional idéneo en la tematica (Ing. Forestal
y/o Ing. Agronomo), que incluya un inventario forestal donde conste: especies presentes,
numero, ubicacién, dimensién, antigiedad, concentracién, funcionalidad actual, etc., todo
volcado a un registro fotografico y debidamente georreferenciado.

Entre los principales objetivos de dicho estudio, se enumeran los siguientes:

Disminuir el problema de las inundaciones, al contribuir al secado de los suelos.
Aumentar la superficie evapotranspirante.

Minimizar impactos ambientales negativos.

Evitar o minimizar procesos erosivos o de compactacion del recurso suelo.
Aumentar la productividad del sitio.

Generar impactos visuales positivos en la calidad del paisaje.

Preservar la integridad ambiental de los cursos y cuerpos de agua cercanos.

Mejorar y/o preservar el paisaje en areas de interés turistico y/o de conservacion.
Generar impactos ambientales positivos directos o indirectos sobre la flora y la fauna
de la region.

A continuacion, se exponen los lineamientos basicos para su ejecucion:

v disefio, proyecto de detalles, formas potenciales de provisiéon y plantacién, como asi
también las medidas tendientes a asegurar el éxito de la plantacion y las practicas
forestales para el mantenimiento de la misma.

v/ presentar el plan de trabajo correspondiente.

v' considerar las leyes y decretos, como asi también los beneficios otorgados por la
Subsecretaria de Agricultura y Ganaderia, Ministerio de Asuntos Agrarios.

Al tratarse en la mayoria de los casos, de terrenos privados, la Contratista debera disefiar un
Plan de Difusién y a su vez, recepcionar las inquietudes de los productores y Municipios
vinculados, mediante reuniones mensuales en los Partidos correspondientes. En los casos
necesarios, deberan obtenerse los permisos de los actores involucrados.

La evaluacion realizada, y el “Plan de Forestacion de Restauracion Paisajistica” que
surgiere de la misma, se someteran a la aprobacién de la Inspeccion de Obra y del
Departamento Estudios Ambientales.
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El disefio del mencionado plan debera contemplar, las siguientes consideraciones.

correcto disefio de la conformacion espacial del material vegetal, adecuado de tal
forma que garanticen la sustentabilidad del paisaje.

Como premisa debe considerarse una distribucién de una franja no menor a 1.500
mts. sobre ambas margenes del Rio canalizado.

El planteo del Plan, debera respetar el aspecto natural y responder a las necesidades
basicas de la comunidad (propietarios, linderos, etc), analizando e involucrando las
diferentes situaciones teniendo en cuenta, no solo el terreno propiamente dicho sino
también el entorno mediato e inmediato.

La Contratista,a través del especialista en la teméatica requerido, debera presentar
una memoria descriptiva de la propuesta del Plande Forestacion de Restauracion
Paisajistica, donde se especifiquen las particularidades de disefio o tratamientos
paisajisticos propuestos, acompafiado por planos donde conste la ingenieria de
detalle, planillas y otros informes y/o memorias, que respondan a las pautas
especificadas en éste articulo.

El sistema de plantacién, se adecuara no solo a los escenarios preexistentes, sino
también a los diferentes contextos que la obra hidraulica genere.

La plantacion de las especies, se definira durante periodos donde se eviten los
meses de mayor insolacion.

Elaboracion de especificaciones técnicas, referidas a las caracteristicas particulares
de cada planta como su conformacion, ausencia de sintomas de raquitismo,
escaldaduras (por calor o heladas), estado del tronco o ramas y sistema radicular,
porte normal y bien ramificado, siendo estas caracteristicas no limitantes, etc.

Elaboracién y presentacion de las memorias, planos, especificaciones técnicas y
cdmputos y presupuestos del Plan de Forestacion y/o restauracion paisajistica, que
abarque no solo la plantacion sino también su mantenimiento a futuro.

La Contratista contara con un plazo de 12 meses para entregar a la Inspeccién de la obra, la
evaluacion de la factibilidad de llevar a cabo el Plan de forestacion, la descripcion de la
situacién actual, el inventario forestal, como asi también el Plan propiamente dicho, si
surgiese del estudio de factibilidad su viabilidad.

Dicha documentacion, serd evaluada y sometida a la aprobacién por la Inspeccion y el
Departamento de Estudios Ambientales.

2-Programa de Manejo del sistema antrépico:

2.1.- Subprograma de ordenamiento de la circulacidon

Objetivos:

Establecer las pautas de circulacion de peatones y de todo tipo de vehiculos y
magquinarias, afectados a la obra.
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Preservar la seguridad y salud de peatones afectados o no a la obra.
Minimizar los impactos negativos sobre el medio natural.

Minimizar los impactos negativos sobre bienes propios y de terceros.
Mantenimiento de la calidad visual del paisaje.

La contratista debera optimizar tiempos de construccion. Implementar un programa de
comunicacion con las comunidades cercanas al area afectada por los trabajos,
informandose el grado de avance de obra, asi como las restricciones de paso y peligros.

Previo al inicio de ejecucion de las obras, la Inspeccién debera contar con el Esquema de
circulacion (desvios, salidas de emergencias, sefales, etc.) de todos los vehiculos y
maquinarias utilizados en la etapa constructiva.

La Contratista debera implementar una adecuada sefializacibn en obra, de modo de
favorecer el orden y limpieza de los sitios de trabajo, asi como la proteccion y seguridad del
personal en obra y pobladores cercanos. Acordar con autoridad competente del lugar (si
correspondiese), alteraciones a la circulacion.

La Contratista debera sefalizar las salidas normales y de emergencias necesarias para
casos de posibles emergencias, segun normas referidas al tema.

Todos los vehiculos utilizados para el transporte de material extraido en obra, deberan
cumplir con las reglamentaciones de transito, tara, permiso de transporte de carga y toda
otra reglamentacion que atiendan el caso.

2.2.- Subprograma de atenuacion de las afectaciones a los servicios publicos e
infraestructura.

Obijetivos:
e Procurar interferir lo minimo posible con las trazas de servicios subterrdneos
y aéreos a fin de reducir los trabajos necesarios de relocalizacion y
reconstruccion de servicios publicos.

e Evitar deterioros en instalaciones de servicios.

e Evitar posibles atrasos en la ejecucion de la obra, por aparicibn de
interferencias con servicios no previstos.

La Contratista deberd realizar sondeos previos a la ejecucién de cada tramo, que permitan
determinar la localizacion y cotas de implantacion exactas de las interferencias con servicios
publicos subterraneos.

La Contratista debera realizar las gestiones y consultas pertinentes a entes reguladores,
empresas estatales o privadas prestadoras de servicios publicos, propietarios publicos o
privados de instalaciones de cualquier otro tipo que interfieran con la traza de la obra.
Asimismo, debera realizar la gestion de remocion y/o relocalizacién de instalaciones de
servicios que obstaculicen el desarrollo de las tareas.

En caso que se diese la necesidad de cortes de servicios, la Contratista debera difundir a la
comunidad afectada, informacion referente al momento y duracion de los cortes.

3-Programa de contingencias
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Objetivos
e Establecer un conjunto de acciones o medidas, que tienen como objetivo dar
respuesta rapida y efectiva ante contingencias de diversa naturaleza que pueden
producirse durante las diversas operaciones de la etapa constructiva, operativa o de
mantenimiento (Ver legislacion vigente).

e Cumplimentar un conjunto de acciones que permitan minimizar el impacto producido
por el derrame de combustibles u otros materiales fluidos (Ver legislacion vigente).

e Cumplimentar un conjunto de acciones que permitan evitar la propagacion de un
incendio y minimizar el impacto producido por el desarrollo del mismo (Ver
legislacion vigente).

El Contratista debera nominar un Responsable de Higiene y Seguridad, quien sera el
responsable de la coordinacion y la implementacion practica de un Plan de Respuesta ante
sucesos anormales. Asimismo, deberd contar con un Equipo de Emergencia, encargado de
ejecutar los procedimientos de emergencia.

El Responsable de Higiene y Seguridad, debera realizar la capacitacién de todo el personal
perteneciente a la obra, en referencia al grado de responsabilidad de cada uno de ellos en
caso de ocurrencia de un suceso anormal.

El Contratista tendra el maximo cuidado para evitar el derrame de deshechos, combustibles,
aceite, quimicos u otras substancias de cualquier naturaleza. Todo el personal sera
entrenado acerca de los métodos adecuados para evitar dichos derrames, ademas de los
métodos de limpieza.

Cuando se trasvasen combustibles y/o aceites en sitios adyacentes o préximos al agua, el
Contratista instalara una barrera contra el aceite alrededor del area de potencial derrame
(embarcaciones o barcazas). Dicha barrera se utilizara también en las embarcaciones
fondeadas que transporten combustible. Ademas el Contratista mantendra “in situ” suficiente
cantidad de material absorbente como precaucién ante posibles derrames.

El Contratista tendra también “in situ” una barrera contra aceite lo suficientemente grande
como para ser remolcada a través del agua, en caso de derrame. Si se produjeran derrames
de aceite, combustibles o quimicos, el Contratista notificard de inmediato (dentro los de
cinco minutos de ocurrido el caso) a la Inspeccion, por radio o teléfono.

El Contratista es el Unico responsable de la limpieza inmediata de cualquier derrame de
combustible, aceites, quimicos u otro material, la cual se hard a entera satisfaccién de la
Inspeccion y de la autoridad de aplicacién. EI Comitente no asume ninguna responsabilidad
por cualquier derrame o limpieza de la cual no sea directamente responsable. Si el
Contratista no comienza la limpieza de inmediato o la ejecuta incorrectamente, el Comitente
podra hacer ejecutar el trabajo por otros y cargar el costo al Contratista.

El Responsable de Higiene y Seguridad definird la topologia y cantidad minima de
elementos de proteccion y de extincibn de incendio y deberd inspeccionarlos con la
periodicidad que asegure su eficaz funcionamiento.

Los objetivos a cumplir son:

a) Impedir la iniciacion del fuego, su propagacion y los efectos de los productos de la
combustion.

OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DEL RiO SALADO — TRAMO IV — ETAPA 1a - SUBTRAMO Al
TITULO IV - Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares

Pagina 23 de 67



Ministerio del Interior, Obras Publicas y Vivienda
Secretaria de Obras Publicas
Subsecretaria de Recursos Hidricos

b) Asegurar la evacuacion de las personas.

c) Capacitar al personal en la prevencion y extincion del incendio.
d) Prever las instalaciones de deteccion y extincién.

e) Facilita el acceso y la accién de los bomberos.

El Responsable de Higiene y Seguridad debera inspeccionar las instalaciones, los equipos y
materiales de prevencién y extincion de incendio para asegurar su correcto funcionamiento.
Tendra a su cargo ademas la elaboracion de informes mensuales sobre estadisticas de
accidentes.

Los equipos e instalaciones de extincién de incendio deben mantenerse libres de obstaculos
y ser accesibles en todo momento. Deben estar sefializados y su ubicacion Los tubos de
evacuacion de humos y las chimeneas deben aislarse térmicamente cuando atraviesen
paredes, techos o tejas combustibles, aun tratdndose de instalaciones temporarias.

Deberan colocarse avisos visibles que indiquen los nimeros de teléfonos y direcciones de
los puestos de ayuda mas proximos (bomberos, asistencia médica y otros) junto a los
aparatos telefénicos y areas de salidas).

Los depésitos de combustibles solidos, minerales, liquidos y gaseosos deben cumplir con lo
establecido en la Ley 13.660 y su reglamentacion, ademas de cumplimentar los siguientes
articulos: Art.95, Art.96, Art.97.

4-Programa de Monitoreo Ambiental

Este programa aglutina todas las actividades destinadas al registro de datos ambientales y
de las emisiones de distinta naturaleza.

Es un programa de relevamiento y control dinamico y adaptado a las condiciones particulares y
cambiantes de las acciones relevantes del proyecto, y a los potenciales cambios en los
componentes ambientales que aquellas provocan.

El objetivo de estos registros es:

e Crear un banco de informacién, que permita un seguimiento de la evolucién de
determinados componentes a lo largo del desarrollo del PGA y posibilitar el control
del impacto ambiental, que pudieran causar las distintas acciones relevantes durante
el proceso de construccion, operacion o mantenimiento de las obras.

El Contratista, debera poner especial énfasis en el monitoreo de la calidad del agua, ya que
sus caracteristicas fisicas, quimicas y biol6gicas, son sensores sensibles de los cambios
bidticos y abibticos que ocurren en el sistema debido a la implementacion de la obra (Ver
inciso 1.3: Subprograma Calidad de agua superficial y subterranea).

Para ello, debera implementar un sistema de monitoreo de la calidad del agua, consistente
en un muestreo de parametros “in situ”, a saber: temperatura, pH, conductividad, turbidez y
oxigeno disuelto. Se proponen inicialmente, tomar como referencia los puntos de muestreo
utilizados en el marco del estudio ambiental precedente, asi como los establecidos como
sitios de aforos y mediciones hidrométricas de la provincia.

Para todo tipo de tarea en la zona del rio (excavacion, retiro de estructuras y obstaculos
existentes, etc.), la calidad del agua del rio serd monitoreada en los siguientes parametros:
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e Sdlidos suspendidos totales aguas arriba de las obras.
e Sdlidos suspendidos totales en el rio 1 km aguas abajo de la seccion de trabajo.
e Parametros “in situ”: conductividad, temperatura, pH , oxigeno disuelto y turbidez

Recintos

Particular atencién, merecen los muestreos vinculados con los sitios de disposicion de
material excedente (recintos), en cuanto a monitoreos previos, y en etapa de ejecucion
finalizada; de la calidad de los suelos a disponer y de aquellos a recepcionar (Ver Articulo
8).

El Contratista instalar4, en los recintos de sedimentacién en cada salida de agua de
decantacion un vertedero, un estanque amortiguadory un limnimetro.

Se tomaran muestras del elutriado, en cada salida para la determinacion de sdlidos
suspendidos totales, segun protocolo de analisis especificado precedentemente.

El Contratista monitoreara las condiciones en los depésitos, para mantener suficiente altura
libre de terraplenes para evitar derrames y para mantener la calidad del efluente en los
limites especificados en esta seccion.

El Contratista revisara continuamente la altura de los vertederos, para mantenerlos en los
niveles éptimos requeridos para satisfacer ambos requerimientos en todo momento.

El Contratista estara obligado a elevar la cota de la cresta del vertedero o a reducir o parar
el bombeo al depdsito, cuando la concentracion de soélidos exceda la concentracion
especificada en esta seccion.

Se tomaradn muestras en la descarga de los recintos de sedimentacion, con la frecuencia
requerida por la Inspeccion.

La frecuencia minima del muestreo sera incrementada, cuando la densidad del agua de
descarga en el vertedero se incremente o se acerque al maximo permitido.

Todas las determinaciones de densidad, incluyendo la hora de la toma de muestras seran
registrados en las planillas del informe diario de operaciones. Serdn analizados
individualmente para determinar la cantidad total de sélidos suspendidos, en informados
segun cronograma de avance de llenado de recintos, a fin de realizar un seguimiento de su
conformacion y estabilizacion.

Una vez que la superficie del suelo refulado en el recinto tenga suficiente estabilidad para
soportar el peso de los obreros, la Contratista instalara pozos o piezdmetros de observacion
en los recintos, ubicados en una cantidad y distribucién tal, que asegure como minimo el
seguimiento de la evolucion de los niveles freaticos.

Los pozos se distribuiran segun las instrucciones de la Reparticién. Seran tubos ranurados
de acero galvanizado, o plastico aprobado, con acoples y tapones roscados. Penetraran por
todo el espesor del suelo refulado, hasta el terreno preexistente. Sobresaldran por lo menos
300 mm por encima de la superficie terminada del refulado. Se establecer4 un ndmero o
cbdigo alfanumérico identificador en la tapa de cada pozo.
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El Contratista entregara un plano de ubicacion de todos los pozos de observacion y
piezometros instalados a la Inspeccion. Las cotas de los tapones de cada pozo estaran
indicadas en ese plano.

Esos pozos, servirdn para el control del proceso de drenaje y consolidacion del relleno, con
una frecuencia de medicion propuesta por el Responsable Ambiental en el programa de
monitoreo, y puesto a consideracion yaprobacion de la Inspeccion y Dpto. Estudios
Ambientales.

El Contratista reemplazara todo pozo o piezometro que se dafie durante la obra, sin costo
adicional al Comitente.

Asimismo, la Contratista diseflarA e implementard& una RED DE POZOS
FREATRIMETRICOS a lo largo de toda la obra, con la finalidad de evaluar la dinamica de
pardmetros ambientales claves, asi como la variacion de niveles y posible afectacion de los
mismos por la obra. La ubicacion de los pozos, asi como el nimero y caracteristicas
técnicas de los mismos, deberan ser previamente aprobados por la Inspeccion, identificados
en un plano, y debidamente georreferenciados.

Limites de sélidos suspendidos.

El Contratista planificar4, organizara, y controlara sus operaciones para limitar la
concentracion de sélidos totales suspendidos en el sitio de observacion de aguas abajo a
100 partes por millbn como méximo por encima del valor registrado aguas arriba, cualquiera
sea el método de excavacion elegido. En las muestras tomadas a la salida de cada
vertedero, el limite no podra ser mayor a 400 partes por millon.

En caso que la concentracion de sélidos suspendidos totales, sean mayores a los
especificados en el rio aguas abajo de las operaciones de excavacion o dragado o salidas
de vertederosexceda esos limites, el Contratista inmediatamente paralizara las tareas de
refulado al recinto y/o recintos que generen esta concentracion. Modificara la modalidad de
trabajo o los equipos, para adecuar los parametros medidos a lo permitido, sin costo
adicional para el Comitente.

El Protocolo de Andlisis y normas para los ensayos a seguir, seran los especificados en
el item 1.3- Subprograma Calidad de agua superficial y subterranea, del presente PGA

Presentacion de Informes a Inspeccion:

Una vez iniciadas las operaciones de construccion, operacién o mantenimiento (ya sea por
excavacion o dragado), el Contratista entregara a la Inspeccién, conforme el cronograma de
trabajo y avance de obra, Informes de Avance que deberan contener la siguiente
informacion:

e Concentraciones de solidos suspendidos totales en el curso del rio, y en zonas de
descarga de recintos.

o Registros de temperatura, pH, conductividad, turbidez y oxigeno disuelto en el curso
existente, por muestreo “in situ” aguas arriba de la zona de trabajo, en un punto
aceptado por la inspeccion (diario).

e Registros de temperatura, pH, conductividad, turbidez y oxigeno disuelto en el rio,
por muestreo “in situ” a una distancia de 1km aguas abajo de la zona de trabajo,
durante las operaciones de dragado o excavacion, en un punto aceptado por la

OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DEL RiO SALADO — TRAMO IV — ETAPA 1a - SUBTRAMO Al
TITULO IV - Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares

Pagina 26 de 67



Ministerio del Interior, Obras Publicas y Vivienda
Secretaria de Obras Publicas
Subsecretaria de Recursos Hidricos

inspeccion (diario).
e Plano de ubicacion de todos los pozos de observaciéon y piezémetros
e Planillas de informes diarios de operaciones

5-Programa de Seguridad
La contratista deberd dar cumplimiento a la norma que rige sobre la seguridad en la
Construccion, Decreto 911/96, cuyos principales aspectos técnicos contemplan:

5.1.- Capacitacion del personal
Dentro de las exigencias, el personal debe contar con capacitacion en el area de:

- elementos de proteccién personal.
- de primeros auxilios.

- control de incendios.

- trabajos en altura.

- sefalizaciones.

5.2.-Transporte del personal

Dentro de la exigencia que deben cumplir los vehiculos utilizados para el transporte de
personal encontramos:

- Ser cubiertos.

- Disponer de asientos fijos.

- Ser acondicionados e higienizados adecuadamente.

- No transportar simultdneamente, en un mismo habitaculo, trabajadores y materiales
0 equipos, salvo gque existan separaciones adecuadas para uno u otro fin.

— Disponer de escaleras para ascenso y descenso de los trabajadores.

5.3.-Viviendas para el personal

En una obra donde se deba dar alojamiento al personal, cuando los trabajadores se
encuentren alejados de sus viviendas permanentes a una distancia que no les permita
regresar diariamente a ellas, las instalaciones y equipamiento deben contar con las
siguientes condiciones minimas:

— Los dormitorios pueden alojar un maximo de dos trabajadores por unidad. Pueden
ser modulares 0 mampuestos, con una altura minima de DOS CON SESENTA
METROS (2,60m.) y una superficie minima de SEIS METROS CUADRADOS (6m2.)
para dormitorio individual y de NUEVE METROS CUADRADOS (9m2.) para
dormitorio doble.

— Las terminaciones de pisos, paredes y techos, deben estar resueltos con materiales
gque permitan una facil limpieza y desinfeccion.

— Disponer de extintores de incendio en cantidad y calidad adecuadas a los posibles
riesgos de incendio y a las caracteristicas constructivas del alojamiento.

— La limpieza diaria del alojamiento y la desinfeccién general del mismo debe estar
cargo del empleador.

— Contar con iluminacién natural y artificial adecuada.

— El area de ventilacion debe tener una superficie minima equivalente a una octava
parte de la del dormitorio.
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Todas las aberturas al exterior deben cerrar de modo tal de evitar filtraciones de aire
y agua.

Deben construirse y equiparse tomando adecuadas precauciones de confort, en
funcién de la zona geogréfica de ubicacion.

Las habitaciones deben contar con el amueblamiento adecuado e individual, con su
ropa de cama y aseo, que asegure el buen descanso e higienizacion de sus
ocupantes.

5-4.-Instalaciones sanitarias

Todos los &mbitos de trabajo deben disponer de servicios sanitarios adecuados e
independientes para cada sexo, en cantidad suficiente y proporcional al nimero de
personas que trabajen en ellos. Los servicios sanitarios deben contar con la siguiente
proporcion de artefactos cada QUINCE (15) trabajadores:

UN (1) inodoro a la turca.

UN (1) mingitorio.

DOS (2) lavabos.

CINCO (5) duchas con agua caliente y fria

En el caso de obras extendidas, la provision minima debe ser de un retrete y lavabo
con agua fria en cada uno de sus frentes.

Cuando la obra posea alojamiento y todos los trabajadores vivan en la misma, se
puede ubicar los servicios sanitarios de manera tal que formen parte del grupo
sanitario de los alojamientos.

Las caracteristicas de los servicios sanitarios deben ser:

= Caudal de agua suficiente, acorde a la cantidad de artefactos y de
trabajadores.

= Pisos lisos, antideslizantes y con desagiie adecuado.

= Paredes, techos y pisos de material de facil limpieza y desinfeccion.

= Puertas con herrajes que permitan el cierre interior y que aseguren el cierre
del vano en las tres cuartas partes de su altura.

* [lluminacién y ventilacion adecuadas.

= Limpieza diaria, desinfeccion periddica y restantes medidas que impidan la
proliferacién de enfermedades infecto-contagiosas y transmisibles por via
dérmica.

= Cuando los frentes de obra sean moviles debe proveerse, obligatoriamente,
servicios sanitarios de tipo desplazables, provistos de desinfectantes y cuyas
caracteristicas de terminaciéon cumplan con lo establecido en el articulo
anterior.

5.5.-Vestuarios

Cuando el personal no vive al pie de obra, se deben instalar vestuarios, dimensionados
gradualmente, de acuerdo a la cantidad de trabajadores. Los vestuarios deben ser utilizados
Unicamente para los fines previstos y mantenerse en adecuadas condiciones de higiene y
desinfeccion.

Los vestuarios deben equiparse con armarios individuales incombustibles para cada uno de
los trabajadores de la obra.
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Los trabajadores afectados a tareas en cuyos procesos se utilicen sustancias toxicas,
irritantes o agresivas en cualquiera de sus formas o se las manipule de cualquier manera,
deben disponer de armarios individuales dobles, destinandose uno a la ropa y equipo de
trabajo y el otro a la vestimenta de calle.

El disefio y materiales de construccion de los armarios deben permitir la conservacion de su
higiene y su facil limpieza.

5.6.-Comedor

Se debe proveer locales adecuados para comer, provistos de mesas y bancos, acordes al
namero total de personal en obra por turno y a la disposicion geogréfica de la obra, los que
se deben mantener en condiciones de higiene y desinfeccidon que garanticen la salud de los
trabajadores.

5.7.-Agua de uso y consumo humano

Se debe asegurar, en forma permanente el suministro de agua potable a todos los
trabajadores, cualquiera sea el lugar de sus tareas, en condiciones, ubicacion y temperatura
adecuadas.

Los tanques de reserva y bombeo, deben estar construidos con materiales no téxicos
adecuados a la funcion, contando con valvulas de limpieza y se les debe efectuar vaciado e
higienizacion periddica y tratamiento bactericida, ademas de efectuar un analisis fisico
guimico en forma anual y bacterioldgica en forma semestral.

Forma de Pago

Con la presentacion de la propuesta del PGA, acompafiado del cronograma de avance de
obra y personal de trabajo y equipamiento, y su correspondiente aprobacién, se abonara
hasta un 20 % del subitem. Los costos del Plan de Gestion Ambiental y de la totalidad de
los programas Yy subprogramas incluidos en el presente articulo se certificaran
mensualmente segun el item 6.a “Plan de Gestion Ambiental“, de acuerdo al avance de los
trabajos del mismo, siendo pago total por los materiales, transporte, equipos, combustibles,
analisis y ensayos, mano de obra, documentacion requerida y todas aquellas tareas,
permisos, etc., que sean necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos.

ARTICULO 3.- ESTUDIOS PREVIOS, ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTOS
ESPECIFICOS O ESPECIALES

El presente Articulo establece los lineamientos generales que deberan incluir los Estudios
de Evaluacion de Impacto Ambiental de Proyectos Especificos o Especiales (EIAs) que
debe presentar el contratista, asi como también los estudios de impacto ambiental de las
obras que resulten de los proyectos complementarios o especiales y estudios de factibilidad
previstos en el presente Pliego.

En la propuesta metodolégica la Contratista deberd presentar el plan de trabajo
correspondiente.

El objetivo de las politicas y procedimientos de Evaluacién de Impacto de la DPOH, es
asegurar que se reconozca en forma temprana cualquier consecuencia ambiental de la
implantaciébn de las obras en la Cuenca del Rio Salado, minimizando los impactos
ambientales adversos y maximizando los beneficios ambientales.
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Los aspectos minimos que deberéan incluir los EIAs son:

i) Evaluar informacién ambiental de base existente;

ii) Identificar aspectos ambientales claves mediante la realizacion de una Diagnosis
Ambiental actualizada, nuevos puentes a proyectar y construir.

iii) Describir impactos ambientales potenciales, directos e indirectos (escala local y
regional), incluyendo oportunidades de maximizacion de los beneficios
ambientales;

iv) Evaluar un plan de manejo o mitigacion de los impactos — identificacion de

medidas factibles, ambiental y econémicamente, que puedan reducir, a niveles
aceptables, los impactos ambientales adversos potencialmente significativos;

V) Capacitacion (legislacion y normativa ambiental vigente) y manejo ambiental (plan
de gestion ambiental);

Vi) Disefio y ejecuciéon de un Plan de Monitoreo Ambiental, con el objeto de analizar
la implementacion de las medidas de mitigaciéon y los impactos ocasionados por el
proyecto durante las fases de construccién y operacion. El plan debera incluir el
tipo de monitoreo, quién lo llevara a cabo y una estimacion de los costos de
capital y operativos.

Vii) Disefio y ejecucion de un Plan de Contingencias, campafias de difusién y
capacitacion a la comunidad vinculada al Proyecto, asi como la identificacion de
quién lo llevara a cabo y una estimacion de los costos de capital y operativos.

Se deberd tomar conocimiento y respetar las siguientes normas ambientales:

Ley Nacional 24.354/94 de Inversiones Publicas que establece la necesidad de realizar EIAs
en proyectos especificos;

Decreto Reglamentario 177/92, que establece que la Secretaria de Recursos Naturales y
Desarrollo Sustentable sera la autoridad de aplicacion ambiental a nivel nacional.

Ley Provincial 11.723/95. Ley integral del medio ambiente y los recursos naturales. Su
campo de aplicacion es cualquier emprendimiento publico y/o privado que pueda ocasionar
una alteracion en el medio ambiente; y

Ley Provincial 3.960, exige la realizacion de un informe previo del impacto producido por las
obras de irrigacién, drenaje o desague.

Ley 11.459 - Radicacion de Industrias en la Provincia de Bs. As.
Decreto 1741/96 - Reglamentario de la Ley 11.459 y sus anexos (I al VI)
Medicion y Forma de Pago

Los costos de los estudios de impacto ambiental requeridos en el presente Articulo se
encuentran incluidos dentro del item N° 6.a “Plan de Gestién Ambiental®, certificAndose
mensualmente segun el avance de los trabajos, siendo pago total por los materiales,
transporte, equipos, combustibles, andlisis y ensayos, mano de obra, documentacién
requerida y todas aquellas tareas, permisos, etc., que sean necesarios para la correcta
ejecucion de los trabajos.
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ARTICULO 4.- INGENIERIA DE DETALLE, COMPLEMENTARIA, Y PLANOS SEGUN OBRA (ITEM
6.b)

1.- Descripcion de la Ingenieria Complementariay de Detalle.

La importante intervencion que implica la ampliacién del Rio Salado desde un punto de vista
hidroldgico, hidraulico y ambiental, como asi también la envergadura y complejidad de las
obras que se licitan, sumadas a la sensibilidad del sistema sobre el que se interviene y el
detalle de terminacion requerido hacen que los ajustes de proyecto y los métodos de trabajo
a aplicar en cada sector, requieran de un tratamiento especial, los cuales se establecen en
el presente articulo.

El objeto de la Ingenieria Complementaria y de Detalle es en primer lugar perfeccionar y
optimizar el proyecto existente, los proyectos complementarios municipales y los elaborados
mediante convenio de asistencia técnica entre la DPOH —Municipios incorporados al
presente, y en segundo lugar optimizar la metodologia de construccién a aplicar en cada
una de las obras a realizar proporcionando la documentacion complementaria y de detalle
necesaria tanto de los procesos constructivos como el de las obras a ejecutar a nivel de
proyecto ejecutivo. Salvo en aquellos casos en que se indique expresamente lo contrario
comprendera entre otros aspectos y en forma no limitativa:

La determinacién del exacto sitio de implantacién de las obras en funcién de los
detalles que brinde el relevamiento topogréafico previo a la construccién, que sera
hecho tal como se indica en el correspondiente articulo de este Pliego. (Articulo 5).

La adaptacién de las obras a ejecutar y los procesos constructivos a adoptar en cada
caso a las distintas condiciones geotécnicas existentes en toda la traza de la obra.

La adaptacién de la geometria de las obras a las distintas condiciones del terreno,
suelo y subsuelo.

La determinacibn de las distintas metodologias constructivas, segun las
caracteristicas de cada tramo o tipo de obra.

La determinacién de las condiciones particulares de cada sitio de disposicion final de
tierra excavada o sobrante, para optimizar su aprovechamiento productivo,
definiendo su cuenca de aporte y proyectando las obras internas de drenaje que
correspondan.

El disefio definitivo de los depdsitos teniendo en cuenta los aspectos topogréaficos,
geomorfologicos, tipos y distribucion de suelos, hidrolégicos, de drenaje hidraulico,
cobertura vegetal, de subdivision y uso de la tierra, de aptitud de la tierra, de la
calidad como habitat de flora y fauna y todo aquello que desde el punto de vista
ambiental y de infraestructura existente resulte de interés para la evaluacion del
lugar, respetando entre otros los criterios establecidos en el Articulo 8
“CONFORMACION DEL TERRENO Y DEPOSITO DE SUELOS EXCAVADOS” . Se
debera hacer la cubicacion exacta de cada sitio de disposicion y se identificara el
tramo del rio que aportara los suelos para cada relleno.

La solucion de las interferencias con instalaciones existentes.

La investigacion, incluyendo los cateos necesarios, de las condiciones de fundacién
de los puentes, su estado de conservacion y solucién de las posibles protecciones.

OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DEL RiO SALADO — TRAMO IV — ETAPA 1a - SUBTRAMO Al
TITULO IV - Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares

Pagina 31 de 67



Ministerio del Interior, Obras Publicas y Vivienda
Secretaria de Obras Publicas
Subsecretaria de Recursos Hidricos

El disefio de las transiciones que fuesen necesarias para vincular las distintas
secciones de proyecto.

La identificacion, ubicacion y estimacion de capacidad en la descarga de todos los
cauces tanto naturales como artificiales que aportan al tramo del rio, junto con la
solucién para su descarga teniendo en cuenta las nuevas secciones de proyecto Rio
Salado.

Se divide en dos etapas con distinta escala de elaboracién y presentacion:
El Proyecto de Ingenieria Complementaria, comprende:

1- La recopilacion, y evaluacion de antecedentes necesarios para la ejecucion de las
obras y proyectos y estudios de factibilidad a realizar.

2- La ejecucion de las tareas previas necesarias para realizar los relevamientos
topograficos y batimétricos de las obras a ejecutar y de los estudios de factibilidad a
desarrollar, tales como establecimiento de mojones y puntos fijos de obra, etc.

3- Los relevamientos topograficos, batimétricos y de hechos existentes propiamente
dichos previos a la ejecucién de las obras y de los estudios de factibilidad a realizar.

4- Los estudios de factibilidad a realizar propiamente dichos.

5- Las Memorias y Planos que definan el sitio de implantacion de las obras a
ejecutar, y las que resulten de los estudios de factibilidad a realizar y acoten sus
dimensiones fundamentales en conjunto.

6- Los planos de cuenca de cada uno de los depdsitos de suelos, y la determinacion
de los limites de la mancha de inundacion correspondiente al mes de junio de 2001.

7- La puesta en funcionamiento y la operacibn de un modelo matematico de
simulacion hasta la recepcion definitiva de la obra que permita controlar los efectos
sobre el funcionamiento del Rio y determinar las respuestas parciales del sistema
ante diferentes eventos climéticos durante el desarrollo de las mismas.

La Ingenieria de Detalle, que contendrd todas las memorias y planos ampliatorios y/o
complementarios de los de proyecto, necesarios para la construcciéon de las obras y los que
resulten de los estudios de factibilidad a realizar, de la verificacion de las defensas
incluyendo la operacion de las obras méviles en cada una de ellas

En la propuesta metodolégica la Oferente debera presentar el plan de trabajo
correspondiente, detallando entre otras las obras complementarias y principales.

La documentacién técnica de la Ingenieria Complementaria y de Detalle podra presentarse
para su aprobacion por tramos o sectores de obra, salvo en el caso de los perfiles previos
del rio. En forma previa a la presentacion de dicha documentacion técnica, la Contratista
debera presentar para su aprobacion el listado completo de planos, memorias, computos,
topografia, aforos, ensayos in - situ y de laboratorio, etc. que haya sido utilizada y/o
elaborada para confeccidn de la ingenieria de detalle.

El Contratista proporcionara la Ingenieria de Detalle de las obras y se hara responsable de
la estabilidad, durabilidad y seguridad de las mismas. Ademas, si faltaran algunos aspectos
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de ingenieria en la documentacion de licitacion también sera responsable de proporcionar
suficientes planos y especificaciones para complementar el proyecto ejecutivo.

A tal fin el Contratista efectuara las investigaciones, pruebas, estudios y analisis que estime
necesarios para conocer las condiciones geotécnicas, hidroldgicas, hidraulicas,
estructurales, etc., de las obras.

La Ingenieria Complementaria y de Detalle estara basada en la documentacion de licitacion.
En todos los casos el Contratista hara esa ingenieria respetando los planos y documentos
de licitacion, sin cambiar el aspecto o funcién de las obras proyectadas.

La Ingenieria de Detalle debera cumplir, a juicio de la Inspeccion, el propdsito basico del
proyecto y los niveles de calidad estipulados o implicitos en los mismos. Toda desviacion
sera detallada y justificada técnicamente por el Contratista, a satisfaccion de la Inspeccion.

2.- Entregas de la Ingenieria de detalle.

La documentacion de la Ingenieria Complementaria debera ser aprobada por la Inspeccién,
previa intervencién del area técnica correspondiente, y antes de comenzar la ejecucion de
las obras (aprobacién preliminar).

La documentacion del Proyecto de Detalle debera presentarse una vez obtenida la
Aprobacion Preliminar. Con la aprobacion de esta documentacion la Contratista obtendra la
Aprobacion Final del sector presentado y quedara en condiciones de iniciar las obras en
dicho tramo.

El Contratista dispondra de un plazo maximo de 60 (sesenta) dias corridos para la
presentacion de la primera entrega de Ingenieria Complementaria, contados desde la fecha
de la firma de contrato.

La Ingenieria de Detalle se ira entregando antes de los 30 (treinta) dias corridos de
aprobada la primera entrega de la Ingenieria Complementaria. Las siguientes entregas de
Ingenieria Complementaria y de Detalles deberan ser efectuadas de forma tal de no producir
atrasos en la ejecucién de la obra.

Para las entregas de la Ingenieria Complementaria y de Detalle o las re entregas, el
Contratista entregara al menos dos copias de las especificaciones, planos y otros datos. Los
planos se haran en Auto Cad Tamarfo Al y las especificaciones, memorias y cualquier otro
dato en papel blanco tamafio A4, incorporando todos los planos de detalle memorias y
bases de datos que la Inspeccién considere necesarios para la mejor comprension,
ejecucion y documentacion de las obras.

Todo el trabajo de disefio del Contratista serd entregado a la Inspeccion para su revision y
aprobacién en paquetes completos y ordenados. No se permitird ninguna construccién hasta
después de la aprobacién por parte de la Inspeccion de la Ingenieria de Detalle. El
Contratista serd el Unico responsable de la coordinaciéon entre las partes de las obras en
etapa de disefio y las partes que se encuentran en construccion.

La revision de la Inspeccion consistird solamente en la revision general de las obras y el
cumplimiento de los documentos contractuales, y la revision detallada de la Ingenieria se
efectuara a través de las oficinas técnicas correspondientes para su aprobacion. La revision
y aprobacién de la Inspeccién no relevara al Contratista y a su Proyectista de su
responsabilidad con referencia a la Ingenieria de Detalle.
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3.- Revision de la Ingenieria de detalle.

En los documentos revisados, la Inspeccién indicara en cudl de las siguientes condiciones
se encuentra la documentacion revisada:

Sin observaciones: significa que la entrega fue revisada y que la Inspeccion no tiene
comentarios u observaciones. El Contratista puede proceder a la construccién.

Copia registrada: No requiere revision de la Inspeccién.

Con observaciones / no requiere re entrega: Significa que la entrega fue revisada y la
Inspeccion tiene algunos comentarios u observaciones menores. El Contratista
puede proceder, previa cumplimiento de las observaciones formuladas, con la
construccion.

Con observaciones / requiere re entrega: Significa que la entrega fue revisada y la
Inspeccion tiene algunos comentarios u observaciones importantes. El Contratista
debe revisar la entrega segun los comentarios formulados y re entregarlo a la
Inspeccién para una nueva revision. No se puede proceder a la construccion.

No aceptable: Significa que la entrega no cumple con los elementos bésicos
requeridos por los documentos del contrato. La entrega esta rechazada y debe ser
entregada de nuevo en concordancia con los documentos del contrato.

Cada entrega de la Ingenieria de Detalle seré revisada por la Inspeccién y devuelta al
Contratista dentro de un plazo de 21 dias luego de recibida. Si se realizaran varias entregas
0 re entregas en periodos cortos de tiempo, se podra aplicar una extension del periodo de
revision.

Luego de cada revision, la Inspeccion proveera al Contratista de una lista por escrito con los
aspectos que requieran revision. Cuando se requieran correcciones o re entregas, los
comentarios le seran devueltos al Contratista en una copia de especificaciones y planos y la
Inspeccién guardara otra copia con los comentarios que hubiere formulado.

Luego de la correccién satisfactoria de una entrega de Ingenieria de Detalle, la Inspeccién
notificard al Contratista de la aprobacién de la parte especifica o del total del disefio y
permitird se comience la construccion de la parte aprobada.

No se permitira la construccién de partes de las obras que no tengan la aprobacion de la
Inspeccion.

De cada entrega de Ingenieria de Detalle aprobada por la Inspeccion, el Contratista
confeccionara 5 copias para uso de la Inspeccion.

4.- Documentacién técnica conforme a la obra ejecutada.

Con no menos de 30 dias de antelacion respecto de la fecha de la Recepcion Provisoria de
las obras, el Contratista presentard a la Inspeccién dos (2) copias de la totalidad de la
documentacion técnica conforme a la obra ejecutada. La documentacién técnica estara
integrada por los planos, memorias y estudios del proyecto ejecutivo, los planos de
Ingenieria de Detalle y la informacién topografica y geotécnica completa.
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La documentacion sera ajustada y actualizada para que represente con fidelidad y exactitud
la condicién y forma final de la obra. El formato de esta documentacion cumplira con los
mismos requisitos establecidos en el punto 2.

De todos los planos conforme a obra el Contratista confeccionara 5 copias y un
reproducible, debiendo hacer ademas una version en CD.

5.- Medicion y forma de pago

Con el relevamiento topogréfico y la implantacién del eje de la obra definidos y aprobados,
se abonard hasta un 20 % del subitem. Las tareas comprendidas en la elaboracion de la
Ingenieria Complementaria y de Detalle y confeccion de los planos conforme a obra se
pagan segun subitem 6.b “INGENIERIA COMPLEMENTARIA DE DETALLE Y PLANOS
SEGUN OBRA” siendo pago total por la totalidad de los costos cualquiera sea su indole,
necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos requeridos en el presente Articulo. Se
certificard mensualmente de acuerdo al avance de los trabajos. Se reservara un 5 % para la
confeccion y presentacion de los planos segun obra.

ARTICULO 5.- REPLANTEO DE LAS OBRAS, PERFILES PREVIOS Y RELEVAMIENTOS
TOPOGRAFICOS EN GENERAL.

1.- Descripcion

Este rubro incluye los trabajos relativos al replanteo que deberan ser hechos por el
Representante Técnico del Contratista y la Inspeccidn, segin se describe a continuacién y
comprende la mano de obra, equipo, materiales y todo otro concepto no expresamente
mencionado pero necesario para completar los trabajos.

También incluye los trabajos topograficos necesarios para la correcta ejecucién de la
verificacion del funcionamiento de las obras necesarias para el correcto desarrollo de los
proyectos especiales o complementarios y estudios de factibilidad a desarrollar en la etapa
de ingenieria Complementaria y de Detalle

Todos los relevamientos planimétricos estaran referidos al sistema Gauss - Kriger
(POSGAR 94) y la altimetria al cero del Instituto Geogréfico Militar.

Se recopilaran e identificaran en el terreno los puntos geodésicos que serviran de base para
el replanteo de los vértices de apoyo de la obras.

En base a estos puntos se efectuara el replanteo, amojonamiento y georeferenciamiento
geodésico de puntos fijos distribuidos convenientemente en el area de implantacién de las
obras.

La ubicacion previa de los puntos fijos, se realizar4 sobre la base de un sistema DGPS.

Una vez establecida la ubicacién definitiva de los puntos fijos, serdan materializados con
mojones de hormigon de 0,10 m de diametro, enterrados 0,80 m, con un bulén de cabeza
esférica y chapa de identificacion, para que sirvan de referencia a la nivelacion, debiendo
sobresalir 0,15 m del terreno natural.

De cada punto fijo se realizar4 una monografia para su segura y rapida ubicacién posterior,
gue debera presentarse para su aprobacion como parte de la ingenieria complementaria.
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Para la determinacion de las coordenadas se recolectaran datos en archivos de una (1) hora
de toma para cada punto para garantizar los resultados.

Posteriormente en gabinete se realizaran los trabajos de procesamiento, estudio de
almanaques satelitales, correcciones aplicadas a las mediciones brutas, utilizacion de
software especialmente disefiado para compensacion y mapeo de los resultados.

Como resultado de estas tareas se obtendran coordenadas geograficas WGS 84 de cada
punto con precision subcentimétrica. Posteriormente se haran las transformaciones que
permitirAn obtener las coordenadas Gauss-Kriiger que conformaran el sistema base del
trabajo.

El ajuste de la coordenada altimétrica Z (cota del punto) sera efectuada en base a nivelacion
geométrica apoyada en puntos fijos del IGN. Sera efectuada con nivel automéatico, miras
centimetradas con puntos de paso sobre apoyo (sapo) y verticalizacidbn con niveleta
adosada a la mira.

Con esta metodologia se debera obtener las coordenadas de los puntos fijos, con una
densidad de un punto cada 5 km. aproximadamente, dentro del &rea de las obras.

Para los relevamientos del curso del rio y de las zonas de depoésitos se nivelardn 2
poligonales de apoyo en ambas margenes del rio, con los vértices y puntos de linea
debidamente identificados a ambos lados del rio. Los mojones de estos vértices y puntos de
linea seran similares a los de los puntos fijos.

Los vértices de poligonales y los puntos de linea estardn separados como maximo una
distancia de 1000 m (un mil metros) y seran intervisibles entre si. Esta densificacion se hara
en base a los puntos fijos. Las coordenadas planimétricas de los vértices de poligonal y
puntos de linea se obtendran con estacion total. Las compensaciones se haran entre
mojones GPS de forma tal que los errores propios de medicion no se trasladen a lo largo de
la poligonal.

Obtenidas las coordenadas planialtimétricas de los mojones de las poligonales se procedera
a la medicién de los ejes con el criterio de un punto de paso cada 50 m.

Complementariamente se haran perfiles transversales topobatimétricos cada 100 m,
abarcando toda la zona donde se ejecuten las obras. La distancia entre perfiles sera
reducida si las condiciones locales lo justifican.

Estos perfiles transversales serviran de base para el cOmputo de suelo a extraer. Se
volcaran los datos obtenidos en un documento que rubricara el Representante Técnico y el
Inspector de la obra. Asimismo el cdmputo que de esa documentacion se obtenga sera
firmado por el Representante Técnico y el Inspector de obra con anterioridad al inicio de los
trabajos en ese sector de la obra.

En cada puente existente se fijard una ménsula de nivelacion a la que se le dara cota IGM.
Las caracteristicas de la ménsula seran similares a las empleadas por la Direccion de
Geodesia de la Prov. de Buenos Aires.

En la ubicacion de las marcas altimétricas y planimétricas se tendra especialmente en
cuenta el proceso constructivo y el espacio requerido para la instalacion y movimiento de
los equipos de trabajo y depdsito de materiales, de modo que quede asegurada la
permanencia y la intervisibilidad de dichas marcas durante toda la ejecucién de la obra.
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Todos los mojones deberan protegerse y conservarse hasta que se ejecuten las obras que
reemplacen los ejes o limites que los mojones materializan.

Todo exceso de volumen de obra en su ejecucién, como consecuencia de errores cometidos
en el replanteo, serd por cuenta y costo del Contratista sin reconocimiento de adicionales.

El Contratista, no podra alegar como eximiente la circunstancia de que la Inspeccién no se
hubiese hecho presente durante la ejecucion de los trabajos.

2- Zonas de deposito

Se debera nivelar los puntos de interseccion de una cuadricula de 50 m de lado o menos,
gue cubra toda la zona del depdsito, mas un sobreancho de 500 m. alrededor de toda la
zona de depdésito que cubra los lotes linderos.

3.- Medicion y forma de pago

Los gastos que demanden el cumplimiento de lo especificado en este articulo, se incluyen
dentro del ITEM 6.b “INGENIERIA COMPLEMENTARIA, DE DETALLE Y PLANOS SEGUN
OBRA”.

ARTICULO 6.- MOVIMIENTO DE SUELOS - EXCAVACION (ITEM 1 — SUBITEM 1.a)
1.- General.

Para la ejecucion de las obras se usaran, segun se indica en el presente Pliego, los
siguientes métodos:

Excavacion de suelos por dragado y refulado.
Excavacion de suelos con excavadoras y transporte terrestres.

Cada uno de los métodos debera respetar estrictamente las pautas que se dan en el
presente pliego, tanto en la forma de ejecucibn como en los aspectos ambientales
correspondientes.

El Oferente debera exponer en su oferta las metodologias constructivas para cada uno de
los métodos de excavaciéon y para los distintos sectores de la obra, teniendo en cuenta lo
especificado en el presente Pliego y las caracteristicas de los suelos a mover a los efectos
de poder evaluar en su oferta estos aspectos. Si durante la construccion resultaran suelos
de naturalezas diferentes a los previstos, no se aceptara ningun reclamo relacionado con
esta circunstancia, siendo el riesgo en este aspecto, tanto en los plazos como en el precio
contractual, totalmente a cargo del Contratista.

Tal como se establece en la Memoria Descriptiva del presente Pliego, el uso de dragas
flotantes no esta permitido en ningln caso para la conformacion de los taludes, que se
haran exclusivamente empleando excavadoras. Estos taludes tendran una conformacion de
3:1 (3 en horizontal y 1 en vertical) en la seccion menor, y 4:1 (4 en horizontal y 1 en
vertical) en las secciones mayores a ambas margenes de la seccién menor.

El volumen obligatorio de extraer con equipos terrestres para la conformacion de los taludes
debe transportarse por tierra a las zonas de depdsito mediante camiones, bateas, traillas, o
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cualquier otra herramienta eficaz, no permitiéndose su depésito temporario 0 acumulacion
sobre el rio no canalizado para su refulado con la draga flotante.

En caso que el Contratista ejecute una solera que exceda en ancho o en cota los limites
establecidos por el perfil tedrico de proyecto, debera ejecutar (sin reconocimiento de pago
alguno por el volumen excedente) los taludes mencionados a partir del limite de la cota de
fondo de la solera a la que ha arribado en su sobre-excavacion.

Es decir que cada talud debe ajustarse con excavadora y a partir de la cota de fondo de la
solera tal como se especifica en este pliego.

Debido a que la concepcion de la presente obra estd sustentada sobre pautas basicas de
preservacion del medio ambiente fluvial, en la construccion se deberan respetar en forma
estricta las dimensiones de proyecto (ancho de fondo, cotas y pendientes de los taludes)
con los ajustes aprobados que pudieran ocurrir durante el desarrollo de la Ingenieria de
Detalle. En la Presentacion Metodologica de la oferta, el Oferente deberd especificar
claramente el equipo y la metodologia de trabajo para conformar las distintas secciones. En
el caso de uso de dragas, la Contratista debera dejar claramente expuesta la metodologia
para tener el calado necesario cuando las condiciones del rio no se lo brinden, ya que esta
terminantemente prohibido sobre-excavar para lograrlo.

A su vez estd terminantemente prohibido la sobre-excavacion del rio para permitir el
desplazamiento de las dragas, su traslado y/o movilizacion.

En el caso que se ejecutaran las sobre-excavaciones mencionadas, los volimenes extraidos
seran descontados de los ejecutados y certificados hasta ese momento por la Contratista.

La Contratista deberd tener en cuenta en el precio ofertado, todas las operaciones
necesarias para establecer la instalaciébn de su equipamiento en los lugares y tiempo
adecuados y todas las provisiones y trabajos conexos y todo lo que fuera necesario efectuar
para cumplir con el plan de trabajos.

También debera prever en su oferta que debera disponer hasta la Recepcion Definitiva de
la obra de los equipos necesarios para el mantenimiento de las secciones de proyecto.

2.- Replanteo de las obras.

La Contratista serd responsable del correcto replanteo de las obras, de la exactitud del
trazado y de las dimensiones.

Si en algin momento, durante la marcha de los trabajos surgiera algun error, tanto en el
trazado como en las dimensiones del canal, la Contratista a su costo, debera rectificar dicho
error a satisfaccién de la Inspeccion.

3.- Tolerancias.

No se pagara ninguna excavacion hecha por fuera de los limites tedricos indicados en los
planos ni se aceptaran excavaciones en menos.

4.- Método de ejecucion.

La Contratista debera presentar a la Inspeccion, en forma previa al comienzo de los
trabajos, la Ingenieria de Detalle correspondiente a la excavaciébn de las secciones
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transversales y el transporte a los lugares de depdsito, la que debera ser aprobada de la
forma especificada en el Articulo 4. Dicha aprobacion no exime a la Contratista de
implementar las modificaciones que, a criterio de la DPOH previo informe técnico de la
Inspeccion, se deban hacer durante la marcha de los trabajos.

El Contratista debera planificar las excavaciones de forma tal de minimizar los efectos que
pudiera tener en la marcha de los trabajos la ocurrencia de periodos lluviosos.

5.- Mediciones y relevamientos de obra.

Previo al comienzo de las obras, se efectuaran los relevamientos de las secciones
existentes, indicadas en estas especificaciones, a los efectos de la determinacion del
volumen total a extraer. Ajustandose a lo establecido en el Art. 5 (Apartado 1).

6.- Obras existentes.

El Contratista debera tomar los recaudos necesarios a fin de no afectar la estabilidad de las
distintas obras de arte existentes a lo largo de la traza de las canalizaciones referidas a esta
Licitacion.

Si fuera imperioso no excavar un sector por problemas de seguridad, no se reconocera
adicional alguno por los movimientos de equipos que deba efectuar para continuar el trabajo
en otro frente de obra.

7.- Trabajos previos.

La zona de extraccion de los suelos tiene que estar libre de arboles, arbustos, tocones y
otros restos vegetales, piedras, alambres y objetos de desperdicio, ya sea por encima del
nivel de agua o bajo el.

Previo al comienzo de los trabajos de excavacion, el Contratista deberd retirar los
obstaculos. Al retirar los alambrados, deberd arbitrar los medios a fin de no producir
trastornos en la explotacion de los campos.

8.- Inundaciones.

Serad responsabilidad del Contratista llevar un cuidadoso analisis del prondstico
meteoroldgico para prevenir los efectos de condiciones climaticas producidos por fuertes
lluvias y crecidas.

El Contratista informara a la Inspeccién e interrumpira todas las operaciones y asegurara
todo su equipo e instalaciones ante el peligro de aguas altas. Asimismo todas las obras en
progreso deberan estar en condiciones de afrontar las aguas altas.

El Contratista sera el Unico responsable de las consecuencias de las inundaciones no
pudiendo reclamar pago alguno por los eventuales dafios o paralizaciones que la inundacion
pudiera ocasionarle.

9.- Suficiencia de los equipos.
El Contratista asumird la total y completa responsabilidad por la suficiencia del tren de

dragado, excavacion, transporte y otros equipos y medios necesarios para el cumplimiento
de los trabajos dentro de los plazos y condiciones previstas en estas especificaciones.
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10.- Ubicacién de las areas de deposito de suelos excavados

La Contratista debera proponer las areas de depésito de suelos excavados, (transportado
por tierra o refulado) teniendo como orientacibn las zonas predeterminadas en la
documentacion licitatoria, las cuales seran aprobadas por la Inspeccion previo al inicio de los
trabajos.

En la documentacién grafica que forma parte del presente Pliego se ha hecho una eleccién
preliminar, de zonas de posible relleno.

La Contratista, como parte de su Ingenieria de Detalle, deberé hacer el disefio definitivo de
las zonas de relleno. Este debera contemplar, como minimo, los siguientes aspectos:

Los estudios hidrolégicos y proyecto de las obras hidraulicas imprescindibles para
gue los rellenos no interfieran en los drenajes naturales.

Determinacion de cotas, areas y volumenes del relleno.

Por cada sitio de depésito, un censo expeditivo de la calidad y cantidad de cobertura
vegetal; andlisis de las propiedades quimicas como pH, RAS. Conductividad
Eléctrica y Fésforo; determinacién de las propiedades fisicas como resistencia a la
penetracion, densidad real y densidad aparente seca, porosidad libre al aire, curva
de retencién hidrica e infiltracidn y propiedades biolégicas como materia organica.
Indicacion, para cada area de depdsito, del origen de los suelos de relleno y su
volumen.

Previamente, la Contratista y la Inspeccion deberan elegir los terrenos a rellenar en funcién
de las condiciones técnicas favorables del terreno y de la disposicién de los propietarios a
recibir los suelos y acordar con ellos el alcance de las tareas y los tiempos de ejecucion. El
acuerdo con los productores de ninguna manera puede incorporar aspectos que no se
respete lo especificado en el Articulo 8.

Las condiciones que deberan cumplir el sitio elegido y el relleno seran:

Los sitios de depdsito deben haber estado anegados durante las crecidas del afio
2001.

Los rellenos deberan estar directamente vinculados a zonas que no se anegaron en
esas crecidas y con una cota tal que estén por encima de los niveles inundados. Es
decir que las areas rellenadas deberan tener continuidad con la que no se inundé en
la ocasién mencionada.

Los niveles del relleno podran conformarsecon elevaciones de hasta un metro y
medio por encima del terreno adyacente, con al menos una pendiente hacia el Rio,
acompafiandose de un estudio de desaglies por la nueva conformacion, y su
ejecucion.

El borde del relleno mas cercano al rio debera estar separado de la margen del rio
canalizado 200 m. o la distancia indicada en la memoria que a cada progresiva
corresponda, pudiendo modificarse cuando justificadamente y a criterio de la
Direccién, resulte necesario. El borde mas alejado se encontrard a una distancia
maxima de 800 m. de borde canalizado.

La superficie de terminacion del relleno debera tener una caracteristica similar a la
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del terreno adyacente no inundado.
11.- Disposicién de los suelos excavados.

Todos los suelos excavados seran depositados en los lugares elegidos para tal fin. El
Contratista colocara el material de manera que minimice el potencial estancamiento de
aguas pluviales.

En cada sitio destinado a la ubicacién de recintos se hara un censo expeditivo de la calidad
y cantidad de cobertura vegetal; analisis de las propiedades quimicas como pH, RAS.
Conductividad Eléctrica y Fo6sforo; determinacion de las propiedades fisicas como
resistencia a la penetracion, densidad real y densidad aparente seca, porosidad libre al aire,
curva de retencién hidrica e infiltracion y propiedades biolégicas como materia organica del
suelo.

La nivelacion de los sitios de depésito se hard segun se indica en el Articulo 8:
CONFORMACION DEL TERRENO Y DEPOSITO DE SUELOS EXCAVADOS. Se desarrollara el
disefio y proyecto final de las obras aludidas bajo las estrictas hormas del arte y estilo de la
ingenieria en general.

Cualquier material colocado en zonas no autorizadas, 0 que se escape de los sitios
autorizados, sera removido y colocado nuevamente en estos a expensas del Contratista, sin
costo adicional alguno para el Comitente. Toda sancién que pudiere ser aplicada por motivo
de descargas no autorizadas o derrames no relevara al Contratista de la responsabilidad por
los dafios que pudieran resultar.

Las demoras que pudieran producirse por la existencia de obstaculos y/o obstrucciones a la
excavacion no indicadas en el presente Pliego, deberan ser comunicadas por la Contratista
a la Inspeccion con la correspondiente antelacién, a los efectos de permitir a la Inspeccién
la evaluacion correspondiente.

Se debera prever la limpieza previa de las zonas a excavar mas un ancho de 15 metros en
ambas margenes del rio canalizado, extrayendo troncos, arboles, malezas, raigones,
muelles derruidos, defensa de margenes deterioradas, elementos de fondeo y todo otro
obstaculo que fuera necesario extraer y que a juicio de la Inspeccion se determine, no
reconociéndose por esta tarea ningUn tipo de pago adicional.

En caso de que sea necesario el corte y/o extraccién de especies forestales o elementos
existentes sobre las margenes, dentro de la limpieza de la cancha, las mismas perteneceran
a los propietarios frentistas, debiendo ser depositados correctamente a mas de 500 m de la
margen del rio canalizado, durante la ejecucion de la excavacion.

Debera considerarse para el caso de la eliminacion de vegetacion arbérea costera, la
reforestacion con especies nativas en doble de su cantidad y lugares a ser establecidos por
la Inspeccion a fin de restaurar la calidad paisajistica original.

12.- Excavacion de suelos por dragado.

12.1.- Descripcion. Esta seccion cubre la extraccion y depdésito de todo tipo de materiales
por dragado, de acuerdo a lo que se indica en las presentes especificaciones. El Oferente
deberd tener conocimiento de las caracteristicas de dureza del material a dragar a fin de
prever los equipos a usar. No se aceptara cambio alguno en las cotas y/o dimensiones de
las obras motivadas por caracteristicas del suelo o por caracteristicas del equipo que
propone utilizar.
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12.2.- Trabajos previos. La zona de extraccion de los suelos tiene que estar libre de
arboles, arbustos, tocones y otros restos vegetales, piedras, alambres y objetos de
desperdicio, ya sea por encima del nivel de agua o bajo él.

Sera obligatorio el retiro de los alambrados que puedan ser afectados por las obras de
dragado o relleno y su posterior reubicacion segun lo indique la Inspeccion.

La ejecucion de los terraplenes de contencion debera estar descripta en la Metodologia de
ejecucion y debera garantizar la estabilidad, resistencia y consistencia de los suelos
colocados en el cuerpo del terraplén.

Los terraplenes de contencidn, pozos vertederos, cafierias de refulado entre depdsitos y
zanjas o tuberias de desagies ubicados afuera del deposito, tendran que estar explicados
con todas las dimensiones en un esquema ejecutivo que se presentara a la Inspeccion con
una anticipacién a la fecha de comienzo del refulado no menor a 5 dias.

12.3.- Comunicaciones. El Contratista debera instalar, administrar y mantener durante el
plazo de obra un sistema de comunicacion aprobado, en las dragas, obrador y oficinas a
efectos de poder tener permanentemente informado a la Inspeccion. La obtencion de la
autorizacion para la operacién de estos equipos sera a cargo del Contratista.

12.4.- Disposicion de los sedimentos. Todos los sedimentos dragados seran depositados
en los recintos designados para el refulado. El Contratista colocara el material de manera
gue minimice el potencial estancamiento de aguas pluviales durante las operaciones
posteriores de drenaje del refulado.

Se debera contemplar en la ejecucion de los recintos de disposicidn de materiales, el criterio
de operacion que permita una sedimentacion compatible con las caracteristicas del material
a extraer y la composicion del agua del canal al que se volcara el efluente de los recintos de
dragado.

Todo el material dragado sera transportado hidraulicamente por caferia hasta los puntos de
descarga en los depositos. El Contratista serd responsable de la colocacion, ubicacion,
apoyos y remocion de toda la cafieria. La colocacion y remocién de cafieria sera coordinada
con la Inspeccioén.

Las medidas de las zonas de depdsito y de los estanques de sedimentacion tienen que
garantizar la sedimentacion de todas las particulas de material con diametro mayor a 0,025
mm. En todos los casos los recintos seran divididos en no menos de cuatro sub-recintos
para asegurar la sedimentacién de las particulas, independientemente de la superficie a
generar.

El material de refulado debera depositarse dentro de las contenciones técnicamente aptas,
debiendo tomarse los recaudos necesarios para no interferir los desagiies naturales o
artificiales principales, siendo de exclusiva responsabilidad del Contratista la contencién del
refulado sobre construcciones en general y plantaciones. Se deja aclarado que debera privar
el mejor criterio por parte de la Contratista para evitar todo tipo de inconvenientes de esta
indole y no afectar intereses de los propietarios; quedando a juicio de la Inspeccion las
decisiones definitivas a adoptar en caso de divergencias.

La construccién de las obras de contencidon del material refulado, seran ejecutadas en un
todo de acuerdo a las reglas de arte en la materia, debiendo indicar en su oferta los detalles
constructivos de las obras de contencién a realizar donde fuesen necesarios.
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Las demoras que pudieran producirse como consecuencia de las roturas en las obras de
contencién ejecutadas por la Contratista no seran reconocidas para justificar ampliaciones
del plazo de obra. La Contratista se hara cargo de todos los dafios y perjuicios que pudieran
ocasionar a terceros con motivo de las obras a ejecutar. Debera asegurarse que no se
produzcan pérdidas en las cafierias al atravesar zonas residenciales o plantaciones, en cuyo
caso la Contratista sera Unica responsable.

Las caferias de descarga deberan presentar una boca de acceso desde las que se pueda
efectuar la extraccion de muestras del efluente de los recintos. El control del contenido de
particulas de suelo y dimensiones se ejecutarda por medio del monitoreo de la calidad del
agua, cada 12 horas y se hardn los correspondientes ensayos de la composiciéon
granulométrica de suelos. Para tal objetivo se disefiaran vertederos con cafierias y
estructuras metalicas de acuerdo a detalle a presentar junto a la metodologia de la oferta y
ajuste a presentar con el proyecto ejecutivo de cada recinto.

La ubicacién de la cafieria de refulado tiene que garantizar la colocacién de los sedimentos
en el depésito de la forma propuesta y bajo control de la Inspeccién.

El Contratista tiene que mantener en perfectas condiciones todas las partes del depdsito
(coronamiento y taludes de terraplenes de contencién, pozos vertederos y sistemas de
desaguie interior) durante la construccién y hasta el fin de la obra.

12.5.- Tipo de material a extraer. Los suelos a extraer corresponden mayoritariamente a
material aluvional tipico, el cual podra variar desde arcillas medianamente compactas a
blandas, hasta estratos limo-arenosos y arcillo-limosos.

El Contratista realizara los trabajos necesarios para la obtencion de la informacion adicional
sobre el tipo de material a extraer, y aunque resultare la naturaleza del mismo diferente de
los antes enunciados, no se aceptara ningun reclamo relacionado con el tipo de material a
dragar, siendo el riesgo en este aspecto, tanto en los plazos como en el precio contractual,
totalmente a cargo del Contratista.

El Contratista hara todas las reparaciones y modificaciones a las instalaciones que sean
necesarias para confinar el material dragado y para controlar la descarga del elutriado hasta
la recepcion de las Obras.

12.6.- Elementos extrafios. La naturaleza del material descripto no excluye la aparicion de
elementos extrafos.

El Contratista indicara con suficiente antelacién a la Inspeccién los elementos que puedan
entorpecer el avance de las dragas. Las zonas dragadas deberdn quedar libres de toda
obstruccion y obstaculos existentes en el &rea. En consecuencia el Contratista procedera a
su total extraccion debiendo indicar el procedimiento que empleara para cumplimentar tal
finalidad, debiendo extraerse ademas, los troncos, arboles, raigones u otro elemento que se
desprenda o amenace caer al curso dragado, a juicio de la Inspeccion.

En el caso de aparicion de elementos extrafios que debido a su peso o tamafo resulten
imposibles de ser extraidos mediante el equipo de dragado, el Contratista debera arbitrar los
medios a los efectos de su remocion. A tal fin, el Contratista debera contemplar la necesidad
de uso eventual de un pontén equipado con gria y grampa de suficiente potencia para
cumplir con esta tarea. El uso de dicho equipo no significara ningin adicional de obra.
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A los efectos de evitar demoras en los trabajos, ante la aparicion de eventuales obstaculos,
la Inspeccion indicara al Contratista los pasos a seguir referentes a la continuidad del trabajo
de la draga. Los eventuales cambios en la secuencia de trabajo no alteraran el plazo ni el
precio de las obras.

Se aclara que, una vez removido cualquier obstaculo que apareciere, la draga debera
regresar a la zona en cuestién para completar el dragado de la misma sin que ello signifique
costos adicionales.

Todos los obstaculos extraidos deberan ser retirados de la zona de obra.

12.7.- Refulado y decantacion. El trabajo de refulado y decantacion incluye el suministro
de toda mano de obra, materiales, herramientas, maquinaria y equipamiento, y accesorios, y
la realizacion de todas las operaciones requeridas para el movimiento y disposicion de
materiales en cada una de los depdsitos para el refulado y decantacién, conforme a lo
estipulado en estas especificaciones y a las instrucciones de la Inspeccion o el Comitente.

El trabajo incluira, pero no estara limitado, a la construcciéon o reparacién y mantenimiento
de zanjas de desague, diques, bermas, cafierias, vertederos, instalaciones para monitoreo y
similares.

Manejo y disposicion del refulado. El Contratista presentara un plan de manejo del
refulado a la Inspeccion conjuntamente con cada ingenieria de recinto a construir. El
Contratista podra modificar el patrén, ubicacion, y longitud de las trincheras de
drenaje en su plan de manejo del depésito con la aceptacion de la Inspeccion.

Cafierias de descarga del refulado. Las cafierias de descarga al inicio de las tareas
deberan ser nuevas y sin uso, debiendo ser reemplazas cuando a criterio de la
Inspeccidn existan deterioros que disminuyan su eficiencia o la calidad del trabajo, el
reemplazo debera realizarse dentro del plazo que la Inspeccion considere en cada
caso. Dichas caferias de descarga del refulado estaran disefiadas para dispersar la
descarga y mantener en un minimo la turbulencia y re suspension de sélidos en los
recintos.

Control del Elutriado. El Contratista monitoreara las condiciones en los depésitos
para mantener suficiente altura de terraplén por encima del nivel de liquidos libres
pare evitar derrames y para mantener la calidad del efluente elutriado conforme al
articulo de monitoreo ambiental. El Contratista revisara continuamente la altura de
los vertederos para ajustarlos a los niveles éptimos requeridos para satisfacer ambos
requerimientos en todo momento. El Contratista estara obligado a elevar la cota de la
cresta del vertedero o a parar el bombeo al depdsito cuando la concentracion de
sélidos exceda la concentracion especificada en la seccion de monitoreo ambiental
(Ver Articulo PGA).EI recinto debera tener una altura superior a 1,5 m de la cota
definitiva del proyecto del recinto terminado.

El muestreo y los ensayos del elutriado se haran segun se especifica en el articulo
de plan de gestion ambiental (PGA)

12.8.- Tareas de terminacion en los recintos. Tanto el coronamiento de los terraplenes de
contencién como la superficie del relleno refulado tendran una cota mayor a la prevista como
definitiva para el relleno del recinto. Este excedente de altura sera para compensar
descensos en el periodo de consolidacion.

OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DEL RiO SALADO — TRAMO IV — ETAPA 1a - SUBTRAMO Al
TITULO IV — Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares

Pagina 44 de 67



Ministerio del Interior, Obras Publicas y Vivienda
Secretaria de Obras Publicas
Subsecretaria de Recursos Hidricos

Una vez finalizadas las tareas de refulado y decantacion, y como parte de las tareas
correspondientes al item “Conformacion terreno y depdsito de suelos excavados” se debera
conformar el talud de los bordes del relleno con una pendiente de 1 en vertical y 10 en
horizontal. Para ello se utilizard suelos provenientes del excedente de suelo de sobre
relleno. Esta etapa de terminacion en cada recinto serd hecha cuando la Inspeccién advierta
gue no se producen asentamientos en el relleno. Una vez finalizado el periodo de
asentamiento de los rellenos, los terraplenes de contencion deberan ser nivelados
enrasandose con el relleno refulado.

13.- Excavacion de suelos con excavadoras de desplazamiento terrestre.

13.1.- Descripcién. Esta seccion cubre la extraccion de todo tipo de material con el uso de
excavadoras y equipos de desplazamiento terrestre, de acuerdo a lo que se indica en las
presentes especificaciones.

En este item se incluyen todos los trabajos necesarios para lograr el perfil definitivo total o
parcial en cualquier tipo de suelo y terreno, de acuerdo al procedimiento constructivo y
equipamiento elegido por el Contratista y definido en el proyecto.

Como lo especifica la memoria, este equipamiento sera el Unico permitido y posible de
utilizar para la excavacion y conformacion del talud . El traslado de este volumen de suelo
asi extraido, a los lugares de depésito debera ser efectuado inmediatamente (plazo méaximo
8 horas) mediante camiones, traillas, bateas o cualquier otro medio apto, no permitiéndose
su acopio temporario en la zona a excavar para su refulado con dragas.

El Contratista deberd tener en cuenta en el precio ofertado, todas las operaciones
necesarias para establecer la instalacion de su equipamiento en los lugares y tiempo
adecuados y todas las provisiones y trabajos conexos y todo lo que fuera necesario efectuar
para cumplir con el plan de trabajos.

Se encuentra incluida en el item la carga, el transporte desde el frente de trabajo hasta el de
disposicion final y su descarga en este sitio, y ejecucién y mantenimiento de los caminos de
transporte de suelos hasta los lugares de depdésito.

Los materiales producto de estas excavaciones seran empleados como suelo de relleno.
Las operaciones de colocacién, compactacién y conformacion de la superficie de los
depdsitos estan consideradas en el item 2 “Conformacion terreno y Depédsito de suelos
excavados” pagandose segun lo estipulado en el Articulo 8.

La superficie del relleno colocado tendra una cota mayor a la prevista como definitiva para el
relleno del recinto. Este excedente de altura sera para compensar descensos en el periodo
de consolidacion.

Una vez finalizadas las tareas de relleno, y como parte de las tareas correspondientes al
item 2 “Conformacion terreno y Depdsito de suelos excavados” se debera conformar el
talud de los bordes del relleno con una pendiente de 1 en vertical y 10 en horizontal. Para
ello se utilizar4 suelos provenientes del excedente de suelo de sobre relleno. Esta etapa de
terminacion en cada recinto sera hecha cuando la Inspeccién advierta que no se producen
asentamientos en el relleno.

Sélo se pagara el material realmente extraido de los limites especificados hasta lograr el
perfil de proyecto.
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No se realizara ningun pago por las extracciones efectuadas mas alla de dichos limites.
14.- Medicion.

La medicion del volumen de excavacion se realizara en metros cubicos segun el volumen
neto del material comprendido entre las secciones relevadas en los perfiles previos
obtenidos del replanteo y los planos de proyecto. La Inspeccion llevara el control y efectuara
conjuntamente con la Contratista y el Representante Técnico los relevamientos necesarios.
.- Forma de Pago.

Solo se pagaran los volimenes movilizados correspondientes a secciones transversales
totalmente terminadas, pudiéndose agregar a estos volimenes soélo el volumen extraido
dentro de los 200 metros lineales siguientes a las secciones del rio terminadas, por cada
frente de trabajo. Debiéndose alcanzar el perfil de proyecto completo en estos sectores
dentro del mes siguiente al mes que fueron certificados, para poder luego proseguir con la
medicion de los perfiles consecutivos. Esta situacion no podra darse en forma simultanea en
mas de cinco (5) frentes de trabajo.

La certificacion del subitem 1.a “Excavacion” se efectuara por metro cubico de material
extraido y transportado fuera de los limites de la zona de canal a los lugares de depdsito.

Solo se pagara el material realmente extraido dentro de los limites especificados segun el
perfil te6rico. No se realizara ningln pago por excavaciones efectuadas mas alla de dichos
limites.

ARTICULO 7.- MOVIMIENTO DE SUELOS EXCAVACION EN ZONA DE LAGUNA (ITEM 1 -
SUBITEM 1.b)

1.- General.

Para la ejecucion de las obras para el drenaje de las lagunas Las Flores Grande (4000 m) y
Las Flores Chica (3965 m) se usaran, segun se indica en el presente Pliego, los siguientes
métodos:

Excavacion de suelos por dragado y refulado.
Uso de excavadoras para manejo de suelos excavados y transporte terrestres.

Cada uno de los métodos debera respetar estrictamente las pautas que se dan en el
presente pliego, tanto en la forma de ejecucion como en los aspectos ambientales
correspondientes.

El Oferente debera exponer en su oferta las metodologias constructivas para cada uno de
los métodos de excavacion y para los distintos sectores de la obra, teniendo en cuenta lo
especificado en el presente Pliego, y las caracteristicas de los suelos a mover, a los efectos
de poder evaluar en su oferta estos aspectos. Si durante la construccion resultaran suelos
de naturalezas diferentes a los previstos, no se aceptara ningln reclamo relacionado con
esta circunstancia, siendo el riesgo en este aspecto, tanto en los plazos como en el precio
contractual, totalmente a cargo del Contratista.

Los taludes tendran una conformacion de 1:1 (1 en horizontal y 1 en vertical).
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El volumen obligatorio de extraer con equipos terrestres debe transportarse por tierra a las
zonas de depdsito mediante camiones, bateas, traillas, o cualquier otra herramienta eficaz,
no permitiéndose su deposito temporario 0 acumulacién sobre el rio y/o laguna no
canalizado ni zona de laguna, para su refulado con la draga flotante.

Los volimenes extraidos mediante dragado y refulado, deberan incorporar todos los
procedimientos y mecanismos necesarios para la completa y correcta extraccion del suelo,
utilizando, en caso de ser necesario y si los lugares de depdsito se encontraran a distancias
mayores a las que el equipo de refulado permite, se colocaran los equipos de re bombeo
gue sea necesario para el correcto depdsito.

En caso que el Contratista ejecute una solera que exceda en ancho o en cota los limites
establecidos por el perfil tedrico de proyecto, debera ejecutar (sin reconocimiento de pago
alguno por el volumen excedente) los taludes mencionados a partir del limite de la cota de
fondo de la solera a la que ha arribado en su sobre-excavacion.

Es decir, que cada talud debe ajustarse a partir de la cota de fondo de la solera, tal como se
especifica en este pliego.

Debido a que la concepcién de la presente obra, esta sustentada sobre pautas basicas de
preservacion del medio ambiente fluvial, en la construccion se deberan respetar en forma
estricta las dimensiones de proyecto (ancho de fondo, cotas y pendientes de los taludes)
con los ajustes aprobados que pudieran ocurrir durante el desarrollo de la Ingenieria de
Detalle. Asimismo, debera contemplar el desarrollo de Programas que componen el PGA
requerido en el presente pliego, con especial consideracion a la necesidad de incorporar
nuevo/s programa/s ante el requerimiento dela reparticion.

Los recintos de depdésito de suelo se colocaran fuera de la zona de expansién de la laguna,
y en aquellos lugares indicados en forma preliminar en el presente Pliego, respetando en
caso de requerirse una relocalizacion, la ocupacion de suelos que no forme parte de la
laguna.

En la Presentacion Metodoldgica de la oferta, el Oferente debera especificar claramente el
equipo y la metodologia de trabajo para conformar las distintas secciones. En el caso de uso
de dragas, la Contratista debera dejar claramente expuesta la metodologia para tener el
calado necesario cuando las condiciones de la laguna no se lo brinden, ya que esta
terminantemente prohibido sobre-excavar para lograrlo.

A su vez estd terminantemente prohibido la sobre-excavacién para permitir el
desplazamiento de las dragas, su traslado y/o movilizacion.

En el caso que se ejecutaran las sobre-excavaciones mencionadas, los volimenes extraidos
seran descontados de los ejecutados y certificados hasta ese momento por la Contratista.

La Contratista deberd tener en cuenta en el precio ofertado, todas las operaciones
necesarias para establecer la instalacion de su equipamiento en los lugares y tiempo
adecuados y todas las provisiones y trabajos conexos y todo lo que fuera necesario efectuar
para cumplir con el plan de trabajos.

También debera prever en su oferta que debera disponer hasta la Recepcidn Definitiva de
la obra de los equipos necesarios para el mantenimiento de las secciones de proyecto.

2.- Replanteo de las obras
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En lo referente a Replanteo de las Obras, Tolerancias, Método de ejecucion, Mediciones y
Relevamientos de obra, Obras existentes, Trabajos previos, Inundaciones, Suficiencia de los
equipos, Ubicacion de las areas de depdsito de suelos excavados, Disposicion de los suelos
excavados, Excavacion de suelos por dragado y con excavadoras de desplazamiento
terrestre regiran las especificaciones formuladas en el Articulo 6: MOVIMIENTO DE
SUELOS — EXCAVACION.

3.- Medicién.

La medicion del volumen de excavacién de suelos para la limpieza se realizara en metros
cubicos segun el volumen neto del material comprendido entre las secciones relevadas en
los perfiles previos obtenidos del replanteo y los planos de proyecto. La Inspeccion llevara el
control y efectuara conjuntamente con la Contratista y el Representante Técnico los
relevamientos necesarios.

4.- Forma de Pago.

Solo se pagaran los volimenes movilizados correspondientes a secciones transversales
totalmente terminadas, pudiéndose agregar a estos volimenes solo el volumen extraido
dentro de los 200 metros lineales siguientes a las secciones del rio terminadas, por cada
frente de trabajo. Debiéndose alcanzar el perfil de proyecto completo en estos sectores
dentro del mes siguiente al mes que fueron certificados, para poder luego proseguir con la
medicion de los perfiles consecutivos. Esta situacién no podra darse en forma simultanea en
mas de cinco (5) frentes de trabajo.

La certificacion del presente subitem se efectuard por metro cubico de material extraido y
transportado fuera de los limites de la zona de canal a los lugares de deposito.

Sélo se pagara el material realmente extraido dentro de los limites especificados segun el
perfil tedrico. No se realizard ningln pago por excavaciones efectuadas mas all4 de dichos
limites.

ARTICULO 8.- CONFORMACION DEL TERRENO Y DEPOSITO DE SUELOS EXCAVADOS (ITEM
2)
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1.- Descripcion.

Esta seccidn contempla las condiciones bajo las cuales se depositaran los suelos, excavados
segun lo especificado en los articulos 6 y 7, para conformar la superficie de los depdsitos segun
el proyecto desarrollado como parte de la Ingenieria de Detalle.

De acuerdo a las pautas que rigen este Pliego, todas las obras que se realicen deberan tener
como principal expectativa el incremento de las zonas a resguardo de las inundaciones para
generar nuevas zonas productivas como prolongacion de areas no anegables para la condicién
del periodo 2001-2002.

Esta disposicién de los suelos, se ha seleccionado por ser la alternativa que menor impacto
ambiental genera en el corredor fluvial comparada con la construccion tradicional de caballones
discontinuos o rellenos de bajos o humedales laterales a la excavacién. Alternativas estas que
ademas de generar mayor impacto sobre el ambiente, en general no aumentan las areas
productivas.

Por tal causa los suelos removidos seran empleados para sobreelevar zonas actualmente
inundables para condiciones similares a la del periodo 2001-2002 pero que para condiciones
menos criticas no presentan en general agua en superficie Esta sobreelevacion se hara hasta
lograr las cotas de los terrenos linderos que no fueron alcanzados por el nivel de las aguas del
Rio Salado durante el periodo 2001-2002. Es decir no se trata de relleno de bajos naturales o
espejos de agua. De acuerdo a lo indicado, como minimo se sobreelevara el relleno 1,5 metros
por encima del nivel natural del terreno, o los niveles que resulten de lo anteriormente expuesto.

Por lo tanto uno de los requerimientos que debera cumplir estrictamente la Contratista es el de
no afectar con los rellenos las zonas mas bajas o lagunas que presentan agua en superficie en
forma frecuente, sino el de elevar aquellos terrenos de cotas intermedias anegables solamente
para las condiciones de crecidas que se presentaron durante los afios 2001 y 2002.

2.- Lugares de depoésito

Los depésitos deberan construirse respetando la continuidad de los terrenos que no fueron
anegados durante las crecidas de los afios 2001-2002, no permitiéndose que en el futuro
gueden aislados para crecidas que alcancen las cotas de inundacion ocurridas en dicho periodo,
sino que por el contrario deben conformar una unidad de produccién con las areas contiguas no
inundables.

El criterio general para la ubicacién definitiva de los lugares de depésito es el de estrechar lo
menos posible el corredor fluvial, es decir, deberan privilegiarse los sectores de depdsito que se
encuentren mas cercanos al limite exterior de la franja determinada para los mismos. Este
aspecto serd considerado prioritario por la Inspeccion para la aprobacion en la Ingenieria de
Detalle de las areas definitivas de depdsito.

En la documentacién grafica que forma parte del presente Pliego (Ver planos) se ha hecho una
eleccion preliminar de zonas de posible relleno y se ha identificado aquellos lugares de depdsito
en los que deben conformar los recintos para el refulado y depdsito de suelo sobrante de la
excavacion, con las dimensiones y cotas a las que deberan rellenarse los terrenos que se
utilizaran como deposito.

Dicha disposicion es de caracter preliminar y tentativa, y su adopcién definitiva resultara del
acuerdo a alcanzar entre la Contratista y el propietario del terreno.
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3.- Caracteristicas del relleno.

Tal como se indica en el punto 2, el relleno sera colocado sin solucién de continuidad con
terrenos que no se hayan anegado en junio de 2001 y, una vez compactados, deberan tener la
misma cota que los terrenos linderos no inundados, aceptandose para la cota final compactada
de los terrenos de depdsito una diferencia maxima de 10 cm por debajo de las cotas de los
terrenos linderos no inundados en el mismo periodo.

En todos los casos y sin excepcién, los rellenos se efectuaran completando niveles desde el
borde exterior y mas alejado del rio, avanzando hacia el borde interior del recinto mas préximo al
rio.

Los bordes libres del relleno deberan tener una pendiente minima de 1:10 desde el nivel
superior del relleno hasta el terreno natural y en particular el borde ubicado hacia aguas arriba
deberda tener un disefio en planta tal que conduzca las aguas hacia el cauce del rio. Es decir sin
generar retenciones para condiciones extremas.

La compactacion del relleno debera ser tal que se logre una densidad similar a la del terreno
natural. La superficie final del relleno debera ser alisada para eliminar monticulos o pozos.

En caso de material transportado por tierra, a medida que se vaya volcando el suelo de relleno
debera ser desparramado con topadora o motoniveladora.

El Contratista colocara el material de manera que minimice el potencial estancamiento de aguas
pluviales durante las operaciones de relleno.

Los niveles del relleno deberan ser similares a los del terreno no inundado adyacente.

Para esto dltimo, y en todos los casos sin excepcién, se efectuara el correspondiente estudio
hidraulico de los aportes que recibe el sector rellenado, elaborando el proyecto y ejecutando las
obras de drenaje necesarias para evitar afectaciones en los predios linderos, en un todo de
acuerdo a lo especificado en el Articulo Ingenieria Complementaria y de Detalle.

La superficie de terminacion debera tener caracteristicas similares a las del terreno adyacente
no inundado.

Al fijar las zonas de relleno se debera procurar minimizar la afectacién de instalaciones
(alambrados, plantaciones, etc.). Si hubiera que afectar alambrados, éstos serdn retirados
previamente y reinstalados o reemplazados una vez hecho el relleno.

Asimismo se evitard afectar con cada recinto una sola unidad dominial, ni aquellas fracciones
minifundistas o que resulten ocupadas en una proporcién igual o superior al 10% de la misma.

En aquellas situaciones en que la calidad del suelo proveniente de la excavacién sea inferior a la
calidad del suelo existente en los lugares de depdsito seleccionados, la Contratista debera retirar
la capa superficial de suelo organico existente para redistribuirla en la misma superficie una vez
efectuado el depdsito de los suelos excavados. La determinacion de efectuar o no dicho trabajo,
serd puesta a consideracion de la Inspeccion de Obra por la Contratista, acompafada de la
documentacion respectiva. Este trabajo no implicara adicional alguno en los costos de obra por
parte del Contratista.

4.- Medicién y forma de pago
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El metro cubico de suelo colocado en los lugares de depdsito y como proveniente de la
excavacion, se medira como lo medido y computado a partir de los relevamientos previos
efectuados para la excavacion, sin incrementar ni disminuir dicho volumen por esponjamiento o
consolidacion.

Dado que para cada recinto de disposicion se debera hacer en la etapa de Ingenieria de Detalle
la nivelacion y determinacion de cotas, areas y volimenes del relleno, el pago de los volimenes
colocados se hara a recinto terminado. Es decir una vez ejecutadas totalmente las tareas en el
recinto correspondiente y una vez que la Inspeccién considere que se ha cumplido las pautas
establecidas en este pliego para la terminacién del relleno, recolocacién de alambrados, etc.,
para el pago debera la Inspeccion tener presente ademas de lo especificado en el presente
Articulo, lo indicado en los puntos 12.8 y 13.1 del Articulo 6.

El Contratista debera especificar para cada lugar de depdsito el sector de la canalizacién de
donde se extraerd el relleno.

El pago de este item se realizara de la siguiente forma:

70% del valor de la ejecucién del item una vez completados los trabajos de acuerdo a las
especificaciones y aprobado por la Inspeccién.

Previamente al pago, se explicitard por un acta que se firmara a tal efecto la planimetria,
nivelacion, célculo de volimenes totales del cuenco, procedencia de los volimenes
incorporados al mismo y volumen incorporado, debiendo el propietario firmar de conformidad la
documentacién presentada.

Toda esta documentacién sera sometida a aprobacion de la Inspeccién. Ser4 aprobada siempre
y cuando se hayan cumplido las labores de compactacion, nivelaciébn, como asi también la
eliminacion de obras auxiliares ejecutadas para facilitar el depdésito de suelos.

Las actas antes mencionadas seran numeradas y formaran parte de la documentacion del
contrato, debiendose encontrar aprobadas para efectuar la Recepcion Provisoria de la obra.
ARTICULO N° 9.- ALAMBRADOS (ITEM 3)

1.- Consideraciones Generales

El presente Pliego prevé la colocacion de alambrados a lo largo de la totalidad de la obra, en
ambas margenes de la canalizacion y asi estdn computados y presupuestados.

Los alambrados se colocardn sobre ambas margenes a una distancia minima de 15 (quince)
metros contados a partir del borde superior del rio canalizado.

La exacta posicion de los alambrados, asi como la resolucién de distintas situaciones
particulares se definird en la Ingenieria de Detalle que debera presentar la Contratista y aprobar
la Inspeccion.

El alambrado a construir sera de 7 hilos y estaran dispuestos en la forma que se indica en el
Plano respectivo.

2.- Elementos que componen el alambrado
a) Postes enteros largos de madera.

b) Postes enteros cortos de madera.
¢) Varillas de madera.
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d) Alambre liso de acero ovalado cincado niumero 17/15 Calibre Paris.
e) Alambre liso de acero zinc para atar.
f) Torniguetes de hierro.

3.- Clasificacion de los postes
Teniendo en cuenta su ubicacion y funcion los "Postes" se clasifican en:

a) Postes principales: Seran exclusivamente postes enteros largos y estaran enterrados como

minimo 1,05 metros, denominandose “Torniqueteros”, “Esquineros” y “Terminales”.
b) Postes intermedios: Seran postes enteros cortos enterrados como minimo 0,85 metros.
4.- Disposicion de los torniquetes, Tipo doble

Los torniquetes estaran dispuestos segun el detalle del Plano Tipo; se colocara un torniquete
doble cada treinta y seis (36) metros. El torniquete que corresponde al hilo superior ira montado
sobre postes torniqueteros, los demds irdn colocados sobre postes intermedios.

Dicha disposicion podra ser maodificada y colocarse todos los torniquetes dobles en un Unico
poste torniquetero, a simple solicitud del propietario

5.- Distancia relativa entre los distintos elementos:

Los postes “Intermedios” se colocaran a una distancia entre ellos de doce (12) metros como
maximo. Las varillas distaran entre si a lo sumo dos (2) metros. Los postes “torniqueteros” iran
dispuestos cada doscientos cincuenta y dos (252) metros

Antes de construirse el alambrado, se estudiara la ubicacién de los elementos que lo componen,
para que su distribucién sea uniforme o cumpla con lo especificado. Los alambres se colocaran
en la forma indicada en el Plano Tipo correspondiente.

6.- Esquina de alambrados

En todo lugar de cercado que deban empalmarse dos frentes de alambrado bajo un cierto
angulo, se adoptaran las siguientes normas para asegurar la inmovilidad del poste "Esquinero”.

a) Cuando el angulo formado por dos frentes a alambrar sea menor de 150° el poste
"Esquinero”, se acompafiara en la direccidn de cada uno de los frentes por un poste entero corto
en posicion vertical, llamado poste "de refuerzo" que se colocara a una distancia de 0,80 m. del
vértice y enterrado como minimo 0,85 m.

Cada uno de los postes "de refuerzo” ir4 apuntalado al "Esquinero” por medio de un travesafio
horizontal de madera dura con una secciébn minima de 3,8 cm. por 5 cm. Este travesafio se
encastrara en cavaduras efectuadas en las cabezas de los postes.

Completaran este sistema, rienda diagonales de 4 hilos de alambre retorcidos, situados en el
plano de cada alambrado y atadas en el poste "de refuerzo", inmediatamente abajo del primer
alambre y en el poste "Esquinero” casi al ras del suelo.

El poste "Esquinero" y los postes "de refuerzo”, llevaran en sus extremos enterrados un crucero
horizontal firmemente vinculado a ellos, que estara constituido por un trozo de poste de 0,70 m.
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de longitud como minimo. Los cruceros vinculados a los postes "de refuerzo" estaran colocados
transversalmente a la linea de alambrados.

b) Cuando el angulo entre alambrados esta comprendido entre 150° y 180°, se colocaran dos
riendas cada una de 4 hilos de alambre retorcido, que iran unidos a sus respectivos anclajes
enterrados 0 "muertos".

El 4ngulo diedro formado por los planos verticales que contienen ambas riendas, no sera en
ningln caso mayor de 45°.

El "muerto" consiste en un trozo de poste de 0,70 metros de longitud como minimo, ira
enterrado horizontalmente a una profundidad de 0,80 m.

En caso de empalme en esquina de dos alambrados, uno nuevo y otro existente, se ejecutara
de igual forma a la exigida en los puntos a) y b) de este inciso, segun el valor del angulo diedro
formado por los planos que contienen ambos frentes.

7.- Terminal de alambrados

Los postes "Terminales” en aberturas y empalmes de alambrados transversales con otro
longitudinal, se acompanara en el plano del cercado por un poste "de refuerzo”, apuntalados por
medio de un travesafio horizontal.

8.- Vinculacioén de los cruceros a los postes "Esquineros" y "de refuerzo”

Se vincularan los cruceros a los postes "Esquineros” y "de refuerzo" por medio de una atadura
en cruz y llevaran en cada lazo tres vueltas de alambres como minimo.

9.- Vinculacion de los alambres a los postes "Principales”

Los postes "Esquineros" y "Terminales" no llevaran torniquetes ya que ellos se ataran
directamente a los alambres.

10.- Vinculacién entre alambrados y varillas

Se ajustara a lo indicado en el Plano Tipo.Las ataduras se realizaran sobre los hilos 1, 3y 5.

11.- Vinculacién de los alambres a los postes "Torniqueteros”

Los alambres los atravesaran diametralmente, en los lugares donde se colocaran los
torniquetes, de acuerdo a la distribucion indicada en el Plano Tipo.
12.- Caracteristicas generales

Todos los elementos que componen el alambrado deberan cumplir, en lo que respecta a
caracteristicas y dimensiones, lo indicado en el Plano Tipo respectivo.

13.- Forma de medicién y pago
Se certificara y pagara por metro de alambrado colocado y aprobado por la Inspeccion al precio
unitario fijado para el item 3.
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El precio ofertado se considera compensacion total por la provision y transporte de los
materiales y la mano de obra y equipo cualquiera sea su tipo, necesarios para la correcta
terminacion del ltem.

También se incluye dentro del precio el retiro y reubicacion de tranqueras, trangquerones y
guardaganados que fueran necesarios remover para ejecutar la obra, los empalmes con
alambrados transversales existentes, etc.

El costo del retiro y transporte de los alambrados a remover y/o reemplazar esta prorrateado en
el costo de este item, por lo que no tendré pago alguno.

ARTICULO N° 10.- TRANQUERAS (ITEM 4)
1.- Descripcién

El presente Pliego prevé la colocacion de nuevas tranqueras en el alambrado longitudinal de la
obra (independientemente de los existentes), a razon de una por cada parcela (Partida).

La colocacién exacta de cada tranquera debera ser analizada y definida durante la Ingenieria de
Detalle.

Las tranqueras a construir estaran constituidas por los siguientes elementos: postes de giro,
hojas, postes de cierre y herrajes, de acuerdo a lo indicado en las presentes especificaciones y
en el plano tipo.

Se utilizaran postes enteros largos, que llevaran en su extremo enterrado un crucero horizontal
constituido por un poste de 0,70 m. de longitud como minimo, colocado transversalmente a la
linea de alambrado y vinculados con una atadura en cruz.

Todas las superficies de las piezas de hierro, excepto los bulones seran cubiertas con dos
manos de pintura antiéxido antes de ser empleadas en la construccion de las tranqueras.

2.- Forma de medicion y pago

Los gastos que demanden el cumplimiento de lo especificado en este articulo, se certificaran y
abonaran por tranquera terminada dentro del ITEM 4 “TRANQUERAS”.

ARTICULO 11.- DEMOLICIONES

1.- Generalidades

Se efectuaran las demoliciones de acuerdo al sistema que para cada caso proponga el
Contratista y apruebe la Inspeccion teniendo en cuenta para la eleccién, entre otras
circunstancias, la calidad de material a extraer y su utilizacion posterior si hubiere sido prevista
en el Pliego.

Cuando se trata de estructuras de mamposteria, de hormigén simple o armado, o de otro
material cualquiera, que al ser demolido solo puede considerarse como escombro, la demolicion
se hara de la manera méas econdmica, teniendo en consideracion medidas de seguridad y
demas de orden general.

El Contratista queda obligado a demoler las obras existentes que resulten reemplazadas por las
proyectadas, quedando a su beneficio los materiales aprovechables.
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El material no utilizado debera ser retirado de la obra sin demora por el Contratista.

Los alambrados que deban ser reemplazados, lo seran con posterioridad a la colocacién de los
nuevos para no causar perjuicios en la explotacion de los propietarios linderos.

Todas las estructuras sumergidas deberan ser demolidas hasta una profundidad de 0.50 metros
por debajo de la cota de proyecto de la excavacion del rio.

2.- Forma de medici6n y pago

En aquellos casos en que las demoliciones no figuren como item de contrato, se entiende que el

costo de las mismas se encuentra incluido dentro de los gastos generales del contratista.
ARTICULO 12.- OBRAS PROVISORIAS

1.- Descripcién del trabajo

Este item comprende la ejecucion de todos los trabajos y obras provisorias necesarias para la
ejecucién de las obras que no son tenidos en cuenta en el resto de los items que componen la
planilla de oferta.

Quedan incluidos aqui los mejoramientos de los accesos a la obra para ser utilizados con
equipos pesados, como también el mantenimiento de estos accesos durante la ejecucion de la
obra tanto para el uso de la empresa constructora como para los vecinos que llegan a sus
accesos privados. Este mantenimiento implica de ser necesaria la sefalizacion diurna y
nocturna.

La metodologia de trabajo en zonas con agua sera propuesta por el Contratista. Si para la
ejecucion de las obras fuera necesaria la ejecucion de terraplenes de avance, estaran incluidos
aqui el suelo seleccionado y la colocacién y su total retiro posterior a su uso. El coronamiento
de estos terraplenes sera el necesario para realizar los trabajos sin que se detenga el ritmo de
los trabajos.

Se incluyen aqui las obras de desvio de cursos de agua necesarias, las ataguias necesarias
para la materializacion de recintos estancos de trabajo, mantenimiento de excavaciones con o
sin protecciones, bombeos y todos aquellos materiales (cafios, losas, planchones, drenes etc.),
mano de obra y equipos menores y/0 mayores necesarios para llevar adelante las obras
provisorias y que no se paguen con los distintos items de las obras definitivas.

Deberan ser proyectadas y ejecutadas de forma tal de minimizar sus efectos negativos, por lo
gue no deberan ser causa de desbordes, inundaciones de propiedades, etc. Una vez que esas
obras dejen de ser utilizadas, deberan ser retiradas totalmente por el Contratista.

2.- Medicion y forma de pago
Todas las tareas, materiales y su transporte, equipos, mano de obra y demas elementos
necesarios para la realizacion de los trabajos descriptos en este articulo, no recibiran pago

en forma directa, considerandose su costo incluido dentro de los gastos generales del
contratista.

ARTICULO 13.- RECONSTRUCCION DE HECHOS EXISTENTES
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1.- Descripcion

La Contratista debera reconstruir o reponer todos los hechos existentes que se vieran afectados
por la construccion de la Obra.

Dicha reposicién deberd realizarse con materiales del mismo tipo y calidad que los existentes, y
en forma inmediata a la terminacion de cada tramo de Obra.

Para esto, la Contratista realizarA las gestiones necesarias con las autoridades
correspondientes, con el fin de concretar tiempo y forma de la reposicion de los hechos
existentes afectados.

Todos los materiales provenientes del retiro provisorio de los hechos existentes, seran
depositados por la Contratista, por su cuenta y riesgo en los lugares apropiados para su
conservacion, hasta el momento de su reposicion.

2.- Formay medicién de pago

No se reconocera pago directo alguno por las tareas necesarias, para la reposicion de los
hechos existentes, considerandose que el costo de las mismas, esta incluido dentro de los
gastos generales del contratista.

ARTICULO 14.- INTERFERENCIAS Y REMOCIONES DE SERVICIOS PUBLICOS Y OBSTACULOS

1.- Generalidades

A efectos de que una eventual demora en la obra contratada no resulte atribuible a la falta de
diligencia en las gestiones tendientes a concretar la remocion de las instalaciones subterraneas
0 aéreas, consignadas o no en los planos, que interfieran la ejecucion de la obra, se procedera
de la manera que se especifica en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Todas las tareas que sean necesarias para posibilitar la ejecucion de una remocién y que
soliciten los Entes respectivos, seran obligatorias para el Contratista, quién debera realizarlas en
el momento en que lo soliciten dichos Entes y/o la Inspeccién de Obra, no recibiendo pago
adicional alguno por la ejecucién de dichas tareas.

2.- Forma de pago

El precio de la remocion incluira todo tramite ante los entes respectivos, la excavacién, provision
y transporte de todos los materiales que aseguran el correcto funcionamiento, como asi
también, la mano de obra y equipos cualquiera fuera su tipo, sellados y/o aranceles de
aprobacioén y autorizacion fijados por la empresa prestadora del servicio y toda otra tarea o pago
necesario para la correcta terminacién del trabajo, abonandose a través del ITEM 5 SUMA
PROVISIONAL.

Una vez aprobada por los entes y autorizada la ejecucion de los trabajos de cada una de las
remociones, se certificara cada subitem de acuerdo al convenio que se suscriba con cada ente
o en su defecto cuando se encuentre concluida la remocién ejecucién respectiva.

ARTICULO 15.- DEFENSAS, DESVIOS PROVISORIOS Y RECINTOS DE TRABAJO

Los trabajos a realizar de acuerdo con estas especificaciones comprenden la provision de
materiales, mano de obra, equipos y la ejecucion de los trabajos que resulten necesarios para la
construccién, operacion y mantenimiento de las obras y servicios necesarios para realizar la
obras de desvio, defensa y conformacion de los recintos de trabajo y el control y desagote de
las aguas en los mismos, de acuerdo con lo indicado en las presentes especificaciones y segun
los requerimientos de la Inspeccion de Obra.
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Los trabajos incluyen la posterior remocion de las estructuras temporarias de defensa y desvio y
de los recintos de trabajo, asi como el reacondicionamiento de los sectores donde se
encontraban emplazadas, de forma de conformar areas totalmente integradas al medio natural.
En relacién con estas obras, la Inspeccién de Obra podra autorizar la permanencia de algunas
de ellas si las mismas no interfieren al correcto funcionamiento de la obra principal, no perjudica
a terceros, ni la apariencia estética del conjunto.

El desagote comprende la eliminacion del agua acumulada dentro de los recintos de trabajo a
gue se ha dado lugar, cualquiera sea su origen, con el objeto de mantener secas las areas de
trabajo. Para permitir el desagote, el Contratista estd obligado a construir zanjas, pozos,
canalizaciones, sistemas de bombeo y toda operacidbn necesaria para garantizar estas
condiciones, a los efectos de lograr el cumplimiento de los plazos previstos en el cronograma de
las obras. El desagote de las zonas de trabajo se mantendra en forma continua, hasta que con
la obra principal se haya logrado alcanzar alturas minimas que permitan garantizar condiciones
seguras de trabajo y la calidad adecuada en la construccién.

El Contratista sera el Unico responsable de todo dafio o perjuicio ocasionado en las obras ya
ejecutadas, asi como del mal funcionamiento de las obras de desvio y/o el desagote de las
fundaciones y estara obligado a realizar a su exclusivo cargo todas las reparaciones y/o
reconstrucciones que puedan resultar necesarias para el mantenimiento de las condiciones de
seguridad impuestas por el sistema de desvio originalmente planteado y aprobado por la
Inspeccién de Obra.

Para ello, y antes de los treinta dias (30 dias) posteriores a la firma del Contrato, se debera
presentar a la Inspeccion el planteo definitivo de las obras de defensa y/o desvio que van a
implementarse, el que se acompafard con todos los datos necesarios a los efectos de su
consideracién y aprobacion por parte de la Inspeccion.

Todos los gastos que demande el cumplimiento de las presentes disposiciones estaran incluidos
dentro de los gastos generales del contratista, no reconociéndose pago adicional alguno.

ARTICULO 16.- LIMPIEZA FINAL DE OBRA
1.-Generalidades

Una vez terminados los trabajos y antes de la recepcién provisoria, la contratista esta obligada a
retirar del @mbito de la obra todos los sobrantes y desechos de los materiales, cualquiera sea su
especie, como asimismo a ejecutar el desarme y retiro de todas las construcciones provisorias
utilizadas para la ejecucién de los trabajos; y también la reconstruccion de instalaciones
existentes antes de iniciar la obra, como alambrados, sefiales, escombros, etc., en sus
posiciones originales.

Todos los gastos que demande el cumplimiento de las presentes disposiciones estaran incluidos
dentro de los gastos generales del contratista, no reconociéndose pago adicional alguno.

ARTICULO 17.- SUMA PROVISIONAL (ITEM 5)
1. Descripcion

Dadas las caracteristicas del presente contrato para ejecutar un emprendimiento que persigue
objetivos concretos mdltiples para cuyo logro se requerira cuidadosa ejecucion, apoyada
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técnicamente en cada uno de sus pasos por una rigurosa ingenieria de detalle, con una extensa
longitud de obra, se ha previsto un item para cubrir gastos que genere la relocalizacion de obras
existentes, interferencias no detectadas, confeccion de mensuras y aprobacion de sus planos,
provision de semillas y fertilizantes para la recuperacion de las areas de depésito de suelo
excavado, aguadas, molinos, sistemas de drenaje y depresion en recintos de relleno, otros
gastos eventuales vinculados a la continuacion de la ejecucion, y todo otro rubro no
contemplado en los items del Contrato, que la Subsecretaria de Recursos Hidricos entienda
necesario realizar dentro de la presente obra.

A partir de la necesidad de afectar al pago algunos trabajos conceptualmente incluidos en este
articulo se solicitara a la contratista la cotizacion de los mismos con precios de aplicacién
actuales de esa fecha, no reconociéndose redeterminacion de precios para este item.

2. Formade cotizar

Se considerara en el andlisis de precios de item la suma correspondiente a cada gasto o
subitem como costo-costo del mismo. Debe agregarle cada oferente todos los gastos indirectos
correspondientes al analisis de precios (Gastos Generales, Financieros, Impositivos y Beneficio)

3. Medicion y forma de pago

Tanto lo establecido en el ARTICULO 14: INTERFERENCIAS Y REMOCIONES DE
SERVICIOS PUBLICOS Y OBSTACULOS como lo establecido en el presente Articulo, se
certificaran y pagaran en el item 5: SUMA PROVISIONAL: INTERFERENCIAS, REMOCIONES
Y OBSTACULOS,

Los trabajos a certificar y abonar con este item deben ser previamente autorizados por la
Subsecretaria de Recursos Hidricos.

ARTICULO 18.- INSTALACION DE OBRADOR Y ELEMENTOS PARA LA INSPECCION Y LA
SUPERVISION

1.- ELEMENTOS PARA LA INSPECCION DE OBRA

El Contratista pondra a disposicién de la Inspeccién de Obra desde el dia del
replanteo y hasta la Recepcion Definitiva de la misma, un inmueble de por lo menos tres
ambientes de 20,00 m2 cada uno, para uso de oficina y sala de reuniones, con cocina y bafio
completos, con servicio de agua caliente y fria y calefaccion en todos los ambientes, que debera
estar ubicado en las inmediaciones de la obra. Todos los ambientes tendran los elementos
acordes a su destino y su mobiliario que debera ser nuevo y definido acorde a las necesidades
de la Inspeccién. Asimismo la Contratista arbitrard los medios para proveer el alojamiento en
obra del equipo de InspeccionTécnica.

Proveerd& UNA CASILLA RODANTE (las que quedardn en poder de la
Reparticion a la Recepcién Definitiva de las obras), medidas aproximadas 6,50 metros de
longitud y 2,20 metros de ancho, construido sobre tren rodante de dos ejes, aro giratorio y lanza.
Chasis construido con largueros de hierro de perfil U de 100 mm vy travesafnos estructurales de
50 x 50 mm, o algun tipo estructural de similares caracteristicas resistentes. Lanza de enganche
movil articulada tipo perno. Suspension a elasticos. Carroceria construida sobre una estructura
de tubos de 50 x 50 mm, forrada en su interior y exterior con revestimiento adecuado e
intermedia con un material que asegure una correcta aislacién térmica. El piso, sera construido
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en laminado fendlico de 20 mm de espesor, revestido con piso de goma antideslizante, la cual
guedara de propiedad de la Reparticion al finalizar la obra.

Caracteristicas particulares:

Dormitorio para cuatro cuchetas con colchones, separadas dos a dos mediante un
pasillo de 0,70 metros, con una ventana en el centro del mismo con mosquitero. Cuatro
gabinetes de ropero de 0,60 metros de ancho cada uno.

Cocina — comedor de 2,20 x 2,20, con mesada y pileta, anafe de dos hornallas
con campana de tiraje al exterior y bajo mesada con dos estantes, ventanas de 0,80 x 0,50 y
0,40 x 0,50, ambas con mosquitero y un aireador cenital de 0,30 x 0,30. Heladera eléctrica de
220V -12 Vyaagas.

Bafio equipado con lavatorio, inodoro y ducha, con una ventana de 0,40 x 0,50.

Instalacion de agua caliente y fria, en cocina y bafio, con sistema de bomba
eléctrica de 12 V accionada por depresion. Termotanque eléctrico o calefén a gas. Instalacion de
gas por garrafa, ubicacion exterior. Tanque de agua de 120 litros. Mesa plegable y cuatro sillas
plegables. Se debera proveer una bateria de 12 V — 60 Amperes y un cargador para la misma.

Grupo electrégeno motor a explosion de 1.5 Kva. Con sus accesorios.

Proveerd ademas desde la Fecha de Replanteo hasta la Recepcion Definitiva
CUATRO teléfonos celulares de ultima generacion, con una memoria interna no inferior a 16
GB y memoria RAM mayor o igual a 2 GB, para ser utilizados en toda el area de la provincia de
Buenos Aires, con 300 minutos de comunicacion libres en hora pico y plan de datos de 3 GB
mensuales o0 mas, para uso del grupo de inspeccion

Asimismo, proveera DOS computadoras portatiles, con procesador Intel Core i3
0 superior, memoria RAM de 4 GB o mas, disco rigido de no menos de 500 GB, teclado
numerico, sistema operativo Windows 10 x64 y con todos los programas necesarios para
desarrollar las tareas de Inspeccion. Conjuntamente con dichos equipos se entregaran DOS
conexiones a internet a través de modemmovil.

Elementos

Desde el inicio de los trabajos y hasta la Recepcion Definitiva de la obra debera la
Contratista proveer a la Inspeccion de Obra de todos los elementos que esta solicite y que a su
solo juicio sean necesarios para el replanteo, control, verificacién, fiscalizacion y medicién de los
trabajos.

Proveerd a su vez para la oficina de Inspeccion dentro de los treinta (30) dias
corridos de la fecha de contrato:

e UNA EMBARCACION casco plano de PRFV, eslora minima 5.00 m, con capacidad para
siete personas, con arranque eléctrico, motor principal no menor a 70 HP, motor auxiliar de
10HP, de arranque manual y 4 tiempos. Con toldilla, trailer y carpa y todos los elementos de
seguridad para navegar exigidos por la Prefectura Naval Argentina. Con equipo BHF y
ecosonda.

o UNA ECOSONDA de simple frecuencia para relevamiento hidrogréfico de alta precisién, con
interfase digital y registro en papel termosensible, con frecuencia estdndar de 200 KHz,
resolucion centimétrica, precision 1 cm +/- 0.1% de la profundidad, resistente al agua y
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salpicaduras, registro en papel termosensible de 216mm de alto, velocidad variable y salida
digital y GPS interno (WAAS) con antena externa para posicionamiento expeditivo.

s UN sistema GPS/GNSS de doble frecuencia y 220 canales (L1/L2/L2C/L5, GLONASS L1/L2
y GALILEO), apto para operar en Modo Post-proceso (Estéatico, Estatico rapido, Stop&Go y
Continuo), en Modo Tiempo Real Centimétrico RTK, hasta un radio de 10 Kms.; y en Modo
Tiempo Real Centimétrico extendido eRTK (Opcional), hasta un radio de 20 Km, con su
correspondiente equipo de base y controladora grafica.

e UNA ESTACION TOTAL de 30X de aumento, precisién de 5”, lectura minima angular de 17,
con tiempo de medicion inferior a 1 seg. en medicion estandar y 0.5 seg. en medicién rapida,
con programas de célculo interno en castellano, memoria minima de 10000 puntos, alcance
de 3500 mts con un prisma estandar (precision de 1.5 mm+ 2 ppm) y 500 mts 0 mas sin
prisma (precisiébn de 2 mm + 2 ppm), pantalla de ocho lineas, teclado alfanumérico, base
nivelante desmontable, peso inferior a 6 Kg, con dos bastones telescopicos de 2.5 m con
nivel esférico, portaprismas, prismas y sefial de punteria cada una, y dos baterias con su
correspondiente cargador cada estacion, ademas de cable para carga desde el encendedor
de un vehiculo (12V) y adaptador para alimentacién con pilas comunes del tipo AA.

¢ UN MULTIROTOR (DRONE) de ocho (8) motores, con capacidad de carga mayor a 2 kg,
distancia diagonal mayor a 800 mm, autonomia mayor a 16 minutos, velocidad maxima
mayor a 50 km/h, peso maximo de despegue mayor a 5 kg, techo de operacion: mayor a
3.800 m snm, alimentacién a baterias de Polimero de Litio, equipado con camara profesional
RGB de 24 MPx o superior, hélices de fibra de carbono,con Gimball estabilizador de camara
montado al frente que permita tomar imagenes en todas las direcciones deseadas, incluso
hacia arriba, comando manual con display para informacién de telemetria (incluyendo nivel
de bateria, temperatura eintensidad de sefial), sistema de video con enlace de 5.8 Ghz para
realizar tareas de inspeccion, software de planificacion de vuelo y telemetria y dos (2)
baterias con su correspondiente cargador.

¢ TRES NAVEGADORES satelitales con capacidad de 500 way-point y almacenamiento de
hasta 20 rutas de 250 way-point cada una, funda con clip p/cinturén, soporte para parabrisas
a succion, cable de bajada a computadora y de alimentacién a 12 v, tipo GPSMAP 78s
Garmin COLOR o superior.

e TRES EQUIPOS DE COMUNICACION con alcance minimo de 3000 metros, con sistema de
manos libres.

e UN NIVEL DE ANTEOJO automatico, con limbo horizontal de 360°, mando acimutal fino de
tipo sinfin, imagen del anteojo derecha y aumento 32 X, con tripode estuche y accesorios.
Tipo Pentax AL-320 o similar.

e UNA MIRA parlante telescdpicas de cinco metros en cinco tramos de aluminio.

¢ TRES COMPUTADORAS All-in-One con procesador Intel Core i5-6500 o0 superior, memoria
RAM 8 GB DDR4, disco rigido de 1 TB SATA 7200 rpm. unidad regrabadora de DVD,
monitor 23", conexidon inalambrica 802.11n, 6 puertos USB 3.0, teclado y mouse
inaldmbricos, y demas accesorios, con Windows 10 Pro x64, Microsoft Office 2013,
AutoCAD Civil 3D 2012 o superior y demas programas de uso habitual.

e UNA IMPRESORA HP DesignJet T120

o UNA IMPRESORA HP LaserJet Pro P1102w o equivalente

OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DEL RiO SALADO — TRAMO IV — ETAPA 1a - SUBTRAMO Al
TITULO IV - Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares

Pagina 60 de 67



Ministerio del Interior, Obras Publicas y Vivienda
Secretaria de Obras Publicas
Subsecretaria de Recursos Hidricos

DIEZ MEMORIAS FLASH USB 2.0 (Pen Drive) con capacidad minima de 16 GB, marca
Kingston o similar.

UN PLOTER HP 3500 o similar con todos sus accesorios para funcionamiento
CUATRO CAMARAS FOTOGRAFICAS DIGITALES, 20 mega pixels o superior.
TRES PICK-UP doble cabina las cuales deberan ser entregadas en el acto de replanteo de

la obra y estaran a disposicion de la DIPSOH hasta la Recepcién Definitiva de la obra.
Dichas movilidades responderan a las siguientes caracteristicas:

DOS (2) CAMIONETAS 4x4 Doble Cabina Motor tipo 1GD, 4 cilindros en linea, con TGV e
intercooler, Diesel, cilindrada 2755 cc, Potencia Méaxima 177/3400, Torque maximo
420/2600, tipo de suspension delantera independiente con doble brazo de suspension,
resortes helicoidales, amortiguadores telescOpicos y barra estabilizadora, y suspension
trasera, eje rigido de elasticos longitudinales y amortiguadores telescdpicos; transmision tipo
manual de 6 velocidades, direccién hidraulica de pifibn y cremallera, peso del vehiculo en
orden de marcha 2060 kg, alto total 1815 mm, neumaticos 265/65 R17 AT, radio AM-FM
con manos libres por Bluetooth, cierre centralizado, alarma, aire acondicionado y provision
de accesorios necesarios para la circulacién por las rutas de la Provincia de Buenos Aires
(balizas, matafuego, cinturones de seguridad, botiquin, apoya cabezas delanteros y
traseros, etc.)

UNA (1) CAMIONETA 4x4 Doble Cabina Motor tipo Multijet 2.0 16v, 4 cilindros en linea,
Diesel, cilindrada 1956 cc, Potencia Maxima 170/3750, Torque maximo 35.7/1750,
suspension delantera independiente tipo McPherson, con brazos oscilantes inferiores,
amortiguadores hidraulicos de doble efecto, resortes helicoidales y barra estabilizadora y
suspension trasera independiente tipo Multi-link, amortiguadores hidraulicos de doble efecto,
resortes helicoidales y barra estabilizadora, transmisién tipo manual de 6 velocidades,
direccion asistida eléctricamente con pifion y cremallera, peso del vehiculo en orden de
marcha 1792 kg, alto total 1746 mm, neumaticos 225/65 R17 106H, radio AM-FM, alarma,
aire acondicionado y provision de accesorios necesarios para la circulacion por las rutas de
la Provincia de Buenos Aires (balizas, matafuego, cinturones de seguridad, botiquin, apoya
cabezas delanteros y traseros, etc.)

Si cualquiera de los vehiculos sufriera desperfectos que obligaran a ponerlo fuera de
servicio por un periodo mayor a tres (3) dias corridos, la Contratista deberd proveer una
movilidad similar en forma inmediata en su reemplazo.

Vestimenta de seguridad para personal de la Inspeccion de la obra (casco de seguridad,
equipo de lluvia, borceguies, camperas, etc.). Dos juegos completo por afio.

CINTAS METRICAS de fibra de vidrio con recubrimiento de PVC, segln el siguiente detalle: 10 cintas
de 100 metros,10 cintas de 50 m y 10 cintas de 30 m. También deberan proveerse 10 cintas métricas
de 5 m tipo ruleta.

OCHO Juegos de fichas.

CUARENTA Jalones.

OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DEL RiO SALADO — TRAMO IV — ETAPA 1a - SUBTRAMO Al
TITULO IV - Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares

Pagina 61 de 67



Ministerio del Interior, Obras Publicas y Vivienda
Secretaria de Obras Publicas
Subsecretaria de Recursos Hidricos

e Estacas, estacones, pintura (esmalte sintético) de diferentes colores y chapas de
identificacion de progresivas en cantidad suficiente.

Todos los elementos especificados quedaran de propiedad de la reparticién al
finalizar la obra, siendo obligacion del Contratista la provision de los insumos necesarios para
el funcionamiento de los mismos hasta la Recepcién Definitiva, (papel, cartuchos de tinta, 2.100
litros de combustible mensual,, seguros, patentes, impuestos, reparaciones, repuestos,
service, lubricantes, cochera, costo por peajes, engrases, lavados, etc.).

El Contratista debera efectuar todos los tramites necesarios para la transferencia de los
elementos que posean titulo de propiedad a nombre de la provincia de Buenos Aires, corriendo
con todos los gastos que ello demande en forma previa a la Recepcion Definitiva.

Asimismo, debera proveer a la Inspeccion veinte (20) horas de vuelo en helicéptero,
con capacidad para cuatro pasajeros mas tripulacion. Dicha aeronave, debidamente habilitada,
dispondra de una autonomia minima de 3 horas, y su antigiiedad sera inferior a 20 afios. La
provision incluye seguros para todos los pasajeros transportados. Cada vuelo demandara una
duracion minina de 2 horas que se computaran a partir de su partida hasta su regreso desde un
aeropuerto ubicado a menos de 150 km de la obra.

Por otra parte debera proveer la mano de obra necesaria (ayudantes, laboratoristas, un
dibujante autocad), para los trabajos de replanteo, medicion, control y verificacion de obra.
Asimismo debera prever la movilidad de la Inspeccién en forma permanente y sin interrupcién
hasta la recepcion definitiva de los trabajos.

2.- ELEMENTOS PARA LA SUPERVISION DE OBRA

El Contratista pondra a disposicion de la Supervision de Obra desde el dia del replanteo y hasta
la Recepcion Definitiva de la misma, un inmueble de por lo menos dos ambientes de 20,00 m2
cada uno, para uso de oficina y sala de reuniones, con cocina y bafio completos, con servicio de
agua caliente y fria y calefaccion en todos los ambientes, que debera estar ubicado en las
inmediaciones de la obra. Todos los ambientes tendran los elementos acordes a su destino y su
mobiliario que debera ser nuevo y definido acorde a las necesidades de la Inspeccion. Asimismo
la Contratista arbitrard los medios para proveer el alojamiento en obra del equipo de la
Supervision.

El Contratista pondra a disposicién de la Supervisién de Obra desde el dia del replanteo y hasta
la Recepcion Definitiva de la misma, los siguientes elementos y provisiones:

Proveera desde la Fecha de Replanteo hasta la Recepcién Definitiva cuatro teléfonos
celulares de dltima generacion, con una memoria interna no inferior a 16 GB y memoria RAM
mayor o igual a 2 GB, para ser utilizados en toda el area de la provincia de Buenos Aires, con
500 minutos de comunicacién libres en hora pico y plan de datos de 3 GB mensuales 0 mas.

Asimismo, proveerd tres computadoras portéatiles, con procesador Intel Core i3 o superior,
memoria RAM de 4 GB o mas, disco rigido de no menos de 500 GB, teclado numérico, sistema
operativo Windows 10 x64 y con todos los programas necesarios para desarrollar las tareas de
Inspecciéon. Conjuntamente con dichos equipos se entregaran tres conexiones a internet a
través de modemmoaovil.
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Desde el inicio de los trabajos y hasta la Recepcidn Definitiva de la obra debera la Contratista
proveer a la Supervision de Obra de todos los elementos que esta solicite y que a su solo juicio
sean necesarios para el replanteo, control, verificacién, fiscalizacién y medicion de los trabajos.

Proveerd a su vez para la Supervision de Obra dentro de los treinta (30) dias corridos de la
fecha de contrato:

¢ UNA ECOSONDA de simple frecuencia para relevamiento hidrografico de alta precision, con
interfase digital y registro en papel termosensible, con frecuencia estdndar de 200 KHz,
resolucion centimétrica, precision 1 cm +/- 0.1% de la profundidad, resistente al agua y
salpicaduras, registro en papel termosensible de 216mm de alto, velocidad variable y salida
digital y GPS interno (WAAS) con antena externa para posicionamiento expeditivo.

¢ UN MULTIROTOR (DRONE) de ocho (8) motores, con capacidad de carga mayor a 2 kg,
distancia diagonal mayor a 800 mm, autonomia mayor a 16 minutos, velocidad maxima
mayor a 50 km/h, peso maximo de despegue mayor a 5 kg, techo de operacion: mayor a
3.800 m snm, alimentacién a baterias de Polimero de Litio, equipado con cadmara profesional
RGB de 24 MPx o superior, hélices de fibra de carbono,con Gimball estabilizador de camara
montado al frente que permita tomar imagenes en todas las direcciones deseadas, incluso
hacia arriba, comando manual con display para informacién de telemetria (incluyendo nivel
de bateria, temperatura eintensidad de sefial), sistema de video con enlace de 5.8 Ghz para
realizar tareas de inspeccion, software de planificacién de vuelo y telemetria y dos (2)
baterias con su correspondiente cargador.

e DOS COMPUTADORAS All-in-One con procesador Intel Core i5-6500 o superior, memoria
RAM 8 GB DDRA4, disco rigido de 1 TB SATA 7200 rpm. unidad regrabadora de DVD,
monitor 23", conexién inalambrica 802.11n, 6 puertos USB 3.0, teclado y mouse
inalambricos, y demas accesorios, con Windows 10 Pro x64, Microsoft Office 2013,
AutoCAD Civil 3D 2012 o superior y demas programas de uso habitual.

¢ UNA IMPRESORA HP DesignJet T120

¢ UNA IMPRESORA HP LaserJet Pro P1102w o equivalente

e DOS (2) DISCOS RIGIDOS EXTERNOS PORTATIL 4 Tb, marca Seagate o similar.

e CUATRO (4) MEMORIAS FLASH USB 2.0 (Pen Drive) con capacidad minima de 16 GB,
marca Kingston o similar.

¢ UN PLOTER HP 3500 o similar con todos sus accesorios para funcionamiento
e DOS CAMARAS FOTOGRAFICAS DIGITALES, 20 mega pixels o superior.
¢ DOS PICK-UP doble cabina las cuales deberan ser entregadas en el acto de replanteo de la

obra y estaran a disposicion de la SUPERVISION hasta la Recepcion Definitiva de la obra.
Dichas movilidades responderan a las siguientes caracteristicas:

DOS (2) CAMIONETAS 4x4 Doble Cabina Motor tipo 1GD, 4 cilindros en linea, con TGV e
intercooler, Diesel, cilindrada 2755 cc, Potencia Maxima 177/3400, Torque maximo
420/2600, tipo de suspension delantera independiente con doble brazo de suspension,
resortes helicoidales, amortiguadores telescépicos y barra estabilizadora, y suspension
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trasera, eje rigido de elasticos longitudinales y amortiguadores telescopicos; transmision tipo
manual de 6 velocidades, direccién hidraulica de pifién y cremallera, peso del vehiculo en
orden de marcha 2060 kg, alto total 1815 mm, neumaticos 265/65 R17 AT, radio AM-FM
con manos libres por Bluetooth, cierre centralizado, alarma, aire acondicionado y provision
de accesorios necesarios para la circulacion por las rutas de la Provincia de Buenos Aires
(balizas, matafuego, cinturones de seguridad, botiquin, apoya cabezas delanteros y
traseros, etc.)

Si cualquiera de los vehiculos sufriera desperfectos que obligaran a ponerlo fuera de
servicio por un periodo mayor a tres (3) dias corridos, la Contratista debera proveer una
movilidad similar en forma inmediata en su reemplazo.

¢ Vestimenta de seguridad para personal de la Supervision de la obra (casco de seguridad,
equipo de lluvia, borceguies, camperas, etc.). Dos juegos completo por afio.

e UNA CINTA METRICA de fibra de vidrio con recubrimiento de PVC de 100 metros.

Todos los elementos especificados quedaran de propiedad de la SSRH al finalizar la
obra, con excepcion de los vehiculos automotores, siendo obligacion del Contratista la
provision de los insumos necesarios para el funcionamiento de los mismos hasta la Recepcion
Definitiva, (papel, cartuchos de tinta, 1.400 litros de combustible mensual, seguros, patentes,
impuestos, reparaciones, repuestos, service, lubricantes, dos cocheras por vehiculo, costo por
peajes, engrases, lavados, etc.).

Asimismo, deberd proveer a la Supervision veinte (20) horas de vuelo en helicéptero,
con capacidad para cuatro pasajeros mas tripulacion. Dicha aeronave, debidamente habilitada,
dispondra de una autonomia minima de 3 horas, y su antigiiedad sera inferior a 20 afios. La
provision incluye seguros para todos los pasajeros transportados. Cada vuelo demandara una
duracion minina de 2 horas que se computaran a partir de su partida hasta su regreso desde un
aeropuerto ubicado a menos de 150 km de la obra.

3.- Forma de pago

Todos los costos que demanden el cumplimiento del presente item se encuentran
prorrateadas en los Gastos Generales de la obra.

ARTICULO 19 Plan de Forestacion

19.1.-Descripcion

El presente articulo comprende los lineamientos bésicos para realizar un estudio sobre la
factibilidad técnica y econdmica de un Plan de Forestacién en el tramo del Rio Salado que se
desarrolla en su encuentro con la Laguna Las Flores Grande y en caso positivo la elaboraciéon
de un “Plan de forestacién”. Las tareas a realizar abarcan el disefio, proyecto de detalles, formas
potenciales de provision y plantacion, como asi también las medidas tendientes a asegurar el
éxito de la plantacién y las practicas forestales para el mantenimiento de la misma.

En la propuesta metodoldgica la Contratista debera presentar el plan de trabajo
correspondiente.
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a.-Metodologia

La Contratista, por medio de un profesional idoneo en la tematica, debera realizar un
estudio de factibilidad de un Plan de Forestacion, que incluya un inventario forestal (especies
presentes, nUmero, ubicacion, dimension antigliedad concentracion, funcionalidad actual, etc.).

La Empresa Contratista deberd considerar las leyes y decretos, como asi también los
beneficios otorgados por la Secretaria de Agricultura, Ganaderia, Pesca y Alimentacion,
FORESTAL.

Asimismo, debe tenerse en consideracion que al tratarse en la mayoria de los casos, de
terrenos privados, la Contratista debera disefiar un Plan de difusion y a su vez, recepcionar las
inquietudes de los productores y Municipios mediante reuniones mensuales en los Partidos
correspondientes. En los casos necesarios deberdn obtenerse los permisos de los actores
involucrados.

La evaluacién realizada, y el “plan de forestacion” que surgiere de la misma, se sometera
a la aprobacion de la Inspeccién de Obra y del Departamento Estudios Ambientales.

b.-Objetivos

* Disminuir el problema de las inundaciones al contribuir al secado de los suelos.

» Aumentar la superficie de evapotranspiracion.

* Minimizar impactos ambientales negativos.

» Evitar o minimizar procesos erosivos o de compactacion del recurso suelo.

* Aumentar la productividad del sitio.

» Generar impactos visuales positivos en la calidad del paisaje.

* Preservar la integridad ambiental de los cursos y cuerpos de agua cercanos.

» Mejorar o preservar el paisaje en areas de interés turistico y/o de conservacion.

» Generar impactos ambientales positivos directos o indirectos sobre la flora y la fauna de
la region.

c.-Disefio

En caso de que en el analisis de factibilidad surgiese la viabilidad de implementar un Plan

Forestal, su disefio debera contemplar, las siguientes consideraciones.

El Plan de forestacion, y todas sus intervenciones deberan suponer un correcto disefio de
la conformacion espacial del material vegetal, adecuado de tal forma que garanticen la
sustentabilidad del paisaje.

El Proyecto Ejecutivo deberd ajustarse a un estricto andlisis y conocimiento de la
tematica a fin de responder adecuadamente a las caracteristicas del medio.

El planteo debera respetar el aspecto natural y responder a las necesidades basicas de
la comunidad, analizando e involucrando las diferentes situaciones teniendo en cuenta, no solo
el terreno propiamente dicho sino también el entorno mediato e inmediato.

La Contratista debera presentar una memoria descriptiva del Proyecto Ejecutivo donde
se especifiquen las particularidades de disefio o tratamientos paisajisticos que acompafien los
planos de dicho proyecto, la ingenieria de detalle, planillas y otros informes y/o memorias, que
respondan a las pautas especificadas en éste articulo.
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El sistema de plantacién se adecuara no solo a los escenarios preexistentes sino también
a los diferentes contextos que la obra hidraulica genere.

d.-Plantacion de especies.

La Contratista definira la plantacion de las especies durante aquellos periodos donde se
eviten los meses de mayor insolacion.

La empresa contratista, debera realizar una especificacion técnica referida a las
caracteristicas particulares de cada planta como su conformacion, ausencia de sintomas de
raquitismo, escaldaduras (por calor o heladas), estado del tronco o ramas y sistema radicular,
porte normal y bien ramificado, siendo estas caracteristicas no limitantes, etc.

e.-Conservacion de la plantacién.

La Contratista, deberd presentar las memorias, planos, especificaciones técnicas y
cdmputos y presupuestos del “Plan Forestal”, que abarque no solo su plantacién sino también su
mantenimiento a futuro.

La Contratista debera brindar las alternativas para efectuar en un futuro el mantenimiento
de la forestacion, ya sea a través de Municipios, Cooperativas, Empresas Privadas o por
intermedio del gobierno provincial.

El Plan de forestacion, debera incluir para el caso especifico del mantenimiento, un plan
de aplicacion de insecticidas y herbicidas, un plan de riego, un plan de podas y raleos en caso
de que la/s especie/s asi lo ameriten, un plan de manejo de los restos derivados de las practicas
antes mencionadas, cantidad estimada de mano de obra para cada tarea, un programa de
seguridad en el trabajo, un plan de prevencién y control de incendios.

f.-Presentacion de la documentacion.

La Contratista contara con un plazo de 12 meses para entregar a la Inspeccién de la
obra, la evaluacién de la factibilidad de llevar a cabo el Plan de forestacion, la descripcién de la
situacién actual, el inventario forestal, como asi también el Plan forestal propiamente dicho, si
surgiese del estudio de factibilidad su viabilidad.

Dicha documentacion sera evaluada y sometida a la aprobacién por la Inspeccion.
19.2.-Medicion y Forma de Pago.

Los costos del plan de forestacion requerido en el presente Articulo se encuentran
incluidos dentro del Item N° 6.a “Plan de Gestion Ambiental“, certificdAndose mensualmente
segun el avance de los trabajos.

ARTICULO 20.- MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS - ARMADO DE OBRADOR
(ITEM 7)

1.- Descripcion.
Comprende este item la ejecucion de las tareas previas al inicio de los trabajos como el

transporte de equipos, dragas y sus accesorios. El desarmado, carga, descarga y armado en el
lugar de los trabajos de todos los elementos y maquinarias necesarias para realizar la obra.
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También se incluye en este item el montaje e instalacion de los obradores, oficinas, laboratorio,
tanto para la Contratista como para la Inspeccién, como de los necesarios para el replanteo de
los trabajos.

Seran por cuenta de la Contratista todas las remociones, reparaciones, y reposiciones de
servicios publicos y caminos, sefializaciones, etc., las que puedan resultar dafiadas por las
operaciones de traslado y armado de obrador. Ademas sera por su cuenta y cargo alquileres,
permisos de ocupacion, etc., para la instalacién de los obradores.

Asimismo sera por cuenta de la contratista todas las tramitaciones ante distintos organismos
publicos y privados, como también el pago de derechos de circulacion, peajes, autorizaciones,
etc., para el transporte de los distintos equipos y herramientas.

También se incluye en el presente item el costo y tareas necesarias para el desarmado, carga,
descarga de todos los equipos, dragas, y demas herramientas utilizadas en la obra, con el fin de
su retiro de la obra y la desmovilizacién de los equipos de la misma.

Como parte de la propuesta y dentro de la metodologia de trabajo la Contratista debera explicar
como se desarrollaran todas estas tareas y provisiones.

2.- Medicion y forma de pago.
El pago del item se efectuara de la siguiente manera:

a.- TREINTA POR CIENTO (30%) con la emision del primer certificado de obra a solo juicio de
la Supervision.

b.- TREINTA Y DOS POR CIENTO (32%) al momento de verificarse la entrega del ciento por
ciento de las provisiones especificadas en el presente pliego.

c.- TREINTA Y TRES POR CIENTO (33%) a la presencia en obra de por lo menos una (1)
draga.

d.- CINCO POR CIENTO (5%) a la desmovilizacién de obra.
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