

PLAN DE TRABAJOS Y CURVA DE INVERSIONES TIPO

TRABAJO A EFECTUAR			INVERSI- ONES MON- TOS ACUMUL.	PLAZO DE OBRA (.....DIAS)		
ITEM	DESIGNACION	MONTO		1° MES (NOMBRE)	2° MES (NOMBRE)	3° MES (NOMBRE)
				% MONTO MENSUAL	% MONTO MENSUAL	% MONTO MENS.
				% EJECUTADO	% EJECUTADO	
				MONTO EJECUTADO	MONTO EJECUTADO	
					% MONTO MENSUAL	% MONTO MENS.
					% EJECUTADO	% EJECUTADO
					MONTO EJECUTADO	MONTO EJECUT.
MONTO MENSUAL			PREVISTO			
			EJECUTADO			
PORCENTAJE MENSUAL			PREVISTO			
			EJECUTADO			
MONTO ACUMULADO			PREVISTO			
			EJECUTADO			
PORCENTAJE ACUMULADO			PREVISTO			
			EJECUTADO			

PLAN DE TRABAJO PROPUESTO

ESTADO REAL DE LA OBRA S/ CERTIFICACION MESES ANTERIORES

ESTADO REAL DE LA OBRA S/ CERTIFICACION MES EN CURSO

- 1.- NUMERACION Y DESIGNACION DE ITEMS DE ACUERDO A PROPUESTA.
- 2.- MONTOS DE LOS ITEMS DE ACUERDO A PROPUESTA.
- 3.- SE DEBE VERIFICAR EL CIERRE TANTO DE MONTOS MENSUALES COMO ACUMULADOS.
- 4.- EL PORCENTAJE QUE SE COLOCARA PARA LAS BARRAS DEL DIAGRAMA PARA CADA MES Y PARA CADA ITEM ESTARA REFERIDO AL TOTAL DEL VALOR DEL ITEM.
- 5.- CON LA APROBACION DE AMPLIACION DE PLAZO LA EMPRESA DEBERA PRESENTAR NUEVO PLAN DE TRABAJOS CON LOS AJUSTES CORRESPONDIENTES.
- 6.- IDEM 5.- CON LA APROBACION DE AMPLIACION DE MONTOS.

LA OMISION DE ALGUNOS DE LOS DATOS QUE SE SOLICITA PARA LA APROBACION DEL PLAN DE TRABAJOS DEFINITIVO SERA CAUSA DE RECHAZO.

AREA CONTROL PLAN DE TRABAJOS.

EXPTE. N° DIG. AÑO CUERPO ANEXO

PLAN DE TRABAJOS Y CURVA DE INVERSIONES

OBRA _____ N° _____

UBICACION _____ EXPTE. N° _____

EMPRESA _____

MONTO DE CONTRATO _____

PLAZO DE OBRA _____

FECHA INICIO DE OBRA _____

FECHA TERMINACION SEGUN PLIEGO _____

AMPLIACIONES DE PLAZO _____

NUEVA FECHA DE TERMINACION _____

FECHA DE LICITACION _____

CONTRATACION DIRECTA _____

CERTIFICACION INSPECTOR DE OBRA _____

N° INDICE BASICO _____

N° INDICE CERTIFICADO _____

FECHA APROBACION PLAN DE TRABAJOS _____

ACTUALIZACIONES PLAN DE TRABAJOS

MOTIVO	FECHA