

PLAN DE TRABAJOS Y CURVA DE INVERSIONES TIPO

| TRABAJOS A EFECTUAR | | | INVERSIONES MON-TOS ACUMUL. | PLAZO DE OBRA (.....DIAS) | | |
|----------------------|-------------|-------|-----------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|
| ITEM | DESIGNACION | MONTO | | 1° MES (NOMBRE) | 2° MES (NOMBRE) | 3° MES (NOMBRE) |
| | | | | % MONTO MENSUAL | % MONTO MENSUAL | % MONTO MENS. |
| | | | | % EJECUTADO | % EJECUTADO | |
| | | | | MONTO EJECUTADO | MONTO EJECUTADO | |
| | | | | | % MONTO MENSUAL | % MONTO MENS. |
| | | | | | % EJECUTADO | % EJECUTADO |
| | | | | | MONTO EJECUTADO | MONTO EJECUT. |
| MONTO MENSUAL | | | PREVISTO | | | |
| | | | EJECUTADO | | | |
| PORCENTAJE MENSUAL | | | PREVISTO | | | |
| | | | EJECUTADO | | | |
| MONTO ACUMULADO | | | PREVISTO | | | |
| | | | EJECUTADO | | | |
| PORCENTAJE ACUMULADO | | | PREVISTO | | | |
| | | | EJECUTADO | | | |

PLAN DE TRABAJO PROPUESTO

ESTADO REAL DE LA OBRA S/ CERTIFICACION MESES ANTERIORES

ESTADO REAL DE LA OBRA S/ CERTIFICACION MES EN CURSO

- 1.- NUMERACION Y DESIGNACION DE ITEMS DE ACUERDO A PROPUESTA.
- 2.- MONTOS DE LOS ITEMS DE ACUERDO A PROPUESTA.
- 3.- SE DEBE VERIFICAR EL CIERRE TANTO DE MONTOS MENSUALES COMO ACUMULADOS.
- 4.- EL PORCENTAJE QUE SE COLOCARA PARA LAS BARRAS DEL DIAGRAMA PARA CADA MES Y PARA CADA ITEM ESTARA REFERIDO AL TOTAL DEL VALOR DEL ITEM.
- 5.- CON LA APROBACION DE AMPLIACION DE PLAZO LA EMPRESA DEBERA PRESENTAR NUEVO PLAN DE TRABAJOS CON LOS AJUSTES CORRESPONDIENTES.
- 6.- IDEM 5.- CON LA APROBACION DE AMPLIACION DE MONTOS.

LA OMISION DE ALGUNOS DE LOS DATOS QUE SE SOLICITA PARA LA APROBACION DEL PLAN DE TRABAJOS DEFINITIVO SERA CAUSA DE RECHAZO.

AREA CONTROL PLAN DE TRABAJOS.

EXPTE. N° DIG. AÑO CUERPO ANEXO

PLAN DE TRABAJOS Y CURVA DE INVERSIONES

OBRA

N°

UBICACION

EMPRESA

EXPTE. N°

MONTO DE CONTRATO

PLAZO DE OBRA

FECHA INICIO DE OBRA

FECHA TERMINACION SEGUN PLIEGO

AMPLIACIONES DE PLAZO

NUEVA FECHA DE TERMINACION

FECHA DE LICITACION

CONTRATACION DIRECTA

CERTIFICACION INSPECTOR DE OBRA

N° INDICE BASICO

N° INDICE CERTIFICADO

FECHA APROBACION PLAN DE TRABAJOS

ACTUALIZACIONES PLAN DE TRABAJOS

| MOTIVO | FECHA |
|--------|-------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |



MAR DEL PLATA 2016
MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON

SECRETARIA DE OBRAS Y
PLANEAMIENTO URBANO

DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y
HÁBITAT.

PROYECTO PLAZAS
BARRIOS La Herradura y
Cerrito

Plan de trabajos